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6.1.- INTRODUCCIÓN 

Para mejorar la accesibilidad a los trabajadores de Adif y la seguridad en la 

estación, se proyecta un nuevo paso inferior de 13,10 m de longitud y anchura 

libre de 4,05 metros en el lugar donde actualmente se sitúa el paso a nivel.  

La ejecución del paso inferior se realizará con excavación a cielo abierto y 

corte de vías mediante tres fases diferentes pero siempre con la premisa de poder 

mantener el tráfico ferroviario de acceso a la estación y a la zona de talleres. Se 

proyectan igualmente todas las situaciones provisionales de superestructura y 

electrificación derivadas de la construcción del mismo. 

 

6.2.- PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo para la consecución de los trabajos en la ejecución 

del paso inferior y las dos nuevas embocaduras varía según la solución 

constructiva que escojamos, pero muchas de las partidas y actuaciones 

acometidas son iguales tanto en una como en otra, fundamentalmente el proceso 

constructivo es el siguiente: 

 Trabajos de topográfica y cartografía (Replanteos) 

 Ejecución de pantalla de contención en Andenes 1 y 2. 

 Demoliciones de solados y muros en los Andenes 

 Levante de elementos ferroviarios. Desmontaje de las vías 1 y 2. 

 Excavación. Ejecución del vaciado con taludes 3H:2V. 

 Hormigonado de la capa de regularización (con agotamiento mediante 

bombas ya que nos encontramos bajo el nivel freático.). 

 Ejecución de cajón. 

 Ejecución de muros y soleras en embocaduras 1 y 2. 

 Impermeabilización del paso inferior (interior, exterior y juntas). 



 

 
Página 361 

 

“Proyecto de las estructuras para la conexión peatonal de los andenes 

de la estación de Font de Sant Lluis en Valencia”. 

 Relleno y compactación con material tratado con cemento (especial 

para cuñas de transición). 

 Fraguado durante 6-8 horas del relleno. 

 Colocación de estructura de apeo para vías. 

 Montaje y puesta en servicio de las vías 1 y 2 (superestructura). 

 

La adecuada secuencia en la ejecución de estas actividades permitirá una 

mayor economía de la obra tanto desde el aspecto presupuestario como en el 

temporal. 

Otro elemento a destacar es la necesidad de compatibilizar el normal 

desarrollo de las obras con la circulación de trenes en la línea, asegurando las 

máximas condiciones de seguridad a los trabajadores y reduciendo todo lo posible 

las afecciones a la normal explotación tanto ferroviaria como viaria. 

 

 

 

6.3.- FASES DEL PROCESO COSNTRUCTIVO 

El proceso constructivo comienza con el replanteo para la colocación de en 

obra de los sistemas de contención de tierras. 
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FASE 1. SISTEMA DE CONTENCIÓN 

El proceso constructivo comienza con el replanteo, una vez definido el eje 

de la pantalla se procederá a la construcción de la misma, para la contención del 

terreno tras las embocaduras se han tenido en cuenta las tres alternativas 

propuestas en el estudio de soluciones. 

En la opción uno se proyecta una pantalla de micropilotes perforados 

mediante una barrena. Esta operación puede comenzar al principio de la obra ya 

que es necesaria para poder realizar la excavación a cielo abierto para colocar el 

cajón.  

En la opción dos se proyecta una pantalla de pilotes como sistema de 

contención, los cuales son perforados por medio de una barrena capaz de 

hormigonar el pilote por su tubo interior, disminuyendo así el tiempo empleado 

para la ejecución de los mismos. 

En la tercera opción contemplada se construirá el sistema de contención 

mediante un muro pantalla, para el cual es necesario realizar un murete guía 

antes de comenzar la excavación y una vez terminada esta se procede al 

ferrallado y hormigonado del mismo. 

Para cada solución adoptada se han realizado distintas partidas, 

compuestas por distintas unidades de obra, como se puede observar en los 

anexos del presente documento de justificación de precios y rendimientos, 

obteniendo así el coste y plazo de la ejecución de cada solución para su posterior 

comparativa. 
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FASE 2. DEMOLICIONES 

 

Para la construcción del nuevo paso inferior proyectado debemos llevar a 

cabo una serie de demoliciones:  

 Demolición del paso a nivel existente. 

 Corte de vía, y levante de la misma, desmontaje de instalaciones de 

electrificación, instalaciones de seguridad y comunicaciones. 

 Demolición de los pavimentos que componen los solados existentes 

en los andenes, para la excavación de los accesos al paso inferior. 

 

 

FASE 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se procede a la ejecución del vaciado con taludes 3H:2V ubicando la 

excavadora en un plano más alto que el de los camiones, alrededor de 2 ó 3 m. 

El trabajo se realiza arrancando el material y cargando en una sola 

maniobra con un giro de 90º o menor si es posible.  

Un camión debe esperar mientras carga otro, ya que el coste de la 

excavadora es del orden de al menos dos veces el de un camión.  

Llegada la excavación a la profundidad del nivel freático se dispondrá de un 

agotamiento mediante bombas para rebajar el nivel freático y poder así proseguir 

la obra. Este agotamiento funcionará ininterrumpidamente desde este momento 

hasta que el relleno haya fraguado. 
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FASE 4. EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Para la ejecución de la estructura debemos tener en cuenta la opción 

elegida de las estudiadas en el (Anejo 04_Estudio de soluciones), aunque ambas 

opciones  tengan partidas en común, como la ejecución de una solera de 

hormigón de limpieza, las impermeabilizaciones o la ejecución de los muros y 

soleras para las embocaduras.  

Tras acabar la fase de excavación se verterá una capa de hormigón de 

limpieza HL-150, fraguada esta se comenzara con la impermeabilización a base 

de bentonita para el suelo de la solera, una vez acabada empezará la 

construcción de la estructura propiamente dicha.  

Para ello, en el caso de las construcción del cajón “in situ” comenzaremos 

con el encofrado y ferrallado de la solera, dejando las respectivas esperas para el 

anclaje de los hastiales. Posteriormente se hormigonará con su respectivo plazo 

de fraguado por lo que el proceso constructivo se dilata en el caso de la 

construcción mediante esta opción. 

Para la construcción del paso inferior prefabricada solo es necesario 

colocar los módulos prefabricados en su posición definitiva, acortando así el plazo 

de ejecución necesario en más de dos semanas. 

Los muros de las embocaduras estarán formados por la pantalla escogida 

como sistema de contención, según la opción escogida, pero solo será necesario 

un revestimiento ya que la contención de las tierras la realiza el sistema de 

contención. Para las soleras de las embocaduras se ha dispuesto un armado 

alzado, ya que, el estudio de estas no es el objetivo del presente TFG.  
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FASE 5. IMPERMEABILIZACIÓN 

 

Esta fase de impermeabilización del cajón es igual para las distintas 

soluciones contempladas en este TFG. La impermeabilización consistirá en una 

subbase de Bentonita colocada sobre el hormigón de limpieza, la cual se 

ejecutará antes de empezar la construcción de la estructura. Acabada esta se 

realizarán solapes sobre los hastiales del muro de 1,50 metros. El resto del cajón 

se impermeabilizará con una imprimación asfáltica y una lámina drenante.  

Para terminar la impermeabilización del cajón se sellaran las juntas de 

hormigonado en el caso del cajón “in situ” y para las juntas entre módulos en el 

caso del cajón prefabricado y las juntas existentes entre el cajón y los muros y 

soleras de las embocaduras. 

 

FASE 6. RELLENO 

 

Para el relleno del vaciado ejecutado para la construcción o colocación del 

cajón se utilizará un material tratado con cemento, indicado para la ejecución de 

cuñas de transición, el relleno se irá compactando mediante el paso de un rulo 

vibratorio, este material tratado dispuesto debe fraguar durante 6-8 horas 

Esta partida de relleno también es constante en ambas opciones. 
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FASE 7. MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

VÍAS 

 

Para finalizar los trabajos realizados en la construcción del paso inferior 

debemos reponer los elementos ferroviarios desmontados en la fase de 

demoliciones. 

Para ello se proyecta una sección con un armamento de vía constituido por 

traviesas de hormigón monobloque monovalente, con separación entre ejes de 

600 mm y carril UIC-54 en barra larga soldada. 

Las actividades que componen esta fase son las siguientes: 

 Replanteo previo. 

 Reparto de traviesas 

 Extendido del lecho de balasto. 

 Reparto de Carril. 

 Posicionado del carril sobre las traviesas. 

 Mecanizado de vía 

 Soldadura. 

 Segunda nivelación. 

 Nivelación complementaria. 

 Perfilado final de la Vía. 

Para contemplar esta partida en el presupuesto del presente TFG se ha 

utilizado una unidad de obra que contiene todos estos trabajos calculada por 

metro lineal, con un coste de ejecución de 330 euros por metro de vía.  
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6.4.- COMPARATIVA 

Para poder escoger cual es la solución constructiva más adecuada 

debemos establecer una comparación entre las distintas soluciones constructivas. 

 Opción 1: Cajón (“in situ”), embocaduras (micropilotes) 

 Opción 2: Cajón (“in situ”), embocaduras ( pilotes) 

 Opción 3: Cajón (“in situ”), embocaduras ( muro pantalla) 

 Opción 4: Cajón ( prefabricado), embocaduras ( micropilotes) 

 Opción 5: Cajón ( prefabricado), embocaduras ( pilotes) 

 Opción 6: Cajón ( prefabricado), embocaduras ( muro pantalla) 

Por lo que obtendremos el siguiente cuadro en el cual podemos ver tanto el 

importe de cada opción como el tiempo empleado para la ejecución de la misma. 

Presupuesto OPCIÓN 

 
Resumen OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4 OPCIÓN 5 OPCIÓN 6 

1 
Demoliciones y 
Movimientos de 
tierra 

11.318,56 € 11.318,56 € 30.867,49 € 11.318,56 € 11.318,56 € 30.867,49 € 

2 Cimentaciones 12.348,32 € 30.574,03 € 10.008,58 € 12.348,32 € 25.141,63 € 10.008,58 € 

3 Extructutra 43.883,35 € 43.366,60 € 43.366,60 € 41.032,53 € 41.032,53 € 41.032,53 € 

4 Impermeabilización 4.803,67 € 4.803,67 € 4.803,67 € 4.803,67 € 4.803,67 € 4.803,67 € 

5 Rellenos 12.853,07 € 12.853,07 € 12.853,07 € 12.853,07 € 12.853,07 € 12.853,07 € 

6 Otros 16.459,68 € 16.544,48 € 16.290,08 € 16.459,68 € 15.102,88 € 15.102,88 € 

  
TOTAL EJECUCION 
MATERIAL 

101.666,65 € 119.460,41 € 118.189,49 € 98.815,83 € 110.252,34 € 114.668,22 € 

                

  
FECHA INICIO OBRAS 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 

  
FECHA FINAL OBRAS 03/08/2015 27/8/2015 17/08/2015 13/07/2015 04/08/2015 27/07/2015 

                

  TOTAL TIEMPO 46 dias 69 dias 61 dias  31 dias 52 dias 41 dias 
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