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6.1.- INTRODUCCION

Para mejorar la accesibilidad a los trabajadores de Adif y la seguridad en la
estacion, se proyecta un nuevo paso inferior de 13,10 m de longitud y anchura

libre de 4,05 metros en el lugar donde actualmente se sitda el paso a nivel.

La ejecucién del paso inferior se realizara con excavacion a cielo abierto y
corte de vias mediante tres fases diferentes pero siempre con la premisa de poder
mantener el trafico ferroviario de acceso a la estacion y a la zona de talleres. Se
proyectan igualmente todas las situaciones provisionales de superestructura y

electrificacién derivadas de la construccion del mismo.

6.2.- PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo para la consecucion de los trabajos en la ejecucién
del paso inferior y las dos nuevas embocaduras varia segun la soluciéon
constructiva que escojamos, pero muchas de las partidas y actuaciones
acometidas son iguales tanto en una como en otra, fundamentalmente el proceso

constructivo es el siguiente:

e Trabajos de topografica y cartografia (Replanteos)

e Ejecucién de pantalla de contencion en Andenes 1y 2.

e Demoliciones de solados y muros en los Andenes

e Levante de elementos ferroviarios. Desmontaje de las vias 1y 2.

e Excavacion. Ejecucion del vaciado con taludes 3H:2V.

e Hormigonado de la capa de regularizacion (con agotamiento mediante
bombas ya que nos encontramos bajo el nivel freatico.).

e Ejecucion de cajon.

e Ejecucién de muros y soleras en embocaduras 1y 2.

e Impermeabilizacion del paso inferior (interior, exterior y juntas).
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e Relleno y compactacion con material tratado con cemento (especial
para cufias de transicion).

e Fraguado durante 6-8 horas del relleno.

e Colocacion de estructura de apeo para vias.

e Montaje y puesta en servicio de las vias 1 y 2 (superestructura).

La adecuada secuencia en la ejecucion de estas actividades permitird una
mayor economia de la obra tanto desde el aspecto presupuestario como en el

temporal.

Otro elemento a destacar es la necesidad de compatibilizar el normal
desarrollo de las obras con la circulacion de trenes en la linea, asegurando las
méaximas condiciones de seguridad a los trabajadores y reduciendo todo lo posible

las afecciones a la normal explotacion tanto ferroviaria como viaria.

6.3.- FASES DEL PROCESO COSNTRUCTIVO

El proceso constructivo comienza con el replanteo para la colocacién de en

obra de los sistemas de contencién de tierras.
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FASE 1. SISTEMA DE CONTENCION

El proceso constructivo comienza con el replanteo, una vez definido el eje
de la pantalla se procedera a la construccion de la misma, para la contencion del
terreno tras las embocaduras se han tenido en cuenta las tres alternativas

propuestas en el estudio de soluciones.

En la opcion uno se proyecta una pantalla de micropilotes perforados
mediante una barrena. Esta operacion puede comenzar al principio de la obra ya
que es necesaria para poder realizar la excavacion a cielo abierto para colocar el

cajon.

En la opcién dos se proyecta una pantalla de pilotes como sistema de
contencién, los cuales son perforados por medio de una barrena capaz de
hormigonar el pilote por su tubo interior, disminuyendo asi el tiempo empleado

para la ejecucion de los mismos.

En la tercera opcion contemplada se construird el sistema de contencion
mediante un muro pantalla, para el cual es necesario realizar un murete guia
antes de comenzar la excavacion y una vez terminada esta se procede al

ferrallado y hormigonado del mismo.

Para cada solucion adoptada se han realizado distintas partidas,
compuestas por distintas unidades de obra, como se puede observar en los
anexos del presente documento de justificacion de precios y rendimientos,
obteniendo asi el coste y plazo de la ejecucidon de cada solucion para su posterior

comparativa.
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FASE 2. DEMOLICIONES

Para la construccion del nuevo paso inferior proyectado debemos llevar a

cabo una serie de demoliciones:

e Demolicion del paso a nivel existente.

e Corte de via, y levante de la misma, desmontaje de instalaciones de
electrificacion, instalaciones de seguridad y comunicaciones.

e Demolicion de los pavimentos que componen los solados existentes

en los andenes, para la excavacion de los accesos al paso inferior.

FASE 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se procede a la ejecucion del vaciado con taludes 3H:2V ubicando la

excavadora en un plano mas alto que el de los camiones, alrededor de 2 6 3 m.

El trabajo se realiza arrancando el material y cargando en una sola

maniobra con un giro de 90° o0 menor si es posible.

Un camién debe esperar mientras carga otro, ya que el coste de la

excavadora es del orden de al menos dos veces el de un camion.

Llegada la excavacién a la profundidad del nivel freatico se dispondra de un
agotamiento mediante bombas para rebajar el nivel freatico y poder asi proseguir
la obra. Este agotamiento funcionara ininterrumpidamente desde este momento

hasta que el relleno haya fraguado.
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FASE 4. EJECUCION DE LA ESTRUCTURA

Para la ejecucion de la estructura debemos tener en cuenta la opcion
elegida de las estudiadas en el (Anejo 04_Estudio de soluciones), aunque ambas
opciones tengan partidas en comun, como la ejecucidbn de una solera de
hormigon de limpieza, las impermeabilizaciones o la ejecucion de los muros y

soleras para las embocaduras.

Tras acabar la fase de excavacion se vertera una capa de hormigon de
limpieza HL-150, fraguada esta se comenzara con la impermeabilizacién a base
de bentonita para el suelo de la solera, una vez acabada empezard la

construccion de la estructura propiamente dicha.

Para ello, en el caso de las construccion del cajon “in situ” comenzaremos
con el encofrado y ferrallado de la solera, dejando las respectivas esperas para el
anclaje de los hastiales. Posteriormente se hormigonara con su respectivo plazo
de fraguado por lo que el proceso constructivo se dilata en el caso de la

construccion mediante esta opcion.

Para la construccién del paso inferior prefabricada solo es necesario
colocar los médulos prefabricados en su posicion definitiva, acortando asi el plazo

de ejecucion necesario en mas de dos semanas.

Los muros de las embocaduras estaran formados por la pantalla escogida
como sistema de contencién, segun la opcién escogida, pero solo sera necesario
un revestimiento ya que la contencion de las tierras la realiza el sistema de
contenciéon. Para las soleras de las embocaduras se ha dispuesto un armado

alzado, ya que, el estudio de estas no es el objetivo del presente TFG.
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FASE 5. IMPERMEABILIZACION

Esta fase de impermeabilizacion del cajon es igual para las distintas
soluciones contempladas en este TFG. La impermeabilizacion consistird en una
subbase de Bentonita colocada sobre el hormigon de limpieza, la cual se
ejecutara antes de empezar la construccion de la estructura. Acabada esta se
realizaran solapes sobre los hastiales del muro de 1,50 metros. El resto del cajon

se impermeabilizara con una imprimacion asfaltica y una lamina drenante.

Para terminar la impermeabilizacion del cajén se sellaran las juntas de
hormigonado en el caso del cajon “in situ” y para las juntas entre modulos en el
caso del cajon prefabricado y las juntas existentes entre el cajon y los muros y

soleras de las embocaduras.

FASE 6. RELLENO

Para el relleno del vaciado ejecutado para la construccién o colocacién del
cajon se utilizard un material tratado con cemento, indicado para la ejecucion de
cufias de transicion, el relleno se irh compactando mediante el paso de un rulo

vibratorio, este material tratado dispuesto debe fraguar durante 6-8 horas

Esta partida de relleno también es constante en ambas opciones.
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FASE 7. MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS
VIiAS

Para finalizar los trabajos realizados en la construccion del paso inferior
debemos reponer los elementos ferroviarios desmontados en la fase de

demoliciones.

Para ello se proyecta una seccién con un armamento de via constituido por
traviesas de hormigdbn monobloque monovalente, con separacion entre ejes de

600 mm y carril UIC-54 en barra larga soldada.
Las actividades que componen esta fase son las siguientes:

e Replanteo previo.

e Reparto de traviesas

e Extendido del lecho de balasto.

e Reparto de Carril.

e Posicionado del carril sobre las traviesas.
e Mecanizado de via

e Soldadura.

e Segunda nivelacion.

e Nivelacién complementaria.

e Perfilado final de la Via.

Para contemplar esta partida en el presupuesto del presente TFG se ha
utilizado una unidad de obra que contiene todos estos trabajos calculada por

metro lineal, con un coste de ejecucion de 330 euros por metro de via.
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6.4.- COMPARATIVA

Para

poder escoger cual es la solucién constructiva més adecuada

debemos establecer una comparacion entre las distintas soluciones constructivas.

e Opcion 1: Cajon (“in situ”), embocaduras (micropilotes)

e Opcion 2: Cajén (“in situ”), embocaduras ( pilotes)

e Opcion 3: Cajon (“in situ”), embocaduras ( muro pantalla)

e Opcidn 4: Cajon ( prefabricado), embocaduras ( micropilotes)

e Opcion 5: Cajon ( prefabricado), embocaduras ( pilotes)

e Opcion 6: Cajon ( prefabricado), embocaduras ( muro pantalla)

Por lo que obtendremos el siguiente cuadro en el cual podemos ver tanto el

importe de cada opciéon como el tiempo empleado para la ejecucion de la misma.

Presupuesto OPCION

Resumen OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 OPCION 4 OPCION 5 OPCION 6
Demoliciones y

1 | Movimientos de 11.318,56 € | 11.318,56€ | 30.867,49€ | 11.318,56€ | 11.318,56€ | 30.867,49 €
tierra

2 | Cimentaciones 12.348,32 € | 30.574,03€ | 10.008,58 € | 12.348,32€ | 25.141,63€ | 10.008,58 €

3 | Extructutra 43.883,35€ | 43.366,60€ | 43.366,60€ | 41.032,53€ | 41.032,53€ | 41.032,53 €

4 | Impermeabilizacion | 4.803,67 € 4.803,67 € 4.803,67 € 4.803,67€ | 4.803,67 € 4.803,67 €

5 | Rellenos 12.853,07€ | 12.853,07€ | 12.853,07€ | 12.853,07€ | 12.853,07€ | 12.853,07 €

6 |oOtros 16.459,68 € | 16.544,48€ | 16.290,08€ | 16.459,68€ | 15.102,88€ | 15.102,88 €
TM°:TAELRf;ELc”c'°N 101.666,65 € | 119.460,41 € | 118.189,49 € | 98.815,83 € | 110.252,34 € | 114.668,22 €
FECHA INICIO OBRAS 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015
FECHA FINAL OBRAS 03/08/2015 27/8/2015 17/08/2015 13/07/2015 04/08/2015 27/07/2015
TOTAL TIEMPO 46 dias 69 dias 61 dias 31 dias 52 dias 41 dias
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ANEXOS

Pagina 368



“Proyecto de las estructuras para la conexion peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

Anexo 1: Opcioéon 1

Pagina 369



Anejo:06_Valoracion

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra

01.01 m  LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levarte y desmontaje de paso enfre andenes de cualquier tipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio para vertido
con p.p. de medos auxiliares

MO05 7,500 h  PEON 18,28 137,10

MO04 7,500 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 132,75

MC02 4500 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 82,94

MC12 4,500 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 291,78
Mano de obra.............coooeeiiiiieiee e 269,85
[T (V13 RSOSSN PO 374,72
Suma la pantida...............ocovrireiiiee 644,57
Costes indirectos.............cccceeeueennn. 6,00% 38,67
TOTAL PARTIDA 683,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

01.02 m  LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO.
Levarte de via, con cualquier tipo de perfil y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra necesaria para e
desclav ado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de disco, refirada de carriles, tra-
viesas y pequefio materidl, refirada de balasto, recogida, carga, transporte, descarga, acopio de los materiales. In-
cluye el desmonte de elementos complementarios como catenaria, varios y medios auxiliares.

MO01 0,015 h  CAPATAZ 22,56 0,34
MO02 0,015 h  OFICIAL 12 19,23 0,29
MO04 0,070 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,24
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MC04 0,006 h  PALA CARGADORA 73,77 0,44
MC03 0,011 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 1,06
MCF01 0,083 h  MOTOSIERRA PARA CARRILES 4,69 0,39
Mano de obra............ocoeeeeiiieiiiieeeeeeeees 2,97
MaqUINGNa. ..o 1,89
Suma la partida.... 486
Costes indirectos.. 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.03 mz  DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demdiicion de pavimentos de baldosas hidrauiicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecénicos, sin carga
ni transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MC12 0,083 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 5,38
1,47
Magquinaria... 5,38
Suma la partida.... 6,85
Costes indirectos.. 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA 1,26
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.04 mz  DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS.
Demdicion de muros de fabrica o de hormigon, con retroex cav adora con martillo rompedor, sin carga ni transporte
avertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MC12 0,066 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 428
Mano de obra 1,52
Magquinaria... 4,28
Suma la partida.... 5,80
Costes indirectos.. 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
23 de marzo de 2015 Pagina 1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecénicos, con extraccion de tierras fuera de la
excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,025 h  PEON 18,28 0,46
MC05 0,050 h  RETROEXCAVADORA 34,98 1,75
Mano de obra... 0,46
Maquinaria 1,75
Suma la partida..............ccoerieiieieiiiic s 2,21
Costes indirectos..............cccocuenen. 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 234
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.06 m3® TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 5 km CARGA M. MECANICOS
Transporte de tierras, realizado en camion basculante a una distancia maxima de 5 km, incluso carga con medios
mecanicos. Medido en perfil esporjado.
MCo4 0,020 h  PALA CARGADORA 73,77 1,48
MCO06 0,100 h  CAMION BASCULANTE 25,60 2,56
MAGUIRANE o 4,04
Suma la partida. 4,04
Costes indirectos.. 0,24
TOTAL PARTIDA 428
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
23 de marzo de 2015 Pagina 2
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones
02.01 m  EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" ARMADO CON TUBO DE ACERO.
Ejecucion de micropilote "in situ" de 300 mm de digmefro con cudquier angulo y menos de un 25% de perforacion
en homigén armado o roca dura, armado con tubo de acero n 80 hasta 300 mm de didmefro exterior y 9 mm de
espesor, incluye ensay os previos y en ejecucion
MO01 0,065 h  CAPATAZ 22,56 1,47
MO02 0,561 h  OFICIAL 1? 19,23 10,79
MO04 0,561 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 9,93
MCPO1 0,281 h  EQUIPO MECANICO PARA MICROPILOTAJE 103,36 29,04
MPP02 1,000 m  BARRA DE BULON AUTOPERFORANTE 127/103 46,64 46,64
MPAUX01 0,040 m* AGUA POTABLE 0,52 0,02
MPH02 1,030 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 67,15
MPPO1 0,060 m* LECHADA PARA INYECCIONES CEM 11 42.5 208,23 12,49
MC10 0,300 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 2,88
Mano de obra 22,19
Maquinaria... 31,92
Materiales.............ooooeeiieiieee e 126,30
Suma la partida.............ooooiiriiiie 180,41
Costes indirectos.............ccccoeevrenn. 6,00% 10,82
TOTAL PARTIDA 191,23
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.02 m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigon de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequefias obras de fabrica puesto en obra
MO01 0,042 h  CAPATAZ 22,56 0,95
MO02 0,083 h  OFICIAL 12 19,23 1,60
MO05 0,083 h PEON 18,28 1,52
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MPHO1 1,050 m*  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 44,83 47,07
MC10 0,100 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,96
MC11 0,024 h  GRUPO ELECTROGENO 16,49 0,40
Mano de obra 5,54
Maquinaria... 1,36
Materiales.............oooveeiieeiieee e 47,07
Suma la partida.............oooooiiiiiiie 53,97
Costes indirectos.............ccccoeeurenn. 6,00% 3,24
TOTAL PARTIDA 57,21
Asciende el precio total de | partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
23 de marzo de 2015 Pagina 3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.01 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA SOLERA
Encofado de madera de pino en losas, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante, y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la
supericie de encofrado Cl.
MO01 0,100 h  CAPATAZ 22,56 2,26
MO04 0,300 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 5,31
MO05 0,300 h  PEON 18,28 5,48
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPE02 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,28
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Mano de 0bra.............cooeeeiiieiiiicee e 13,05
Materiales............coooveoeeeeeee e 2,46
Suma la partida..............ccoooiiiiiiie 15,51
Costes indirectos................cccceenn. 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA 16,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.02 m2z EJECUCION DE LOSA INFERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
66.82 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MOO01 0,090 h  CAPATAZ 22,56 2,03
MO03 0,200 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 3,85
MO04 0,260 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 4,60
MP05 69,940 kg ACEROB 500 S 0,81 56,65
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO1 0,200 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,58
MF02 0,200 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 2,01
M002 0,060 h  OFICIAL 12 19,23 1,15
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MPH02 0,450 m3 HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,090 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,86
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
Mano de obra. 12,73
Maquinaria . 5,00
Matehiales e r e ass 86,50
Surha la partida....coopmmmnamannanpmmanan 104,23
Costes indirectos........................... 6,00% 6,25
TOTAL PARTIDA 110,48
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
03.03 FRAGUADO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA HASTIALES
Encofado de madera de pino en muros, para reveestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
¢l encofado se realizara mediante paneles de 3x4, encofando los dos laterdes del muo alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado Ufil.
M002 0,105 h  OFICIAL 1° 19,23 2,02
MO05 0,105 h  PEON 18,28 1,92
MC03 0,075 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 7,24
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPE02 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Ma0TdEDDRE . commmmmmaasasmmmsnrtse e 3,94
Maquinaria... 7,24
Materiales ... 2,62
11 F: E 2T s s n—— 13,80
Costes indirectos...................co.c.. 6,00% 0,83
TOTAL PARTIDA 14,63
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
03.05 mz EJECUCION DE MUROS
Muro de hormigon armado HA-30/P/20/lla de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
43.08 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MO01 0,062 h  CAPATAZ 22,56 1,40
MO03 0,130 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 2,50
MO04 0,260 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 4,60
MP05 45,080 kg ACEROB 500 S 0,81 36,51
MP06 0,430 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,33
MFO1 0129 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,02
MF02 0,129 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 1,30
MO002 0,060 h  OFICIAL 1° 19,23 1,15
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MPH02 0,450 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,090 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,86
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
Manoe obia s 10,75
Magquinaria... 3,73
Materiales .... 66,18
Suma la partida.............oocoveieieiiiii 80,66
Costes indirectos.............ccccoceeee. 6,00% 484
TOTAL PARTIDA 85,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
03.06 FARGUADO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA LOSAS SUSPENDIDAS
Encofado de madera de pino en losas, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante, y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la
supericie de encofrado Ufil
M002 0,200 h  OFICIAL 1° 19,23 3,85
MO05 0,250 h  PEON 18,28 4,57
MC03 0,016 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 1,54
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPE02 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEOQ3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,28
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
[V L 1 e 8,42
Maquinaria. 1,54
Materiales .. 2,46
SUMAEPatdE. s 12,42
Costes indirectos.............cccceveenn. 6,00% 0,75
TOTAL PARTIDA 1317
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
03.08 m2 EJECUCION DE LOSA SUPERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
71.44kg/m?, completamente ejecutads, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MO01 0,100 h  CAPATAZ 22,56 2,26
MO03 0,260 h  OF. 1° FERRALLISTA 19,23 5,00
MO04 0,300 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 5,31
MP05 74,780 kg ACEROB 500 S 0,81 60,57
MP06 0,714 kg  ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,54
MFO1 0,200 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,58
MF02 0,200 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 2,01
MO002 0,060 h  OFICIAL 1? 19,23 1,15
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MPH02 0,450 m3 HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,090 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,86
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
Manorde 0B o T 14,82
Magquinaria. 5,00
Materiales .. 90,45
Suma la partida..............ccoevieieieiiie e 110,27
Costes indirectos.............cccc.occoo.... 6,00% 6,62
TOTAL PARTIDA 116,89
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.09 FRAGUADO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
¢l encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos laterdes del muo alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado Ufil.
M002 0,083 h  OFICIAL 1° 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MC03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPE02 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Ma0TdEDDRE . commmmmmaasasmmmsnrtse e 312
Maquinaria... 0,29
Materiales ... 2,62
11 F: E 2T s s n—— 6,03
Costes indirectos.............cccooeeurennn. 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.11 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesar, con una dosificacion de acero B 500
SD de 25.00 kgm? completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.
MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO1 0,075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
MO002 0,026 h  OFICIAL 1° 19,23 0,50
MO05 0,026 h  PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
Manoe obia s 431
Magquinaria... 2,05
Materiales .... 50,10
Suma la partida.............oocoveieieiiiii 56,46
Costes indirectos.............ccccoceeee. 6,00% 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
03.12 FRAGUADO EMBOCADURA 1
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.13 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
¢l encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos laterdes del muo alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado (fil.
M002 0,083 h  OFICIAL 1* 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MCo03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPEQ2 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 | DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Mano de obra. 3,12
Maquinaria 8 0,29
MaBRaBSl - rnmmmnmmmmrmem T 2,62
Suma la partida.. 6,03
Costes indirectos 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesar, con una dosificacion de acero B 500
SD de 25.00 kgym?®, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.
MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 1° FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO1 0,075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0,075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
M002 0,026 h  OFICIAL 1* 19,23 0,50
MO05 0,026 h  PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
Mano de obra............ccoeeeiiieiiiicec e 431
Magquinaria. 2,05
Materiales .. 50,10
Suma la partida.. 56,46
Costes indirectos 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 04 Impermeabilizaciones

04.01 m?
MO01 0,025 h
MO02 0,129 h
MO05 0,129 h
MPIO1 0,600 kg
MPI02 1,500 kg
MPIO3 1,050 m*

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asféltica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfdto, de aplicacion en
caliente y |amina impermeabilizante de beftin asfaltico. Medida la superficie ejecutada.

CAPATAZ 22,56 0,56
OFICIAL 1* 19,23 2,48
PEON 18,28 2,36
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION 0,45 0,27
OXIASFALATO DE APLICACION EN CALIENTE 0,55 0,83
LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 3,06 321

Mano de obra
Materiales ...

Suma lapartida. ... as i
Costes indirectos................cccoe..

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

04.02 m2
MO002 0,100 h
MO05 0,140 h
MPI04 1,100 m
MPI05 0,130 kg

IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA

Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita fipo v oltex o equivdente, de sodio natural formado por geo-
textil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de
agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor o mayor, con p.p. de bentonita granuler (1 kg/m)
para recebo perimefral y elementos pasantes, seglin cte, doc. técnica hs, saubridad.

OFICIAL 12 19,23 1,92
PEON 18,28 2,56
GEOCOMPUESTO DE BENTONITA 14,13 15,54
BENTONITA GRANULAR 1,54 0,20

5,40
431

9,7
0,58

10,29

Mano de obra
Materiales ...

Suma la partida.............cocoveieieiiii
Costes indirectos.................ccoeu.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

04.03 m?
MO01 0,002 h
M002 0,020 h
MO05 0,020 h
MPI08 1,100

IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Lémina drenante fijada en trasdds de muros y esfribos famado por lamina drenante de geotextl y nicleo drenante
intermedio

CAPATAZ 22,5 0,05
OFICIAL 12 19,23 0,38
PEON 18,28 0,37
LAMINA DRENANTE DE GEOTEXTIL 8,26 9,09

448
15,74

20,22
1.2

21,43

Mano de obra
Materiales ...

Suma la partida..............ocooeieiiiiiics
Costes indirectos..............c.cccevvuee

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

04.04 m
MO02 0,030 h
MPI06 1,000 m
MPI07 1,000 m

TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS

Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro solera-muro, juntas verticales y horizontales con cordon hidro-
expansiv o (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodio netural (75%) y caucho (25% ) fipo waterstop o equivalente,
totalmente colocada, con p.p. de malla metalica para su fjacion.

OFICIAL 12 19,23 0,58
JUNTA BENTONITA 9,25 9,25
MALLA METALICA 2,02 2,02

0,80
9,09

9,89
0,59

10,48

Mano de obra
Materiales ...

L1111 [ TV7 T 1 e ——————
Costes indirectos..............c.ceevvne

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

0,58
1,27

11,85
0,71

12,56

23 de marzo de 2015

Pagina 9

Pagina 378



“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 Rellenos

05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS

Relleno especid en cufia de fransicion tratado con cemento if carga y fransporte de material a cualquier dstancia

MOO01 0,020 h  CAPATAZ 22,56 0,45

MO04 0,053 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 0,94

MPAUX01 0,050 m* AGUA POTABLE 0,52 0,03

MC04 0,021 h  PALA CARGADORA 377 1,55

MC07 0,021 h  CAMION CISTERNA 90,54 1,90

MCo8 0,021 h  MOTONIVELADORA 99,31 2,09

MC09 0,021 h  COMPACTADOR VIBRANTE 52,31 1,10

MPRO1 1,050 m* MATERIAL CON TRATADO CON CEMENTO 1,29 11,85
Mano de obra... 1,39
Maquinaria 6,64
Materiales ...............coconiiiniiiiicecce 11,88
Suma la partida.... 19,91
Costes indirectos.. 6,00% 1,19
TOTAL PARTIDA 21,10

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 Otros
06.01 m  FORMACION SUPERECTRUCTURA
Construccion de la superextructura, compuesta por via de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Ferroviaria de In-
terés General, abase de carril UIC de 54 Kg., traviesas monobloque y fiaciones elasticas, totalmente acabada.
Sin descomposicion
Costes indirectos..............ccoeuenen. 6,00% 19,80
TOTAL PARTIDA 349,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.02 h  AGOTAMIENTO
Agotamiento para rebajar € nivel freatico durente la ejecucion de las estructuras esta partida esta compuesta por
una boba sumergible portail para aguas sucias, motor eléctrico portatil de 5,2 kw de potencia y gastos de instala-
cion de la misma
MCAO01 1,000 h  MAQUINA DE AGOTAMIENTO 10,00 10,00
MAGUINANTE . covn corssavssmvasman s mos e s i 10,00
Stimalaipartida.......csmamwasasasasie 10,00
Costes indirectos.............cccc.coo.... 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS
06.03 u  ACABADOS
Ejecucion de los acabados e instalaciones necesarias para la finalizacion del paso inferior y las embocaduras pro-
yectadas en este TFG, esta partida incluye tanto los costes del material como costes debidos a la instalacion del
mismo
Sin descomposicion
Costes indirectos.... 6,00% 208,08
TOTAL PARTIDA 3.676,08
Asciende el precio total de la partida @ la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra
01.01 m LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levante y desmontaje de paso entre andenes de cualaier fipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio
para vertido con p.p. de medios auxiliares
Desmonte paso existente 1 7,00 7,00
7,00 683,24 4.782,68
01.02 m LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO.
Levarte de via, con cualquier tipo de perfil y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra nece-
saria para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de dis-
co, refirada de carriles, traviesas y pequefio material, retirada de balasto, recogida, cerga, transporte,
descarga, acopio de los materiales. Incluye el desmonte de elementos complementarios como cate-
naria, varios y medios auxiliares.
Via 1 2 30,00 60,00
Via 2 2 30,00 60,00
120,00 5,15 618,00
01.03 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demodlicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terazo, ceramicas o de gres, por medios mecéa-
nicos, sin carga ni fransporte a v ertedero con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 6,04 151,00
Andén 2 1 25,00 6,35 158,75
309,75 7,26 2.248,79
01.04 m2 DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS.
Demodlicion de muros de fabrica o de hormigon, con refroex cavadora con martillo rompedor, sin car-
ga ni transporte a vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 1,50 37,50
Andén 2 1 25,00 1,50 37,50
75,00 6,15 461,25
01.05 m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de fierras
fuera de la ex cav acion, en vaciados, sin carga ni fransporte al vertedero. Con p.p. de medios auxi-
liares.
Anden 1 1 25,00 5,91 1,50 221,63
Andén 2 1 25,00 6,35 1,50 238,13
Paso Inferior 1 13,10 13,00 5,35 911,11
Esponjamiento
1.370,87 2,34 3.207,84
TOTAL CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra 11.318,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones
02.01 m  EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" ARMADO CON TUBO DE ACERO.
Ejecucion de micropilote "in situ" de 300 mm de diamefro con cualquier angulo y menos de un 25%
de perforacion en hormigon armado o roca dura, armado con tubo de acero n 80 hasta 300 mm de
diametro exterior y 9 mm de espesor, incluye ensay os previos y en ejecucion
Embocaduras 2 2,0 4,0
4 9,0 36,0
2 6,9 13,8
2 2,0 4,0
57,80 191,23 11.053,09
02.02 m® HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigon de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequerias obras de fabrica puesto en obra
SOLERA 1 13,10 5,00 0,20 13,10
EMBOCADURAS 2 15,90 2,00 0,15 9,54
22,64 57,21 1.295,23
TOTAL CAPITULO 02 Cimentaciones. 12.348,32
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.01 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA SOLERA

Encofado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion;
constuido segin EHE. Medida la superficie de encofrado Util.

Longitudinal 2 13,10 0,45 11,79
transversal 2 5,00 0,45 4,50
16,29 16,44 267,81
03.02 m2 EJECUCION DE LOSA INFERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/la de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B
500 SD de 66.82 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
LOSA INFERIOR 1 13,10 5,00 65,50
65,50 110,48 7.236,44
03.04 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA HASTIALES
Encofado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante pareles de 3x4, encofrando los dos laterales del
muroalavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada jecucion; cons-
truido segiin EHE. Medida la superficie de encofrado (.
Hastiales 2 13,10 320 83,84
83,84 14,63 1.226,58
03.05 m2 EJECUCION DE MUROS
Muro de hormigon armado HA-30/P/20/11a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B
500 SD de 43.08 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
Hastiales 2 13,10 3,40 89,08
89,08 85,50 7.616,34
03.07 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA LOSAS SUSPENDIDAS
Encofado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion;
constiuido segin EHE. Medida la superficie de encofrado Uil
Longitudinal 2 13,10 0,45 11,79
Transversal 2 5,00 0,45 4,50
Base 1 13,10 4,10 53,71
70,00 1317 921,90
03.08 m2 EJECUCION DE LOSA SUPERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/la de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B
500 SD de 71.44 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
Losa Superior 1 13,10 5,00 65,50
65,50 116,89 7.656,30
03.10 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante pareles de 2x4, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
truido segtin EHE. Medida la superficie de encofrado Ciil.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.11 mz EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/nv*, completamente ejecutado, incluy endo esta parida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
03.13 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante paneles de 24, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
fruido segin EHE. Medida la superficie de encofrado Cél.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/nv*, completamente ejecutado, incluy endo esta parfida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
TOTAL CAPITULO 03 Extructutra 43.883,35
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 Impermeabilizaciones
04.01 m2 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asfalfica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfaito, de
aplicacion en cdiente y lamina impermeabilizante de befiin asfalico. Medida la superficie ejecutada.
Hastiales 2 12,35 413 102,01
Losa Superior 1 12,35 0,45 5,56
107,57 10,29 1.106,90
04.02 m2 IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita tipo v oltex o equivalente, de sodio natural for-
mado por geotextil tejido (100 grim2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) uni-
dos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor o may or,
con p.p. de bentonita granular (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes, segiin cte, doc.
técnica hs, salubridad.
Solera 1 12,35 8,00 98,80
98,80 21,43 2.117,28
04.03 m2 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Léamina drenante fijada en frasdos de muros y estribos formado por lamina drenante de geotextil y n-
cleo drenante intermedio
1 107,57 =04 04.01
107,57 10,48 1.127,33
04.04 m  TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS
Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro sdera-muro, juntas verticales y horizontales con
corddn hidroex pansiv o (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25% ) ti-
po waterstop o equivalente, totalmente colocada, con p.p. de mala metalica para su fijacion.
Horizontal 4 5,00 20,00
Vertical 4 4,00 16,00
36,00 12,56 452,16
TOTAL CAPITULO 04 Impermeabilizacione: 4.803,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 Rellenos
05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS
Relleno especid en curia de fransicion tratado con cemento if carga y fransporte de material a cual-
quier dstancia
Taludes 1 13,10 8,00 5,00 524,00
Sobre paso 1 13,10 5,00 1,30 85,15
609,15 21,10 12.853,07
TOTAL CAPITULO 05 Rellenos 12.853,07
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 Otros
06.01 m FORMACION SUPERECTRUCTURA
Construccion de la superextructura, compuesta por via de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Fe-
rroviaria de Interés General, a base de carril UIC de 54 Kg,, fraviesas monoblogue y fijaciones elas-
ficas, totalmente acabada.
30,00 349,80 10.494,00
06.02 h  AGOTAMIENTO
Agotamiento para rebajar el nivel featico durante la gecucion de las estructuras esta partida esta
compuesta por una boba sumergible portatil para aguas sucias, motor eléctico portail de 5,2 kw de
potencia y gastos de instaacion de la misma
216,00 10,60 2.289,60
06.03 u ACABADOS
Ejecucion de los acabados e instalaciones necesarias para la finalizacion del paso inferior y las em-
bocaduras proyectadas en este TFG, esta partida incluye tanto los costes del material como costes
debidos a la instalacion del mismo
1,00 3.676,08 3.676,08
TOTAL CAPITULO 06 Otros. 16.459,68
TOTAL 101.666,65
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 Demoliciones y Movimientos de tierra 11.318,56 11,13
02 Cimentaciones 12.348,32 12,15

....... 43.883,35 43,16

03 Extructutra
04 Impemeabilizaciones. 4.803,67 4,72
05 Rellenos. - 12.853,07 12,64
06 8 s T T A T T R e R 16.459,68 16,19
TOTAL EJECUCION MATERIAL 101.666.65
15,00% Gastos generales. 15.250,00
6,00% Beneficio industial 6.100,00
SUMA DE G.G. y B.L 21.350,00
21,00% L VLA ..o 25.833,50
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 148.850,15
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 148.850,15

Asciende el presupuesto general ala expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con QUINCE
CENTIMOS

, a 18 de marzo de 2015.

El promotor La direccion facultativa
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“Proyecto de las estructuras parala conexion peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CODIGO RESUMEN Duracién Fechainicia  Fecha final I"‘yo 2015 junio 2015 |]qu 2015 agosto 2015
2704 (0405|1105]1805(2505| o1os|oeos|1soelzzoe 2006|0607{ 1307]2007[2707] 1008{1708]240

ol Demoliciones y Movimientos de tierra 010612015 27/08/2015

01.01 LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE 7 0106/2015  10/06/2015

01.02 LEVANTE DE ViA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO. 1 10062015 11/06/2015

01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS 3 05062015 10/06/2015

01.04 DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS. 1 10062015 11/06/2015

01.05 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS 9 11/06/2015 240612015

01.06 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 5 km CARGA M. MECANICOS 3 24062015 27/06/2015

02 Cimentaciones 01/06/2015  24/06/2015 .

0201 EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" ARMADO CON TUBO DE 4 010612015 0500612015

0202 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 0 240612015  24/06/2015 $

03 Extuctura 26062015 21/07/2015

03.01 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA SOLERA 1 280062015 270812015

03.02 EJECUCION DE LOSA INFERIOR 2 27062015 0107/2015

03.03 FRAGUADO 2 0072015 030772015

03.04 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA HASTIALES 1 02072015 040712015

03.05 EJECUCION DE MUROS 3 04072015 000712015

03.06 FARGUADO 2080772015  11/07/2015

03.07 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA LOSAS SUSPENDIDAS 2 110772015 15007/2015

03.08 EJECUCION DE LOSA SUPERIOR 2 150772015 1700712015

03.00 FRAGUADO 2 17072015 2100712015

03.10 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1 1 0072015 040712015

31 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1 1 04072015 07072015

0312 FRAGUADO EMBOCADURA 1 2 0072015 09072015

0313 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2 103072015 040772015

03.14 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2 1 04072015 070712015

03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2 2 0072015 000712015

[ Impemeabilizaciones 240612015 2300772015

04.01 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION 2 20072015 2300772015 [

04.02 IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE 2 240612015  26/06/2015

04.03 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE 0 207015 230712015

04.04 TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS 0 21072015  21/07/2015 $

05 Rellenos. 230712015 2000772015

05.01 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS 4 2300712015 290772015

06 Otros. 2/06/2015  05/08/2015

06.01 FORMACION SUPERECTRUCTURA 0 200772015 200712015

06.02 AGOTAMIENTO 27 22062015 200712015

06.03 ACABADOS 5 20072015  05/08/2015
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ANEXO 2: OPCION 2
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra
01.01 m  LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levarte y desmontaje de paso entre andenes de cualquier tipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio para vertido
con p.p. de medos auxiliares
MO05 7,500 h  PEON 18,28 137,10
MO04 7,500 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 132,75
MC02 4500 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 82,94
MC12 4500 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 291,78
Mano de 0bra.............coooeeiieeieieeeee s 269,85
| FLE o (11T O RNPUS R P OT O 374,72
Suma la partida..............ccoeeeeiiieiieeee s 644,57
Costes indirectos.............cccceeeenn. 6,00% 38,67
TOTAL PARTIDA 683,24
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.02 m  LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO.
Levarte de via, con cualquier tipo de perfil y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra necesaria para e
desclav ado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de disco, refirada de carriles, tra-
viesas y pequefio materidl, refirada de balasto, recogida carga, transporte, descarga, acopio de los materiales. In-
cluy e el desmonte de elementos complementarios como catenaria, varios y medios auxiliares.
MO01 0,015 h  CAPATAZ 22,56 0,34
MO02 0,015 h  OFICIAL 1? 19,23 0,29
MO04 0,070 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,24
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MC04 0,006 h  PALA CARGADORA 377 0,44
MC03 0,011 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 1,06
MCF01 0083 h  MOTOSIERRA PARA CARRILES 4,69 0,39
Mano de 0bra.............coeeeiieeiiiecee e 2,97
MaquINGNia.............cooririeeeeeeeee e 1,89
Suma la partida.. 4,86
Costes indirectos.... 0,29
TOTAL PARTIDA 515
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.03 mz  DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demdiicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecénicos, sin carga
ni transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MC12 0,083 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 5,38
Mano de obra. 1,47
Magquinaria. 5,38
Suma la partida.. 6,85
Costes indirectos 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA 1,26
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.04 mz  DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS.
Demdiicion de muros de fabrica o de hormigon, con martillo neumatico, sin carga ni transporte a vertedero. Con
p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MC12 0,066 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 4,28
Mano de obra. 1,52
Maquinaria 4,28
Suma la partida.. 5,80
Costes indirectos 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 ms  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecénicos, con extraccion de fierras fuera de la
excavacion, en vaciados, sin carga ni ransporte al vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,025 h  PEON 18,28 0,46
MC05 0,050 h  RETROEXCAVADORA 34,98 1,75
Mano de obra 0,46
Maquinaria... 1,75
Suma la partida.... 2,21
Costes indirectos.. 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 2,34
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.06 m3® TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 5 km CARGA M. MECANICOS
Transporte de tierras, realizado en camion basculante a una distancia méaxima de 5 km, incluso carga con medios
mecanicos. Medido en perfil esporjado.
MCo4 0,020 h  PALA CARGADORA 377 1,48
MC06 0,100 h  CAMION BASCULANTE 25,60 2,56
MAGUINANE oo 4,04
Suma la partida.... 4,04
Costes indirectos.. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 4,28
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones
02.01 m  EJECUCION DE PANTALLA DE PILOTES
Ejecucion de pantalla de pilotes de hormigon armado HA-30/P/20/l1a "in situ" de 300 mm de didmefro con una
cuantia de amardo de 20.00 kg/m, incluy e gastos de ferrallado y hormigonado, asi como todos los costes debidos a
la ejecucion
MO01 0,080 h  CAPATAZ 22,56 1,80
M002 0,080 h  OFICIAL 1° 19,23 1,54
MO04 0,080 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,42
MPPO1 0,080 h  EQUIPO COMPLETO DE PERFORACION Y HORMIGONADO POR 174,72 13,98
TUBO CENTRAL
MPAUX01 0,040 m* AGUA POTABLE 0,52 0,02
MPH02 0,141 m* HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 9,19
MP05 19,710 kg ACEROB 500 S 0,81 15,97
MP06 0,275 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,21
MFO1 0,200 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,58
MF02 0,200 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 2,01
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
MC10 0,300 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 2,88
MEROBOD . corvsems s s vmasrss e svasss 476
Maquinaria. 21,00
Materiales .. 25,39
Suma la partida.. . 51,15
Costes indirectos 6,00% 3,07
TOTAL PARTIDA 54,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.02 m® HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigon de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequefias obras de fabrica puesto en obra
MOO01 0,042 h  CAPATAZ 22,56 0,95
M002 0,083 h  OFICIAL 1° 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MPHO1 1,050 m*  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 44,83 47,07
MC10 0,100 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,96
MC11 0,024 h  GRUPO ELECTROGENO 16,49 0,40
Mano de obra. 5,54
Maquinaria. 1,36
Materiales .. 47,07
SUMALEDATIOA. .ccsscomsssns v s semwsssmsemsmsinss sossssisns 53,97
Costes indirectos.............ccccovernne 6,00% 3,24
TOTAL PARTIDA 7.1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.01 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA SOLERA
Encofado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, eplicacion del desencofrante, y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la
supericie de encofrado (.
MO01 0,100 h  CAPATAZ 22,56 2,26
MO04 0,300 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 531
MO05 0,300 h  PEON 18,28 5,48
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPEQ2 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,28
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Mano de obra.............coeeeeiiieiiiiieeeeee s 13,05
Materiales.............oooveeeieeieeee e 2,46
Suma lapartida.............oooooiririie 15,51
Costes indirectos.............ccccoceeenn. 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA 16,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.02 mz  EJECUCION DE LOSA INFERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
66.82 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MO01 0,090 h  CAPATAZ 22,56 2,03
MO03 0,200 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 3,85
MO04 0,260 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 4,60
MP05 66,820 kg ACEROB 500 S 0,81 54,12
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO1 0,200 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,58
MF02 0,200 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 2,01
MO02 0,060 h  OFICIAL 12 19,23 1,15
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MPH02 0,450 m*  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,090 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,86
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
Mano de obra 12,73
Magquinaria... 5,00
MAtEHAES v T 83,97
Suma la partida.....covpamarnnnanpmnanan 101,70
Costes indirectos...................c...... 6,00% 6,10
TOTAL PARTIDA 107,80
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
03.03 FRAGUADO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA HASTIALES
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
¢l encofado se realizara mediante paneles de 3x4, encofando los dos laterdes del muo alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado (fil.
M002 0,105 h  OFICIAL 1* 19,23 2,02
MO05 0,105 h  PEON 18,28 1,92
MC03 0,075 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 7,24
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPE02 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEOQ3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
[V L 1 e 3,94
Maquinaria. 7,24
Materiales .. 2,62
SUMAEPatdE. s 13,80
Costes indirectos.............cccceveenn. 6,00% 0,83
TOTAL PARTIDA 14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
03.05 mz EJECUCION DE MUROS
Muro de hormigon armado HA-30/P/20/lla de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
43.08 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MO01 0,062 h  CAPATAZ 22,56 1,40
MO03 0,130 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 2,50
MO04 0,260 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 4,60
MP05 43,075 kg ACEROB 500 S 0,81 34,89
MP06 0,430 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,33
MFO1 0,129 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,02
MF02 0129 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 1,30
MO002 0,060 h  OFICIAL 1? 19,23 1,15
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MPH02 0,450 m*  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,090 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,86
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
Manorde 0B o T 10,75
Magquinaria. 373
Materiales .. 64,56
Suma la partida..............ccoevieieieiiie e 79,04
Costes indirectos.............cccc.occoo.... 6,00% 474
TOTAL PARTIDA 8378
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTAY OCHO CENTIMOS
03.06 FARGUADO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA LOSAS SUSPENDIDAS
Encofado de madera de pino en losas, para revestr, incluso limpieza, humedecido, eplicacion del desencofrante, y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segiin EHE. Medida la
supericie de encofrado Ufil
M002 0,200 h  OFICIAL 1° 19,23 3,85
MO05 0,250 h  PEON 18,28 4,57
MC03 0,016 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 1,54
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPE02 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,28
MPAUX03 0400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Ma0TdEDDRE . commmmmmaasasmmmsnrtse e 8,42
Maquinaria... 1,54
Materiales ... 2,46
11 F: E 2T s s n—— 12,42
Costes indirectos.............cccooeeurennn. 6,00% 0,75
TOTAL PARTIDA 1317
Asciende el preio total de |a partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
03.08 mz EJECUCION DE LOSA SUPERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
71.44 kgim?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MO01 0,100 h  CAPATAZ 22,56 2,26
MO03 0,260 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 5,00
MO04 0,300 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 531
MP05 71,440 kg ACEROB 500 S 0,81 57,87
MP06 0,714 kg  ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,54
MFO1 0,200 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,58
MF02 0,200 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 2,01
MO002 0,060 h  OFICIAL 1° 19,23 1,15
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MPH02 0,450 m*  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,090 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,86
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
Manoe obia s 14,82
Magquinaria... 5,00
Materiales .... 87,75
Suma la partida.............oocoveieieiiiii 107,57
Costes indirectos.............ccccoceeee. 6,00% 6,45
TOTAL PARTIDA 114,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DOS CENTIMOS
03.09 FRAGUADO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
¢l encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos laterdes del muo alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado (fil.
M002 0,083 h  OFICIAL 1* 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MC03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPE02 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEOQ3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
[V L 1 e 312
Maquinaria. 0,29
Materiales .. 2,62
SUMAEPatdE. s 6,03
Costes indirectos.............cccceveenn. 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.11 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500
SD de 25.00 kgm?, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.
MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO1 0,075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0,075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
MO002 0,026 h  OFICIAL 1? 19,23 0,50
MO05 0,02 h  PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m*  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
Manorde 0B o T 431
Magquinaria. 2,05
Materiales .. 50,10
Suma la partida..............ccoevieieieiiie e 56,46
Costes indirectos.............cccc.occoo.... 6,00% 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
03.12 FRAGUADO EMBOCADURA 1
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.13 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
€l encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos lateraes del muo alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado Ufil.
MO02 0,083 h  OFICIAL 1° 19,23 1,60
MO05 0,083 h PEON 18,28 1,52
MCo03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPEQ2 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Mano de obra 3,12
Magquinaria... 0,29
Matenalsh. oo 2,62
Suma la partida.... 6,03
Costes indirectos.. 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesar, con una dosificacion de acero B 500
SD de 25.00 kgfm?® completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.
MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MF01 0,075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
MO02 0,026 h  OFICIAL 1° 19,23 0,50
MO05 0,026 h  PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m*  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
Mano de obra............ocooeeeiiieiiiiiiecce s 431
Magquinaria... 2,05
Materiales.... 50,10
Suma la partida. 56,46
Costes indirectos.. 6,00% 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 Impermeabilizaciones
04.01 m2  IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asféltica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfato, de aplicacion en
calierte y |amina impermeabilizante de befiin asfaltico. Medida la superficie ejecutada.
MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO02 0,129 h  OFICIAL 1* 19,23 2,48
MO05 0,129 h  PEON 18,28 2,36
MPIO1 0,600 kg EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION 0,45 0,27
MPI02 1,500 kg OXIASFALATO DE APLICACION EN CALIENTE 0,55 0,83
MPI03 1,050 m*  LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 3,06 321
Mano de obra. 5,40
Materiales 431
Suma la'partida. ... s, 9,71
Costes indirectos.............cc.ccccernene 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA 10,29
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
04.02 m2 IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita fipo v oltex o equivaente, de sodio natural formado por geo-
textil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de
agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor 0 mayor, con p.p. de bentonita granuler (1 kg/m)
para recebo perimetral y elementos pasantes, segiin cte, doc. técnica hs, saubridad.
M002 0,100 h  OFICIAL 1* 19,23 1,92
MO05 0,140 h  PEON 18,28 2,56
MPI04 1,100 m* GEOCOMPUESTO DE BENTONITA 14,13 15,54
MPI0S 0,130 kg BENTONITA GRANULAR 1,54 0,20
Mano de obra. 4,48
Materiales 15,74
Suma la partida.............cccooeeiciis 20,22
Costes indirectos.............c.ccceeennene 6,00% 1,21
TOTAL PARTIDA 21,43
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
04.03 m2 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Lamina drenante fjada en trasdos de muros y esfribos formado por lamina drenante de geotextil y niicleo drenante
intermedio
MO01 0,002 h  CAPATAZ 22,56 0,05
M002 0,020 h  OFICIAL 1* 19,23 0,38
MO05 0,020 h  PEON 18,28 0,37
MPI08 1,100 LAMINA DRENANTE DE GEOTEXTIL 8,26 9,09
Mano de obra. 0,80
Materiales 9,09
BOMAUBDANAR. «cvucsscsvmssman o s sossmmesssessan pamsssaiss 9,89
Costes indirectos..............c.ccooerene 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA 10,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
04.04 m  TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS
Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro solera-muro, juntas verticales y horizontales con cordon hidro-
expansivo (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25% ) ipo waterstop o equivalente,
totalmente colocada, con p.p. de malla metélica para su fjacion.
M002 0,030 h  OFICIAL 1* 19,23 0,58
MPI06 1,000 m  JUNTA BENTONITA 9,25 9,25
MPI07 1,000 m  MALLA METALICA 2,02 2,02
Mano de obra. 0,58
Materiales 11,27
Sumallaipantida...cmmmmmrsras 11,85
Costes indirectos..............c.ccceueu.n. 6,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 12,56
Asciende el presio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 Rellenos

05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS

Relleno especid en cufia de fransicion tratado con cemento if carga y fransporte de material a cualquier dstancia

MO01 0,020 h  CAPATAZ 22,56 0,45

MO04 0,053 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 0,94

MPAUX01 0,050 m* AGUA POTABLE 0,52 0,03

MC04 0,021 h  PALA CARGADORA 73,77 1,55

MCo7 0,021 h  CAMION CISTERNA 90,54 1,90

MCo8 0,021 h  MOTONIVELADORA 99,31 2,09

MC09 0,021 h  COMPACTADOR VIBRANTE 52,31 1,10

MPRO1 1,050 m* MATERIAL CON TRATADO CON CEMENTO 1,29 11,85
Mano de 0bra.............oooeeeiiieieieeeee e 1,39
Magquinaria... 6,64
Materiales..... 11,88
Suma la partida. 19,91
Costes indirectos.. 6,00% 1,19
TOTAL PARTIDA 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 Otros
06.01 m  FORMACION SUPERECTRUCTURA
Constfruccion de la superextructura, compuesta por via de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Ferroviaria de In-
terés General, abase de carril UIC de 54 Kg., traviesas monobloque y fijaciones elasticas, totalmente acabada.
Sin descomposicion
Costes indirectos............cccccceuennen. 6,00% 19,80
TOTAL PARTIDA 349,80
Asciende el precio total de la partida @ la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.02 h  AGOTAMIENTO
Agotamiento para rebajar € nivel freaico durente la ejecucion de las estructuras esta partida esta compuesta por
una boba sumergible portail para aguas sucias, motor eléctrico portatil de 5,2 kw de potencia y gastos de instala-
cion de la misma
MCAO01 1,000 h  MAQUINA DE AGOTAMIENTO 10,00 10,00
MAGUINANE . s msavsssmmarmn s s e o 10,00
L1171 F LT 71T AR———————————— 10,00
Costes indirectos...............c.ccce.... 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,60
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS
06.03 u  ACABADOS
Ejecucion de los acabados e instalaciones necesarias para la finalizacion del paso inferior y las embocaduras pro-
yectadas en este TFG, esta partida incluy e tanto los costes del material como costes debidos a la instalacion del
mismo
Sin descomposicion
Costes indirectos.. 6,00% 208,08
TOTAL PARTIDA 3.676,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra
01.01 m LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levarte y desmontaje de paso entre andenes de cualauiier fipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio
para vertido con p.p. de medios auxiliares
Desmonte paso existente 1 7,00 7,00
7,00 683,24 4.782,68
01.02 m  LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO.
Levante de via, con cualauier tipo de perfl y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra nece-
saria para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de dis-
co, refirada de carriles, traviesas y pequefio material, refirada de balasto, recogida, carga, transporte,
descarga, acopio de los materiales. Incluye e desmonte de elementos complementarios como cate-
naria, varios y medios auxiliares.
Via 1 2 30,00 60,00
Via 2 2 30,00 60,00
120,00 5,15 618,00
01.03 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demdiicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terazo, cerémicas o de gres, por medios meca-
nicos, sin carga ni transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 6,04 151,00
Andén 2 1 25,00 6,35 158,75
309,75 7,26 2.248,79
01.04 m2 DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS.
Demdlicion de muros de fabrica o de hormigon, con martillo neumatico, sin carga ni fransporte a ver-
tedero. Con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 1,50 37,50
Andén 2 1 25,00 1,50 37,50
75,00 6,15 461,25
01.05 m® EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de fierras
flera de la ex cavacion, en vaciados, sin carga ni fransporte al vertedero. Con p.p. de medios auxi-
liares.
Anden 1 1 25,00 5,01 1,50 221,63
Andén 2 1 25,00 6,35 1,50 238,13
Paso Inferior 1 13,10 13,00 5,35 911,11
Esponjamiento
1.370,87 2,34 3.207,84
TOTAL CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra 11.318,56
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones:
02.01 m EJECUCION DE PANTALLA DE PILOTES
Ejecucion de pantalla de pilotes de hormigon armado HA-30/P/20/lla "in sit" de 300 mm de diame-
fro con una cuentia de amardo de 20.00 kg/m, incluy e gastos de ferrallado y hormigonado, asi como
todos los costes debidos a la ejecucion
Embocaduras 30 6,0 180,0
40 9,0 360,0
540,00 54,22 20.278,80
02.02 m3* HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigén de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequefias obras de fébrica puesto en obra
SOLERA 1 13,10 5,00 0,20 13,10
EMBOCADURAS 2 15,90 2,00 0,15 9,54
22,64 57,21 1.295,23
TOTAL CAPITULO 02 Cimentaciones. 30.574,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.01 m? ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA SOLERA

Encofado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion;
construido segin EHE. Medida la superficie de encofrado (fil.

Longitudinal 2 13,10 0,45 11,79
transversal 2 5,00 0,45 4,50
16,29 16,44 267,81
03.02 m2 EJECUCION DE LOSA INFERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B
500 SD de 66.82 kg/m? completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
LOSA INFERIOR 1 13,10 5,00 65,50
65,50 107,80 7.060,90
03.04 m? ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA HASTIALES
Encofado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante paneles de 3x4, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
truido segin EHE. Medida la superficie de encofrado Uél.
Hastiales 2 13,10 3,20 83,84
83,84 14,63 1.226,58
03.05 m2 EJECUCION DE MUROS
Muro de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B
500 SD de 43.08 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
Hastiales 2 13,10 3,40 89,08
89,08 83,78 7.463,12
03.07 m2? ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA LOSAS SUSPENDIDAS
Encofado de madera de pino en losas, para revestr, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion;
construido segin EHE. Medida la superficie de encofrado (fil.
Longitudinal 2 13,10 0,45 11,79
Transversal 2 5,00 0,45 4,50
Base 1 13,10 4,10 53,71
70,00 1317 921,90
03.08 m2 EJECUCION DE LOSA SUPERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B
500 SD de 71.44 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
Losa Superior 1 13,10 5,00 65,50
65,50 114,02 7.468,31
03.10 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante paneles de 24, encofrando los dos laterales del
muroalavezy p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
fruido segin EHE. Medida la superficie de encofrado (iil.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.11 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta parida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
03.13 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante pareles de 2x4, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
truido segiin EHE. Medida la superficie de encofrado (il
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta parida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
TOTAL CAPITULO 03 Extructutra 43.366,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 Impermeabilizaciones
04.01 m? IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asfélica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfdto, de
aplicacion en caliente y lémina impermeabilizante de befin asfalico. Medida la superficie ejecutada.
Hastiales 2 12,35 413 102,01
Losa Superior 1 12,35 0,45 5,56
107,57 10,29 1.106,90
04.02 m? IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita ipo v oltex o equivalente, de sodio natural for-
mado por geotexil tejido (100 grim?2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) uni-
dos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor o mayor,
con p.p. de bertonita granular (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes, segin cte, doc.
técnica hs, salubridad.
Solera 1 12,35 8,00 98,80
98,80 21,43 2.117,28
04.03 m2 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Lamina drenante fjada en trasdos de muros y estribos formado por lamina drenante de geotextily nd-
cleo drenante intermedio
1 107,57 =04 04.01
107,57 10,48 1.127,33
04.04 m TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS
Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro sdera-muro, juntas vericales y horizontales con
cordon hidroex pansiv o (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodo natural (75%) y caucho (25% ) ti-
po weterstop o equivalente, totalmente colocada, con p.p. de malla metalica para su fjacion.
Horizontal 4 5,00 20,00
Vertical 4 4,00 16,00
36,00 12,56 452,16
TOTAL CAPITULO 04 Impermeabilizaciones, 4.803,67
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“Proyecto de las estructuras para la conexion peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 Rellenos
05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS
Relleno especia en curia de transicion fratado con cemento if carga y transporte de material a cual-
quier dstancia
Taludes 1 13,10 8,00 5,00 524,00
Sobre el paso 1 13,10 5,00 1,30 85,15
609,15 21,10 12.853,07
TOTAL CAPITULO 05 Rellenos 12.853,07
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 D¢ i y i de fierra 11.31856 9,47
02 Cir 3057403 2559
03 Extuctuba 43.366,60 36,30
04 i 480367 402
05 Relleno: 12.85307 1076
06 Otros 1654448 1385
TOTAL EJECUCION MATERIAL 119.460,41
15.00% Gastos generales... 17.019,08
6,00 % Beneficio industial.... 7.167.62
SUMADEG.G. y Bl 25.086.68
21,00%1.V.A, 30.354.89
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 174.901,98
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 174.901,98
Asciende el prestpuesto generd a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
. a 18 de marzo de 2015.
El promotor La direccion facultativa
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“Proyecto de las estructuras para la conexion peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.
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ANEXO 3: OPCION 3
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra

01.01 m  LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levarte y desmontaje de paso entre andenes de cualquier tipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio para v ertido
con p.p. de medos auxiliares

MO05 7,500 h  PEON 18,28 137,10

MO04 7,500 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 132,75

MC02 4500 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 82,94

MC12 4,500 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 291,78
Mano de obra...............oooviiiiiicie s 269,85
N EUINENR om0 374,72
Suma lapartida.............coooveiiieiiii 644,57
Costes indirectos...............ccoeueen. 6,00% 38,67
TOTAL PARTIDA 683,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

01.02 m  LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO.
Levarte de via, con cualquier tipo de perfll y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra necesaria para e
desclav ado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de disco, refirada de carriles, tra-
viesas y pequefio material, refirada de balasto, recogida, carga, transporte, descarga, acopio de los materiales. In-
cluye el desmonte de elementos complementarios como catenaria, varios y medios auxiliares.

MOO01 0,015 h  CAPATAZ 22,56 0,34
MO002 0,015 h  OFICIAL 12 19,23 0,29
MO04 0,070 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,24
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MC04 0,006 h  PALA CARGADORA 377 0,44
MC03 0,011 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 1,06
MCFO01 0,083 h  MOTOSIERRA PARA CARRILES 4,69 0,39
Mano de obra..............ooovveiiieeiicieceee e 2,97
MaguINaria. ..........ccooveuiiieeiicc e 1,89
Suma la partida.... 4,86
Costes indirectos.. 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.03 mz  DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demdiicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecénicos, sin carga
ni transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MC12 0,083 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 5,38
1,47
Maquinaria... 5,38
Suma la partida.... 6,85
Costes indirectos.. 6,00% 0.41
TOTAL PARTIDA 1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.04 mz DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS.
Demdiicion de muros de fabrica o de hormigon, con retroex cav adora con martillo rompedor, sin carga ni transporte
avertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MC12 0,066 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 428
Mano de obra 1,52
Magquinaria... 4,28
Suma la partida.... 5,80
Costes indirectos.. 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 m2 EXCAVACION DE PANTALLA
Excavacion de pantalla mediante cuchara bivadva, desde 30 cm hasta 60 cm de espesor y hasta 30 m de profund-
dad if |a total ejecucion de muretes guia con hormigon no estructural hne-15
MO01 0,253 h  CAPATAZ 22,56 571
M002 0,303 h  OFICIAL 1° 19,23 5,83
MO04 0,303 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 5,36
MO05 0,303 h  PEON 18,28 5,54
MC13 0,402 h  EQUIPO DE PERFORACION DE PANTALLAS 67,05 26,95
MPHO1 0,350 m* HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 44,83 15,69
Mano de obra 22,44
Maquinaria... 26,95
Materiales.............oooveemeieieeee e 15,69
Suma la partida.............ooooioiriie 65,08
Costes indirectos.............ccooeevvrnn. 6,00% 3,90
TOTAL PARTIDA 68,98
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.05 ms  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecénicos, con extraccion de fierras fuera de la
excavacion, envaciados, sin carga ni fransporte al vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,025 h  PEON 18,28 0,46
MC05 0,050 h  RETROEXCAVADORA 34,98 1,75
Mano de obra 0,46
Maquinaria... 1,75
Suma la partida. 2,21
Costes indirectos.. 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 2,34
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.06 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 5 km CARGA M. MECANICOS
Transporte de fierras, realizado en camion basculante a una distancia méxima de 5 km, incluso carga con medios
mecanicos. Medido en perfil esponjado.
MCo4 0,020 h  PALA CARGADORA 377 1,48
MC06 0,100 h  CAMION BASCULANTE 25,60 2,56
MaquInania............coooeverriieiecce e 4,04
Suma la partida.............oocoveieieiiie 4,04
Costes indirectos.............ccccoeenrnnn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA 428
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones
02.01 % m  EJECUCION DE MURO PANTALLA
Ejecucion de muro de pantalla de hormigon aramado HA-30/P/20/l1a "in situ” de 400 mm de espesor, con una
cuantia de 30 kg/m* de acero BS00SD, incluy e los costes de ejecucion y p.p. de medios auxiliares.
MO01 0,065 h  CAPATAZ 22,56 1,47
M002 0,561 h  OFICIAL 1* 19,23 10,79
MO04 0,561 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 9,93
MC03 0,101 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 9,75
MPP03 2,000 u  SEPARADOR HOMOLOGADO PARA MUROS PANTALLA 0,09 0,18
MPAUX01 0,040 m* AGUA POTABLE 0,52 0,02
MPH02 0,400 m*  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 26,08
MP05 94,410 kg ACEROB 500 S 0,81 76,47
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO1 0,200 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,58
MF02 0,200 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 2,01
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
MC10 0,300 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 2,88
Mano de obra. 22,19
Maquinaria . 16,77
Materiales.............c.oooveovieeiiieeccee s 103,26
Suma la partida..............cccociiiiiiiiicecs 142,22
Costes indirectos.............c..coceu... 6,00% 8,53
TOTAL PARTIDA 150,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
02.02 m® HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigén de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequefias obras de fabrica puesto en obra
MOO01 0,042 h  CAPATAZ 22,56 0,95
MO02 0,083 h  OFICIAL 1° 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MPHO1 1,050 m*  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 44,83 47,07
MC10 0,100 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,96
MC11 0,024 h  GRUPO ELECTROGENO 16,49 0,40
Mano de obra. 5,54
Maquinaria . 1,36
Materiales..............oooveeieeiiieecceee e 47,07
Suma la partida.. 53,97
Costes indirectos.... 6,00% 3,24
TOTAL PARTIDA 57,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.01 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA SOLERA
Encofado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, eplicacion del desencofrante, y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la
supericie de encofrado (.
MO01 0,100 h  CAPATAZ 22,56 2,26
MO04 0,300 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 531
MO05 0,300 h  PEON 18,28 5,48
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPEQ2 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,28
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Mano de obra.............coeeeeiiieiiiiieeeeee s 13,05
Materiales.............oooveeeieeieeee e 2,46
Suma lapartida.............oooooiririie 15,51
Costes indirectos.............ccccoceeenn. 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA 16,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.02 mz  EJECUCION DE LOSA INFERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
66.82 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MO01 0,090 h  CAPATAZ 22,56 2,03
MO03 0,200 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 3,85
MO04 0,260 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 4,60
MP05 66,820 kg ACEROB 500 S 0,81 54,12
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO1 0,200 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,58
MF02 0,200 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 2,01
MO02 0,060 h  OFICIAL 12 19,23 1,15
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MPH02 0,450 m*  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,090 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,86
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
Mano de obra 12,73
Magquinaria... 5,00
MAtEHAES v T 83,97
Suma la partida.....covpamarnnnanpmnanan 101,70
Costes indirectos...................c...... 6,00% 6,10
TOTAL PARTIDA 107,80
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
03.03 FRAGUADO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.04 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA HASTIALES
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
¢l encofado se realizara mediante paneles de 3x4, encofando los dos laterdes del muo alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado (fil.
M002 0,105 h  OFICIAL 1* 19,23 2,02
MO05 0,105 h  PEON 18,28 1,92
MC03 0,075 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 7,24
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPE02 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEOQ3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
[V L 1 e 3,94
Maquinaria. 7,24
Materiales .. 2,62
SUMAEPatdE. s 13,80
Costes indirectos.............cccceveenn. 6,00% 0,83
TOTAL PARTIDA 14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
03.05 mz EJECUCION DE MUROS
Muro de hormigon armado HA-30/P/20/lla de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
43.08 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MO01 0,062 h  CAPATAZ 22,56 1,40
MO03 0,130 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 2,50
MO04 0,260 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 4,60
MP05 43,075 kg ACEROB 500 S 0,81 34,89
MP06 0,430 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,33
MFO1 0,129 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,02
MF02 0129 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 1,30
MO002 0,060 h  OFICIAL 1? 19,23 1,15
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MPH02 0,450 m*  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,090 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,86
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
Manorde 0B o T 10,75
Magquinaria. 373
Materiales .. 64,56
Suma la partida..............ccoevieieieiiie e 79,04
Costes indirectos.............cccc.occoo.... 6,00% 474
TOTAL PARTIDA 8378
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTAY OCHO CENTIMOS
03.06 FARGUADO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA LOSAS SUSPENDIDAS
Encofado de madera de pino en losas, para revestr, incluso limpieza, humedecido, eplicacion del desencofrante, y
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segiin EHE. Medida la
supericie de encofrado Ufil
M002 0,200 h  OFICIAL 1° 19,23 3,85
MO05 0,250 h  PEON 18,28 4,57
MC03 0,016 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 1,54
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPE02 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,28
MPAUX03 0400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Ma0TdEDDRE . commmmmmaasasmmmsnrtse e 8,42
Maquinaria... 1,54
Materiales ... 2,46
11 F: E 2T s s n—— 12,42
Costes indirectos.............cccooeeurennn. 6,00% 0,75
TOTAL PARTIDA 1317
Asciende el preio total de |a partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
03.08 mz EJECUCION DE LOSA SUPERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
71.44 kgim?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MO01 0,100 h  CAPATAZ 22,56 2,26
MO03 0,260 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 5,00
MO04 0,300 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 531
MP05 71,440 kg ACEROB 500 S 0,81 57,87
MP06 0,714 kg  ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,54
MFO1 0,200 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,58
MF02 0,200 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 2,01
MO002 0,060 h  OFICIAL 1° 19,23 1,15
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MPH02 0,450 m*  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,090 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,86
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
Manoe obia s 14,82
Magquinaria... 5,00
Materiales .... 87,75
Suma la partida.............oocoveieieiiiii 107,57
Costes indirectos.............ccccoceeee. 6,00% 6,45
TOTAL PARTIDA 114,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DOS CENTIMOS
03.09 FRAGUADO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
¢l encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos laterdes del muo alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado (fil.
M002 0,083 h  OFICIAL 1* 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MC03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPE02 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEOQ3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
[V L 1 e 312
Maquinaria. 0,29
Materiales .. 2,62
SUMAEPatdE. s 6,03
Costes indirectos.............cccceveenn. 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.11 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500
SD de 25.00 kgm?, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.
MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO1 0,075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0,075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
MO002 0,026 h  OFICIAL 1? 19,23 0,50
MO05 0,02 h  PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m*  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
Manorde 0B o T 431
Magquinaria. 2,05
Materiales .. 50,10
Suma la partida..............ccoevieieieiiie e 56,46
Costes indirectos.............cccc.occoo.... 6,00% 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
03.12 FRAGUADO EMBOCADURA 1
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.13 mz ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
€l encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos lateraes del muo alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado Ufil.
MO02 0,083 h  OFICIAL 1° 19,23 1,60
MO05 0,083 h PEON 18,28 1,52
MCo03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPEQ2 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Mano de obra 3,12
Magquinaria... 0,29
Matenalsh. oo 2,62
Suma la partida.... 6,03
Costes indirectos.. 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesar, con una dosificacion de acero B 500
SD de 25.00 kgfm?® completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.
MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 12 FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MF01 0,075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
MO02 0,026 h  OFICIAL 1° 19,23 0,50
MO05 0,026 h  PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m*  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
Mano de obra............ocooeeeiiieiiiiiiecce s 431
Magquinaria... 2,05
Materiales.... 50,10
Suma la partida. 56,46
Costes indirectos.. 6,00% 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 Impermeabilizaciones
04.01 m2  IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asféltica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfato, de aplicacion en
calierte y |amina impermeabilizante de befiin asfaltico. Medida la superficie ejecutada.
MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO02 0,129 h  OFICIAL 1* 19,23 2,48
MO05 0,129 h  PEON 18,28 2,36
MPIO1 0,600 kg EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION 0,45 0,27
MPI02 1,500 kg OXIASFALATO DE APLICACION EN CALIENTE 0,55 0,83
MPI03 1,050 m*  LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 3,06 321
Mano de obra. 5,40
Materiales 431
Suma la'partida. ... s, 9,71
Costes indirectos.............cc.ccccernene 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA 10,29
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
04.02 m2 IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita fipo v oltex o equivaente, de sodio natural formado por geo-
textil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de
agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor 0 mayor, con p.p. de bentonita granuler (1 kg/m)
para recebo perimetral y elementos pasantes, segiin cte, doc. técnica hs, saubridad.
M002 0,100 h  OFICIAL 1* 19,23 1,92
MO05 0,140 h  PEON 18,28 2,56
MPI04 1,100 m* GEOCOMPUESTO DE BENTONITA 14,13 15,54
MPI0S 0,130 kg BENTONITA GRANULAR 1,54 0,20
Mano de obra. 4,48
Materiales 15,74
Suma la partida.............cccooeeiciis 20,22
Costes indirectos.............c.ccceeennene 6,00% 1,21
TOTAL PARTIDA 21,43
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
04.03 m2 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Lamina drenante fjada en trasdos de muros y esfribos formado por lamina drenante de geotextil y niicleo drenante
intermedio
MO01 0,002 h  CAPATAZ 22,56 0,05
M002 0,020 h  OFICIAL 1* 19,23 0,38
MO05 0,020 h  PEON 18,28 0,37
MPI08 1,100 LAMINA DRENANTE DE GEOTEXTIL 8,26 9,09
Mano de obra. 0,80
Materiales 9,09
BOMAUBDANAR. «cvucsscsvmssman o s sossmmesssessan pamsssaiss 9,89
Costes indirectos..............c.ccooerene 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA 10,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
04.04 m  TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS
Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro solera-muro, juntas verticales y horizontales con cordon hidro-
expansivo (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25% ) ipo waterstop o equivalente,
totalmente colocada, con p.p. de malla metélica para su fjacion.
M002 0,030 h  OFICIAL 1* 19,23 0,58
MPI06 1,000 m  JUNTA BENTONITA 9,25 9,25
MPI07 1,000 m  MALLA METALICA 2,02 2,02
Mano de obra. 0,58
Materiales 11,27
Sumallaipantida...cmmmmmrsras 11,85
Costes indirectos..............c.ccceueu.n. 6,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 12,56
Asciende el presio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 Rellenos

05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS

Relleno especid en cufia de fransicion tratado con cemento if carga y fransporte de material a cualquier dstancia

MO01 0,020 h  CAPATAZ 22,56 0,45

MO04 0,053 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 0,94

MPAUX01 0,050 m* AGUA POTABLE 0,52 0,03

MC04 0,021 h  PALA CARGADORA 73,77 1,55

MCo7 0,021 h  CAMION CISTERNA 90,54 1,90

MCo8 0,021 h  MOTONIVELADORA 99,31 2,09

MC09 0,021 h  COMPACTADOR VIBRANTE 52,31 1,10

MPRO1 1,050 m* MATERIAL CON TRATADO CON CEMENTO 1,29 11,85
Mano de 0bra.............oooeeeiiieieieeeee e 1,39
Magquinaria... 6,64
Materiales..... 11,88
Suma la partida. 19,91
Costes indirectos.. 6,00% 1,19
TOTAL PARTIDA 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 Otros
06.01 m  FORMACION SUPERECTRUCTURA
Constfruccion de la superextructura, compuesta por via de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Ferroviaria de In-
terés General, abase de carril UIC de 54 Kg., traviesas monobloque y fijaciones elasticas, totalmente acabada.
Sin descomposicion
Costes indirectos............cccccceuennen. 6,00% 19,80
TOTAL PARTIDA 349,80
Asciende el precio total de la partida @ la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.02 h  AGOTAMIENTO
Agotamiento para rebajar € nivel freaico durente la ejecucion de las estructuras esta partida esta compuesta por
una boba sumergible portail para aguas sucias, motor eléctrico portatil de 5,2 kw de potencia y gastos de instala-
cion de la misma
MCAO01 1,000 h  MAQUINA DE AGOTAMIENTO 10,00 10,00
MAGUINANE . s msavsssmmarmn s s e o 10,00
L1171 F LT 71T AR———————————— 10,00
Costes indirectos...............c.ccce.... 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,60
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS
06.03 u  ACABADOS
Ejecucion de los acabados e instalaciones necesarias para la finalizacion del paso inferior y las embocaduras pro-
yectadas en este TFG, esta partida incluy e tanto los costes del material como costes debidos a la instalacion del
mismo
Sin descomposicion
Costes indirectos.. 6,00% 208,08
TOTAL PARTIDA 3.676,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra
01.01 m LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levarte y desmontaje de paso entre andenes de cualauiier fipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio
para vertido con p.p. de medios auxiliares
Desmonte paso existente 1 7,00 7,00
7,00 683,24 4.782,68
01.02 m  LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO.
Levante de via, con cualauier tipo de perfl y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra nece-
saria para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de dis-
co, refirada de carriles, traviesas y pequefio material, refirada de balasto, recogida, carga, transporte,
descarga, acopio de los materiales. Incluye e desmonte de elementos complementarios como cate-
naria, varios y medios auxiliares.
Via 1 2 30,00 60,00
Via 2 2 30,00 60,00
120,00 5,15 618,00
01.03 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demdiicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terazo, cerémicas o de gres, por medios meca-
nicos, sin carga ni transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 6,04 151,00
Andén 2 1 25,00 6,35 158,75
309,75 7,26 2.248,79
01.04 m2 DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS.
Demdlicion de muros de fabrica o de hormigon, con refroex cavadora con martillo rompedor, sin car-
ga ni transporte a vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 1,50 37,50
Andén 2 1 25,00 1,50 37,50
75,00 6,15 461,25
01.09 m2 EXCAVACION DE PANTALLA
Excavacion de pantalla mediante cuchara bivalva, desde 30 cm hasta 60 cm de espesory hasta 30
m de profundidad i |a totd ejecucion de muretes guia con hormigon no estructural hne-15
2 2,00 3,00 12,00
4 11,40 4,00 182,40
2 2,00 5,00 20,00
2 6,90 5,00 69,00
283,40 68,98 19.548,93
01.05 m® EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni fransporte al vertedero. Con p.p. de medios auxi-
liares.
Anden 1 1 25,00 5,91 1,50 221,63
Andén 2 1 25,00 6,35 1,50 238,13
Paso Inferior 1 13,10 13,00 5,35 911,11
Esponjamiento
1.370,87 2,34 3.207,84
TOTAL CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra 30.867,49
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones
02.01 *m EJECUCION DE MURO PANTALLA
Ejecucion de muro de pantalla de hormigon aramado HA-30/P/20/l1a "in situ" de 400 mm de espe-
sor, con una cuantia de 30 kg/m® de acero BS00SD, incluye los costes de ejecucion y p.p. de me-
dios auxiliares.
Embocaduras 2 2,0 4,0
4 9,0 36,0
2 6,9 13,8
2 2,0 4,0
57,80 150,75 8.713,35
02.02 m3* HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigon de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequerias obras de fabrica puesto en obra
SOLERA 1 13,10 5,00 0,20 13,10
EMBOCADURAS 2 15,90 2,00 0,15 9,54
22,64 57,21 1.295,23
TOTAL CAPITULO 02 Cimentaciones. 10.008,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.01 m? ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA SOLERA

Encofado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion;
construido segin EHE. Medida la superficie de encofrado (fil.

Longitudinal 2 13,10 0,45 11,79
transversal 2 5,00 0,45 4,50
16,29 16,44 267,81
03.02 m2 EJECUCION DE LOSA INFERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B
500 SD de 66.82 kg/m? completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
LOSA INFERIOR 1 13,10 5,00 65,50
65,50 107,80 7.060,90
03.04 m? ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA HASTIALES
Encofado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante paneles de 3x4, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
truido segin EHE. Medida la superficie de encofrado Uél.
Hastiales 2 13,10 3,20 83,84
83,84 14,63 1.226,58
03.05 m2 EJECUCION DE MUROS
Muro de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B
500 SD de 43.08 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
Hastiales 2 13,10 3,40 89,08
89,08 83,78 7.463,12
03.07 m2? ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA LOSAS SUSPENDIDAS
Encofado de madera de pino en losas, para revestr, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion;
construido segin EHE. Medida la superficie de encofrado (fil.
Longitudinal 2 13,10 0,45 11,79
Transversal 2 5,00 0,45 4,50
Base 1 13,10 4,10 53,71
70,00 1317 921,90
03.08 m2 EJECUCION DE LOSA SUPERIOR
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B
500 SD de 71.44 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
Losa Superior 1 13,10 5,00 65,50
65,50 114,02 7.468,31
03.10 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante paneles de 24, encofrando los dos laterales del
muroalavezy p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
fruido segin EHE. Medida la superficie de encofrado (iil.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.11 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta parida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
03.13 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante pareles de 2x4, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
truido segiin EHE. Medida la superficie de encofrado (il
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta parida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
TOTAL CAPITULO 03 Extructutra 43.366,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 Impermeabilizaciones
04.01 m? IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asfélica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfdto, de
aplicacion en caliente y lémina impermeabilizante de befin asfalico. Medida la superficie ejecutada.
Hastiales 2 12,35 413 102,01
Losa Superior 1 12,35 0,45 5,56
107,57 10,29 1.106,90
04.02 m? IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita ipo v oltex o equivalente, de sodio natural for-
mado por geotexil tejido (100 grim?2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) uni-
dos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor o mayor,
con p.p. de bertonita granular (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes, segin cte, doc.
técnica hs, salubridad.
Solera 1 12,35 8,00 98,80
98,80 21,43 2.117,28
04.03 m2 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Lamina drenante fjada en trasdos de muros y estribos formado por lamina drenante de geotextily nd-
cleo drenante intermedio
1 107,57 =04 04.01
107,57 10,48 1.127,33
04.04 m TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS
Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro sdera-muro, juntas vericales y horizontales con
cordon hidroex pansiv o (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodo natural (75%) y caucho (25% ) ti-
po weterstop o equivalente, totalmente colocada, con p.p. de malla metalica para su fjacion.
Horizontal 4 5,00 20,00
Vertical 4 4,00 16,00
36,00 12,56 452,16
TOTAL CAPITULO 04 Impermeabilizaciones, 4.803,67
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“Proyecto de las estructuras para la conexion peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 Rellenos
05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS
Relleno especia en curia de transicion fratado con cemento if carga y transporte de material a cual-
quier dstancia
Taludes 1 13,10 8,00 5,00 524,00
Sobre el paso 1 13,10 5,00 1,30 85,15
609,15 21,10 12.853,07
TOTAL CAPITULO 05 Rellenos 12.853,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

CAPITULO 06 Otros
m  FORMACION SUPERECTRUCTURA

Consfruccion de la superexfructura, compuesta por via de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Fe-
rroviaria de Interés General, a base de carril UIC de 54 Kg., traviesas monobloque y fijaciones elés-
ticas, totalmente acabada

h  AGOTAMIENTO

Agotamiento para rebajar el nivel featico durante la gjecucion de las estucturas esta partida esta
compuesta por una boba sumergible portatil para aguas sucias, motor eléctico portafl de 5,2 kw de
potenciay gastos de instdacion de la misma

30,00

349,80

10.494,00

u ACABADOS

Ejecucion de los acabados e instalaciones necesarias para la finalizacion del paso inferior y las em-
bocaduras proyectadas en este TFG, esta partida incluy e tanto los costes del material como costes
debidos a la instalacion del mismo

200,00

10,60

2.120,00

TOTAL CAPITULO 06 Otros

3.676,08

TOTAL

3.676,08

16.290,08

118.189,49
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
30.867,49 26,12

01 Demoliciones y Movimientos de fierra

02 Cimer 10.008,58 8,47
03 Extuctutra.... 43.366,60 36,69
04 I TG ADIEACIONGS ccxscovsvmusmsemnvsmawsmmasssvs s s s T ST R RS 4.803,67 4,06
05 PR BIUSINGISrvusvavsssrsmmeasvaseasevasvss e e Y NS SR TS 12.853,07 10,87
06 6 T T T T e 16.290,08 13,78
TOTAL EJECUCION MATERIAL 118.189,49
15,00% Gastos generales... 17.728,42
6,00% Beneficio industrial 7.091,37
SUMA DE G.G. y B.I 24.819,79
21,00% VA ... . 30.031,95
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 173.041,23
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 173.041,23

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

, a 18 de marzo de 2015.

El promotor La direccidn facultativa
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CODIGO RESUMEN Duracion Fechainicia  Fecha final [ [, 2015 [anio 2015 |julio 2015 agosto 2015
P704(0405{1105|1 05| 0108]05(3]1506]‘5"—-1! |r 1307)2007)2707| 030811(”8]1706 240

0 OmokiowyMovmewsdeters owsants  suorans : —

01.01 LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE 7 01/08/2015  10/06/2015

01.02 LEVANTE DE ViA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO. 1 10/06/2015  11/06/2015 |

01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS 3 01/06/2015  04/06/2015

01.04 DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS. 1 04/06/2015  05/06/2015 r

01.09 EXCAVACION DE PANTALLA 14 01/06/2015  19/08/2015

01.05 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS 9 25/06/2015  08/07/2015

01.06 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 5 km CARGA M. MECANICOS 3 08/07/2015  11/07/2015

©w o creses w00t teornts 7 e

02.01 EJECUCION DE MURO PANTALLA 4 19/08/2015  25/06/2015

02.02 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 0  08/07/2015  08/07/2015 i‘

w o Emam oo woents

03.01 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA SOLERA 1 10/07/2015  11/07/2015

03.02 EJECUCION DE LOSA INFERIOR 2 110712015 15/07/2015

03.03 FRAGUADO 2 15/07/2015  17/07/2015

03.04 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA HASTIALES 1 A707/2015  18/07/2015

03.05 EJECUCION DE MUROS 3 18072015  23/07/2015

03.06 FARGUADO 2 J072015  25/07/2015

03.07 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA LOSAS SUSPENDIDAS 2 25/07/2015  29/07/2015

03.08 EJECUCION DE LOSA SUPERIOR 2 2/07/2015  31/07/2015

03.09 FRAGUADO 2 310772015 04/08/2015

03.10 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1 1 A707/2015  18/07/2015

03.11 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1 1 18/07/2015  21/07/2015

03.12 FRAGUADO EMBOCADURA 1 2 2140772015  23/07/2015

0313 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2 1 7072015 18/07/2015

03.14 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2 1 18/07/2015  2107/2015

03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2 2 21/07/2015  23/07/2015

W memeeows owrots  osowzns

04.01 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION 2 04/08/2015  06/08/2015

04.02 IMPERMEABILZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE 2 08/07/2015  10/07/2015

04.03 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE 0 08/08/2015  06/08/2015

04.04 TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS 0 0408/2015  04/08/2015

06/08/2015  12/08/2015

&

.01 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS 4 06/08/2015  1208/2015

20082015 19/08/2015 Ie e - § ,,

06.01 FORMACION SUPERECTRUCTURA 0 1208/2015  12/08/2015
06.02 AGOTAMIENTO 27 08/07/2015  12/08/2015
06.03 ACABADOS 5 12/08/2015  19/08/2015
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“Proyecto de las estructuras para la conexion peatonal de los andenes
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Anexo 4: Opcion 4
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra

01.01 m  LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levarte y desmontaje de paso enfre andenes de cualquier tipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio para vertido
con p.p. de medos auxiliares

MO05 7,500 h  PEON 18,28 137,10

MO04 7,500 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 132,75

MC02 4500 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 82,94

MC12 4,500 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 291,78
Mano de obra.............coooeeiiiiieiee e 269,85
IV BUIEIR - oo o smsmson oo s soamssmismmeins s o 374,72
Suma la partida............ccocoveieiiiiie e 644,57
Costes indirectos.............cccceeeueennn. 6,00% 38,67
TOTAL PARTIDA 683,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

01.02 m  LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO.
Levarte de via, con cualquier tipo de perfil y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra necesaria para e
desclav ado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de disco, refirada de carriles, tra-
viesas y pequefio materidl, refirada de balasto, recogida, carga, transporte, descarga, acopio de los materiales. In-
cluye el desmonte de elementos complementarios como catenaria, varios y medios auxiliares.

MO01 0,015 h  CAPATAZ 22,56 0,34
MO002 0,015 h  OFICIAL 12 19,23 0,29
MO04 0,070 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,24
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MC04 0,006 h  PALA CARGADORA 73,77 0,44
MC03 0,011 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 1,06
MCFO01 0,083 h  MOTOSIERRA PARA CARRILES 4,69 0,39
Mano de obra............ocoeeeeiiieiiiieeeeeeeees 2,97
MaqUINGNa. ..o 1,89
Suma la partida.... 4,86
Costes indirectos.. 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 515
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.03 mz  DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demdiicion de pavimentos de baldosas hidrauiicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecénicos, sin carga
ni transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MC12 0,083 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 5,38
1,47
Magquinaria... 5,38
Suma la partida.... 6,85
Costes indirectos.. 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA 1,26
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.04 mz  DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS.
Demdicion de muros de fabrica o de hormigon, con retroex cav adora con martillo rompedor, sin carga ni transporte
avertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,083 h PEON 18,28 1,52
MC12 0,066 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 4,28
Mano de obra 1,52
Maguinaria... 4,28
Suma la partida.... 5,80
Costes indirectos.. 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 ms  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecénicos, con extraccion de tierras fuera de la
excavacion, en vaciados, sin carga ni ransporte al vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,025 h  PEON 18,28 0,46
MC05 0,050 h  RETROEXCAVADORA 34,98 1,75
Mano de obra... 0,46
Maquinaria 1,75
Suma la partida..............ccoerieiieieiiiic s 2,21
Costes indirectos..............cccocuenen. 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 2,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.06 m3® TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 5 km CARGA M. MECANICOS
Transporte de tierras, realizado en camion basculante a una distancia maxima de 5 km, incluso carga con medios
mecanicos. Medido en perfil esporjado.
MCo4 0,020 h  PALA CARGADORA 73,77 1,48
MCO06 0,100 h  CAMION BASCULANTE 25,60 2,56
MAGUIRANE o 4,04
Suma la partida. 4,04
Costes indirectos.. 0,24
TOTAL PARTIDA 428
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones
02.01 m  EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" ARMADO CON TUBO DE ACERO.
Ejecucion de micropilote "in situ" de 300 mm de digmefro con cudquier angulo y menos de un 25% de perforacion
en homigén armado o roca dura, armado con tubo de acero n 80 hasta 300 mm de didmefro exterior y 9 mm de
espesor, incluye ensay os previos y en ejecucion
MO01 0,065 h  CAPATAZ 22,56 1,47
MO02 0,561 h  OFICIAL 1? 19,23 10,79
MO04 0,561 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 9,93
MCPO1 0,281 h  EQUIPO MECANICO PARA MICROPILOTAJE 103,36 29,04
MPP02 1,000 m  BARRA DE BULON AUTOPERFORANTE 127/103 46,64 46,64
MPAUX01 0,040 m* AGUA POTABLE 0,52 0,02
MPH02 1,030 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 67,15
MPPO1 0,060 m* LECHADA PARA INYECCIONES CEM 11 42.5 208,23 12,49
MC10 0,300 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 2,88
Mano de obra 22,19
Maquinaria... 31,92
Materiales.............ooooeeiieiieee e 126,30
Suma la partida.............ooooiiriiiie 180,41
Costes indirectos.............ccccoeevrenn. 6,00% 10,82
TOTAL PARTIDA 191,23
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
02.02 m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigon de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequefias obras de fabrica puesto en obra
MO01 0,042 h  CAPATAZ 22,56 0,95
MO02 0,083 h  OFICIAL 12 19,23 1,60
MO05 0,083 h PEON 18,28 1,52
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MPHO1 1,050 m*  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 44,83 47,07
MC10 0,100 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,96
MC11 0,024 h  GRUPO ELECTROGENO 16,49 0,40
Mano de obra 5,54
Maquinaria... 1,36
Materiales.............oooveeiieeiieee e 47,07
Suma la partida.............oooooiiiiiiie 53,97
Costes indirectos.............ccccoeeurenn. 6,00% 3,24
TOTAL PARTIDA 57,21
Asciende el precio total de | partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.02 m  PUESTA EN OBRA DEL PASO INFERIOR PREFABRICADO
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
66.82 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MO01 0,750 h  CAPATAZ 22,56 16,92
MO04 0,750 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 13,28
MO02 0,750 h  OFICIAL 1* 19,23 14,42
MO05 0,750 h  PEON 18,28 13,71
MC03 0,750 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 72,37
P01 1,000 m  MARCO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO 1.459,00 1.459,00
Mano de obra... 58,33
Maquinaria 72,37
Materiales ... 1.459,00
Suma la partida.... 1.589,70
Costes indirectos.. 6,00% 95,38
TOTAL PARTIDA 1.685,08
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
03.10 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
el encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos lateraes del muo alavez y p.p. de elemen
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado Uil
M0O02 0,083 h  OFICIAL 1* 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MCO03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPEQ2 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 | DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
MEAROTISIObI A ovwivsmesvasvwnmsvw s risvtin 312
Maquinaria... 0,29
Materiales .... 2,62
Suma la patita. ..o s 6,03
Costes indirectos..............ccccoveeene 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.11 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesar, con una dosificacion de acero B 500

SD de 25.00 kgfm?®, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.

MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 1° FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO01 0,075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
MO02 0,026 h  OFICIAL 12 19,23 0,50
MO05 0,026 h  PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
431
Maquinaria 2,05
Materiales ... 50,10
Suma la partida...........c.ooooiiiiiie 56,46
Costes indirectos.............cccecevennne 6,00% 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
03.12 FRAGUADO EMBOCADURA 1
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
03.13 m? ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
€l encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos laterdes del muro alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado Ufil.
MO02 0,083 h  OFICIAL 1* 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MC03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEOQ1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPEQ2 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Mano de obra............ccoeeeeiiieiiiieeeee s 3,12
Magquinaria... 0,29
Materiales.... 2,62
Suma la partida.............ooeeeeemiererineereees 6,03
Costes indirectos.............cccceeeuennn. 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesar, con una dosificacion de acero B 500
SD de 25.00 kgym?®, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.
MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 1° FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MF01 0075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0,075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
MO02 0,026 h  OFICIAL 1° 19,23 0,50
MO05 0,02 h PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
Mano de obra... 431
Magquinaria 2,05
Materiales............coucuririiiieiiiriiccceesse s 50,10
Suma la partida.... 56,46
Costes indirectos.. 6,00% 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 04 Impermeabilizaciones

04.01 m2
MO01 0,025 h
MO02 0,129 h
MO05 0,129 h
MPIO1 0,600 kg
MPI02 1,500 kg
MPIO3 1,050 m*

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asféltica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfdto, de aplicacion en
caliente y |amina impermeabilizante de beftin asfaltico. Medida la superficie ejecutada.

CAPATAZ 22,56 0,56
OFICIAL 1* 19,23 2,48
PEON 18,28 2,36
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION 0,45 0,27
OXIASFALATO DE APLICACION EN CALIENTE 0,55 0,83
LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 3,06 321

Mano de obra

Materiales ...

Suma lapartida. ... as i
Costes indirectos................cccoe..

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

04.02 m?
M002 0,100 h
MO05 0,140 h
MPI04 1,100 m*
MPI0S 0,130 kg

IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA

Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita fipo v oltex o equivdente, de sodio natural formado por geo-
textil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de
agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor o mayor, con p.p. de bentonita granuler (1 kg/m)
para recebo perimefral y elementos pasantes, seglin cte, doc. técnica hs, saubridad.

OFICIAL 12 19,23 1,92
PEON 18,28 2,56
GEOCOMPUESTO DE BENTONITA 14,13 15,54
BENTONITA GRANULAR 1,54 0,20

5,40
431

9,7
0,58

10,29

Mano de obra
Materiales ...

Suma la partida.............cocoveieieiiii
Costes indirectos.................ccoeu.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

04.03 m?
MO01 0,002 h
M002 0,020 h
MO05 0,020 h
MPI08 1,100

IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Lémina drenante fijada en trasdds de muros y esfribos famado por lamina drenante de geotextl y nicleo drenante
intermedio

CAPATAZ 22,5 0,05
OFICIAL 12 19,23 0,38
PEON 18,28 0,37
LAMINA DRENANTE DE GEOTEXTIL 8,26 9,09

448
15,74

20,22
1.2

21,43

Mano de obra

Materiales ...

Suma la partida..............ocooeieiiiiiics
Costes indirectos..............c.cccevvuee

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

04.04 m
MO02 0,030 h
MPI06 1,000 m
MPI07 1,000 m

TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS

Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro solera-muro, juntas verticales y horizontales con cordon hidro-
expansiv o (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodio netural (75%) y caucho (25% ) fipo waterstop o equivalente,
totalmente colocada, con p.p. de malla metalica para su fjacion.

OFICIAL 12 19,23 0,58
JUNTA BENTONITA 9,25 9,25
MALLA METALICA 2,02 2,02

0,80
9,09

9,89
0,59

10,48

Mano de obra
Materiales ...

L1111 [ TV7 T 1 e ——————
Costes indirectos..............c.ceevvne

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

0,58
1,27

11,85
0,71

12,56
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 Rellenos

05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS

Relleno especid en cufia de fransicion tratado con cemento if carga y fransporte de material a cualquier dstancia

MOO01 0,020 h  CAPATAZ 22,56 0,45

MO04 0,053 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 0,94

MPAUX01 0,050 m* AGUA POTABLE 0,52 0,03

MC04 0,021 h  PALA CARGADORA 377 1,55

MC07 0,021 h  CAMION CISTERNA 90,54 1,90

MCo8 0,021 h  MOTONIVELADORA 99,31 2,09

MC09 0,021 h  COMPACTADOR VIBRANTE 52,31 1,10

MPRO1 1,050 m* MATERIAL CON TRATADO CON CEMENTO 1,29 11,85
Mano de obra... 1,39
Maquinaria 6,64
Materiales ...............coconiiiniiiiicecce 11,88
Suma la partida.... 19,91
Costes indirectos.. 6,00% 1,19
TOTAL PARTIDA 21,10

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 Otros
06.01 m  FORMACION SUPERECTRUCTURA
Construccion de la superextructura, compuesta por via de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Ferroviaria de In-
terés General, abase de carril UIC de 54 Kg., traviesas monobloque y fiaciones elasticas, totalmente acabada.
Sin descomposicion
Costes indirectos................cccoevenne 6,00% 19,80
TOTAL PARTIDA 349,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.02 h  AGOTAMIENTO
Agotamiento para rebajar € nivel freatico durente la ejecucion de las estructuras esta partida esta compuesta por
una boba sumergible portail para aguas sucias, motor eléctrico portatil de 5,2 kw de potencia y gastos de instala-
cion de la misma
MCAO01 1,000 h  MAQUINA DE AGOTAMIENTO 10,00 10,00
MAGUINANTE . s vorssavismvasmasm mss s e i 10,00
Stimalaipartida.......csmamwasasasasie 10,00
Costes indirectos.............cccc.coo.... 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS
06.03 u  ACABADOS
Ejecucion de los acabados e instalaciones necesarias para la finalizacion del paso inferior y las embocaduras pro-
yectadas en este TFG, esta partida incluye tanto los costes del material como costes debidos a la instalacion del
mismo
Sin descomposicion
Costes indirectos.... 6,00% 208,08
TOTAL PARTIDA 3.676,08
Asciende el precio total de la partida @ la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra
01.01 m LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levante y desmontaje de paso entre andenes de cualaier fipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio
para vertido con p.p. de medios auxiliares
Desmonte paso existente 1 7,00 7,00
7,00 683,24 4.782,68
01.02 m LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO.
Levarte de via, con cualquier tipo de perfil y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra nece-
saria para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de dis-
co, refirada de carriles, traviesas y pequefio material, retirada de balasto, recogida, cerga, transporte,
descarga, acopio de los materiales. Incluye el desmonte de elementos complementarios como cate-
naria, varios y medios auxiliares.
Via 1 2 30,00 60,00
Via 2 2 30,00 60,00
120,00 5,15 618,00
01.03 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demodlicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terazo, ceramicas o de gres, por medios mecéa-
nicos, sin carga ni fransporte a v ertedero con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 6,04 151,00
Andén 2 1 25,00 6,35 158,75
309,75 7,26 2.248,79
01.04 m2 DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS.
Demodlicion de muros de fabrica o de hormigon, con refroex cavadora con martillo rompedor, sin car-
ga ni transporte a vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 1,50 37,50
Andén 2 1 25,00 1,50 37,50
75,00 6,15 461,25
01.05 m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de fierras
fuera de la ex cav acion, en vaciados, sin carga ni fransporte al vertedero. Con p.p. de medios auxi-
liares.
Anden 1 1 25,00 5,91 1,50 221,63
Andén 2 1 25,00 6,35 1,50 238,13
Paso Inferior 1 13,10 13,00 5,35 911,11
Esponjamiento
1.370,87 2,34 3.207,84
TOTAL CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra 11.318,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones
02.01 m  EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" ARMADO CON TUBO DE ACERO.
Ejecucion de micropilote "in situ" de 300 mm de diamefro con cualquier angulo y menos de un 25%
de perforacion en hormigon armado o roca dura, armado con tubo de acero n 80 hasta 300 mm de
diametro exterior y 9 mm de espesor, incluye ensay os previos y en ejecucion
Embocaduras 2 2,0 4,0
4 9,0 36,0
2 6,9 13,8
2 2,0 4,0
57,80 191,23 11.053,09
02.02 m® HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigon de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequerias obras de fabrica puesto en obra
SOLERA 1 13,10 5,00 0,20 13,10
EMBOCADURAS 2 15,90 2,00 0,15 9,54
22,64 57,21 1.295,23
TOTAL CAPITULO 02 Cimentaciones. 12.348,32
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.02 m PUESTA EN OBRA DEL PASO INFERIOR PREFABRICADO
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/Ila de 0,45 m de espesar, con una dosificacion de acero B
500 SD de 66.82 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
1 13,10 13,10
13,10 1.685,08 22.074,55
03.10 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante paneles de 2x4, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
truido segiin EHE. Medida la superficie de encofrado U,
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
03.11 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/1la de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta parida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
03.13 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante pareles de 2x4, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
truido segtin EHE. Medida la superficie de encofrado iil.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/n, completamente ejecutado, incluy endo esta parida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
TOTAL CAPITULO 03 Extructutra 41.032,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 Impermeabilizaciones
04.01 m? IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asfélica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfdto, de
aplicacion en caliente y lémina impermeabilizante de befin asfalico. Medida la superficie ejecutada.
Hastiales 2 12,35 413 102,01
Losa Superior 1 12,35 0,45 5,56
107,57 10,29 1.106,90
04.02 m? IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita ipo v oltex o equivalente, de sodio natural for-
mado por geotexil tejido (100 grim?2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) uni-
dos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor o mayor,
con p.p. de bertonita granular (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes, segin cte, doc.
técnica hs, salubridad.
Solera 1 12,35 8,00 98,80
98,80 21,43 2.117,28
04.03 m2 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Lamina drenante fjada en trasdos de muros y estribos formado por lamina drenante de geotextily nd-
cleo drenante intermedio
1 107,57 =04 04.01
107,57 10,48 1.127,33
04.04 m TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS
Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro sdera-muro, juntas vericales y horizontales con
cordon hidroex pansiv o (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodo natural (75%) y caucho (25% ) ti-
po weterstop o equivalente, totalmente colocada, con p.p. de malla metalica para su fjacion.
Horizontal 4 5,00 20,00
Vertical 4 4,00 16,00
36,00 12,56 452,16
TOTAL CAPITULO 04 Impermeabilizaciones, 4.803,67
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“Proyecto de las estructuras para la conexion peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 Rellenos
05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS
Relleno especia en curia de transicion fratado con cemento if carga y transporte de material a cual-
quier dstancia
Recta 1 13,10 8,00 5,00 524,00
sobre el paso 1 13,10 5,00 1,30 85,15
609,15 21,10 12.853,07
TOTAL CAPITULO 05 Rellenos 12.853,07
23 de marzo de 2015 Pagina 5

Pagina 445



Anejo:06_Valoracion

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

CAPITULO 06 Otros
m  FORMACION SUPERECTRUCTURA

Consfruccion de la superexfructura, compuesta por via de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Fe-
rroviaria de Interés General, a base de carril UIC de 54 Kg., traviesas monobloque y fijaciones elés-
ticas, totalmente acabada

h  AGOTAMIENTO

Agotamiento para rebajar el nivel featico durante la gjecucion de las estucturas esta partida esta
compuesta por una boba sumergible portatil para aguas sucias, motor eléctico portafl de 5,2 kw de
potenciay gastos de instdacion de la misma

30,00

349,80

10.494,00

u ACABADOS

Ejecucion de los acabados e instalaciones necesarias para la finalizacion del paso inferior y las em-
bocaduras proyectadas en este TFG, esta partida incluy e tanto los costes del material como costes
debidos a la instalacion del mismo

216,00

10,60

2.289,60

TOTAL CAPITULO 06 Otros

3.676,08

TOTAL

3.676,08

16.459,68

98.815,83
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 Demoliciones y Movimientos de fierra 11.318,56 11,45
02 Cimer 12.348,32 12,50

03 Extuctutra.... 41.032,53 41,52
04 I TG ADIEACIONGS ccxscovsvmusmsemnvsmawsmmasssvs s s s T ST R RS 4.803,67 4,86
05 PR BIUSINGISrvusvavsssrsmmeasvaseasevasvss e e Y NS SR TS 12.853,07 13,01
06 6 T T T T e 16.459,68 16,66
TOTAL EJECUCION MATERIAL 98.815,83
15,00% Gastos generales... 14.822,37
6,00% Beneficio industrial 5.928,95
SUMA DE G.G. y B.I 20.751,32
21,00% VA ... . 25.109,10
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 144.676,25
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 144.676,25

Asciende el presupuesto general ala expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEIN-
TICINCO CENTIMOS

, a 18 de marzo de 2015.

El promotor La direccion facultativa
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cODIGO RESUMEN Duracién Fechainicial Fecha final

|mayo 2015 junio 2015 julio 2015 |agosto 2015
704|0405‘1105|1805|2505 0106|0806|1506|2206|2906 0607|1307|2007|2707 0308 1008‘1708|21

01 Demoliciones y Movimientos de tierra 01/06/2015  27/06/2015

01.01 LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE 7 01/06/2015  10/06/2015

01.02 LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO. 1 10/06/2015  11/06/2015

01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS 3 05/06/2015  10/06/2015

01.04 DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS. 1 10/06/2015  11/06/2015 ]

01.05 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS 9 110672015  24/06/2015

01.06 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX 5 km CARGA M. MECANICOS 3 24/06/2015  27/06/2015

02 Cimentaciones 01/06/2015  24/06/2015

02.01 EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" ARMADO CON TUBO DE 4 01/06/2015  05/06/2015

02.02 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 0 24/06/2015  24/06/2015 “
03 Extuctutra 26/06/2015  03/07/2015

03.02 PUESTA EN OBRA DEL PASO INFERIOR PREFABRICADO 1 26/06/2015  27/06/2015

03.10 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1 1 27/06/2015  30/06/2015

03.11 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1 1 30/06/2015  01/07/2015

03.12 FRAGUADO EMBOCADURA 1 2 01/07/2015  03/07/2015

03.13 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2 1 29/06/2015  30/06/2015

03.14 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2 1 30/06/2015  01/07/2015

03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2 2 01/07/2015  03/07/2015

04 Impemeabilizaciones 24/06/2015  02/07/2015

04.01 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION 2 30/06/2015  02/07/2015

04.02 IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE 2 24/06/2015  26/06/2015 i
04.03 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE 0  02/07/2015  02/07/2015

04.04 TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS 0  02/07/2015  02/07/2015

05 Rellenos 02/07/2015  08/07/2015

05.01 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS 4 02/07/2015  08/07/2015

06 Ofros 22/06/2015  15/07/2015

06.01 FORMACION SUPERECTRUCTURA 0  08/07/2015  08/07/2015

06.02 AGOTAMIENTO 12 22/06/2015  08/07/2015

06.03 ACABADOS 5  08/07/2015  15/07/2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra

01.01 m  LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levarte y desmontaje de paso enfre andenes de cualquier tipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio para vertido
con p.p. de medos auxiliares

MO05 7,500 h  PEON 18,28 137,10

MO04 7,500 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 132,75

MC02 4500 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 82,94

MC12 4,500 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 291,78
Mano de obra.............coooeeiiiiieiee e 269,85
IV BUIEIR - oo o smsmson oo s soamssmismmeins s o 374,72
Suma la partida............ccocoveieiiiiie e 644,57
Costes indirectos.............cccceeeueennn. 6,00% 38,67
TOTAL PARTIDA 683,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

01.02 m  LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO ZONA ACOPI
Levarte de via, con cualquier tipo de perfil y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra necesaria para e
desclav ado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de disco, refirada de carriles, tra-
viesas y pequefio materidl, refirada de balasto, recogida, carga, transporte, descarga, acopio de los materiales. In-
cluye el desmonte de elementos complementarios como catenaria, varios y medios auxiliares.

MO01 0,015 h  CAPATAZ 22,56 0,34
MO002 0,015 h  OFICIAL 12 19,23 0,29
MO04 0,070 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,24
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MC04 0,006 h  PALA CARGADORA 73,77 0,44
MC03 0,011 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 1,06
MCFO01 0,083 h  MOTOSIERRA PARA CARRILES 4,69 0,39
Mano de obra............ocoeeeeiiieiiiieeeeeeeees 2,97
MaqUINGNa. ..o 1,89
Suma la partida.... 4,86
Costes indirectos.. 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 515
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.03 mz  DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demdiicion de pavimentos de baldosas hidrauiicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecénicos, sin carga
ni transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MC12 0,083 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 5,38
1,47
Magquinaria... 5,38
Suma la partida.... 6,85
Costes indirectos.. 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA 1,26
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.04 mz  DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES HORMIGON ARMADO M.MECANICOS.
Demdiicion de muros de fabrica o de hormigon, con martillo neumatico, sin carga ni transporte a vertedero. Con
p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,083 h PEON 18,28 1,52
MC12 0,066 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 4,28
Mano de obra 1,52
Maguinaria... 4,28
Suma la partida.... 5,80
Costes indirectos.. 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 ms  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecénicos, con extraccion de tierras fuera de la
excavacion, en vaciados, sin carga ni ransporte al vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,025 h  PEON 18,28 0,46
MC05 0,050 h  RETROEXCAVADORA 34,98 1,75
Mano de obra... 0,46
Maquinaria 1,75
Suma la partida..............ccoerieiieieiiiic s 2,21
Costes indirectos..............cccocuenen. 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA 2,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.06 m3® TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 5 km CARGA M. MECANICOS
Transporte de tierras, realizado en camion basculante a una distancia maxima de 5 km, incluso carga con medios
mecanicos. Medido en perfil esporjado.
MCo4 0,020 h  PALA CARGADORA 73,77 1,48
MCO06 0,100 h  CAMION BASCULANTE 25,60 2,56
MAGUIRANE o 4,04
Suma la partida. 4,04
Costes indirectos.. 0,24
TOTAL PARTIDA 428
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones
02.01 mz EJECUCION DE PANTALLA DE PILOTES
Ejecucion de pantalla de pilotes de hormigon armado HA-30/P/20/11a "in situ” de 300 mm de didmefro con una
cuantia de amardo de 20.00 kg/m, incluy e gastos de ferrallado y hormigonado, asi como todos los costes debidos a
la ejecucion
MO01 0,080 h  CAPATAZ 22,56 1,80
M002 0,080 h  OFICIAL 1° 19,23 1,54
MO04 0,080 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,42
MPPO1 0,080 h  EQUIPO COMPLETO DE PERFORACION Y HORMIGONADO POR 174,72 13,98
TUBO CENTRAL
MPAUX01 0,040 m* AGUA POTABLE 0,52 0,02
MPH02 0,141 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 9,19
MP05 8,000 kg ACEROB 500 S 0,81 6,48
MP06 0,275 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,21
MF01 0,200 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,58
MF02 0200 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 2,01
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
MC10 0,300 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 2,88
¥ ETy ol E77 ) 1 OO o 476
Maquinaria... 21,00
Materiales..... 15,90
Suma la partida. 41,66
Costes indirectos.. 6,00% 2,50
TOTAL PARTIDA 44,16
Asciende el preio total de |a partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.02 m® HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigon de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequefias obras de fabrica puesto en obra
MO01 0,042 h  CAPATAZ 22,56 0,95
MO02 0,083 h  OFICIAL 1° 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MPHO1 1,050 m* HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 44,83 47,07
MC10 0,100 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,96
MC11 0,024 h  GRUPO ELECTROGENO 16,49 0,40
5,54
1,36
Materiales..... 47,07
SOMALNGDATIOR. cccomsesion s s sesmsssssmesseioss soss s 53,97
Costes indirectos..............c.ccceevrene 6,00% 3,24
TOTAL PARTIDA 7.1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.02 m  PUESTA EN OBRA DEL PASO INFERIOR PREFABRICADO
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
66.82 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MO01 0,750 h  CAPATAZ 22,56 16,92
MO04 0,750 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 13,28
MO02 0,750 h  OFICIAL 1* 19,23 14,42
MO05 0,750 h  PEON 18,28 13,71
MC03 0,750 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 72,37
P01 1,000 m  MARCO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO 1.459,00 1.459,00
Mano de obra... 58,33
Maquinaria 72,37
Materiales ... 1.459,00
Suma la partida.... 1.589,70
Costes indirectos.. 6,00% 95,38
TOTAL PARTIDA 1.685,08
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
03.10 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
el encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos lateraes del muo alavez y p.p. de elemen
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado Uil
M0O02 0,083 h  OFICIAL 1* 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MCO03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPEQ2 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 | DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
MEAROTISIObI A ovwivsmesvasvwnmsvw s risvtin 312
Maquinaria... 0,29
Materiales .... 2,62
Suma la patita. ..o s 6,03
Costes indirectos..............ccccoveeene 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.11 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesar, con una dosificacion de acero B 500

SD de 25.00 kgfm?®, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.

MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 1° FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO01 0,075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
MO02 0,026 h  OFICIAL 12 19,23 0,50
MO05 0,026 h  PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
431
Maquinaria 2,05
Materiales ... 50,10
Suma la partida...........c.ooooiiiiiie 56,46
Costes indirectos.............cccecevennne 6,00% 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
03.12 FRAGUADO EMBOCADURA 1
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
03.13 m? ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
€l encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos laterdes del muro alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado Ufil.
MO02 0,083 h  OFICIAL 1* 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MC03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEOQ1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPEQ2 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Mano de obra............ccoeeeeiiieiiiieeeee s 3,12
Magquinaria... 0,29
Materiales.... 2,62
Suma la partida.............ooeeeeemiererineereees 6,03
Costes indirectos.............cccceeeuennn. 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesar, con una dosificacion de acero B 500
SD de 25.00 kgym?®, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.
MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 1° FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MF01 0075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0,075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
MO02 0,026 h  OFICIAL 1° 19,23 0,50
MO05 0,02 h PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
Mano de obra... 431
Magquinaria 2,05
Materiales............coucuririiiieiiiriiccceesse s 50,10
Suma la partida.... 56,46
Costes indirectos.. 6,00% 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 04 Impermeabilizaciones

04.01 m2
MO01 0,025 h
MO02 0,129 h
MO05 0,129 h
MPIO1 0,600 kg
MPI02 1,500 kg
MPIO3 1,050 m*

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asféltica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfdto, de aplicacion en
caliente y |amina impermeabilizante de beftin asfaltico. Medida la superficie ejecutada.

CAPATAZ 22,56 0,56
OFICIAL 1* 19,23 2,48
PEON 18,28 2,36
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION 0,45 0,27
OXIASFALATO DE APLICACION EN CALIENTE 0,55 0,83
LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 3,06 321

Mano de obra

Materiales ...

Suma lapartida. ... as i
Costes indirectos................cccoe..

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

04.02 m?
M002 0,100 h
MO05 0,140 h
MPI04 1,100 m*
MPI0S 0,130 kg

IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA

Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita fipo v oltex o equivdente, de sodio natural formado por geo-
textil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de
agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor o mayor, con p.p. de bentonita granuler (1 kg/m)
para recebo perimefral y elementos pasantes, seglin cte, doc. técnica hs, saubridad.

OFICIAL 12 19,23 1,92
PEON 18,28 2,56
GEOCOMPUESTO DE BENTONITA 14,13 15,54
BENTONITA GRANULAR 1,54 0,20

5,40
431

9,7
0,58

10,29

Mano de obra
Materiales ...

Suma la partida.............cocoveieieiiii
Costes indirectos.................ccoeu.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

04.03 m?
MO01 0,002 h
M002 0,020 h
MO05 0,020 h
MPI08 1,100

IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Lémina drenante fijada en trasdds de muros y esfribos famado por lamina drenante de geotextl y nicleo drenante
intermedio

CAPATAZ 22,5 0,05
OFICIAL 12 19,23 0,38
PEON 18,28 0,37
LAMINA DRENANTE DE GEOTEXTIL 8,26 9,09

448
15,74

20,22
1.2

21,43

Mano de obra

Materiales ...

Suma la partida..............ocooeieiiiiiics
Costes indirectos..............c.cccevvuee

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

04.04 m
MO02 0,030 h
MPI06 1,000 m
MPI07 1,000 m

TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS

Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro solera-muro, juntas verticales y horizontales con cordon hidro-
expansiv o (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodio netural (75%) y caucho (25% ) fipo waterstop o equivalente,
totalmente colocada, con p.p. de malla metalica para su fjacion.

OFICIAL 12 19,23 0,58
JUNTA BENTONITA 9,25 9,25
MALLA METALICA 2,02 2,02

0,80
9,09

9,89
0,59

10,48

Mano de obra
Materiales ...

L1111 [ TV7 T 1 e ——————
Costes indirectos..............c.ceevvne

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

0,58
1,27

11,85
0,71

12,56
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 Rellenos

05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS

Relleno especid en cufia de fransicion tratado con cemento if carga y fransporte de material a cualquier dstancia

MOO01 0,020 h  CAPATAZ 22,56 0,45

MO04 0,053 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 0,94

MPAUX01 0,050 m* AGUA POTABLE 0,52 0,03

MC04 0,021 h  PALA CARGADORA 377 1,55

MC07 0,021 h  CAMION CISTERNA 90,54 1,90

MCo8 0,021 h  MOTONIVELADORA 99,31 2,09

MC09 0,021 h  COMPACTADOR VIBRANTE 52,31 1,10

MPRO1 1,050 m* MATERIAL CON TRATADO CON CEMENTO 1,29 11,85
Mano de obra... 1,39
Maquinaria 6,64
Materiales ...............coconiiiniiiiicecce 11,88
Suma la partida.... 19,91
Costes indirectos.. 6,00% 1,19
TOTAL PARTIDA 21,10

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 Otros
06.01 m  FORMACION SUPERECTRUCTURA
Construccion de la superextructura, compuesta por via de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Ferroviaria de In-
terés General, abase de carril UIC de 54 Kg., traviesas monobloque y fiaciones elasticas, totalmente acabada.
Sin descomposicion
Costes indirectos................cccoevenne 6,00% 19,80
TOTAL PARTIDA 349,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.02 h  AGOTAMIENTO
Agotamiento para rebajar € nivel freatico durente la ejecucion de las estructuras esta partida esta compuesta por
una boba sumergible portail para aguas sucias, motor eléctrico portatil de 5,2 kw de potencia y gastos de instala-
cion de la misma
MCAO01 1,000 h  MAQUINA DE AGOTAMIENTO 10,00 10,00
MAGUINANTE . s vorssavismvasmasm mss s e i 10,00
Stimalaipartida.......csmamwasasasasie 10,00
Costes indirectos.............cccc.coo.... 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS
06.03 u  ACABADOS
Ejecucion de los acabados e instalaciones necesarias para la finalizacion del paso inferior y las embocaduras pro-
yectadas en este TFG, esta partida incluye tanto los costes del material como costes debidos a la instalacion del
mismo
Sin descomposicion
Costes indirectos.... 6,00% 208,08
TOTAL PARTIDA 3.676,08
Asciende el precio total de la partida @ la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra
01.01 m LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levante y desmontaje de paso entre andenes de cualaier fipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio
para vertido con p.p. de medios auxiliares
Desmonte paso existente 1 7,00 7,00
7,00 683,24 4.782,68
01.02 m LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO ZONA ACOPI
Levarte de via, con cualquier tipo de perfil y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra nece-
saria para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de dis-
co, refirada de carriles, traviesas y pequefio material, retirada de balasto, recogida, cerga, transporte,
descarga, acopio de los materiales. Incluye el desmonte de elementos complementarios como cate-
naria, varios y medios auxiliares.
Via 1 2 30,00 60,00
Via 2 2 30,00 60,00
120,00 5,15 618,00
01.03 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demodlicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terazo, ceramicas o de gres, por medios mecéa-
nicos, sin carga ni fransporte a v ertedero con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 6,04 151,00
Andén 2 1 25,00 6,35 158,75
309,75 7,26 2.248,79
01.04 m2 DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES HORMIGON ARMADO M.MECANICOS.
Demodlicion de muros de fabrica o de hormigon, con mertillo neumético, sin carga ni transporte a ver-
tedero. Con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 1,50 37,50
Andén 2 1 25,00 1,50 37,50
75,00 6,15 461,25
01.05 m3 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de fierras
fuera de la ex cav acion, en vaciados, sin carga ni fransporte al vertedero. Con p.p. de medios auxi-
liares.
Anden 1 1 25,00 5,91 1,50 221,63
Andén 2 1 25,00 6,35 1,50 238,13
Paso Inferior 1 13,10 13,00 5,35 911,11
Esponjamiento
1.370,87 2,34 3.207,84
TOTAL CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra 11.318,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones
02.01 m2 EJECUCION DE PANTALLA DE PILOTES
Ejecucion de pantalla de pilotes de hormigon armado HA-30/P/20/lla "in st de 300 mm de diame-
fro con una cuentia de amardo de 20.00 kg/m, incluy e gastos de ferrallado y hormigonado, asi como
todos los costes debidos a la ejecucion
Embocaduras 30 6,0 180,0
40 9,0 360,0
540,00 44,16 23.846,40
02.02 m® HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigon de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequerias obras de fabrica puesto en obra
SOLERA 1 13,10 5,00 0,20 13,10
EMBOCADURAS 2 15,90 2,00 0,15 9,54
22,64 57,21 1.295,23
TOTAL CAPITULO 02 Cimentaciones. 25.141,63
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.02 m PUESTA EN OBRA DEL PASO INFERIOR PREFABRICADO
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/Ila de 0,45 m de espesar, con una dosificacion de acero B
500 SD de 66.82 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
1 13,10 13,10
13,10 1.685,08 22.074,55
03.10 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante paneles de 2x4, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
truido segiin EHE. Medida la superficie de encofrado U,
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
03.11 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/1la de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta parida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
03.13 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante pareles de 2x4, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
truido segtin EHE. Medida la superficie de encofrado iil.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/n, completamente ejecutado, incluy endo esta parida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
TOTAL CAPITULO 03 Extructutra 41.032,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 Impermeabilizaciones
04.01 m? IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asfélica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfdto, de
aplicacion en caliente y lémina impermeabilizante de befin asfalico. Medida la superficie ejecutada.
Hastiales 2 12,35 413 102,01
Losa Superior 1 12,35 0,45 5,56
107,57 10,29 1.106,90
04.02 m? IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita ipo v oltex o equivalente, de sodio natural for-
mado por geotexil tejido (100 grim?2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) uni-
dos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor o mayor,
con p.p. de bertonita granular (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes, segin cte, doc.
técnica hs, salubridad.
Solera 1 12,35 8,00 98,80
98,80 21,43 2.117,28
04.03 m2 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Lamina drenante fjada en trasdos de muros y estribos formado por lamina drenante de geotextily nd-
cleo drenante intermedio
1 107,57 =04 04.01
107,57 10,48 1.127,33
04.04 m TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS
Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro sdera-muro, juntas vericales y horizontales con
cordon hidroex pansiv o (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodo natural (75%) y caucho (25% ) ti-
po weterstop o equivalente, totalmente colocada, con p.p. de malla metalica para su fjacion.
Horizontal 4 5,00 20,00
Vertical 4 4,00 16,00
36,00 12,56 452,16
TOTAL CAPITULO 04 Impermeabilizaciones, 4.803,67
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“Proyecto de las estructuras para la conexion peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 Rellenos
05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS
Relleno especia en curia de transicion fratado con cemento if carga y transporte de material a cual-
quier dstancia
Recta 1 13,10 8,00 5,00 524,00
sobre el paso 1 13,10 5,00 1,30 85,15
609,15 21,10 12.853,07
TOTAL CAPITULO 05 Rellenos 12.853,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

CAPITULO 06 Otros
m  FORMACION SUPERECTRUCTURA

Consfruccion de la superexfructura, compuesta por via de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Fe-
rroviaria de Interés General, a base de carril UIC de 54 Kg., traviesas monobloque y fijaciones elés-
ticas, totalmente acabada

h  AGOTAMIENTO

Agotamiento para rebajar el nivel featico durante la gjecucion de las estucturas esta partida esta
compuesta por una boba sumergible portatil para aguas sucias, motor eléctico portafl de 5,2 kw de
potenciay gastos de instdacion de la misma

30,00

349,80

10.494,00

u ACABADOS

Ejecucion de los acabados e instalaciones necesarias para la finalizacion del paso inferior y las em-
bocaduras proyectadas en este TFG, esta partida incluy e tanto los costes del material como costes
debidos a la instalacion del mismo

88,00

10,60

932,80

TOTAL CAPITULO 06 Otros

3.676,08

TOTAL

3.676,08

15.102,88

110.252,34
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 Demoliciones y Movimientos de fierra 11.318,56 10,27
02 Cimer 25.141,63 22,80

03 Extuctutra.... 41.032,53 37,22
04 I TG ADIEACIONGS ccxscovsvmusmsemnvsmawsmmasssvs s s s T ST R RS 4.803,67 4,36
05 PR BIUSINGISrvusvavsssrsmmeasvaseasevasvss e e Y NS SR TS 12.853,07 11,66
06 6 T T T T e 15.102,88 13,70
TOTAL EJECUCION MATERIAL 110.252,34
15,00% Gastos generales... 16.537,85
6,00% Beneficio industrial 6.615,14
SUMA DE G.G. y B.I 23.152,99
21,00% VA ... . 28.015,12
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 161.420,45
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 161.420,45

Asciende el presupuesto general ala expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA'Y CIN-
CO CENTIMOS

, a 18 de marzo de 2015.

El promotor La direccion facultativa
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CODIGO RESUMEN Duracion Fechainicia  Fecha final [ [0 1o |jum° 58 |iuio 015 | agosto 2015
1704{0405|1105 1805|2505 o1oe|oeos|1soslzzos|m|oeo7!1w7'2oo7 2707|0308[ 10081708240

ol Demoliciones y Movimientos de tierra 01/0612015  18/07/2015

01.01 LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE 7 0106/2015  10/06/2015

01.02 LEVANTE DE VA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO 1 100612015 11/06/2015 [t

01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS 3 0106/2015 040612015

01.04 DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES HORMIGON 1 00612015  05/06/2015 I

01.05 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS 9 02072015 15/07/2015

01.06 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 5 km CARGA M. MECANICOS 3 1507/2015 1800772015

02 Cimentaciones 04/06/2015  15/07/2015 B

02,01 EJECUCION DE PANTALLA DE PILOTES 20 04062015  02/07/2015 u

02.02 HORMIGON DE LIMPIEZA H.-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 0 15072015 150772015 3

03 Extuctutra 170712015 24007/2015

03.02 PUESTA EN OBRA DEL PASO INFERIOR PREFABRICADO 1 17072015 18007/2015

03.10 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1 118072015 21/07/2015

0311 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1 1 20072015 2200772015

03.12 FRAGUADO EMBOCADURA 1 2 2072015 240072015

03.13 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2 1 20072015 21/07/2015

0314 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2 1 20072015 2200772015

03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2 2 20072015 2400712015

04 Impemmeabilizaciones 150772015 22/07/2015

04.01 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION 2 18072015 220772015

04.02 IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE 2 15072015 17/07/2015 I

04.03 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE 0 26072015 220712015

04.04 TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS 0 220072015 220772015

05 Rellenos 2200712015 2810712015

05.01 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS 4 20072015 280712015

% 13/07/2015  04/08/2015

06.01 FORMACION SUPERECTRUCTURA 0 28072015 2800772015

06.02 AGOTAMIENTO 113072015 28007/2015

06.03 ACABADOS 5 2807/2015 040812015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra

01.01 m  LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levarte y desmontaje de paso enfre andenes de cualquier tipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio para vertido
con p.p. de medos auxiliares

MO05 7,500 h  PEON 18,28 137,10

MO04 7,500 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 132,75

MC02 4500 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 82,94

MC12 4,500 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 291,78
Mano de obra.............coooeeiiiiieiee e 269,85
IV BUIEIR - oo o smsmson oo s soamssmismmeins s o 374,72
Suma la partida............ccocoveieiiiiie e 644,57
Costes indirectos.............cccceeeueennn. 6,00% 38,67
TOTAL PARTIDA 683,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

01.02 m  LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO.
Levarte de via, con cualquier tipo de perfil y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra necesaria para e
desclav ado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de disco, refirada de carriles, tra-
viesas y pequefio materidl, refirada de balasto, recogida, carga, transporte, descarga, acopio de los materiales. In-
cluye el desmonte de elementos complementarios como catenaria, varios y medios auxiliares.

MO01 0,015 h  CAPATAZ 22,56 0,34
MO002 0,015 h  OFICIAL 12 19,23 0,29
MO04 0,070 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,24
MO05 0,060 h  PEON 18,28 1,10
MC04 0,006 h  PALA CARGADORA 73,77 0,44
MC03 0,011 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 1,06
MCFO01 0,083 h  MOTOSIERRA PARA CARRILES 4,69 0,39
Mano de obra............ocoeeeeiiieiiiieeeeeeeees 2,97
MaqUINGNa. ..o 1,89
Suma la partida.... 4,86
Costes indirectos.. 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 515
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.03 mz  DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demdiicion de pavimentos de baldosas hidrauiicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecénicos, sin carga
ni transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MC12 0,083 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 5,38
1,47
Magquinaria... 5,38
Suma la partida.... 6,85
Costes indirectos.. 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA 1,26
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
01.04 mz  DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS.
Demdicion de muros de fabrica o de hormigon, con retroex cav adora con martillo rompedor, sin carga ni transporte
avertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,083 h PEON 18,28 1,52
MC12 0,066 h  RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR 64,84 4,28
Mano de obra 1,52
Maguinaria... 4,28
Suma la partida.... 5,80
Costes indirectos.. 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA 6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 m2 EXCAVACION DE PANTALLA
Excavacion de pantalla mediante cuchara bivava, desde 30 cm hasta 60 cm de espesory hasta 30 m de profund-
dad if la total ejecucion de muretes guia con hormigon no esfructural hne-15
MOO01 0,253 h  CAPATAZ 22,56 571
MO02 0,303 h  OFICIAL 1° 19,23 5,83
MO04 0,303 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 5,36
MO05 0,303 h  PEON 18,28 5,54
MC13 0,402 h  EQUIPO DE PERFORACION DE PANTALLAS 67,05 26,95
MPHO1 0,350 m* HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 44,83 15,69
Mano de obra 22,44
Maquinaria 26,95
Materiales ... 15,69
Suma la partida.... 65,08
Costes indirectos.. 6,00% 3,90
TOTAL PARTIDA 68,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.05 ms  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecénicos, con extraccion de tierras fuera de la
excavacion, envaciados, sin carga ni transporte al vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
MO05 0,025 h PEON 18,28 0,46
MC05 0,050 h  RETROEXCAVADORA 34,98 1,75
Mano de obra.............coeeviiiieiececc e 0,46
MaqUINGNa.........c.coooieiiiiieieeiceeee e 1,75
Suma la partida.... 2,21
Costes indirectos.. 0,13
TOTAL PARTIDA 234
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.06 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 5 km CARGA M. MECANICOS
Transporte de fierras, realizado en camion basculante a una distancia méxima de 5 km, incluso carga con medios
mecanicos. Medido en perfil esporjado.
MCo4 0,020 h  PALA CARGADORA 377 1,48
MCO06 0,100 h  CAMION BASCULANTE 25,60 2,56
Maquinaria.........c..cooveiriirieieeee e 4,04
Suma la partida.... 4,04
Costes indirectos.. 0,24
TOTAL PARTIDA 428
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
23 de marzo de 2015 Pagina 2

Pagina 469



Anejo:06_Valoracion

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones
02.01 mz EJECUCION DE MURO PANTALLA
Ejecucion de muro de pentalla de hormigon aramado HA-30/P/20/l1a "in situ" de 400 mm de espesor, con una
cuantia de 30 kgfm* de acero BS00SD, incluy e los costes de ejecucion y p.p. de medios auxiliares.
MO01 0,065 h  CAPATAZ 22,56 1,47
M002 0,561 h  OFICIAL 1° 19,23 10,79
MO04 0,561 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 9,93
MCO03 0,101 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 9,75
MPP03 2,000 u  SEPARADOR HOMOLOGADO PARA MUROS PANTALLA 0,09 0,18
MPAUX01 0,040 m* AGUA POTABLE 0,52 0,02
MPH02 0,400 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 26,08
MP05 94,410 kg ACEROB 500 S 0,81 76,47
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO1 0,200 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 1,58
MF02 0,200 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 2,01
MC02 0,030 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,55
MC10 0,300 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 2,88
Mano de obra 22,19
Maquinaria... 16,77
Materiales.............ooooeeveeiiieeieeeee e 103,26
Suma la partida.............ccoooiiiiiiiiiic 142,22
Costes indirectos..............c.cccoevrnne 6,00% 8,53
TOTAL PARTIDA 150,75
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
02.02 m® HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigon de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequefias obras de fabrica puesto en obra
MO01 0,042 h  CAPATAZ 22,56 0,95
MO002 0,083 h  OFICIAL 1° 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MO04 0,083 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,47
MPHO1 1,050 m* HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 44,83 47,07
MC10 0,100 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,96
MC11 0,024 h  GRUPO ELECTROGENO 16,49 0,40
Mano de obra 5,54
Maquinaria... 1,36
Materiales...........c.oocoeeveriiieeceeeeeee e 47,07
Suma la partida.... 53,97
Costes indirectos.. 6,00% 3,24
TOTAL PARTIDA 57,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.02 m  PUESTA EN OBRA DEL PASO INFERIOR PREFABRICADO
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,45 m de espesor, con una dosificacion de acero B 500 SD de
66.82 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en obra del
acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
MO01 0,750 h  CAPATAZ 22,56 16,92
MO04 0,750 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 13,28
MO02 0,750 h  OFICIAL 1* 19,23 14,42
MO05 0,750 h  PEON 18,28 13,71
MC03 0,750 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 72,37
P01 1,000 m  MARCO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO 1.459,00 1.459,00
Mano de obra... 58,33
Maquinaria 72,37
Materiales ... 1.459,00
Suma la partida.... 1.589,70
Costes indirectos.. 6,00% 95,38
TOTAL PARTIDA 1.685,08
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
03.10 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
el encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos lateraes del muo alavez y p.p. de elemen
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado Uil
M0O02 0,083 h  OFICIAL 1* 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MCO03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEO1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPEQ2 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 | DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
MEAROTISIObI A ovwivsmesvasvwnmsvw s risvtin 312
Maquinaria... 0,29
Materiales .... 2,62
Suma la patita. ..o s 6,03
Costes indirectos..............ccccoveeene 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.11 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesar, con una dosificacion de acero B 500

SD de 25.00 kgfm?®, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.

MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 1° FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MFO01 0,075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
MO02 0,026 h  OFICIAL 12 19,23 0,50
MO05 0,026 h  PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
431
Maquinaria 2,05
Materiales ... 50,10
Suma la partida...........c.ooooiiiiiie 56,46
Costes indirectos.............cccecevennne 6,00% 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
03.12 FRAGUADO EMBOCADURA 1
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
03.13 m? ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del desencofrante,
€l encofado se realizara mediante paneles de 2x4, encofando los dos laterdes del muro alavez y p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; construido segin EHE. Medida la supericie de en-
cofrado Ufil.
MO02 0,083 h  OFICIAL 1* 19,23 1,60
MO05 0,083 h  PEON 18,28 1,52
MC03 0,003 h  GRUA AUTOPROPULSADA 96,49 0,29
MPEOQ1 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,78
MPEQ2 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,68
MPEO3 0,350 |  DESENCOFRANTE 1,72 0,60
MPAUX02 0,800 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,44
MPAUX03 0,400 u  PEQUENO MATERIAL 0,30 0,12
Mano de obra............ccoeeeeiiieiiiieeeee s 3,12
Magquinaria... 0,29
Materiales.... 2,62
Suma la partida.............ooeeeeemiererineereees 6,03
Costes indirectos.............cccceeeuennn. 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesar, con una dosificacion de acero B 500
SD de 25.00 kgym?®, completamente ejecutado, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado para la puesta en
obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con p.p. de medios auxiliares.
MO01 0,025 h  CAPATAZ 22,56 0,56
MO03 0,075 h  OF. 1° FERRALLISTA 19,23 1,44
MO04 0,075 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 1,33
MP05 25,000 kg ACEROB 500 S 0,81 20,25
MP06 0,668 kg ALAMBRE RECOGIDO PARA ATADURAS 0,76 0,51
MF01 0075 h  DOBLADORA DE FERRALLA 7,92 0,59
MF02 0,075 h  CIZALLA ELECTRICA 10,07 0,76
MO02 0,026 h  OFICIAL 1° 19,23 0,50
MO05 0,02 h PEON 18,28 0,48
MPH02 0,450 m3  HORMIGON HA-30/P/20/lla 65,19 29,34
MC10 0,050 h  EQUIPO PARA VIBRADO 9,60 0,48
MC02 0,012 h  COMPRESOR TRANSPORTABLE 18,43 0,22
Mano de obra... 431
Magquinaria 2,05
Materiales............coucuririiiieiiiriiccceesse s 50,10
Suma la partida.... 56,46
Costes indirectos.. 6,00% 3,39
TOTAL PARTIDA 59,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 04 Impermeabilizaciones

04.01 m2
MO01 0,025 h
MO02 0,129 h
MO05 0,129 h
MPIO1 0,600 kg
MPI02 1,500 kg
MPIO3 1,050 m*

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asféltica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfdto, de aplicacion en
caliente y |amina impermeabilizante de beftin asfaltico. Medida la superficie ejecutada.

CAPATAZ 22,56 0,56
OFICIAL 1* 19,23 2,48
PEON 18,28 2,36
EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION 0,45 0,27
OXIASFALATO DE APLICACION EN CALIENTE 0,55 0,83
LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETUN ASFALTICO 3,06 321

Mano de obra

Materiales ...

Suma lapartida. ... as i
Costes indirectos................cccoe..

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

04.02 m?
M002 0,100 h
MO05 0,140 h
MPI04 1,100 m*
MPI0S 0,130 kg

IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA

Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita fipo v oltex o equivdente, de sodio natural formado por geo-
textil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de
agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor o mayor, con p.p. de bentonita granuler (1 kg/m)
para recebo perimefral y elementos pasantes, seglin cte, doc. técnica hs, saubridad.

OFICIAL 12 19,23 1,92
PEON 18,28 2,56
GEOCOMPUESTO DE BENTONITA 14,13 15,54
BENTONITA GRANULAR 1,54 0,20

5,40
431

9,7
0,58

10,29

Mano de obra
Materiales ...

Suma la partida.............cocoveieieiiii
Costes indirectos.................ccoeu.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

04.03 m?
MO01 0,002 h
M002 0,020 h
MO05 0,020 h
MPI08 1,100

IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Lémina drenante fijada en trasdds de muros y esfribos famado por lamina drenante de geotextl y nicleo drenante
intermedio

CAPATAZ 22,5 0,05
OFICIAL 12 19,23 0,38
PEON 18,28 0,37
LAMINA DRENANTE DE GEOTEXTIL 8,26 9,09

448
15,74

20,22
1.2

21,43

Mano de obra

Materiales ...

Suma la partida..............ocooeieiiiiiics
Costes indirectos..............c.cccevvuee

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

04.04 m
MO02 0,030 h
MPI06 1,000 m
MPI07 1,000 m

TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS

Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro solera-muro, juntas verticales y horizontales con cordon hidro-
expansiv o (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodio netural (75%) y caucho (25% ) fipo waterstop o equivalente,
totalmente colocada, con p.p. de malla metalica para su fjacion.

OFICIAL 12 19,23 0,58
JUNTA BENTONITA 9,25 9,25
MALLA METALICA 2,02 2,02

0,80
9,09

9,89
0,59

10,48

Mano de obra
Materiales ...

L1111 [ TV7 T 1 e ——————
Costes indirectos..............c.ceevvne

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

0,58
1,27

11,85
0,71

12,56
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 Rellenos

05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS

Relleno especid en cufia de fransicion tratado con cemento if carga y fransporte de material a cualquier dstancia

MOO01 0,020 h  CAPATAZ 22,56 0,45

MO04 0,053 h  PEON DE CONSTRUCCION 17,70 0,94

MPAUX01 0,050 m* AGUA POTABLE 0,52 0,03

MC04 0,021 h  PALA CARGADORA 377 1,55

MC07 0,021 h  CAMION CISTERNA 90,54 1,90

MCo8 0,021 h  MOTONIVELADORA 99,31 2,09

MC09 0,021 h  COMPACTADOR VIBRANTE 52,31 1,10

MPRO1 1,050 m* MATERIAL CON TRATADO CON CEMENTO 1,29 11,85
Mano de obra... 1,39
Maquinaria 6,64
Materiales ...............coconiiiniiiiicecce 11,88
Suma la partida.... 19,91
Costes indirectos.. 6,00% 1,19
TOTAL PARTIDA 21,10

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 Otros
06.01 m  FORMACION SUPERECTRUCTURA
Construccion de la superextructura, compuesta por via de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Ferroviaria de In-
terés General, abase de carril UIC de 54 Kg., traviesas monobloque y fiaciones elasticas, totalmente acabada.
Sin descomposicion
Costes indirectos................cccoevenne 6,00% 19,80
TOTAL PARTIDA 349,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.02 h  AGOTAMIENTO
Agotamiento para rebajar € nivel freatico durente la ejecucion de las estructuras esta partida esta compuesta por
una boba sumergible portail para aguas sucias, motor eléctrico portatil de 5,2 kw de potencia y gastos de instala-
cion de la misma
MCAO01 1,000 h  MAQUINA DE AGOTAMIENTO 10,00 10,00
MAGUINANTE . s vorssavismvasmasm mss s e i 10,00
Stimalaipartida.......csmamwasasasasie 10,00
Costes indirectos.............cccc.coo.... 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CENTIMOS
06.03 u  ACABADOS
Ejecucion de los acabados e instalaciones necesarias para la finalizacion del paso inferior y las embocaduras pro-
yectadas en este TFG, esta partida incluye tanto los costes del material como costes debidos a la instalacion del
mismo
Sin descomposicion
Costes indirectos.... 6,00% 208,08
TOTAL PARTIDA 3.676,08
Asciende el precio total de la partida @ la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra
01.01 m LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE CUALQUIER TIPO.
Levante y desmontaje de paso entre andenes de cualaier fipo. Incluy endo traslado a lugar de acopio
para vertido con p.p. de medios auxiliares
Desmonte paso existente 1 7,00 7,00
7,00 683,24 4.782,68
01.02 m LEVANTE DE VIA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO.
Levarte de via, con cualquier tipo de perfil y sujecion de carriles. Comprende la mano de obra nece-
saria para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicacion de sierra de dis-
co, refirada de carriles, traviesas y pequefio material, retirada de balasto, recogida, cerga, transporte,
descarga, acopio de los materiales. Incluye el desmonte de elementos complementarios como cate-
naria, varios y medios auxiliares.
Via 1 2 30,00 60,00
Via 2 2 30,00 60,00
120,00 5,15 618,00
01.03 m2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS M.MECANICOS.
Demodlicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terazo, ceramicas o de gres, por medios mecéa-
nicos, sin carga ni fransporte a v ertedero con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 6,04 151,00
Andén 2 1 25,00 6,35 158,75
309,75 7,26 2.248,79
01.04 m2 DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS.
Demodlicion de muros de fabrica o de hormigon, con refroex cavadora con martillo rompedor, sin car-
ga ni transporte a vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
Andén 1 1 25,00 1,50 37,50
Andén 2 1 25,00 1,50 37,50
75,00 6,15 461,25
01.09 m2 EXCAVACION DE PANTALLA
Excavacion de pantalla mediante cuchara bivalva, desde 30 cm hasta 60 cm de espesor y hasta 30
m de profundidad if la total ejecucion de muretes guia con hormigon no estructural hne-15
2 2,00 3,00 12,00
4 11,40 4,00 182,40
2 2,00 5,00 20,00
2 6,90 5,00 69,00
283,40 68,98 19.548,93
01.05 m* EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS M.MECANICOS.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con exfraccion de tierras
fuera de la ex cav acion, en vaciados, sin carga ni fransporte al vertedero. Con p.p. de medios auxi-
liares.
Anden 1 1 25,00 5,91 1,50 221,63
Andén 2 1 25,00 6,35 1,50 238,13
Paso Inferior 1 13,10 13,00 5,35 911,11
Esponjamiento
1.370,87 2,34 3.207,84
TOTAL CAPITULO 01 Demoliciones y Movimientos de tierra 30.867,49
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Anejo:06_Valoracion

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 Cimentaciones
02.01 m2 EJECUCION DE MURO PANTALLA
Ejecucion de muro de pantalla de hormigon aramado HA-30/P/20l1a "in situ” de 400 mm de espe-
sor, con una cuantia de 30 kg/m* de acero B500SD, incluye los costes de ejecucion y p.p. de me-
dios auxiliares.
Embocaduras 2 2,0 4,0
4 9,0 36,0
2 6,9 13,8
2 2,0 4,0
57,80 150,75 8.713,35
02.02 m® HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUENAS OBRA
Hormigon de limpieza HL - 150 en cimientos soleras y pequerias obras de fabrica puesto en obra
SOLERA 1 13,10 5,00 0,20 13,10
EMBOCADURAS 2 15,90 2,00 0,15 9,54
22,64 57,21 1.295,23
TOTAL CAPITULO 02 Cimentaciones. 10.008,58
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 Extructutra
03.02 m PUESTA EN OBRA DEL PASO INFERIOR PREFABRICADO
Losa de hormigon armado HA-30/P/20/Ila de 0,45 m de espesar, con una dosificacion de acero B
500 SD de 66.82 kg/m?, completamente ejecutada, incluy endo esta partida tanto costes de ferrallado
para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del mismo. Con
p.p. de medios auxiliares.
1 13,10 13,10
13,10 1.685,08 22.074,55
03.10 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
Encofado de madera de pino en muros, para rev estir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante paneles de 2x4, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
truido segiin EHE. Medida la superficie de encofrado U,
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
03.11 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/1la de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/m?, completamente ejecutado, incluy endo esta parida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
03.13 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
Encofado de madera de pino en muros, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante, el encofado se realizara medante pareles de 2x4, encofrando los dos laterales del
muro alavez y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; cons-
truido segtin EHE. Medida la superficie de encofrado iil.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
122,50 6,39 782,78
03.14 m2 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
Muros y soleras de hormigon armado HA-30/P/20/l1a de 0,20 m de espesor, con una dosificacion
de acero B 500 SD de 25.00 kg/n, completamente ejecutado, incluy endo esta parida tanto costes
de ferrallado para la puesta en obra del acero como los costes del hormigon y la puesta en obra del
mismo. Con p.p. de medos auxiliares.
Embocaduras 1 2,00 3,00 6,00
2 9,00 4,00 72,00
1 6,90 5,00 34,50
1 2,00 5,00 10,00
Soleras embocaduras 1 11,40 2,00 22,80
145,30 59,85 8.696,21
TOTAL CAPITULO 03 Extructutra 41.032,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 Impermeabilizaciones
04.01 m? IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION BITUMINOSA
Impemeabilizacion asfélica ejecutada mediante emulsion bituminosa para imprimacion, oxiasfdto, de
aplicacion en caliente y lémina impermeabilizante de befin asfalico. Medida la superficie ejecutada.
Hastiales 2 12,35 413 102,01
Losa Superior 1 12,35 0,45 5,56
107,57 10,29 1.106,90
04.02 m? IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA
Suministro y colocacion de geocompuesto de bentonita ipo v oltex o equivalente, de sodio natural for-
mado por geotexil tejido (100 grim?2), geotextil no tejido (200 g/m2) y bentonita (minimo 5 kg/m2) uni-
dos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentacion de 150 mm de espesor o mayor,
con p.p. de bertonita granular (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes, segin cte, doc.
técnica hs, salubridad.
Solera 1 12,35 8,00 98,80
98,80 21,43 2.117,28
04.03 m2 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
Lamina drenante fjada en trasdos de muros y estribos formado por lamina drenante de geotextily nd-
cleo drenante intermedio
1 107,57 =04 04.01
107,57 10,48 1.127,33
04.04 m TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS
Tratamiento de juntas de hormigonado en encuentro sdera-muro, juntas vericales y horizontales con
cordon hidroex pansiv o (seccion 20x 25 mm) de bentonita de sodo natural (75%) y caucho (25% ) ti-
po weterstop o equivalente, totalmente colocada, con p.p. de malla metalica para su fjacion.
Horizontal 4 5,00 20,00
Vertical 4 4,00 16,00
36,00 12,56 452,16
TOTAL CAPITULO 04 Impermeabilizaciones, 4.803,67
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“Proyecto de las estructuras para la conexion peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 Rellenos
05.01 m3 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS
Relleno especia en curia de transicion fratado con cemento if carga y transporte de material a cual-
quier dstancia
Taludes 1 13,10 8,00 5,00 524,00
Sobre el paso 1 13,10 5,00 1,30 85,15
609,15 21,10 12.853,07
TOTAL CAPITULO 05 Rellenos 12.853,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

CAPITULO 06 Otros
m  FORMACION SUPERECTRUCTURA

Consfruccion de la superexfructura, compuesta por via de ancho ibérico sobre balasto, en la Red Fe-
rroviaria de Interés General, a base de carril UIC de 54 Kg., traviesas monobloque y fijaciones elés-
ticas, totalmente acabada

h  AGOTAMIENTO

Agotamiento para rebajar el nivel featico durante la gjecucion de las estucturas esta partida esta
compuesta por una boba sumergible portatil para aguas sucias, motor eléctico portafl de 5,2 kw de
potenciay gastos de instdacion de la misma

30,00

349,80

10.494,00

u ACABADOS

Ejecucion de los acabados e instalaciones necesarias para la finalizacion del paso inferior y las em-
bocaduras proyectadas en este TFG, esta partida incluy e tanto los costes del material como costes
debidos a la instalacion del mismo

88,00

10,60

932,80

TOTAL CAPITULO 06 Otros

3.676,08

TOTAL

3.676,08

15.102,88

114.668,22
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“Proyecto de las estructuras para la conexién peatonal de los andenes
de la estacion de Font de Sant Lluis en Valencia”.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 Demoliciones y Movimientos de fierra 30.867,49 26,92
02 Cimer 10.008,58 8,73
03 Extuctutra.... 41.032,53 3578
04 I TG ADIEACIONGS ccxscovsvmusmsemnvsmawsmmasssvs s s s T ST R RS 4.803,67 4,19
05 BRBINBIIGS: s s B B S  T BSTS 12.853,07 11,21
06 8 ey T T A A T R R 15.102,88 13,17
TOTAL EJECUCION MATERIAL 114.668,22
15,00% Gastos generales... 17.200,23
6,00% Beneficio industial 6.880,09
SUMA DE G.G.y B.I 24.080,32
21,00% VA ..o 29.137,19
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 167.885,73
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 167.885,73
Asciende el presupuesto general ala expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SE-
TENTA Y TRES CENTIMOS
, a 18 de marzo de 2015.
El promotor La direccion facultativa
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CODIGO RESUMEN

Duracion Fechainicid

Fecha final

mayo 2015

| junio 2015 agosto 2015

]julo 2015

01.01 LEVANTE Y DESMONTAJE DE PASO ENTRE ANDENES DE

01.02 LEVANTE DE ViA, CORTE, RETIRADA DE CARRILES Y BALASTO.
01.03 DEMOLICION DE PAVMENTOS DE BALDOSAS CERAMICAS

01.04 DEMOLICION MUROS DE BORDE EN ADENES M.MECANICOS.
01.09 EXCAVACION DE PANTALLA

01.05 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENOS COMPACTADOS
01.06 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 5 km CARGA M. MECANICOS

02.01 EJECUCION DE MURO PANTALLA

2,02 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y

o

03.02 PUESTA EN OBRA DEL PASO INFERIOR PREFABRICADO
03.10 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN EMBOCADURA 1
03.11 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 1
03.12 FRAGUADO EMBOCADURA 1

03.13 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EMBOCADURA 2
03.14 EJECUCION DE MUROS Y SOLERAS EN EMBOCADURA 2
03.15 FRAGUADO DE EMBOCADURA 2

04.01 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA, MEDIATE EMULSION

04.02 IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE GEOCOMPUESTO DE
04.03 IMPERMEABLIZACION DEL MARCO MEDIANTE LAMINA DRENANTE
04.04 TRATAMIENTO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN ENCUENTROS

05.01 RELLENO CON TIERRAS TRATADAS REALIZADO CON MEDIOS

06.01 FORMACION SUPERECTRUCTURA
06.02 AGOTAMIENTO
06.03 ACABADOS

01/06/2015
01/06/2015
10/06/2015
01/06/2015
04/06/2015
01/06/2015
25/06/2015
08/07/2015
19/06/2015
19/06/2015
08/07/2015
1010712015
10/07/2015
11/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
1310712015
1410712015
1510712015
08/07/2015
14/07/2015
08/07/2015
16/07/2015
1610712015
16/07/2015
16/07/2015
07/07/2015
22107/2015
07/07/2015

22(07/2015

111072015

10/06/2015
117062015
04/06/2015
05/06/2015
19/06/2015
08/07/2015
111072015
08/07/2015
25106/2015
08/07/2015
1710712015
11/07/2015
14/07/201%
15/07/201%
171072015
14/07/2015
15/07/2015

1710712015

16/07/2015

16/07/2015

10/07/2015

16/07/2015

16/07/2015

2210712015

220712015

29/07/2015

2200712015

22/07/2015

29/07/2015

$70410405|1105]1805[2505) 0106|0806|1506|2206|2906|0607
e

'2007'2707 0308/1008|1708|240

Pagina 484



