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2 PROYECTO BÁSICO DE UN MUELLE PARA GRANELES LÍQUIDOS EN LA DÁRSENA SUR DEL PUERTO DE CASTELLÓN 

 

1.  OBJETO 

 

El objeto del presente anejo es la determinación de las principales actividades que 

componen la obra, para asignarle los equipos adecuados y en base a los 

rendimientos de éstos y a las relaciones de precedencias entre las distintas 

actividades previstas obtener el programa de trabajos. 

 

 

 

 

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN 

 

Se iniciarán las obras con el dragado de la zanja y una vez concluido el dragado de 

la zanja se procederá a la ejecución del vertido de escollera de banqueta de los 

cajones, así como al inicio de la actividad de enrase de la misma para cimentar los 

cajones.  

 

Finalizada esta actividad se puede proceder al sucesivo fondeo de cada uno de los 

cajones. Posteriormente se procederá al relleno de cajones  con material granular.  

 

Una vez concluido el relleno se dejara que este asiente en las celdas para evitar que 

ocurra una rotura de la viga cantil. Asentados estos rellenos se puede ejecutar la 

viga cantil, para luego realizar la capa de zahorras y el pavimento de hormigón 

vibrado. 

 

En los cajones laterales las fases serán las mismas: tras el fondeo, relleno de las 

celdas con material granular, ejecución de la viga, relleno del cajón con suelo 

seleccionado (desde la cota +1,50), capa de zahorras y pavimento de hormigón 

vibrado. 

 

Las pasarelas de conexión entre el cajón central y cada uno de los cajones laterales 

se montarán en tierra, y se colocarán previamente a la colocación del pavimento de 

los respectivos cajones. Los últimos elementos en colocarse serán los bolardos y las 

defensas de los cajones.  

 

Durante toda la ejecución de la obra se realizarán las actuaciones 

medioambientales, de control de calidad y seguridad y salud. 

 

 

 

 

 

3. PLAN DE OBRA 

 

El plan de obra es adjuntado a continuación de este,  el  cual establece una 

metodología de construcción de cajones siguiendo esta línea de fases: 

 

1. Dragado 

2. Colocación de la banqueta de cimentación 

3. Enrase de la banqueta de cimentación 

4. Fabricación y transporte de los cajones 

5. Fondeo de los Cajones 

6. Relleno de las celdas y de las juntas 

7. Protección de la banqueta, con una losa de cimentación 

8. Espaldón y superestructura 
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                                  Fase de construcción de cajones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 ANEJO 15: PLAN DE OBRA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


