
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 REPLANTEO 3 días lun 15/06/15 mié 17/06/15

2 MODIFICACIÓN DE 
ENCOFRADOS

20 días jue 18/06/15 mié 
15/07/15

3 DRAGRADO EN ZANJA 20 días jue 18/06/15 mié 15/07/15

4 FORMACION DE BANQUETAS 8 días jue 16/07/15 lun 27/07/15

5 ENRASE DE BANQUETA 15 días mar 28/07/15lun 17/08/15

6 FABRICACION DE CAJONES 42 días jue 16/07/15 vie 11/09/15

7 TRANSPORTE Y FONDEO DE 
CAJONES

28 días mar 
11/08/15

jue 17/09/15

8 RELLENO TODO-UNO 2 días vie 18/09/15 lun 21/09/15

9 RELLENO CAJONES EXTREMOS 42 días jue 20/08/15 vie 16/10/15

10 VIGA CANTIL CAJONES 
EXTREMOS

15 días jue 15/10/15 mié 
04/11/15

11 PAVIMENTOS CAJONES 
EXTREMOS

24 días lun 12/10/15 jue 12/11/15

12 RELLENO CAJONES CENTRALES 25 días mar 22/09/15lun 26/10/15

13 MOTA DE ACCESO 27 días vie 18/09/15 lun 26/10/15

14 VIGA CANTIL CAJONES 
CENTRALES

9 días mar 
27/10/15

vie 06/11/15

15 BOLARDOS Y DEFENSAS 12 días lun 09/11/15 mar 24/11/15

16 PASARELAS 6 días lun 09/11/15 lun 16/11/15

17 PAVIMENTO CAJONES CENTALES 4 días lun 09/11/15 jue 12/11/15

18 SEGURIDAD Y SALUD 117 días lun 15/06/15 mar 24/11/15

19
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