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1. Tareas del proceso constructivo 
 
En este anejo se van a explicar detalladamente cada una de las tareas que constituyen el proceso 
constructivo del pabellón. Se detallarán tanto las tareas para construir la estructura del pabellón como la 
urbanización y los equipamientos. 
 

1. Actuaciones previas. 
 
  a) Demolición de la obra anterior.  
    
   Demolición de la nave industrial anterior. Se procederá al desmontaje por  
   troceado. Es un proceso sencillo que no provoca problemas a las propiedades  
   colindantes, fácil de ejecutar y de coste económico asequible. La empresa  
   que se encarga de la demolición se hace cargo de la retirada de los escombros  
   producidos. Se hará cargo una empresa externa. 
 
  b) Replanteo topográfico. 
    
   Realización del levantamiento planimétrico y altimétrico de todos los puntos  
   definidos en proyecto, partiendo de las estaciones consideradas. Se utiliza para  
   ello un teodolito electrónico con distanciómetro. 
 
  c) Acondicionamiento de la zona de trabajo. 
 
   Limpieza de la zona de trabajo, preparación de las zonas de acopio, instalación  
   de casetas y equipos auxiliares y vallado perimetral. 
 
 

2. Ejecución de la solera y la cimentación. 
 
  a) Eliminación de la solera existente. 
 
   Levantamiento de la solera de hormigón existente de 40 centímetros de  
   espesor. Se realizará con excavadora con martillo hidráulico. La retirada de  
   escombros se realizará con pala cargadora y se llevarán a una zona de acopios  
   dentro de la propia obra. Posteriormente los escombros se llevarán a vertedero  
   en camión a menos de 10 kilómetros. 
 
  b) Excavación del terreno y preparación de taludes. 
 
   Excavación del terreno con pala cargadora y acopio del terreno en la obra. Se  
   utilizará el mismo material para el relleno. Se realizará la excavación mediante  
   bataches con taludes superiores a 1H:1V. 
 
  c) Colocación de encofrados para las zapatas y vigas de atado. 
 
   Colocación de encofrados de madera a base de listones de madera horizontales  
   tanto en las zapatas como en las vigas de atado. Se utilizarán puntales de  
   madera donde sea necesario para sustentar los encofrados. 
 
  d) Regularización del fondo de las excavaciones de las cimentaciones. 
 
   Regularización del terreno del fondo de las zapatas y vigas de atado con  
   hormigón de limpieza de baja dosificación de 10 centímetros de espesor. 
 
  e) Montaje y colocación de las armaduras. 
 
   Las armaduras se suministrarán en barras de 12 metros de longitud para su  
   traslado en camión. Una vez en obra se realizarán las operaciones de ferrallado  
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   (corte y doblado de las barras de acero para convertirlas en las armaduras  
   pasivas). Una vez preparadas se colocarán en su posición definitiva. Se dejarán 
   armaduras de espera en las zapatas para la posterior ejecución de los pilares. 
 
  f) Hormigonado de las zapatas y vigas de atado. 
 
   Hormigonado de los elementos de cimentación con hormigón armado HA- 
   30/B/15/IIa. El hormigón se fabricará en central y se suministrará a obra en  
   camión hormigonera con bomba para su vertido.  
 
  g) Desencofrado de zapatas y vigas de atado. 
 
   Cuando el hormigón a endurecido se procede a retirar los encofrados de  
   madera.  
 
  h) Relleno de tierras. 
 
   Se rellena el espacio excavado con tierras procedentes de la propia excavación. 
   Para ello se utiliza pala cargadora para transportar y colocar la tierra y una  
   bandeja vibrante para compactar la tierra. 
 
  i) Ejecución de la solera de hormigón. 
 
   Nivelación del terreno a la misma cota. Ejecución de una solera de 15   
   centímetros con hormigón armado HA-25/B/20/IIa. Se transportará desde  
   planta en camión hormigonera con bomba para su vertido. Se extiende el  
   hormigón, se nivela y se vibra con vibrador de aguja y se realiza el curado. 
 
 

3. Ejecución de los pilares y la cubierta. 
 
 
  a) Montaje y colocación de armaduras de los pilares. 
 
   Las armaduras se suministrarán en barras de 12 metros de longitud para su  
   traslado en camión. Una vez en obra se realizarán las operaciones de ferrallado  
   (corte y doblado de las barras de acero para convertirlas en las armaduras  
   pasivas). Una vez preparadas se colocarán en su posición definitiva. Se tendrá  
   en cuenta la posición de las esperas para que haya una buena transmisión entre  
   éstas y las armaduras colocadas. 
 
  b) Encofrado de los pilares de hormigón 
 
   Colocación de encofrados para el hormigonado de los pilares. Éstos serán  
   metálicos y se apoyarán sobre puntales para asegurar su estabilidad vertical. 
 
  c) Hormigonado de pilares. 
 
   Hormigonado de los pilares con hormigón armado HA-30/B/15/IIa. El  
   hormigón se fabricará en central y su transporte a obra se realizará con camión  
   hormigonera. Una vez en obra éste se vierte con tubo tremie y se vibra con  
   vibrador de aguja. El hormigonado se vertirá en dos tandas, dejando unas  
   armaduras de espera para el segundo tramo de hormigonado. Así se facilita la  
   puesta en obra del hormigón. El hormigón no se vertirá a una distancia  mayor a 
   2 metros de altura. 
 
  d) Colocación de las vigas de atado perimetrales. 
 
   Puesta en obra de las vigas perimetrales que sujetan el cerramiento y resisten  
   las cargas del viento. Formadas por perfiles metálicos HEB 220 (pórtico frontal 
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   A y B y pórtico lateral 1 y 2)  y HEB 180 (pórtico lateral A y B y pórtico  
   frontal 1 y 2). Las vigas se empotran en cabeza de pilares y a la mitad de la  
   altura de los pilares. Los perfiles se encargan en fábrica y se acopian hasta su  
   puesta en obra. La unión viga metálica pilar se hará a través de una placa de  
   anclaje con soldadura. Se incluirá una pintura intumescente para la   
   protección contra incendios y se le añadirá un barniz de protección contra la  
   corrosión. 
 
  e) Colocación de las celosías de la cubierta principal. 
 
   Los perfiles se encargan en taller y se acopian en la propia obra. Se realizan  
   todas las operaciones posibles de soldadura en tierra (evitando hacer   
   operaciones en altura). Una vez preparado se colocan las celosías en los pilares 
   con ayuda de una grúa sobre orugas para su elevación. Las celosías se van  
   uniendo una a una a través de los arriostramientos entre cordones inferiores  
   para asegurar su estabilidad mientras dure el proceso constructivo. Se incluirá  
   una pintura intumescente para la protección contra incendios y se le añadirá un  
   barniz de protección contra la corrosión. 
 
 
  f) Colocación de los elementos de arriostramiento de la estructura principal. 
 
   Se colocarán los elementos de arriostramiento de toda la estructura principal,  
   tanto de la cubierta principal como de los pórticos frontales A y B. Los perfiles 
   que unen los cordones inferiores de las celosías están empotrados a éstas por lo 
   que se realizarán operaciones de soldadura en altura por mano de obra  
   cualificada. Se incluirá una pintura intumescente para la protección contra  
   incendios y se le añadirá un barniz de protección contra la corrosión. 
 
 
  g) Colocación de las celosías de la cubierta secundaria. 
 
   Los perfiles se encargan en taller y se acopian en la propia obra. Se realizan  
   todas las operaciones posibles de soldadura en tierra (evitando hacer   
   operaciones en altura). Una vez preparado se colocan las celosías en los pilares 
   con ayuda de una grúa sobre orugas para su elevación. Las celosías se van  
   uniendo una a una a través de los arriostramientos entre cordones inferiores  
   para asegurar su estabilidad mientras dure el proceso constructivo. Se incluirá  
   una pintura intumescente para la protección contra incendios y se le añadirá un  
   barniz de protección contra la corrosión. 
 
  h) Colocación de los elementos de arriostramiento de la estructura secundaria. 
 
   Se colocarán los elementos de arriostramiento de toda la estructura secundaria,  
   tanto de la cubierta principal como del pórtico frontal 1. Los perfiles que  
   unen los cordones inferiores de las celosías están empotrados a éstas por lo que 
   se realizarán operaciones de soldadura en altura por mano de obra cualificada.  
   Se incluirá una pintura intumescente para la protección contra incendios y se le 
   añadirá un barniz de protección contra la corrosión. 
 
  i) Puesta en obra de las correas de ambas estructuras. 
 
   Los perfiles se encargan en taller y se acopian en la propia obra. Se realizan las 
   operaciones de corte necesarios para disponer las correas cada dos pórticos. Se  
   incluirá una pintura intumescente para la protección contra incendios y se le  
   añadirá un barniz de protección contra la corrosión. 
 
  j) Colocación de las cubiertas 
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   Puesta en obra de las cubiertas de ambas estructuras. Éstas se unirán a las  
   correas por medio de ganchos que aseguran su estabilidad ante acciones de  
   viento de succión en la propia cubierta. Se utilizará un tipo de cubierta con  
   aislamiento térmico y acústico como las tipo Sándwich. 
 

4. Graderío y forjado. 
 
  a) Puesta en obra de las vigas del graderío. 
 
   Las vigas que sustentan el graderío serán prefabricadas y se acopiarán en obra  
   hasta su puesta en obra. Serán de hormigón armado HA-30/B/15/IIa. Las vigas  
   se encuentran empotradas en los pilares interiores y apoyadas en los pilares del  
   pórtico frontal A. Se utilizará la ayuda de una grúa para su elevación en altura.  
   Se dispondrá de algún tipo de mecanismo que facilite el empotramiento en el  
   pilar. La viga se apoyará en los pilares interiores a través de un neopreno. 
 
  b) Colocación de las placas de hormigón del graderío. 
 
   Se dispondrán placas de hormigón entre las vigas para formar el graderío.  
   Serán placas alveolares prefabricadas de hormigón armado HA-30/B/15/IIa. Se 
   utilizará una grúa para su elevación en altura y puesta en obra. 
 
  c) Preparación y montaje del entramado metálico del forjado 
 
   Se utilizarán perfiles metálicos IPE 300. Las vigas se fabrican en taller y se  
   transportan a obra en camión. Se acopiarán en obra hasta su puesta. Las vigas  
   metálicas del entramado van empotradas a los pilares a través de placas de  
   anclaje preparadas sobre éstos. La unión de las vigas entre sí serán soldadas y  
   se realizarán en altura en su posición definitiva. Se incluirá una pintura  
   intumescente para la protección contra incendios y se le añadirá un barniz de  
   protección contra la corrosión. 
 
  d) Colocación de la chapa del forjado colaborante. 
 
   Se utilizará un perfil INCO 70.4 Colaborante de 0,75 mm de espesor. Las  
   vigas metálicas que forman el entramado llevarán preparadas ganchos para  
   facilitar la unión de la chapa con las vigas y asegurar la transmisión de  
   esfuerzos. Para la puesta de la chapa en su posición definitiva se hará uso de  
   una grúa para su elevación en altura. 
 
  e) Montaje y colocación de las armaduras del forjado. 
 
   Se dispondrá de una armadura de positivos a los largo de toda la parte inferior  
   del forjado y de un mallazo de compresión y armadura de negativos en la parte  
   superior. Se utilizarán redondos del 10 para la armadura de negativos. La  
   armadura de reparto tendrá las siguientes dimensiones: 150x150x6. Se utilizará 
   acero B 500S. Las armaduras se transportan en camión y en obra se realizan las 
   operaciones necesarias de ferrallado. 
 
  f) Hormigonado del forjado. 
 
   Hormigonado de los forjado con hormigón HA-25/B/20/IIa. El hormigón se  
   fabricará en central y su transporte a obra se realizará con camión hormigonera. 
   Una vez en obra éste se vierte con tubo tremie y se vibra con vibrador de aguja. 
 
 

5. Cerramientos, instalaciones y acondicionamiento del pabellón. 
 
  a) Cerramientos 
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   Puesta en obra de cerramientos. 
   Los cerramientos están formados por paneles de losas alveolares prefabricados. 
     
 
  b) Albañilería y carpintería interior. 
 
   Realización de todas las operaciones relacionadas con la albañilería y la  
   carpintería. 
 
  c) Saneamiento, alcantarillado y drenaje. 
 
   Realización de todas las operaciones relacionadas con el saneamiento,  
   alcantarillado y drenaje del pabellón. 
 
  d) Electricidad e iluminación.  
 
   Realización de todas las operaciones relacionadas con la instalación de grupo  
   electrógeno, electricidad e iluminación del pabellón, tanto de las pistas como  
   de todas las salas. 
 
  f) Equipamiento y mobiliario. 
 
   Puesta de todos los elementos de mobiliario y equipamiento necesarios del  
   pabellón deportivo. 
 
  g) Acondicionamiento de la zona de aparcamiento. 
 
   Ajardinado y acondicionamiento de la zona de aparcamiento: pintar las líneas  
   para circulación de vehículos, la puesta de las señales de tráfico necesarias,  
   farolas, etc. Ejecución de la acera peatonal. 
 
  h) Limpieza y acabados. 
 
   Limpieza y transporte a vertedero de escombros sobrantes de la obra. 
 
 
Se realiza un diagrama de barras para poder ver de una forma esquemática el proceso constructivo. La 
duración de las tareas es una estimación en función de las operaciones relacionadas. 
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2. Tareas del diagrama de Gantt 
 

• Operaciones previas 
 
  - Inicio 
  - Replanteo topográfico 
  - Acondicionamiento zona de trabajo 
 

• Ejecución solera y cimentaciones 
 
  - Levantamiento suelo 
  - Excavación taludes 
  - Encofrado cimentaciones 
  - Armado cimentaciones 
  - Hormigonado cimentaciones 
  - Desencofrado cimentaciones 
  - Relleno tierras 
  - Ejecución solera 
 

• Ejecución estructura de hormigón 
 
  - Encofrado pilares 
  - Armado pilares 
  - Hormigonado pilares 
  - Desencofrado pilares 
  - Armado forjado 
  - Hormigonado forjado 
  - Colocación gradas 
 

• Ejecución estructura metálica 
 
  - Colocación y montaje de vigas perimetrales 
  - Montaje y colocación celosías 
  - Montaje de arriostramientos 
  - Montaje de correas 
  - Colocación de cubiertas 
  - Montaje y colocación de vigas forjado 
 

• Cerramientos, instalaciones y acondicionamiento 
 
  - Cerramientos 
  - Instalaciones del pabellón 
  - Zona de aparcamiento y urbanización 
  - Entrega obra 
 

• Control de calidad 
 

• Gestión del proyecto 
 

• Seguridad y salud 
 

• Estudio de impacto ambiental 
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3. Diagrama de Gantt 
 
 
 
 

-Véase en la siguiente hoja- 



M M J V S D L
4 ene 16

M M J V S D L
11 ene 16

M M J V S D L
18 ene 16

M M J V S D L
25 ene 16

M M J V S D L
1 feb 16

M M J V S D L
8 feb 16

M M J V S D L
15 feb 16

M M J V S D L
22 feb 16

M M J V S D L
29 feb 16

M M J V S D L
7 mar 16

M M J V S D L
14 mar 16

M M J V S D L
21 mar 16

M M J V S D L
28 mar 16

M M J V S D L
4 abr 16

M M J V S D L
11 abr 16

M M J V S D L
18 abr 16

M M J V S D L
25 abr 16

M M J V S D L
2 may 16

M M J V S D L
9 may 16

M M J V S D L
16 may 16

M M J V S D L
23 may 16

M M J V S D L
30 may 16

M M J V S D L
6 jun 16

M M J V S D L
13 jun 16

M M J V S D L
20 jun 16

M M J V S D L
27 jun 16

M M J V S D L
4 jul 16

M M J V S D L
11 jul 16

M M J V S D L
18 jul 16

M M J V
1 Operaciones previas 5 days 1/01 /16  8 :00 7 /01 /16  17:00
2 Inicio 0 days 1/01/16 8:00 1/01/16 8:00
3 Replanteo topográfico 1 day 1/01/16 8:00 1/01/16 17:00 2
4 Acondicionamiento zona de trabajo 4 days 4/01/16 8:00 7/01/16 17:00 3
5  Ejecución solera y cimentaciones 44 days? 8/01 /16  8 :00 9 /03 /16  17:00
6 Levantamiento suelo 6 days 8/01/16 8:00 15/01/16 17:00 4
7 Excavación suelo 4 days 18/01/16 8:00 21/01/16 17:00 6
8 Encofrado cimentaciones 3 days 22/01/16 8:00 26/01/16 17:00 7
9 Armado cimentciones 12 days 27/01/16 8:00 11/02/16 17:00 8

1 0 Hormigonado cimentaciones 5 days 12/02/16 8:00 18/02/16 17:00 9
1 1 Desencofrado cimentaciones 1 day 19/02/16 8:00 19/02/16 17:00 1 0
1 2 Relleno tierras 3 days 22/02/16 8:00 24/02/16 17:00 1 1
1 3 Ejecución solera 10 days? 25/02/16 8:00 9/03/16 17:00 1 2
1 4 Ejecución estructura de hormigón 46 days 10/03 /16  8 :00 12/05 /16  17:00
1 5 Encofrado pilares 2 days 10/03/16 8:00 11/03/16 17:00 1 3
1 6 Armado pilares 13 days 14/03/16 8:00 30/03/16 17:00 1 5
1 7 Hormigonado pilares 4 days 31/03/16 8:00 5/04/16 17:00 1 6
1 8 Desencofrado pilares 1 day 6/04/16 8:00 6/04/16 17:00 1 7
1 9 Armado forjado 7 days 21/04/16 8:00 29/04/16 17:00 2 8
2 0 Hormigonado forjado 3 days 2/05/16 8:00 4/05/16 17:00 1 9
2 1 Colocación gradas 3 days 10/05/16 8:00 12/05/16 17:00 2 6
2 2 Ejecución estructura metálica 27 days 7/04 /16  8 :00 13/05 /16  17:00
2 3 Colocación y montaje vigas perimetrales 5 days 7/04/16 8:00 13/04/16 17:00 1 8
2 4 Montaje y colocación celosías 10 days 14/04/16 8:00 27/04/16 17:00 2 3
2 5 Montaje de arriostramientos 2 days 28/04/16 8:00 29/04/16 17:00 2 4
2 6 Montaje de correas 6 days 2/05/16 8:00 9/05/16 17:00 2 5
2 7 Colocación de cubiertas 4 days 10/05/16 8:00 13/05/16 17:00 2 6
2 8 Montaje y colocación de vigas de forjado 5 days 14/04/16 8:00 20/04/16 17:00 2 3
2 9 Cerramientos, intalaciones y urbanización 28 days 16/05 /16  8 :00 22/06 /16  17:00
3 0 Cerramientos 5 days 16/05/16 8:00 20/05/16 17:00 2 7
3 1 Instalaciones 15 days 23/05/16 8:00 10/06/16 17:00 3 0
3 2 Zona de aparcamiento y urbanización 8 days 13/06/16 8:00 22/06/16 17:00 3 1
3 3 Entrega obra 0 days 22/06/16 17:. . . 22/06/16 17:00 3 2
3 4 Control de calidad 124 days 1/01/16 8:00 22/06/16 17:00

Nombre Duracion Inicio Terminado Predecesores

1/01

22/06
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18 jul 16

M M J V
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16 may 16

M M J V S D L
23 may 16

M M J V S D L
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M M J V S D L
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M M J V S D L
13 jun 16

M M J V S D L
20 jun 16

M M J V S D L
27 jun 16

M M J V S D L
4 jul 16

M M J V S D L
11 jul 16

M M J V S D L
18 jul 16

M M J V
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M M J V S D L
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M M J V S D L
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M M J V S D L
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M M J V S D L
27 jun 16

M M J V S D L
4 jul 16

M M J V S D L
11 jul 16

M M J V S D L
18 jul 16

M M J V
3 5 Gestión del proyecto 124 days 1/01/16 8:00 22/06/16 17:00
3 6 Seguridad y salud 124 days 1/01/16 8:00 22/06/16 17:00
3 7 Estudio de impacto ambiental 124 days 1/01/16 8:00 22/06/16 17:00

Nombre Duracion Inicio Terminado Predecesores
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