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1.- INTRODUCCION

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el articulo 123 Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, haciendo constar el cardcter meramente indicativo. Se
incluye la programacion de las obras haciéndose un estudio de las unidades mas importantes,
determinando el tiempo necesario para su ejecucion, asi como su coste.

No obstante, la fijacion a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al
adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento
de los equipos, el cual debera contar con la aprobacién de la Direccién de Obra.

2.- GENERALIDADES

El plazo de ejecucién de las obras, es de DOCE (12) meses, como puede verificarse en el citado
diagrama, a la vista de la sucesidn ldgica de todas las actividades que intervienen en la
construccion de las obras del Proyecto.

Los dias que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan
paradas de obra de consideracion.

El nimero medio de trabajadores presentes en obra sera de 15 personas.
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3.- TIEMPOS DE EJECUCION

Para calcular los tiempos de ejecucién, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las
mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad.

En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de
ejecuciéon de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de planificacion,
después de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos,
hasta lograr una solucion légica y equilibrada, respecto a la duracién de las obras.

4.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha
confeccionado el programa de trabajos que se adjunta a continuacion.
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DIAGRAMA DE GANNT

ANEJO 12 PLAN DE OBRA

Pdgina 3 de 4



UNIVERSITAT . ,_';

. ESCUELA TECNICA SUPERIOR {5
POLITECNICA DE INGENIEROS DE CAMINOS, §
DE VALENCIA CANALES Y PUERTOS

PROYECTO BASICO DE POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL ENTRE LAS CALLES POLIGONO 14 y ARCADI GARCIA Y SANZ EN
LA VALL D'UIXO (CATELLON). DEPOSITOS Y FRONTON

ANEJO 12 PLAN DE OBRA

Pdgina 4 de 4



UPV

PROYECTO BASICO DE POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL ENTRE LAS CALLES POLIGONO 14 y ARCADI GARCIA Y SANZ EN LA VALL D'UIXO (CATELLON). DEPOSITOS Y FRONTON

Diagrama de Gantt
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CAPITULO 7 - SEGURIDAD Y SALUD

9 |E Seguridady salud

id Nombre Duracién
1 INICIO OBRA 0 dias
2 ACTUACIONES PREVIAS Y REPLANTEO 4 dias
3 Actuaciones previas y replanteo 4 dias

| 4 | CAPITULO 01 - DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE 19 dias
5 Trasplante de &rbol 1dia
6 Demolicién de pavimentos aceras 2 dias
7 Demolicién vallas y muros 2 dias
8 Desbroce y limpieza del terreno 3 dias
9 Terraplenado, nivelado y compactado 3 dias
10 CAPITULO 2 - ESTRUCTURAS 223 dias
1 2.1-FRONTON 71 dias
12 Excavacion 2 dias
13 Cimentacién muro 10 dias
14 Alzado muro 21 dias
15 Solera 14 dias
16 Murete y vallado 9 dias
17 Sefializacion de juego 5 dias
18 2.2-DEPOSITOS Y MURO DE CONTENCION 147 dias
19 Excavacion 5 dias
20 Cimentaciones 24 dias
21 Losas 16 dias
22 Soleras 12 dias
23 Alzados 32 dias
24 Drenajes 4 dias
25 Forjado 18 dias
26 2.3-NAVE DOBLE POLIDEPORTIVO 197 dias
27 Excavacion 3dias
28 Cimentacion 10 dias
29 Soportes 13 dias
30 Vigas 24 dias
31 Cubierta 25 dias
32 Cerramiento 12 dias
33 2.4 EDIFICIO INTERNO 203 dias
34 Excavacion 4 dias
35 Cimentacion 11 dias
36 Soportes 25 dias
37 Pantallas de hormigén 25 dias
38 Forjados 24 dias
39 Escaleras 15 dias
40 Particiones 30 dias
41 2.5 GRADERIO 14 dias
42 Gradas 14 dias
43 CAPITULO 03 - INSTALACIONES 222 dias
44 3.1 DEPURACION PISCINA 32 dias
45 Calderas 4 dias
46 Equipo completo depuracion piscina N1 12 dias
47 Equipo completo depuracion piscina E1 10dias
48 Duchas y escaleras piscinas 6 dias
49 Colocacion complementos varios 5 dias
50 3.2- FONTANERIA Y ACS 192 dias
51 Excavacion 10 dias
52 Relleno arena 8 dias
53 Tuberias 18 dias
54 Relleno ZA 8 dias
55 Arquetas 10 dias
56 Valvuleria, piezas especiales y anclajes 2dias
57 Hidrantes 2dias
58 Caldera 2dias
59 Instalacion interiores 20 dias
60 Conexién a la red general 1dia
61 Limpieza, desinfeccion y pruebas 1dia
62 3.3 SANEAMIENTO 176 dias
63 Excavacion 10 dias
64 Relleno gravilla 8 dias
65 Tuberia 12 dias
66 Relleno ZA 8 dias
67 Pozos 20 dias
68 Arquetas 14 dias
69 Imbornal 11 dias
70 Acometida 2 dias
71 Instalacion interiores 20 dias
72 CAPITULO 04 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 38 dias
73 Acabado para pistas deportivas 15 dias
74 Sefializacion de juego 2dias
75 Colocacion porterias, canastas, postes de voleyball 1 dia
76 CAPITULO 05 - FIRMES Y PAVIMENTOS 16 dias
7 5.1-FIRMES 16 dias
78 Relleno ZA 4 dias
79 Mezclas bituminosas 4 dias
80 5.2 - PAVIMENTOS 12 dias
81 Bordillo 3dias
82 Hormigén 5 dias
83 Baldosas 2dias
84 Aceras a nivel 4 dias
85 CAPITULO 06 - JARDINERIA 6 dias
86 Extendido tierra vegetal 2 dias
87 Colocacién malla anti-mala hierbas 1dia
88 Plantacion de especies vegetales 3 dias
89 Arqueta + cuadro de mando 2 dias

| 9 | LIMPIEZA Y REMATES 4 dias
91 Remates de obra y limpieza 4 dias
92 FIN DE OBRA
El CAPITULO 6 - GESTION DE RESIDUOS

262 dias

262 dias

Comienzo n Predece:

mar 01/09/15| mar 01/09/15|
mar 01/09/15 vie 04/09/15
mar 01/09/15  vie 04/09/15 1
lun 07/09/15 jue 17/09/15
lun 07/09/15  lun 07/09/15 3
mar 08/09/15 migé 09/09/15 5
mar 08/09/15 migé 09/09/15 5
jue 10/09/15  Iun 14/09/15 7
mar 15/09/15 jue 17/09/158
‘ie 18/09/15 ar 26/07/16
‘ie 18/09/15ie 25/12/15
vie 18/09/15 lun 21/09/15 9
mar 22/09/15 lun 05/10/15 12
vie 13/11/15  vie 11/12/15 13FC+28
mar 29/09/15  vie 16/10/15 12FC+5 ¢
lun 07/12/15  jue 17/12/15 15FC+35
lun 21/12/15  vie 25/12/15 14FC+5 ¢
ar 06/10/151ié 27/04/16
mar 06/10/15 lun 12/10/15 12FC+10
jue 22/10/15 mar 24/11/15 19;13;15F|
mar 15/12/15 mar 05/01/16 20FC+14
mié 06/01/16 jue 21/01/16 21
vie 22/01/16 lun 07/03/16 22
lun 28/03/16  jue 31/03/16 23FC+14,
lun 04/04/16 mié 27/04/16 23FC+19
ar 13/10/151ié 13/07/16
mar 13/10/15 jue 15/10/15 19
mié 25/11/15 mar 08/12/15 20
mar 29/12/15 jue 14/01/16 28FC+14
mié 20/04/16  lun 23/05/16 42
mar 24/05/16  lun 27/06/16 30
mar 28/06/16 mié 13/07/16 31
‘ie 16/10/15 ar 26/07/16
vie 16/10/15 mié 21/10/15 27
mié 09/12/15 mié 23/12/15 28
jue 04/02/16 mié 09/03/16 35FC+30
jue 25/02/16 mié 30/03/16 36FC-10 |
jue 28/04/16 mar 31/05/16 37FC+20
mié 25/05/16 mar 14/06/16 38FC-5 d
mié 15/06/16 mar 26/07/16 38;39
Je 31/03/16 ar 19/04/16
jue 31/03/16 mar 19/04/16 29,37
Je 22/10/15'ie 26/08/16
Je 14/07/16'ie 26/08/16
jue 14/07/16 mar 19/07/16 32
mié 20/07/16  jue 04/08/16 45
vie 05/08/16 jue 18/08/16 46
vie 19/08/16  vie 26/08/16 47
vie 19/08/16 jue 25/08/16 47
Je 22/10/15'ie 15/07/16
jue 22/10/15 mié 04/11/15 34
jue 05/11/15 lun 16/11/15 51
mié 11/11/15  vie 04/12/1552CC+4 ¢
lun 07/12/15 mig 16/12/15 53
lun 23/11/15  vie 04/12/15 53CC+8 ¢
lun 07/12/15 mar 08/12/15 53,55
mié 11/11/15  jue 12/11/1553CC
jue 14/07/16  vie 15/07/16 32
mié 15/06/16 mar 12/07/16 39
mié 13/07/16 mié 13/07/16 59
jue 14/07/16 jue 14/07/16 60
ar 17/11/15ar 19/07/16
mar 17/11/15  lun 30/11/15 51FC+8 ¢
mar 01/12/15  jue 10/12/15 63
lun 07/12/15 mar 22/12/15 64CC+4 ¢
mié 23/12/15 vie 01/01/16 65
mié 25/11/15 mar 22/12/15 63FC-4 d
mié 23/12/15 lun 11/01/16 67
mar 12/01/16 mar 26/01/16 68
mié 06/01/16  jue 07/01/16 68CC+10|
mié 22/06/16 mar 19/07/16 39FC+5 ¢
Iié 15/06/16'ie 05/08/16
mié 15/06/16 mar 05/07/16 40CC
mié 13/07/16 jue 14/07/16 73FC+5 ¢
vie 05/08/16 vie 05/08/16 74FC+15
Iié 30/03/161ié 20/04/16
Iié 30/03/161ié 20/04/16
mié 30/03/16  lun 04/04/16 69FC+45
vie 15/04/16 mié 20/04/16 81
ar 05/04/161ié 20/04/16
mar 12/04/16  jue 14/04/16 82
mar 05/04/16 lun 11/04/16 78
vie 15/04/16 lun 18/04/16 81
vie 15/04/16 mié 20/04/16 81
jue 28/07/16 jue 04/08/16
jue 28/07/16  vie 29/07/16 32FC+10
lun 01/08/16  lun 01/08/16 86
mar 02/08/16  jue 04/08/16 87
jue 28/07/16  vie 29/07/16 86CC
vie 26/08/16 jue 01/09/16
vie 26/08/16 mié 31/08/16 49

mar 01/09/15 mié 31/08/16

mar 01/09/15 mié 31/08/16
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