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1.-  INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el artículo 123 Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, haciendo constar el carácter meramente indicativo. Se 

incluye la programación de las obras haciéndose un estudio de las unidades más importantes, 

determinando el tiempo necesario para su ejecución, así como su coste. 

 

No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al 

adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento 

de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

2.-  GENERALIDADES 
 

El plazo de ejecución de las obras, es de DOCE (12) meses, como puede verificarse en el citado 

diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en la 

construcción de las obras del Proyecto.  

 

Los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan 

paradas de obra de consideración. 

 

El número medio de trabajadores presentes en obra será de 15 personas. 
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3.-  TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
 

Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las 

mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 

 

En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de 

ejecución de las mismas, de acuerdo con lo  expuesto en el apartado anterior de planificación, 

después de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos, 

hasta lograr una solución lógica y equilibrada, respecto a la duración de las obras. 

 

4.-  PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha 

confeccionado el programa de trabajos que se adjunta a continuación. 
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Id Nombre Duración Comienzo Fin Predeces

1 INICIO OBRA 0 días mar 01/09/15 mar 01/09/15
2 ACTUACIONES PREVIAS Y REPLANTEO 4 días mar 01/09/15 vie 04/09/15
3 Actuaciones previas y replanteo 4 días mar 01/09/15 vie 04/09/15 1

4 CAPÍTULO 01 - DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE T9 días lun 07/09/15 jue 17/09/15
5 Trasplante de árbol 1 día lun 07/09/15 lun 07/09/15 3

6 Demolición  de pavimentos aceras 2 días mar 08/09/15 mié 09/09/15 5

7 Demolición vallas y muros 2 días mar 08/09/15 mié 09/09/15 5

8 Desbroce y limpieza del terreno 3 días jue 10/09/15 lun 14/09/15 7

9 Terraplenado, nivelado y compactado 3 días mar 15/09/15 jue 17/09/15 8

10 CAPITULO 2 - ESTRUCTURAS 223 días vie 18/09/15 ar 26/07/16
11 2.1-FRONTÓN 71 días vie 18/09/15vie 25/12/15
12 Excavación 2 días vie 18/09/15 lun 21/09/15 9

13 Cimentación muro 10 días mar 22/09/15 lun 05/10/15 12

14 Alzado muro 21 días vie 13/11/15 vie 11/12/15 13FC+28 

15 Solera 14 días mar 29/09/15 vie 16/10/15 12FC+5 d

16 Murete y vallado 9 días lun 07/12/15 jue 17/12/15 15FC+35 

17 Señalización de juego 5 días lun 21/12/15 vie 25/12/15 14FC+5 d

18 2.2-DEPOSITOS Y MURO DE CONTENCIÓN 147 días ar 06/10/15mié 27/04/16
19 Excavación 5 días mar 06/10/15 lun 12/10/15 12FC+10 

20 Cimentaciones 24 días jue 22/10/15 mar 24/11/15 19;13;15F

21 Losas 16 días mar 15/12/15 mar 05/01/16 20FC+14 

22 Soleras 12 días mié 06/01/16 jue 21/01/16 21

23 Alzados 32 días vie 22/01/16 lun 07/03/16 22

24 Drenajes 4 días lun 28/03/16 jue 31/03/16 23FC+14 

25 Forjado 18 días lun 04/04/16 mié 27/04/16 23FC+19 

26 2.3-NAVE DOBLE POLIDEPORTIVO 197 días ar 13/10/15mié 13/07/16
27 Excavación 3 días mar 13/10/15 jue 15/10/15 19

28 Cimentación 10 días mié 25/11/15 mar 08/12/15 20

29 Soportes 13 días mar 29/12/15 jue 14/01/16 28FC+14 

30 Vigas 24 días mié 20/04/16 lun 23/05/16 42

31 Cubierta 25 días mar 24/05/16 lun 27/06/16 30

32 Cerramiento 12 días mar 28/06/16 mié 13/07/16 31

33 2.4 EDIFICIO INTERNO 203 días vie 16/10/15 ar 26/07/16
34 Excavación 4 días vie 16/10/15 mié 21/10/15 27

35 Cimentación 11 días mié 09/12/15 mié 23/12/15 28

36 Soportes 25 días jue 04/02/16 mié 09/03/16 35FC+30 

37 Pantallas de hormigón 25 días jue 25/02/16 mié 30/03/16 36FC-10 d

38 Forjados 24 días jue 28/04/16 mar 31/05/16 37FC+20 

39 Escaleras 15 días mié 25/05/16 mar 14/06/16 38FC-5 dí

40 Particiones 30 días mié 15/06/16 mar 26/07/16 38;39

41 2.5 GRADERIO 14 días ue 31/03/16 ar 19/04/16
42 Gradas 14 días jue 31/03/16 mar 19/04/16 29;37

43 CAPITULO 03 - INSTALACIONES 222 días ue 22/10/15vie 26/08/16
44 3.1 DEPURACIÓN  PISCINA 32 días ue 14/07/16vie 26/08/16
45 Calderas 4 días jue 14/07/16 mar 19/07/16 32

46 Equipo completo depuración piscina N1 12 días mié 20/07/16 jue 04/08/16 45

47 Equipo completo depuración piscina E1 10 días vie 05/08/16 jue 18/08/16 46

48 Duchas y escaleras piscinas 6 días vie 19/08/16 vie 26/08/16 47

49 Colocación complementos varios 5 días vie 19/08/16 jue 25/08/16 47

50 3.2 - FONTANERIA Y ACS 192 días ue 22/10/15vie 15/07/16
51 Excavación 10 días jue 22/10/15 mié 04/11/15 34

52 Relleno arena 8 días jue 05/11/15 lun 16/11/15 51

53 Tuberias 18 días mié 11/11/15 vie 04/12/15 52CC+4 d

54 Relleno ZA 8 días lun 07/12/15 mié 16/12/15 53

55 Arquetas 10 días lun 23/11/15 vie 04/12/15 53CC+8 d

56 Valvulería, piezas especiales y anclajes 2 días lun 07/12/15 mar 08/12/15 53;55

57 Hidrantes 2 días mié 11/11/15 jue 12/11/15 53CC

58 Caldera 2 días jue 14/07/16 vie 15/07/16 32

59 Instalación interiores 20 días mié 15/06/16 mar 12/07/16 39

60 Conexión a la red general 1 día mié 13/07/16 mié 13/07/16 59

61 Limpieza, desinfección y pruebas 1 día jue 14/07/16 jue 14/07/16 60

62 3.3 SANEAMIENTO 176 días ar 17/11/15 ar 19/07/16
63 Excavación 10 días mar 17/11/15 lun 30/11/15 51FC+8 d

64 Relleno gravilla 8 días mar 01/12/15 jue 10/12/15 63

65 Tuberia 12 días lun 07/12/15 mar 22/12/15 64CC+4 d

66 Relleno ZA 8 días mié 23/12/15 vie 01/01/16 65

67 Pozos 20 días mié 25/11/15 mar 22/12/15 63FC-4 dí

68 Arquetas 14 días mié 23/12/15 lun 11/01/16 67

69 Imbornal 11 días mar 12/01/16 mar 26/01/16 68

70 Acometida 2 días mié 06/01/16 jue 07/01/16 68CC+10 

71 Instalación interiores 20 días mié 22/06/16 mar 19/07/16 39FC+5 d

72 CAPITULO 04 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 38 días mié 15/06/16vie 05/08/16
73 Acabado para pistas deportivas 15 días mié 15/06/16 mar 05/07/16 40CC

74 Señalización de juego 2 días mié 13/07/16 jue 14/07/16 73FC+5 d

75 Colocación porterias, canastas, postes de voleyball 1 día vie 05/08/16 vie 05/08/16 74FC+15 

76 CAPÍTULO 05 - FIRMES Y PAVIMENTOS 16 días mié 30/03/16mié 20/04/16
77 5.1 -FIRMES 16 días mié 30/03/16mié 20/04/16
78 Relleno ZA 4 días mié 30/03/16 lun 04/04/16 69FC+45 

79 Mezclas bituminosas 4 días vie 15/04/16 mié 20/04/16 81

80 5.2 - PAVIMENTOS 12 días ar 05/04/16mié 20/04/16
81 Bordillo 3 días mar 12/04/16 jue 14/04/16 82

82 Hormigón 5 días mar 05/04/16 lun 11/04/16 78

83 Baldosas 2 días vie 15/04/16 lun 18/04/16 81

84 Aceras a nivel 4 días vie 15/04/16 mié 20/04/16 81

85 CAPÍTULO 06 - JARDINERÍA 6 días jue 28/07/16 jue 04/08/16
86 Extendido tierra vegetal 2 días jue 28/07/16 vie 29/07/16 32FC+10 

87 Colocación malla anti-mala hierbas 1 día lun 01/08/16 lun 01/08/16 86

88 Plantación de especies vegetales 3 días mar 02/08/16 jue 04/08/16 87

89 Arqueta + cuadro de mando 2 días jue 28/07/16 vie 29/07/16 86CC

90 LIMPIEZA Y REMATES 4 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
91 Remates de obra y limpieza 4 días vie 26/08/16 mié 31/08/16 49

92 FIN DE OBRA 0 días jue 01/09/16 jue 01/09/16 91
93 CAPÍTULO 6 - GESTIÓN DE RESIDUOS
94 Gestión de residuos 262 días mar 01/09/15 mié 31/08/16

95 CAPÍTULO 7 - SEGURIDAD Y SALUD
96 Seguridad y salud 262 días mar 01/09/15 mié 31/08/16
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