


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	22 jun '15						
						S	D	L	M	X	J	V
1	inicio de la obra	56,7 días?	lun 22/06/15	mar 08/09/15								
2	Trabajos Previos	1 día?	mié 24/06/15	jue 25/06/15	3;4							
3	Implatacion en obra	1 día?	lun 22/06/15	lun 22/06/15								
4	Preparacion de accesos a la obra	2,5 días	lun 22/06/15	mié 24/06/15								
5	Desbroce poligono sector 14	3 días?	jue 25/06/15	mar 30/06/15	2;3;4							
6	movimiento de tierras	1,5 días?	mar 30/06/15	mié 01/07/15	5							
7	Acceso Poligono del Olival	16,5 días?	mié 24/06/15	jue 16/07/15	4							
8	Demolicion pavimento	1,5 días?	mié 24/06/15	jue 25/06/15								
9	Preparacion del terreno	1,5 días?	vie 26/06/15	lun 29/06/15	8							
10	excavaciones localizadas estribo norte	3 días?	lun 29/06/15	jue 02/07/15	9							
11	colocacion de hormigon de limpieza	1 día?	jue 02/07/15	vie 03/07/15	10							
12	Encofrado perdido	1 día?	vie 03/07/15	lun 06/07/15	11							
13	colocacion de la ferralla	1 día?	lun 06/07/15	mar 07/07/15	12							
14	vertido y vibrado del hormigon	1 día?	mar 07/07/15	mié 08/07/15	13							
15	colocacion de las pilas	3,5 días?	mié 08/07/15	lun 13/07/15	14							
16	instalacion de los descansillos	3 días?	mar 14/07/15	jue 16/07/15	15							
17	colocacion de las placas alveolares	3 días	mar 14/07/15	jue 16/07/15	15							
18	Acceso Poligono Sector 14	15 días?	mar 30/06/15	mar 21/07/15	5							
19	preparacion del terreno	1,5 días?	mar 30/06/15	mié 01/07/15								
20	excavaciones localizadas estribo sur	3 días?	jue 02/07/15	lun 06/07/15	19							
21	colocacion de hormigon de limpieza	1 día?	mar 07/07/15	mar 07/07/15	20							
22	Encofrado perdido	1 día?	mié 08/07/15	mié 08/07/15	21							



Proyecto: plan de obra gantt

Fecha: vie 28/08/15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	22 jun '15						
						S	D	L	M	X	J	V
23	colocacion de la ferralla	1 día?	jue 09/07/15	jue 09/07/15	22							
24	vertido y vibrado del hormigon	1 día?	vie 10/07/15	vie 10/07/15	23							
25	colocacion de las pilas	3,5 días?	lun 13/07/15	jue 16/07/15	24							
26	Instalacion de los descansillos	3 días	jue 16/07/15	mar 21/07/15	25							
27	colocacion de las placas alveolares	3 días	jue 16/07/15	mar 21/07/15	25							
28	Pila Central	17 días?	mar 21/07/15	jue 13/08/15	18							
29	Preparacion de los accesos a la zona	2,5 días?	mié 22/07/15	vie 24/07/15	30							
30	Regulacion del trafico	1 día?	mar 21/07/15	mié 22/07/15								
31	desbroce de la zona localizada	1 día?	lun 27/07/15	lun 27/07/15	29							
32	excavacion de la zona localizada	1 día?	mar 28/07/15	mar 28/07/15	31							
33	colocacion de hormigon de limpieza	1 día?	mié 29/07/15	mié 29/07/15	32							
34	Encofrado perdido	1 día?	jue 30/07/15	jue 30/07/15	33							
35	colocacion de la ferralla	1 día?	vie 31/07/15	vie 31/07/15	34							
36	vertido y vibrado del hormigon	2 días?	lun 03/08/15	lun 10/08/15	35							
37	Instalacion de la pila	2 días?	lun 10/08/15	mié 12/08/15	36							
38	colocacion de aparatos de apoyo	1 día?	mié 12/08/15	jue 13/08/15	37							
39	Pila Estribo Norte	11 días?	vie 17/07/15	vie 31/07/15	7							
40	Preparacion de la zona localizada	1,5 días?	vie 17/07/15	lun 20/07/15								
41	excavacion de la zona localizada	1,5 días	lun 20/07/15	mar 21/07/15	40							
42	colocacion de hormigon de limpieza	1 día?	mié 22/07/15	mié 22/07/15	41							
43	Encofrado perdido	1 día?	jue 23/07/15	jue 23/07/15	42							
44	colocacion de la ferralla	1 día?	vie 24/07/15	vie 24/07/15	43							

Proyecto: plan de obra gantt
Fecha: vie 28/08/15

Tarea



Resumen inactivo



Tareas externas



División



Tarea manual



Hito externo



Hito



solo duración



Fecha límite



Resumen



Informe de resumen manual



Progreso



Resumen del proyecto



Resumen manual



Progreso manual



Tarea inactiva



solo el comienzo



Hito inactivo



solo fin



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	22 jun '15						
						S	D	L	M	X	J	V
45	vertido y vibrado del hormigon	1 día?	lun 27/07/15	lun 27/07/15	44							
46	Instalacion de la pila prefabricada	3 días	mar 28/07/15	jue 30/07/15	45							
47	colocacion de aparatos de apoyo	1 día	vie 31/07/15	vie 31/07/15	46							
48	Pila Estribo Sur	11 días?	mar 21/07/15	mié 05/08/15	18							
49	Preparacion de la zona localizada	1,5 días	mar 21/07/15	mié 22/07/15								
50	excavacion de la zona localizada	1,5 días	jue 23/07/15	vie 24/07/15	49							
51	colocacion de hormigon de limpieza	1 día?	vie 24/07/15	lun 27/07/15	50							
52	Encofrado perdido	1 día?	lun 27/07/15	mar 28/07/15	51							
53	colocacion de la ferralla	1 día?	mar 28/07/15	mié 29/07/15	52							
54	vertido y vibrado del hormigon	1 día?	mié 29/07/15	jue 30/07/15	53							
55	Instalacion de la pila prefabricada	3 días	jue 30/07/15	mar 04/08/15	54							
56	colocacion de aparatos de apoyo	1 día	mar 04/08/15	mié 05/08/15	55							
57	Viga Central 1	0,2 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15	28;39							
58	Regulacion y corte del trafico	0,1 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15								
59	transporte a obra	0,1 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15	58							
60	colocacion mediante grua	0 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15	59							
61	Viga Central 2	0,2 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15	57;48							
62	Regulacion y corte del trafico	0,1 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15								
63	transporte a obra	0,1 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15	62							
64	colocacion mediante grua	0 días	jue 13/08/15	jue 13/08/15	63							
65	Acabados	10 días?	jue 13/08/15	jue 27/08/15	61;57							
66	Colocacion de aparatos de junta	2 días?	jue 13/08/15	lun 17/08/15								

Proyecto: plan de obra gantt
Fecha: vie 28/08/15

Tarea



Resumen inactivo



Tareas externas



División



Tarea manual



Hito externo



Hito



solo duración



Fecha límite



Resumen



Informe de resumen manual



Progreso



Resumen del proyecto



Resumen manual



Progreso manual



Tarea inactiva



solo el comienzo





Hito inactivo




solo fin








Proyecto: plan de obra gantt Fecha: vie 28/08/15	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: plan de obra gantt Fecha: vie 28/08/15	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			























Proyecto: plan de obra gantt

Fecha: vie 28/08/15


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: plan de obra gantt Fecha: vie 28/08/15	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: plan de obra gantt Fecha: vie 28/08/15	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: plan de obra gantt
Fecha: vie 28/08/15

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			