Predecesoras

Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin 22jun'15
slolcimlIxlylv]
1 linicio de la obra 56,7 dias? lun 22/06/15 mar 08/09/15
2 Trabajos Previos 1dia? mié 24/06/15 jue 25/06/15 3;4 -
3 Implatacion en obra 1dia? lun 22/06/15 lun 22/06/15 %
4 Preparacion de accesos a la obra 2,5 dias lun 22/06/15 mié 24/06/15 s
5 Desbroce poligono sector 14 3 dias? jue 25/06/15 mar 30/06/15 2;3;4
6 movimiento de tierras 1,5 dias? mar 30/06/15 mié 01/07/15 5
7 Acceso Poligono del Oliveral 16,5 dias? mié 24/06/15 jue 16/07/15 4
8 Demolicion pavimento 1,5 dias? mié 24/06/15 jue 25/06/15 il
9 Preparacion del terreno 1,5 dias? vie 26/06/15 lun 29/06/15 8
10 escavaciones localizadas estribo norte 3 dias? lun 29/06/15 jue 02/07/15 9
11 colocacion de hormigon de limpieza 1 dia? jue 02/07/15  vie 03/07/15 10
12 Encofrado perdido 1 dia? vie 03/07/15 lun 06/07/15 11
13 colocacion de la ferralla 1 dia? lun 06/07/15 mar07/07/15 12
14 vertido y vibrado del hormigon 1 dia? mar 07/07/15 mié 08/07/15 13
15 colocacion de las pilas 3,5 dias? mié 08/07/15 lun 13/07/15 14
16 instalacion de los descansillos 3 dias? mar 14/07/15 jue 16/07/15 15
17 colocacion de las placas alveolares 3 dias mar 14/07/15 jue 16/07/15 15
18 Acceso Poligono Sector 14 15 dias? mar 30/06/15 mar 21/07/15 5
19 preparacion del terreno 1,5 dias? mar 30/06/15 mié 01/07/15
20 excavaciones localizadas estribo sur 3 dias? jue 02/07/15 lun 06/07/15 19
21 colocacion de hormigon de limpieza 1 dia? mar 07/07/15 mar 07/07/15 20
22 Encofrado perdido 1 dia? mié 08/07/15 mié 08/07/15 21
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Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras 22jun'15
sio L imlIx|ylv]

23 colocacion de la ferralla 1 dia? jue 09/07/15  jue 09/07/15 22
24 vertido y vibrado del hormigon 1 dia? vie 10/07/15  vie 10/07/15 23
25 colocacion de las pilas 3,5 dias? lun 13/07/15 jue 16/07/15 24
26 Instalacion de los descansillos 3 dias jue 16/07/15 mar 21/07/15 25
27 colocacion de las placas alveolares 3 dias jue 16/07/15 mar21/07/15 25
28 Pila Central 17 dias? mar 21/07/15 jue 13/08/15 18
29 Preparacion de los accesos a la zona 2,5 dias? mié 22/07/15 vie 24/07/15 30
30 Regulacion del trafico 1dia? mar 21/07/15 mié 22/07/15

31 desbroce de la zona localizada 1dia? lun 27/07/15 lun 27/07/15 29
32 excavacion de la zona localizada 1dia? mar 28/07/15 mar 28/07/15 31
33 colocacion de hormigon de limpieza 1 dia? mié 29/07/15 mié 29/07/15 32
34 Encofrado perdido 1 dia? jue 30/07/15  jue 30/07/15 33
35 colocacion de la ferralla 1 dia? vie 31/07/15  vie 31/07/15 34
36 vertido y vibrado del hormigon 2 dias? lun 03/08/15 lun 10/08/15 35
37 Instalacion de la pila 2 dias? lun 10/08/15 mié 12/08/15 36
38 colocacion de aparatos de apoyo 1 dia? mié 12/08/15 jue 13/08/15 37
39 Pila Estribo Norte 11 dias? vie 17/07/15 vie 31/07/15 7
40 Preparacion de la zona localizada 1,5 dias? vie 17/07/15 lun 20/07/15

41 excavacion de la zona localizada 1,5 dias lun 20/07/15 mar 21/07/15 40
42 colocacion de hormigon de limpieza 1 dia? mié 22/07/15 mié 22/07/15 41
43 Encofrado perdido 1 dia? jue 23/07/15  jue 23/07/15 42
44 colocacion de la ferralla 1 dia? vie 24/07/15  vie 24/07/15 43
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45 vertido y vibrado del hormigon 1 dia? lun27/07/15  lun 27/07/15 44
46 Instalacion de la pila prefabricada 3 dias mar 28/07/15 jue 30/07/15 45
47 colocacion de aparatos de apoyo 1 dia vie 31/07/15 vie 31/07/15 46
48 Pila Estribo Sur 11 dias? mar 21/07/15 mié 05/08/15 18
49 Preparacion de la zona localizada 1,5 dias mar 21/07/15 mié 22/07/15
50 excavacion de la zona localizada 1,5 dias jue 23/07/15 vie 24/07/15 49
51 colocacion de hormigon de limpieza 1 dia? vie 24/07/15 lun 27/07/15 50
52 Encofrado perdido 1 dia? lun27/07/15 mar 28/07/15 51
53 colocacion de la ferralla 1 dia? mar 28/07/15 mié 29/07/15 52
54 vertido y vibrado del hormigon 1 dia? mié 29/07/15 jue 30/07/15 53
55 Instalacion de la pila prefabricada 3 dias jue 30/07/15 mar 04/08/15 54
56 colocacion de aparatos de apoyo 1dia mar 04/08/15 mié 05/08/15 55
57 Viga Central 1 0,2 dias jue 13/08/15 jue 13/08/15 28;39
58 Regulacion y corte del trafico 0,1 dias jue 13/08/15 jue 13/08/15
59 transporte a obra 0,1 dias jue 13/08/15 jue 13/08/15 58
60 colocacion mediante grua 0 dias jue 13/08/15 jue 13/08/15 59
61 Viga Central 2 0,2 dias jue 13/08/15 jue 13/08/15 57;48
62 Regulacion y corte del trafico 0,1 dias jue 13/08/15 jue 13/08/15
63 transporte a obra 0,1 dias jue 13/08/15 jue 13/08/15 62
64 colocacion mediante grua 0 dias jue 13/08/15 jue 13/08/15 63
65 Acabados 10 dias? jue 13/08/15 jue 27/08/15 61;57
66 Colocacion de aparatos de junta 2 dias? jue 13/08/15  lun 17/08/15
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Hito L 4 solo duracién Fecha limite ¥
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Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras 22jun'15
Llm x| glv]
67 Colocacion Aparatos de Drenaje 4 dias lun 17/08/15 vie 21/08/15 66
68 Instalacion y colocacion de las barandillas de los accesos 4 dias vie 21/08/15  jue 27/08/15 67
69 Prueba de Carga 1 dia? jue 27/08/15 vie 28/08/15 65
70 instalacion de la escalera 5 dias? vie 28/08/15  vie 04/09/15 69
71 Retirada de Servicios de Obra 2 dias? vie 04/09/15 mar 08/09/15 69;70
72 |Fin de la Obra 0 dias mar 08/09/15 mar 08/09/15 71
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