
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 inicio de la obra 56,7 días? lun 22/06/15 mar 08/09/15
2 Trabajos Previos 1 día? mié 24/06/15 jue 25/06/15 3;4
3 Implatacion en obra 1 día? lun 22/06/15 lun 22/06/15
4 Preparacion de accesos a la obra 2,5 días lun 22/06/15 mié 24/06/15
5 Desbroce poligono sector 14 3 días? jue 25/06/15 mar 30/06/15 2;3;4
6 movimiento de tierras 1,5 días? mar 30/06/15 mié 01/07/15 5
7 Acceso Poligono del Oliveral 16,5 días? mié 24/06/15 jue 16/07/15 4
8 Demolicion pavimento 1,5 días? mié 24/06/15 jue 25/06/15
9 Preparacion del terreno 1,5 días? vie 26/06/15 lun 29/06/15 8
10 escavaciones localizadas estribo norte 3 días? lun 29/06/15 jue 02/07/15 9
11 colocacion de hormigon de limpieza 1 día? jue 02/07/15 vie 03/07/15 10

12 Encofrado perdido 1 día? vie 03/07/15 lun 06/07/15 11

13 colocacion de la ferralla 1 día? lun 06/07/15 mar 07/07/15 12

14 vertido y vibrado del hormigon 1 día? mar 07/07/15 mié 08/07/15 13

15 colocacion de las pilas 3,5 días? mié 08/07/15 lun 13/07/15 14
16 instalacion de los descansillos 3 días? mar 14/07/15 jue 16/07/15 15
17 colocacion de las placas alveolares 3 días mar 14/07/15 jue 16/07/15 15

18 Acceso Poligono Sector 14 15 días? mar 30/06/15 mar 21/07/15 5
19 preparacion del terreno 1,5 días? mar 30/06/15 mié 01/07/15
20 excavaciones localizadas estribo sur 3 días? jue 02/07/15 lun 06/07/15 19
21 colocacion de hormigon de limpieza 1 día? mar 07/07/15 mar 07/07/15 20

22 Encofrado perdido 1 día? mié 08/07/15 mié 08/07/15 21
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

23 colocacion de la ferralla 1 día? jue 09/07/15 jue 09/07/15 22

24 vertido y vibrado del hormigon 1 día? vie 10/07/15 vie 10/07/15 23

25 colocacion de las pilas 3,5 días? lun 13/07/15 jue 16/07/15 24
26 Instalacion de los descansillos 3 días jue 16/07/15 mar 21/07/15 25
27 colocacion de las placas alveolares 3 días jue 16/07/15 mar 21/07/15 25

28 Pila Central 17 días? mar 21/07/15 jue 13/08/15 18
29 Preparacion de los accesos a la zona 2,5 días? mié 22/07/15 vie 24/07/15 30
30 Regulacion del trafico 1 día? mar 21/07/15 mié 22/07/15
31 desbroce de la zona localizada 1 día? lun 27/07/15 lun 27/07/15 29
32 excavacion de la zona localizada 1 día? mar 28/07/15 mar 28/07/15 31
33 colocacion de hormigon de limpieza 1 día? mié 29/07/15 mié 29/07/15 32

34 Encofrado perdido 1 día? jue 30/07/15 jue 30/07/15 33

35 colocacion de la ferralla 1 día? vie 31/07/15 vie 31/07/15 34

36 vertido y vibrado del hormigon 2 días? lun 03/08/15 lun 10/08/15 35

37 Instalacion de la pila 2 días? lun 10/08/15 mié 12/08/15 36
38 colocacion de aparatos de apoyo 1 día? mié 12/08/15 jue 13/08/15 37
39 Pila Estribo Norte 11 días? vie 17/07/15 vie 31/07/15 7
40 Preparacion de la zona localizada 1,5 días? vie 17/07/15 lun 20/07/15
41 excavacion de la zona localizada 1,5 días lun 20/07/15 mar 21/07/15 40
42 colocacion de hormigon de limpieza 1 día? mié 22/07/15 mié 22/07/15 41

43 Encofrado perdido 1 día? jue 23/07/15 jue 23/07/15 42

44 colocacion de la ferralla 1 día? vie 24/07/15 vie 24/07/15 43
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

45 vertido y vibrado del hormigon 1 día? lun 27/07/15 lun 27/07/15 44

46 Instalacion de la pila prefabricada 3 días mar 28/07/15 jue 30/07/15 45
47 colocacion de aparatos de apoyo 1 día vie 31/07/15 vie 31/07/15 46
48 Pila Estribo Sur 11 días? mar 21/07/15 mié 05/08/15 18
49  Preparacion de la zona localizada 1,5 días mar 21/07/15 mié 22/07/15
50  excavacion de la zona localizada 1,5 días jue 23/07/15 vie 24/07/15 49
51 colocacion de hormigon de limpieza 1 día? vie 24/07/15 lun 27/07/15 50

52 Encofrado perdido 1 día? lun 27/07/15 mar 28/07/15 51

53 colocacion de la ferralla 1 día? mar 28/07/15 mié 29/07/15 52

54 vertido y vibrado del hormigon 1 día? mié 29/07/15 jue 30/07/15 53

55  Instalacion de la pila prefabricada 3 días jue 30/07/15 mar 04/08/15 54
56  colocacion de aparatos de apoyo 1 día mar 04/08/15 mié 05/08/15 55
57 Viga Central 1 0,2 días jue 13/08/15 jue 13/08/15 28;39
58 Regulacion y corte del trafico 0,1 días jue 13/08/15 jue 13/08/15
59 transporte a obra 0,1 días jue 13/08/15 jue 13/08/15 58
60 colocacion mediante grua 0 días jue 13/08/15 jue 13/08/15 59
61 Viga Central 2 0,2 días jue 13/08/15 jue 13/08/15 57;48
62  Regulacion y corte del trafico 0,1 días jue 13/08/15 jue 13/08/15
63  transporte a obra 0,1 días jue 13/08/15 jue 13/08/15 62
64  colocacion mediante grua 0 días jue 13/08/15 jue 13/08/15 63
65 Acabados 10 días? jue 13/08/15 jue 27/08/15 61;57
66 Colocacion de aparatos de junta 2 días? jue 13/08/15 lun 17/08/15
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

67 Colocacion Aparatos de Drenaje 4 días lun 17/08/15 vie 21/08/15 66
68 Instalacion y colocacion de las barandillas de los accesos 4 días vie 21/08/15 jue 27/08/15 67

69 Prueba de Carga 1 día? jue 27/08/15 vie 28/08/15 65
70 instalacion de la escalera 5 días? vie 28/08/15 vie 04/09/15 69

71 Retirada de Servicios de Obra 2 días? vie 04/09/15 mar 08/09/15 69;70
72 Fin de la Obra 0 días mar 08/09/15 mar 08/09/15 71

S D L M X J V S

15 jun '15 22 jun '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 4

Proyecto: plan de obra gantt

Fecha: vie 28/08/15



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

22 jun '15 29 jun '15 06 jul '15 13 jul '15 20 jul '15 27 jul '15 03 ago '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 5

Proyecto: plan de obra gantt

Fecha: vie 28/08/15



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

22 jun '15 29 jun '15 06 jul '15 13 jul '15 20 jul '15 27 jul '15 03 ago '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 6

Proyecto: plan de obra gantt

Fecha: vie 28/08/15



13/08

13/08

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

22 jun '15 29 jun '15 06 jul '15 13 jul '15 20 jul '15 27 jul '15 03 ago '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 7

Proyecto: plan de obra gantt

Fecha: vie 28/08/15



08/09

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

22 jun '15 29 jun '15 06 jul '15 13 jul '15 20 jul '15 27 jul '15 03 ago '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 8

Proyecto: plan de obra gantt

Fecha: vie 28/08/15



M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

03 ago '15 10 ago '15 17 ago '15 24 ago '15 31 ago '15 07 sep '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 9

Proyecto: plan de obra gantt

Fecha: vie 28/08/15



M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

03 ago '15 10 ago '15 17 ago '15 24 ago '15 31 ago '15 07 sep '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 10

Proyecto: plan de obra gantt

Fecha: vie 28/08/15



13/08

13/08

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

03 ago '15 10 ago '15 17 ago '15 24 ago '15 31 ago '15 07 sep '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 11

Proyecto: plan de obra gantt

Fecha: vie 28/08/15



08/09

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

03 ago '15 10 ago '15 17 ago '15 24 ago '15 31 ago '15 07 sep '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 12

Proyecto: plan de obra gantt

Fecha: vie 28/08/15


