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1. INTRODUCCIÓN. 
La Avenida República Argentina comprende un tramo semiurbano, con un kilómetro y medio 

de extensión, y características variadas a lo largo de su trazado. Es por ello que las soluciones que 

se proponen en este proyecto presentan la misma heterogeneidad, adaptándose al caso particular 

de cada zona. Esto ha conllevado una planificación más elaborada, combinando distintas 

actuaciones  en diferentes momentos, para poder llevar a cabo una ejecución adecuada con la 

mínima interrupción de la vida ciudadana. 

 
Ilustración 1 - Representación del conjunto de las actuaciones. 

 

Tramo de Rehabilitación 1── 

Tramo de Rehabilitación 2── 

Ampliación de arcenes── 

──Colectores 

PK 1+464── 

──Carril bici 

Zona aparcamiento 1── 

──Intersección 1 

──Intersección 2 

──Intersección 3 

──Intersección 4 

──Intersección 5 

──Intersección 6 

Zona aparcamiento 2── 

Zona aparcamiento 4── 

Zona aparcamiento 5── 

Zona aparcamiento 6── 

Zona aparcamiento 7── 

──PK 0+000 
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2. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 
Se han planificado cuatro fases que se prolongarán desde el 1 de Agosto de 2016 hasta el 24 

de Octubre de 2016, comprendiendo un total de 85 días. En este periodo se dan dos fechas 

festivas en la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, el 15 de Agosto y el 12 de Octubre, 

resultando finalmente 71 días laborables al contar con los sábados para agilizar la finalización de 

las obras. 

La distribución temporal de las actuaciones se encuentra en el documento adjunto A-4.2 

Diagrama de tiempos-actividades, representándose a modo de diagrama de Gantt. 

2.1. FASE 1. 

Se realizarán en esta fase el grueso de las actuaciones más costosas,  dividiendo los trabajos en 

dos zonas distintas (Fase 1.1 y Fase 1.2) 

Fase 1.1. 

Como trabajos previos, se cortarán los accesos al segundo tramo de la Avenida República 

Argentina: en la rotonda de la TF-13, Camino la Triciada y cruce con Calle Pozo Cabildo. Las vallas 

utilizadas para este fin contarán con señalización de advertencia e información de las obras, así 

como del desvío por Camino el Pino. Será necesario cortar el servicio de telefonía con el objeto de 

replantear los postes telefónicos que interfieran en las futuras actuaciones. 

 
Ilustración 2 - Esquema de la Fase 1.1. 

Desvío por Camino el Pino── 

──Acceso cortado 

Garajes de maquinaria 

──Zona de acopio 

──Colector 1 
Colector 2── 

Rehabilitacón Tramo 2── 

Ampliación arcenes── 

Aparcamiento temporal vecinos 

──Instalaciones temporales: baños y oficinas 

──Camino la Triciada 

───Cruce Calle Pozo Cabildo 
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Se emplazarán las instalaciones temporales de oficinas y baños, las cuales permanecerán en 

dicho lugar hasta el final de las obras. También se habilitará una zona de acopio para los 

materiales de excavación, un garaje y almacén para herramientas y maquinaria, y una zona de 

aparcamiento provisional para los vecinos afectados por las obras. 

Se replantearán todos los elementos de las futuras actuaciones, identificándose posibles 

cambios, y se comenzará por desbrozar los márgenes de la carretera. A continuación se fresará el 

firme y posteriormente se hincará el tablestacado de contención para la excavación de las zanjas. 

Se colocarán los colectores y los distintos pozos de registro, rellenándose la zanja progresivamente 

con precaución de situar correctamente los drenes e imbornales y sus conexiones al colector. Tras 

acondicionar el terreno para la ampliación de los arcenes hacia los imbornales, se extenderán las 

correspondientes capas de firme y se pintarán las correspondientes marcas viales. 

Fase 1.2. 

Paralelamente a la Fase 1.1 se ejecutará el acondicionamiento del aparcamiento y el carril bici 

de la Zona 1, así como la rehabilitación del firme del tramo comprendido entre el PK 0+137 y la 

Calle Concepción Salazar (Zona 2). El tráfico se desviará por la Calle Concepción Salazar para el 

sentido descendente, y por la urbanización paralela a la Avenida República Argentina para el 

sentido ascendente. 

La rehabilitación del firme incluye la limpieza y sellado de grietas, la eliminación y reposición 

de zonas levantadas por los árboles y el posterior recubrimiento con una capa de mezcla 

bituminosa de 2 centímetros que nivele la sección con el resto de los tramos. 

 
Ilustración 3- Esquema de la Fase 1.2. 

──Desvío tráfico ascendente 

Desvío tráfico descendente── 

Corte de acceso al tramo── 

──Emplazamiento de maquinaria 

──Carril bici 

Zona aparcamiento 1── 

──PK 0+000 

Tramo de rehabilitación de firme── 

──PK 0+137 

──PK 0+307 
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En la Zona 1 se demolerán parcialmente las aceras para emplazar el aparcamiento y el carril 

bici, excavando hasta 25 centímetros de profundidad y rellenando con 15 centímetros de zahorra. 

Se restaurarán los nuevos bordillos, rellenando y vegetando las jardineras proyectadas, y se 

pavimentará el aparcamiento con adoquín liso y el carril bici con 5 centímetros de hormigón, 

trazando posteriormente las marcas viales correspondientes. 

2.2. Fase 2. 

Tras la ejecución de la Fase 1.1, se abrirá el acceso definitivo al tráfico del segundo tramo de la 

Avenida República Argentina. Simultáneamente se terminarán los trabajos en este tramo, 

nivelando la superficie del aparcamiento 7 con una capa de microaglomerado en frío y 

delimitando las plazas del aparcamiento. 

 
Ilustración 4 - Acondicionamiento de la zona de aparcamiento 7 en la Fase 2. 

Por otro lado, en esta segunda fase se inician las obras de acondicionamiento del carril bici en 

la Zona 2 y Zona 3. Se cortará el tráfico del tramo de la Avenida República Argentina que discurre 

paralelo al Parque de la Vega y el tramo de urbanización paralelo también a dicha avenida. 

En la Zona 2 se demolerán 1.5 metros de firme y 0.8 metros de acera para la ejecución de la 

sección tipo del carril bici. En la Zona 3 se desbrozará y se talarán los árboles necesarios y se 

excavarán 20 centímetros en el terreno natural. Posteriormente se construyen los bordillos y se 

rellena con 15 centímetros de zahorra y 5 centímetros de hormigón. 

Simultáneamente se lleva a cabo la rehabilitación del firme de este tramo de la Avenida 

República Argentina, con limpieza y sellado de grietas y extensión de una capa niveladora de 

microaglomerado en frío. Por último se pintan las marcas viales tanto de la vía como del carril bici. 

Zona aparcamiento 7── 

Emplazamiento de maquinaria── 
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Ilustración 5 - Esquema de actuaciones de la Fase 2. 

 

2.3. Fase 3. 

Esta fase se centra en el tramo restante de rehabilitación de firme, y las zonas de 

acondicionamiento 4, 5 y 6, de iguales características. Se empezará por desbrozar las tres zonas de 

terreno virgen que se acondicionarán para aparcamiento. 

Los tres tramos se ejecutarán de igual forma y sucesivamente uno tras otro, habilitando 

desvíos por la urbanización de cara a interrumpir lo menos posible el tráfico de la carretera. En 

primer lugar se excavarán 20 hasta centímetros de terreno natural en los márgenes. A 

continuación, se rehabilitará el firme de la calzada, limpiando y sellando las grietas, y extendiendo 

la correspondiente capa de nivelado de mezcla bituminosa. Con esta referencia se rellena y nivela 

la zona de aparcamiento y se ejecutan a continuación las jardineras y la cuneta de desagüe. Se 

pavimentan de forma simultánea el adoquinado del aparcamiento y el hormigonado del carril bici. 

Por último se extiende la capa de firme del arcén, realizando un solape adecuado con el adoquín. 

Parque de 

la Vega 

──Muro de contención y carril bici 

──Carril bici 

Tramo de rehabilitación de firme── 

──Emplazamiento de maquinaria 
Desvío del tráfico── 

Corte de acceso al tramo── 

──Corte de acceso al tramo 
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Ilustración 6 - Esquema de actuaciones en Zona 4, 5, 6. 

2.4. Fase 4. 

Para rematar las obras, se cortarán una a una las seis intersecciones de la vía, durante las 

horas nocturnas, de cara a nivelar correctamente los solapes entre las distintas superficies de 

firme, adecuando las caídas hacia las zonas de desagüe. 

 

 

 

----- 

──Emplazamiento de maquinaria 

Corte de acceso a la zona 6── 

Corte de acceso a la zona 6── 

Corte de acceso a la zona 5── 

Corte de acceso a la zona 5── 

Corte de acceso a la zona 4── 

Corte de acceso a la zona 4── 

──Carril bici 

──Desvío zona 6 

──Desvío zona 5 

──Desvío zona 4 

Tramo de rehabilitación de firme── 

──Zona aparcamiento 4 

──Zona aparcamiento 5 

──Zona aparcamiento 6 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A–4.2 DIAGRAMA DE TIEMPOS-ACTIVIDADES 
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