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ANEJO IV: PLANIFICACION

Proyecto Basico de Acondicionamiento de la Avenida Republica Argentina en Santa Cruz de Tenerife

1. INTRODUCCION.

La Avenida Republica Argentina comprende un tramo semiurbano, con un kilémetro y medio
de extensidn, y caracteristicas variadas a lo largo de su trazado. Es por ello que las soluciones que
se proponen en este proyecto presentan la misma heterogeneidad, adaptdndose al caso particular
de cada zona. Esto ha conllevado una planificacién mas elaborada, combinando distintas
actuaciones en diferentes momentos, para poder llevar a cabo una ejecucién adecuada con la
minima interrupcién de la vida ciudadana.
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llustracidn 1 - Representacion del conjunto de las actuaciones.
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Proyecto Basico de Acondicionamiento de la Avenida Republica Argentina en Santa Cruz de Tenerife

2. ORGANIZACION DE LAS ACTUACIONES.

Se han planificado cuatro fases que se prolongaradn desde el 1 de Agosto de 2016 hasta el 24
de Octubre de 2016, comprendiendo un total de 85 dias. En este periodo se dan dos fechas
festivas en la Comunidad Auténoma de las Islas Canarias, el 15 de Agosto y el 12 de Octubre,
resultando finalmente 71 dias laborables al contar con los sabados para agilizar la finalizacion de
las obras.

La distribucion temporal de las actuaciones se encuentra en el documento adjunto A-4.2
Diagrama de tiempos-actividades, representandose a modo de diagrama de Gantt.

2.1.FASE 1.

Se realizardn en esta fase el grueso de las actuaciones mas costosas, dividiendo los trabajos en
dos zonas distintas (Fase 1.1y Fase 1.2)

Fase 1.1.

Como trabajos previos, se cortaran los accesos al segundo tramo de la Avenida Republica
Argentina: en la rotonda de la TF-13, Camino la Triciada y cruce con Calle Pozo Cabildo. Las vallas
utilizadas para este fin contaran con sefializacion de advertencia e informacién de las obras, asi
como del desvio por Camino el Pino. Serd necesario cortar el servicio de telefonia con el objeto de
replantear los postes telefénicos que interfieran en las futuras actuaciones.

prwCamino la Triciada

I=="=Cruce Calle Pozo Cabildo

Aparcamiento temporal vecinos|

llustracion 2 - Esquema de la Fase 1.1.
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Proyecto Basico de Acondicionamiento de la Avenida Republica Argentina en Santa Cruz de Tenerife

Se emplazardn las instalaciones temporales de oficinas y banos, las cuales permanecerdn en
dicho lugar hasta el final de las obras. También se habilitard una zona de acopio para los
materiales de excavacion, un garaje y almacén para herramientas y maquinaria, y una zona de
aparcamiento provisional para los vecinos afectados por las obras.

Se replanteardn todos los elementos de las futuras actuaciones, identificdndose posibles
cambios, y se comenzara por desbrozar los margenes de la carretera. A continuacion se fresara el
firme y posteriormente se hincard el tablestacado de contencién para la excavaciéon de las zanjas.
Se colocaran los colectores y los distintos pozos de registro, rellenandose la zanja progresivamente
con precaucion de situar correctamente los drenes e imbornales y sus conexiones al colector. Tras
acondicionar el terreno para la ampliacién de los arcenes hacia los imbornales, se extenderdan las
correspondientes capas de firme y se pintaran las correspondientes marcas viales.

Fase 1.2.

Paralelamente a la Fase 1.1 se ejecutara el acondicionamiento del aparcamiento y el carril bici
de la Zona 1, asi como la rehabilitacion del firme del tramo comprendido entre el PK 0+137 y la
Calle Concepcidén Salazar (Zona 2). El trafico se desviara por la Calle Concepcién Salazar para el
sentido descendente, y por la urbanizacion paralela a la Avenida Republica Argentina para el
sentido ascendente.

La rehabilitacion del firme incluye la limpieza y sellado de grietas, la eliminacidn y reposicion
de zonas levantadas por los arboles y el posterior recubrimiento con una capa de mezcla

bituminosa de 2 centimetros que nivele la seccion con el resto de los tramos.
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llustracion 3- Esquema de la Fase 1.2.
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En la Zona 1 se demoleran parcialmente las aceras para emplazar el aparcamiento y el carril
bici, excavando hasta 25 centimetros de profundidad y rellenando con 15 centimetros de zahorra.
Se restauraran los nuevos bordillos, rellenando y vegetando las jardineras proyectadas, y se
pavimentara el aparcamiento con adoquin liso y el carril bici con 5 centimetros de hormigdn,
trazando posteriormente las marcas viales correspondientes.

2.2.Fase 2.

Tras la ejecucion de la Fase 1.1, se abrira el acceso definitivo al trafico del segundo tramo de la
Avenida Republica Argentina. Simultdneamente se terminardn los trabajos en este tramo,
nivelando la superficie del aparcamiento 7 con una capa de microaglomerado en frio y
delimitando las plazas del aparcamiento.

llustracién 4 - Acondicionamiento de la zona de aparcamiento 7 en la Fase 2.
Por otro lado, en esta segunda fase se inician las obras de acondicionamiento del carril bici en
la Zona 2 y Zona 3. Se cortara el trafico del tramo de la Avenida Republica Argentina que discurre
paralelo al Parque de la Vega y el tramo de urbanizacion paralelo también a dicha avenida.

En la Zona 2 se demoleran 1.5 metros de firme y 0.8 metros de acera para la ejecuciéon de la
seccion tipo del carril bici. En la Zona 3 se desbrozara y se talaran los arboles necesarios y se
excavaran 20 centimetros en el terreno natural. Posteriormente se construyen los bordillos y se
rellena con 15 centimetros de zahorra y 5 centimetros de hormigon.

Simultaneamente se lleva a cabo la rehabilitacion del firme de este tramo de la Avenida
Republica Argentina, con limpieza y sellado de grietas y extensién de una capa niveladora de
microaglomerado en frio. Por ultimo se pintan las marcas viales tanto de la via como del carril bici.
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llustracion 5 - Esquema de actuaciones de la Fase 2.

2.3.Fase 3.

Esta fase se centra en el tramo restante de rehabilitacién de firme, y las zonas de
acondicionamiento 4, 5y 6, de iguales caracteristicas. Se empezard por desbrozar las tres zonas de
terreno virgen que se acondicionardn para aparcamiento.

Los tres tramos se ejecutaran de igual forma y sucesivamente uno tras otro, habilitando
desvios por la urbanizacidon de cara a interrumpir lo menos posible el trafico de la carretera. En
primer lugar se excavaran 20 hasta centimetros de terreno natural en los margenes. A
continuacion, se rehabilitara el firme de la calzada, limpiando y sellando las grietas, y extendiendo
la correspondiente capa de nivelado de mezcla bituminosa. Con esta referencia se rellena y nivela
la zona de aparcamiento y se ejecutan a continuacion las jardineras y la cuneta de desagle. Se
pavimentan de forma simultanea el adoquinado del aparcamiento y el hormigonado del carril bici.
Por ultimo se extiende la capa de firme del arcén, realizando un solape adecuado con el adoquin.
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llustracidon 6 - Esquema de actuaciones en Zona 4, 5, 6.

2.4.Fase 4.

Para rematar las obras, se cortardan una a una las seis intersecciones de la via, durante las
horas nocturnas, de cara a nivelar correctamente los solapes entre las distintas superficies de
firme, adecuando las caidas hacia las zonas de desaglie.
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A-4.2 DIAGRAMA DE TIEMPOS-ACTIVIDADES
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