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ID TAREAS DURACIÓN RECURSOS EMPLEADOS
1 Trabajos Previo 2 días 1 equipo

2 Movimiento de tierras 17 días 6 retroexcavadoras

Subestructura
3 Encofrado muro sótano 8 días 3 equipos 

4 Ferralla, hormigón muro sótano 4 días 2 equipos

5 Desencofrado muro sótano 7 días 3 equipos 

6 Relleno de hormigón ciclópeo 6 días 4 equipos

7 Ferralla, hormigón losa cimentación 14 días 6 equipos

8 Impermeabilización muro sótano 5 días 3 equipos 

9 Drenaje muro sótano 5 días 3 equipos 

10 Relleno tradós muro sótano 3 días 3 retroexcavadoras

11 Pilares de sótano (encofrado, armado hormigonado, 0.5 días 1 equipo

12 Pilares de edificio-sótano (mixtos) 8 días 4 equipos

12 Muro núcleo sótano (encofrado,armado, hormigonado) 5 días 2 equipos

14 Forjado reticular sótano (encofrado, armado, 18 días 8 equipos

Superestructura
15 1º y 2º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

16 1º y 2º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

17 1º y 2º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

18 1º y 2º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

19 1º y 2º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

20 1º y 2º planta forjado hormigón 5 días 4 equipos

21 3º y 4º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

22 3º y 4º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

23 3º y 4º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

24 3º y 4º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

25 3º y 4º planta montaje definitivo forjado metalico 2 días 7 equipos

26 3º y 4º planta forjado de hormigón 5 días 4 equipos

27 5º y 6º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

28 5º y 6º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

1. Objeto 
 
En presente anejo se establece una planificación de trabajos de estructuras del edificio  
mediante el correspondiente diagrama de Gantt en el que se describe la secuencia de 
las distintas tareas previstas y su organización, de manera que la ejecución de las obras 
se realice coordinadamente y con la estimación de un plazo de ejecución aproximado. 
 
No obstante, la fijación a nivel de detalle del programa de trabajos corresponderá al 
adjudicatario de la obra, quien tendrá en cuenta de los medios reales que dispone y el 
rendimiento de los equipos. 
 
Para la estimación del plazo total de ejecución de las obras y dado que la fecha de 
inicio de las obras se desconoce, se han considerado meses de 4 semanas con 5 días, 
con una jornada de 8 horas. Además, se ha considerado un coeficiente reductor de 
días laborables anuales aproximado de 5% para tener en cuenta la posibilidad de 
condiciones meteorológicas adversas que imposibilitarían el trabajo así como la 
sujeción a la disponibilidad de parar el tráfico ferroviario para la realización de algunas 
de las tareas. 
 
2. Proceso constructivo 
 
 
Previo al inicio de las obras se realizará un análisis de los servicios que pueden verse 
afectados y por consiguiente de aquellos que hay que desviar y reponer tras finalizar la 
ejecución de la estructura. 
También previo al inicio de las obras se tendrán que obtener todos los permisos y 
licencias requeridos por la administración. 
Una vez se ha efectuado el análisis de servicios afectados y se han obtenido todos los 
permisos y licencias necesarios, se realizará el replanteo de la obra. Seguido de este se 
procederá al despeje y desbroce del terreno y al desvío de los servicios que se vayan a 
ver afectados. 
A continuación se preparará la zona de trabajo, en la cual se deben localizar las zonas 
de acopio de materiales, así como la zona de ensamblaje de la estructura metálica, y 
se dotará el área de trabajo con las “casetas de obra” necesarias. 
Tras finalizar con el acondicionamiento de la zona de trabajo se llevará a cabo el 
vallado perimetral de la zona de actuación y con ello se finalizarán las tareas que 
componen las operaciones previas. 
Después se procederá a realizar los movimientos de tierras, durante la excavación, el 
material extraído perteneciente a los estratos que puede ser reutilizado para relleno se 
acopiará en las zonas asignadas para tal fin, para poder emplearlo tras la ejecución de 
los estribos. El material extraído no valido para relleno se trasladará a un vertedero. 
Conforme se va profundizando a la cota donde se apoya la cimentación, se irán 
realizando los muros del sótano mediante bataches, con su correspondiente drenaje e 
impermebalización. 

A continuación, se procederá a la realización de la losa de cimentación, seguido de la 
realización de todos los pilares del sótano. Una vez  realizados los pilares se procederá 
con la ejecución del forjado reticular del sótano del edificio 
Tras finalizar la ejecución del sótano, se procederá a la realización de la superestructura, 
los pilares y forjados metálicos llegarán a la obra prácticamente ensamblados y se irán 
montando en cada planta.  
Conforme se van montando los pilares y forjados metálicos en cada planta, se irán 
ejecutando los correspondientes  elementos de hormigón armado del forjado. 
Este procedimiento se irá repitiendo en las 30 plantas que conforman la superestructura.  
 
3. Tareas y estimación de tiempos 
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ID TAREAS DURACIÓN RECURSOS EMPLEADOS
Subestructura

29 5º y 6º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

30 5º y 6º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

31 5º y 6º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

32 5º y 6º planta forjado de hormigón 5 días 4 equipos

33 7º y 8º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

34 7º y 8º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

35 7º y 8º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

36 7º y 8º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

37 7º y 8º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

38 7º y 8º planta forjado de hormigón 5 días 4 equipos

39 9º y 10º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

40 9º y 10º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

41 9º y 10º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

42 9º y 10º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

43 9º y 10º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

44 9º y 10º planta forjado de hormigón 5 días 4 equipos

45 11º y 12º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

46 11º y 12º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

47 11º y 12º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

48 11º y 12º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

49 11º y 12º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

50 11º y 12º planta forjado de hormigón 5 días 4 equipos

51 13º y 14º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

52 13º y 14º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

53 13º y 14º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

54 13º y 14º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

55 13º y 14º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

56 13º y 14º planta forjado de hormigón 5 días 4 equipos

57 15º y 16º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

58 15º y 16º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

59 15º y 16º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

60 15º y 16º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

61 15º y 16º planta montaje definitivo frojado metálico 2 días 7 equipos

62 15º y 16º planta forjado hormigón 5 días 4 equipos

63 17º y 18º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

64 17º y18º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

65 17º y 18º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

66 17º y 18º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

67 17º y 18º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

68 17º y 18º planta forjado hormigón 5 días 4 equipos

69 19º y 20º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

70 19º y 20º planta montaje forjados metálico 8 días 7 equipos

71 19º y 20º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

72 19º y 20º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

73 19º y 20º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

74 19º y 20º planta forjado hormigón 5 días 4 equipos

75 21º y 22º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

76 21º y 22º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

77 21º y 22º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

78 21º y 22º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

79 21º y 22º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

80 21º y 22º planta forjado hormigón 5 días 4 equipos

81 23º y 24º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

82 23º y 24º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

83 23º y 24º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

84 23º y 24º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

85 23º y 24º planta montaje definitivo forjado metalico 2 días 7 equipos

86 23º y 24º planta forjado hormigón 5 días 4 equipos

87 25º y 26º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

88 25º y 26º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

89 25º y 26º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

90 25º y 26º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

91 25º y 26º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

92 25º y 26º planta forjado hormigón 5 días 4 equipos

93 27º y 28º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

94 27º y 28º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

95 27º y 28º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

96 27º y 28º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

97 27º y 28º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

98 27º y 28º planta forjado de hormigón 5 días 4 equipos

99 29º y 30º planta montaje pilares 7 días 6 equipos

100 29º y 30º planta montaje forjado metálico 8 días 7 equipos

101 29º y 30º planta muro núcleo 7 días 2 equipos

102 29º y 30º planta montaje definitivo pilares 2 días 6 equipos

103 29º y 30º planta montaje definitivo forjado metálico 2 días 7 equipos

104 29º y 30º planta forjado hormigón 5 días 4 equipos
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4. Diagrama de Gantt 
 
A continuación se muestra el diagrama de Gantt elaborado para las tareas definidas en 
el apartado anterior en el cual se observan el camino crítico y  las relaciones entre 
tareas. 
 Dado que la finalidad de este plan de obra es obtener un plazo de ejecución 
aproximado y puesto que se desconoce el inicio de las obras así como la disponibilidad 
de recursos se ha supuesto una fecha de partida (9 de Agosto de 2015). 
Con ello se ha obtenido la siguiente duración: 
 
 - 174 días laborables  
 
 - 288 días naturales. 
 
 Para aproximar más a la realidad el plazo de ejecución, incrementamos  el plazo de 
días laborables en un 4 %, para considerar la posibilidad de condiciones meteorológicas 
adversas que imposibilitarían el trabajo así como los inconvenientes producidos por las 
tareas que requieren la interrupción del tráfico ferroviario y que por tanto dependerán 
de la posibilidad de interrumpirlo. Con ello obtenemos finalmente un plazo de ejecución 
de días naturales de 299 días, que serían aproximadamente 9 meses y medio. 
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