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1. Objeto 

 

El presente anejo tiene como objeto desarrollar el proceso constructivo del edificio, este 

desarrollo consistirá por una parte en  el proceso constructivo bajo rasante y por otro, el 

proceso constructivo de la superestructura.   

Estas partes a su vez se organizarán en dos grupos, el conjunto de fases que llevarán un 

número y por otro  lado, el conjunto de fases que llevarán una letra. 

 

2. Proceso constructivo bajo rasante 

 

2.1. Fase 1. Movimiento de tierras con talud natural. 

 

Esta fase corresponde a la realización del movimiento de tierras  hasta la cota superior 

de la cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Fase 2. Ejecución de los bataches 

 

Esta fase consiste básicamente en la realización de los muros del sótano empleando el 

sistema de contención de tierras mediante bataches.  Se divide su realización en dos 

partes debido a que se ejecutan mediante tramos alternos. En la realización de cada 

batache se ejecutará el tramo correspondiente del muro del sótano y de losa de 

cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Fase 2: Parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fase consta de las siguientes tareas: 

 

  - Excavación 

  - Colocación de hormigón de limpieza. 

   

  - Encofrado 

  - Ferrallado    Losa de cimentación 

  - Hormigonado 

 

  - Encofrado 

  - Ferrallado    Muro del sótano 

  - Hormigonado 

 

 

2.2.2. Fase 2: Parte 2 
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Las tareas en esta parte son las mismas que la anterior, en los siguientes tramos alternos: 

 

  - Excavación 

  - Colocación de hormigón de limpieza. 

   

  - Encofrado 

  - Ferrallado    Losa de cimentación 

  - Hormigonado 

 

  - Encofrado 

  - Ferrallado    Muro del sótano 

 

 

2.3. Fase 3. Ejecución del resto de losa de cimentación 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fase consta de las siguientes tareas: 

 

  - Excavación 

  - Colocación de hormigón de limpieza. 

   

  - Encofrado 

  - Ferrallado    Losa de cimentación 

  - Hormigonado 

 

2.4. Fase 4. Construcción de los pilares y el muro del núcleo del sótano 

 

En esta fase se realiza la construcción de los pilares mixtos, pilares de hormigón y muro 

del núcleo que se encuentran en el sótano del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fase consta de las siguientes tareas: 

 

 + Construcción de los pilares mixtos: 

 

   - Colocación del tubo circular metálico 

   - Ferrallado 

   - Hormigonado 

 

 + Construcción de los pilares de hormigón: 

 

   - Encofrado 

   - Ferrallado 

   - Hormigonado 

 

 + Construcción del muro del núcleo: 

 

   - Encofrado 

   - Ferrallado 

   - Hormigonado 

 

2.5. Fase 5. Ejecución del forjado del sótano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase se ejecuta el forjado reticular del sótano, que consta de las siguientes 

tareas: 

 

  - Encofrado 

  - Colocación de casetones aligerados 

  - Ferrallado 

  - Hormigonado 
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3. Proceso constructivo de la superestructura 

 

3.1. Fase A. Ensamblaje en taller de los elementos metálicos 

 

Esta fase constructiva se inicia simultáneamente con la Fase 1, es  decir, mientras se 

inicia la obra, a la vez se irán ensamblando en taller todos los elementos metálicos  para 

luego traerlos a la obra y proceder con su montaje. 

 

3.2. Fase 6. Ejecución de las plantas de del edificio 

 

El proceso constructivo de las plantas del edificio se realiza mediante módulos de 2 

plantas. 

 

3.2.1 Fase 6.1. Ejecución de las dos primeras plantas 

 

Esta fase consiste en el montaje de los elementos metálicos y la realización de los 

elementos de hormigón del forjado. Las tareas serían las siguientes: 

 

 + Construcción del muro de núcleo de hormigón: 

 

  - Encofrado 

  - Ferrallado 

  - Hormigonado 

 

 + Montaje de los pilares metálicos 

 + Montaje del forjado metálico 

 + Construcción de los elementos de hormigón del forjado. 

 

Esta fases se repetirán todas las veces necesarias para acabar el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


