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1. Introducción. 
 
El objetivo de este anejo es organizar sistemáticamente  un conjunto de actividades 

que se llevan a cabo en la realización de una obra.  

 

De este modo, es posible minimizar los costes gracias a la adecuación de las 

disponibilidades técnicas, humanas y mecánicas durante el periodo de realización de la 

obra, evitando en la medida de lo posible demoras en los plazos establecidos. 

 

Para la obtención de las duraciones de las actividades, se ha considerado el volumen 

de obra correspondiente a cada actividad, aplicando a dicho volumen unos 

rendimientos medios para los equipos, teniendo en cuenta, además, rendimientos 

establecidos en proyectos similares. 

 

2. Fases de la obra. 
 

Se pueden distinguir tres fases durante la ejecución de la obra: 

 

Fase 1: Demolición y desmontaje del dique. 

 

Fase 2: Instalación de nuevos pantalanes: 

� Retirada de buques y de elementos de amarre y módulos flotantes. 

� Colocación de los muertos. 

� Colocación de módulos prefabricados y amarre a los muertos. 

 

Fase 3: Zona comercial y reubicación de barcos: 

� Retirada del pavimento existente. 

� Relleno base y subbase granular. Se realiza un relleno, por medios mecánicos, 

de la capa de todo uno que forma la base.  

� Ejecución de las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales, electricidad, 

telefónica y alumbrado. Excavación de las zanjas, puesta de los tubos de 

canalización y relleno y compactación.  

� Construcción de los muros perimetrales.  

� Pavimentación de las zonas dependiendo el uso que se le va a dar a cada una, 

adoquín, mezcla bituminosa, hormigón…  

� Reubicación de todos los barcos.  

� Jardinería y mobiliario urbano. Acabados finales.  

 

 

3. Programa de trabajos. 
 

Al final de este anejo se ha desarrollado un programa de trabajos representado 

mediante un diagrama de barras o de Gantt, realizado a través de una hoja de cálculo 

de Microsoft Excel. 
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El diagrama está formado por varias columnas, y cada una de ellas representa lo 

siguiente: 

 

� La primera columna define el nombre de la tarea, y permite agrupar unas 

actividades dentro de otras. 

� En la segunda, se muestra la duración de cada actividad, así como la duración 

total del tiempo que llevaría la ejecución de la fase. 

� Finalmente, la tercera y cuarta columnas muestran fechas de comienzo y fin las 

actividades. 

 

4. Plazo de ejecución.  
 

Según nuestro cálculo la obra estará terminada en un plazo de 362 días (11,9 meses). 

 

Este plazo de ejecución es orientativo ya que cuando se adjudique la obra, la empresa 

constructora dispondrá de los medios que tengan disponibles en cada momento. 

 

 

 



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Id Nombre de la tarea Duración P       M        F P       M        F P       M        F P       M        F P       M        F P       M        F P       M        F P       M        F P       M        F P       M        F P       M        F P       M        F

1 Seguridad y salud 362 días

2 Fase 1: Demolición y desmontaje del dique 67 días

3 1.1 Retirada y transporte de instalaciones y buques amarrados 3 días

4 1.2 Derribo y transporte de la capa de rodadura 10 días

5 1.3 Retirada y transporte de la escollera del manto principal 12 días

6 1.4 Retirada y transporte de la escollera del manto secundario 12 días

7 1.5 Retirada y transportedel núcleo 30 días

8 Fase2: Instalación de nuevos pantalanes 111 días

9 Pantalán 1 8 días

10 2.1.1 Colocación de los muertos del pantalán 1 4 días

11 2.1.2 Colocación de los módulos prefabricados y amarre a los muertos 4 días

12 Pantalán 2 8 días

13 2.2.1 Colocación de los muertos del pantalán 2 4 días

14 2.2.2 Colocación de los módulos prefabricados y amarre a los muertos 4 días

15 Pantalán 3 6 días

16 2.3.1 Colocación de los muertos del pantalán 3 3 días

17 2.3.2 Colocación de los módulos prefabricados y amarre a los muertos 3 días

18 Pantalán 4 6 días

19 2.4.1 Colocación de los muertos del pantalán 4 3 días19 2.4.1 Colocación de los muertos del pantalán 4 3 días

20 2.4.2 Colocación de los módulos prefabricados y amarre a los muertos 3 días

21 Pantalán 5 32 días

22 2.5.1 Retirada de los buques 4 días

23 2.5.2 Retirada de elementos de amarre y módulos flotantes 15 días

24 2.5.3 Colocación de los muertos del pantalán 5 8 días

25 2.5.4 Colocación de los módulos prefabricados y amarre a los muertos 5 días

26 Pantalán 6 34 días

27 2.6.1 Retirada de los buques 4 días

28 2.6.2 Retirada de elementos de amarre y módulos flotantes 15 días

29 2.6.3 Colocación de los muertos del pantalán 6 9 días

30 2.6.4 Colocación de los módulos prefabricados y amarre a los muertos 6 días

31 Disposición de los equipamientos de los pantalanes 17 días

32 Colocación de cajas suministradoras 14 días

33 Puertas 3 días 

34 Fase 3: Zona comercial y reubicación barcos 184 días

35 3.1 Retirada del pavimento existente 20 días

36 3.2 Relleno base y subbase Todo uno 20 días

37 3.3 Ejecución red de pluviales 8 días

38 3.4 Ejecución red de abastecimiento 7 días

39 3.5 Ejecución red eléctrica y de telefonía 7 días

40 3.6 Ejecución red de alumbrado 22 días

41 3.7 Colocación del nuevo pavimento 45 días

42 3.8 Reubicación de todos los barcos 11 días

43 3.9 Jardinería y mobiliario urbano 35 días

44 3.10 Señalización horizontal 4 días

45 3.11 Acabados finales 5 días

TOTAL 362 días


