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1. Introduccion.

El objetivo de este anejo es organizar sistematicamente un conjunto de actividades
que se llevan a cabo en la realizacion de una obra.

De este modo, es posible minimizar los costes gracias a la adecuacién de las
disponibilidades técnicas, humanas y mecanicas durante el periodo de realizacion de la
obra, evitando en la medida de lo posible demoras en los plazos establecidos.

Para la obtencién de las duraciones de las actividades, se ha considerado el volumen
de obra correspondiente a cada actividad, aplicando a dicho volumen unos
rendimientos medios para los equipos, teniendo en cuenta, ademas, rendimientos
establecidos en proyectos similares.

2. Fases de la obra.
Se pueden distinguir tres fases durante la ejecucidn de la obra:
Fase 1: Demolicion y desmontaje del dique.

Fase 2: Instalacién de nuevos pantalanes:
= Retirada de buques y de elementos de amarre y mddulos flotantes.
= Colocacion de los muertos.
= Colocacion de mdédulos prefabricados y amarre a los muertos.

Fase 3: Zona comercial y reubicacién de barcos:

= Retirada del pavimento existente.

= Relleno base y subbase granular. Se realiza un relleno, por medios mecanicos,
de la capa de todo uno que forma la base.

= Ejecucién de las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales, electricidad,
telefénica y alumbrado. Excavacion de las zanjas, puesta de los tubos de
canalizacion y relleno y compactacion.

= Construccién de los muros perimetrales.

= Pavimentacion de las zonas dependiendo el uso que se le va a dar a cada una,
adoquin, mezcla bituminosa, hormigon...

= Reubicacién de todos los barcos.

= Jardineria y mobiliario urbano. Acabados finales.

3. Programa de trabajos.
Al final de este anejo se ha desarrollado un programa de trabajos representado

mediante un diagrama de barras o de Gantt, realizado a través de una hoja de célculo
de Microsoft Excel.
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El diagrama esta formado por varias columnas, y cada una de ellas representa lo
siguiente:

= La primera columna define el nombre de la tarea, y permite agrupar unas
actividades dentro de otras.

= En la segunda, se muestra la duracién de cada actividad, asi como la duracién
total del tiempo que llevaria la ejecucién de la fase.

= Finalmente, la tercera y cuarta columnas muestran fechas de comienzo y fin las
actividades.

4. Plazo de ejecucion.
Segun nuestro calculo la obra estara terminada en un plazo de 362 dias (11,9 meses).

Este plazo de ejecucion es orientativo ya que cuando se adjudique la obra, la empresa
constructora dispondra de los medios que tengan disponibles en cada momento.
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Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre | Diciembre

Id Nombre de la tarea Duracién M M M M M M M F M F M F M F P ™M F
1 [Seguridad y salud 362 dias i
2 |Fase 1: D licion y d je del dique 67 dias
3 1.1 Retirada y transporte de instalaciones y buques amarrados 3 dias
4 |1.2 Derribo y transporte de la capa de rodadura 10 dias
5 1.3 Retirada y transporte de la escollera del manto principal 12 dias
6 |1.4 Retirada y transporte de la escollera del manto secundario 12 dias
7 1.5 Retirada y transportedel nticleo 30 dias
8 [Fase2: | de nuevos 111 dias
9 |Pantaldn 1 8 dias
10 |2.1.1 Colocacién de los muertos del pantaldn 1 4 dias
11 |2.1.2 Colocacion de los médulos prefabricados y amarre a los muertos 4 dias l
12 [Pantaldn 2 8 dias
13 |2.2.1 Colocacion de los muertos del pantalan 2 4 dias
14 |2.2.2 Colocacién de los médulos prefabricados y amarre a los muertos 4 dias
15 [Pantaldn3 6 dias
16 |2.3.1 Colocacién de los muertos del pantaldn 3 3 dias
17 |2.3.2 Colocacion de los médulos prefabricados y amarre a los muertos 3 dias
18 [Pantaldn 4 6 dias
19 |2.4.1 Colocacion de los muertos del pantaldn 4 3 dias
20 |2.4.2 Colocacion de los médulos prefabricados y amarre a los muertos 3 dias \L
21 [Pantaldn5 32 dias
22 |2.5.1 Retirada de los buques 4 dias
23 |2.5.2 Retirada de elementos de amarre y mddulos flotantes 15 dias
24 |2.5.3 Colocacion de los muertos del pantaldn 5 8 dias
25 |2.5.4 Colocacién de los médulos prefabricados y amarre a los muertos 5 dias
26 [Pantaldn 6 34 dias
27 |2.6.1 Retirada de los buques 4 dias
28 |2.6.2 Retirada de elementos de amarre y médulos flotantes 15 dias
29 |2.6.3 Colocacion de los muertos del pantaldn 6 9 dias
30 |2.6.4 Colocacion de los médulos prefabricados y amarre a los muertos 6 dias
31 |Di icién de los equi i de los 17 dias
32 |Colocacion de cajas suministradoras 14 dias
33 [Puertas 3 dias
34 |Fase 3: Zona comercial y reubicacion barcos 184 dias
35 |3.1 Retirada del pavimento existente 20 dias
36 3.2 Relleno base y subbase Todo uno 20 dias
37 |3.3 Ejecucion red de pluviales 8 dias
38 |3.4 Ejecucidn red de abastecimiento 7 dias
39 |3.5 Ejecucion red eléctrica y de telefonia 7 dias
40 [3.6 Ejecucion red de alumbrado 22 dias
41 3.7 Colocacién del nuevo pavimento 45 dias
42 |3.8 Reubicacién de todos los barcos 11 dias
43 |3.9 Jardineria y mobiliario urbano 35 dias
44 |3.10 Sefializacién horizontal 4 dias
45 |3.11 Acabados finales 5 dias

TOTAL 362 dias




