
PROYECTO DE COMPARATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE UN EDIFICIO COMERCIAL. 
SOLUCIÓN PREFABRICADA FRENTE A SOLUCIÓN “IN SITU”.

Figura 01. SITUACIÓN

Figura 02. EMPLAZAMIENTO
Figura 03. GEOMETRÍA

SOLUCIÓN PREFABRICADA SOLUCIÓN “IN SITU”

La necesidad de redactar este proyecto surge del deber de conocer 
que ventajas y/o desventajas presentan cada una de las estructuras.

El proyecto se realiza en el término municipal de La Canyada
(Valencia). 
Se pretende comparar las dos estructuras, prefabricada frente a “in 
situ”, tanto en el ámbito de la construcción como en el plazo de 
ejecución y en los presupuestos.

La geometría de ambas soluciones es similar

ESTRUCTURA PREFABRICADA ESTRUCTURA "IN SITU"

ACTUACIONES 
PREVIAS

40.033,08 €
ACTUACIONES 

PREVIAS
40.033,08 €

NO NECESITA --
AUXILIARES 

(ENCOFRADOS Y
CIMBRAS)

24.258,80 €

CIMENTACIONES 44.994,81 € CIMENTACIONES 36.245,82 €

FACHADA 
CERRAMIENTO

101.496,06 €
FACHADA 

CERRAMIENTO
138.600,00 €

ESTRUCTURA 77.988,78 € ESTRUCTURA 177.741,32 €

TOTAL 264.512,73 € TOTAL 416.879,02 €

EJECUCIÓN: 4 MESES

EJECUCIÓN: 5 MESES Y MEDIO

- Con los datos obtenidos, la estructura prefabricada es más rápida en lo referente a los plazos de
ejecución que la obra “in situ”.

- La estructura “in situ” tiene un coste mayor que la estructura prefabricada

- En la opción prefabricada los materiales tienen mayor calidad y mejores acabados.

- La utilización repetitiva de los moldes en la opción prefabricada, amortiza el coste inicial de las mismas y permite obtener secciones
de mayor resistencia estructural.

- La construcción de la estructura “in situ” ejerce un mayor impacto ambiental que la estructura prefabricada.

- Más mano de obra, pero no necesaria que sea cualificada.

01. Cimentación prefabricada con cáliz 01. Cimentación “in situ” con vigas de atado

02. Estructura portante, secciones pilares
02. Estructura portante, secciones pilares

03. Forjado de losa maciza

03. Forjado de losas alveolares prefabricadas

04. Cerramiento prefabricado de hormigón con capa aislante

04. Cerramiento doble hoja (bloque de hormigón, capa aislante y ladrillo hueco)
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05. Pórticos con losa alveolar

05. Estructura “in situ” 3-D

Estructura prefabricada más 
económica que la estructura 
“in situ”.

Los materiales tienen mayor calidad y 
acabados frente a la solución “in situ”.
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