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1. OBJETO DEL DOCUMENTO

En el presente anejo se realiza un estudio de desarrollo o plan de trabajos de la obra objeto de este
proyecto basico. Para ello se han tenido en cuenta una serie de recursos, sus rendimientos, el volumen de
obras a realizar y las actividades en las que se divide la obra, obteniendo finalmente una valoracién de la

duracién aproximada de la obra.

Para realizar este estudio, se han tenido en cuenta todas las relaciones entre las distintas actividades
que forman parte de la obra, su orden de ejecucién y la o las actividades a las que cada una de ellas se

encuentra supeditada.

Para establecer la duracién de cada actividad se han tenido en cuenta unos rendimientos aproximados

de los equipos de ejecucion que se han de emplear en la ejecucién de la actividad, asi como las condiciones

externas de trabajo: festividades, no de dias trabajables, etc.

A partir de estos datos se obtendra el niumero de dias que es necesario emplear para realizar la
construccién de cada una de las actividades basicas que componen la obra. Se obtendra una representacion

gréfica del programa de trabajos, es decir, el diagrama de Gantt.

Las actividades consideradas en el plan de obra son las que se han considerado de mayor entidad e
importancia para el desarrollo general de la obra, habiéndose suprimido las actividades menos importantes,

bien por su escasa cuantia econdmica o por su caracter poco decisivo.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR

La obra que se desarrolla en el presente proyecto es la realizacién de una nueva red de saneamiento

de pluviales en la poblacién de Vilamarin. En su ejecucion podemos diferenciar las siguientes actividades:

e Actuaciones previas y Replanteo.
e Movimiento de tierras.

¢ Instalacién de colectores.

e Instalacidn de pozos de registro.
e Instalacién de sumideros.

e Pruebas de funcionamiento.

e Extension de firmes y pavimento.
e Sefializacion.

e Seguridad y Salud.

e Gestion de residuos.
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3. ACTIVIDADES BASICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS

3.1. PERMISOS Y LICENCIAS DE OBRA

Desde la firma del Contrato se iniciara la tramitacion de los permisos necesarios a la administracion, en
este caso sera al Concello de Vilamarin y a la Conselleria de Medio Ambiente e Ordenacién do Territorio de la
Xunta de Galicia para la ejecucion y autorizaciones de vertido directo de aguas a la Confederacion Hidrografica
Norte 1.

3.2. COMPRA, ALQUILER Y TRANSPORTE DE EQUIPOS

Coincidiendo con la adjudicacién del Proyecto Basico, se iniciara la peticion de ofertas de los equipos

y posteriormente la compra o arrendamiento de los necesarios.

Para la realizacion de este trabajo se contara con un jefe de alquileres y compras que dependeréa del

Director de Ingenieria.

Desde el departamento de alquileres y compras se gestionaran las compras de los equipos, la

activacion, seguimiento y el trafico de los equipos para su transporte a obra.

A medida que adquiramos los equipos y los alquilemos, estos seran transportados, cumpliendo todas
las normas de seguridad y controles de calidad para que la mercancia llegue a destino en dptimas condiciones

a pie de obra.
3.3. PRIMERA INSTALACION

La unidad de primera implantacion se realizara al inicio de la obra. En ella quedan incluidos los acopios
de material necesario para el inicio de las obras, la instalacién de las casetas de obra necesarias para el
personal de la obra, vestuarios, botiquin y demas instalaciones de higiene y bienestar propias de una obra de

estas caracteristicas.
Se realizaran las siguientes instalaciones:

e Oficina de obra.
¢ |Instalacién de caseta de vestuarios y bafios.

e Zona de acopio de materiales y maquinaria.

El abastecimiento de energia eléctrica para maquinas y equipos se realizara mediante el empleo de un
grupo electrégeno. El abastecimiento de agua potable para aseos y necesidades de obra, se tomara

de un deposito.
3.4. REPLANTEO Y SERVICIOS AFECTADOS

La unidad de replanteo de los tajos que componen la obra se realizara mediante un equipo compuesto
por un topografo, 1 ayudante, una furgoneta para realizar los desplazamientos y un equipo topogréfico

compuesto por un GPS. La ejecucion de esta actividad se realizara a lo largo de toda la obra.
3.5. OBRAS PRELIMINARES

En este apartado encontrariamos aspectos de sefializaciones por obra en la poblacién, zona del cuadro
eléctrico de la obra, asi como abastecimiento de agua para la obra y casetas de los operarios, asi como delimitar

la zona de acopio de materiales y situacion de vestuarios y maquinaria.
3.6. OBRAS A EJECUTAR

Como norma general la secuencia de trabajos a ejecutar sera:

Movimiento de Tierras: Excavaciones y rellenos.

Red de Saneamiento

Firmes y Pavimentos
3.7. PERSONAL

Se contara con un director de obra, que sera el maximo responsable de los trabajos a realizar a pie de
obra. De el dependera la supervision de los trabajos y que se realice de acuerdo a los estandares constructivos
y que garanticen la correcta aplicacion de las normas. Asi mismo dara respuesta a los problemas técnicos que

se planteen durante la ejecucion y la coordinacion de los trabajos a realizar.

Se contara con un coordinador de seguridad y salud que seréa el encargado de que en la obra haya las

medidas de seguridad adecuadas y que los trabajadores hagan uso de los equipos de proteccion individual.

Habra dos maquinista que seran los encargado de operar la excavadora mixta para el dumper para

realizar los trabajos de movimientos de tierras y manipulacién de las conducciones.
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Tendremos una cuadrilla de trabajadores, formada por un oficial y dos peones que seran los encargados
de realizar los trabajos de uniones, colocacion de los colectores, asi como la construccion de los pozos de

registro y sumideros entre otras actividades.
3.8. MAQUINARIA

La maquinaria y material mas comun para el montaje de los equipos estara compuestos por:

e Excavadora Mixta.

e Dumper.

Puntualmente también participardn en obra equipo como camiones con autogruas para descargar los
colectores asi como las casetas de obra. Por otra parte también habra camiones que se encarguen del
transporte de los contenedores con escombros asi como uno para finalizar la capa de mezcla bituminosa en la

capa de rodadura de la poblacion.
3.9. EJECUCION

El montaje de los colectores y los equipos, se ejecutara de acuerdo a las disposiciones sefialadas en
la Norma de disefio, planos y especificaciones correspondientes. La Inspeccion establecera los controles

necesarios en obra, para verificar el montaje conforme a los planos, norma y especificaciones.

Los montadores contaran con toda la documentacion precisa que necesiten: listados de equipos,

valvulas, planos, etc.

Durante el montaje y conformacién, se haran los ensayos no destructivos que se especifiquen para

asegurar la calidad del trabajo.

Se protegeran las cimentaciones, estructuras, edificios y equipos para evitar dafios de cualquier

naturaleza que pudiera presentar durante el manejo y montaje de los equipos.

Para la realizacidn de los trabajos, se mantendra una estrecha coordinacidn entre los distintos grupos

de montaje, para evitar posibles interferencias y retrasos.

Durante toda la ejecucion de las obras, el departamento de planificacion facilitara la coordinacion entre
las distintas unidades de obra, de forma que facilite los espacios de ejecucién de las distintas faenas.

El area de trabajo y todas las zonas de alrededor, se limpiaran diariamente, eliminando basuras,

escombros y material sobrante que pueda interferir en el desarrollo de las actividades.

Las perforaciones a realizar, deben ser perpendiculares a las caras del material y presentar superficies

lisas, sin grietas ni rebaba en los bordes.
El montaje de cualquier equipo sera precedido de la verificacidn exacta de la ubicacion y alineacion.

Una vez se vayan finalizando el montaje de los distintos equipos y servicios se limpiaran y protegeran,

dejandolos listos para su servicio.

Finalizados el montaje y comprobados la correcta aplicacion de los protocolos de montaje, se pasara a

las pruebas preoperacionales de la planta.

3.10. PRUEBAS PREOPERACIONALES
e Objeto.

Definir los criterios a aplicar en todo el campo de las pruebas de materiales, de obra y pruebas

preoperacionales previas y posteriores a la puesta en marcha.
e Responsabilidades.

El director de obra sera el responsable de la aplicacion de este procedimiento, y de darselo a conocer

a cuantas personas considere oportuno para la correcta ejecucion de esta unidad de obra.
e Pruebas de materiales y elementos de obra.

Durante la obra se realizaran las pruebas de obra indicadas en el Plan de Aseguramiento de Calidad

para los equipo y materiales segun los Programas de Puntos de Inspeccion de montaje.
e Pruebas de ejecucion.

En esta etapa se comprobara el grado de compactacion de los rellenos, comprobando que tienen las
densidades establecidas. También se procedera a la comprobacion de las pendientes de las zanjas y de la

cama de arena para garantizar que el agua se evacue en las condiciones de disefio.
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4. DIAGRAMA DE GANTT

En el diagrama de Gantt, se han considerado los dias en los que se podra desarrollar actividad laboral de cada mes. Teniendo en cuenta esto, nos saldria que el periodo de duracion de las obras es de 375 dias, 12.2 meses. El

numero medio de trabajadores es de 5 operarios. A continuacion se representa el siguiente diagrama de barras en el que reflejamos las actividades mas importantes y las duraciones estimadas para cada una de ellas.

La duracion total de la obra segun esta prevision es de 54 semanas.

8/29/16 10/18/16 12/7/16 1/26/17 3/17/17 5/6/17 6/25/17 8/14/17

Demolicién y levantamiento del pavimento

Desbroce y limpieza del terreno

Excavacion de zanjas y pozos

Entibaciones en zanja

Transporte de tierras a vertedero

Instalacién de colectores y pozos de registro

Ejecucion de muro de escollera

Relleno de zanjas

Extension de firme y pintado

Seguridad y salud

Gestion de residuos

|||HUHHu.

Control de calidad

CJFECHA DE COMIENZO  ® Duracién
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ACTIVIDADES FECHA DE COMIENZO FECHA DE

TERMINACION

Demolicion y levantamiento

29/8/16 6/9/16
del pavimento

Desbroce y limpieza del

7/9/16 9/9/16
terreno

Excavacion de zanjas y

12/9/16 23/8/17
pozos

Entibaciones en zanja 13/9/16 2418117

Transporte de tierras a
29/8/16 23/8/17

vertedero
Instalacion de colectores y
15/9/16 25/8/17
pozos de registro

Ejecucion de muro de

14/9/16 14/9/16
escollera

Relleno de zanjas 20/9/16 31/8/17
Extension de firme y pintado 26/9/16 71917
Seguridad y salud 29/8/16 71917
Gestion de residuos 29/8/16 71917
Control de calidad 29/8/16 7917
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