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1 OBJETO 2 ACTIVIDADES Y TIEMPOS

En el presente anejo se establece el proceso constructivo de la obra, asi como las partes en las que se ha dividido A continuacion se define el listado de actividades a realizar y el tiempo estimado para cada una de ellas en
y el tiempo necesario para su ejecucién, pudiendo estimar finalmente el tiempo de finalizacidn de la pasarela funcién del rendimiento medido por unidad/hora:

mediante el diagrama de gant.

El objetivo del plan de obra es determinar como se va a prever el desarrollo del proyecto, asignando tanto

. - . L . . 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION
tiempo como recursos para cada actividad y conocer con cierta precision cualquier problema que pueda surgir

durante las obras.

UNIDAD |RENDIMIENTO |HORAS
1-Desbroce y limpieza del terreno (m2) 150 66,667 2,25
2-Excavacion en zanjas y pozos (m3) 58,05 4,12 14,09
3-Pilote (m) 60 9,5 6,31579
4-Descabezado pilote 1,5 1,25 1,2
5-Encofrado encepados (m2) 51 4 12,75
6-Hormigon de limpieza (m3) 3,447 12,5 0,27576
7- Armadura encepados (kg) 3010 300 10,03
8-Hormigoén encepados (m3) 64,01 15 4,26733

2.2 ESTRUCTURA

UNIDAD RENDIMIENTO | HORAS

1-Perfiles huecos (kg) 27804,22 125 222,43

2- Colocacion estructura (ud) 8




2.3 PAVIMENTO

UNIDAD | RENDIMIENTO | HORAS
2-Pavimento madera (m2) 4,25 160 37,6
2.4 BARANDILLA

UNIDAD | RENDIMIENTO | HORAS
1-Barandillas (m) 141,6 4 35,4

2.5 VARIOS

Durante toda la construccion estaran presentes las siguiente actividades:

= Seguridad y salud
=  Control de calidad
=  Gestion de residuos

3 PROCESO CONSTRUCTIVO

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se llevara a cabo el desbroce y limpieza del terreno mediante pala cargadora sobre neumaticos

2. EJECUCION CIMENTACIONES
Una vez esté el terreno preparado se dispondran las siguientes actividades:
2.1. Excavacion zanjas y pozos: Comenzara por la cimentacion colocada al Oeste, seguido de la Central y por
ultimo terminard en la Este
2.2. Pilote y descabezado posterior
2.3. Encofrado de las cimentaciones
2.4. Vertido hormigdn de limpieza
2.5. Colocacién armadura en las cimentaciones
2.6. Vertido hormigdn cimentaciones

3. ESTRUCTURA METALICA
3.1. Montaje estructura en un margen del barranco

4. PAVIMENTO
4.1. Colocaciéon lamas de madera de teca

5. BARANDILLA
5.1. Montaje

6. COLOCACION ESTRUCTURA EN SU POSICION FINAL

Las actividades 2 y 3 comenzaran a la vez.

La actividad 6 comenzara después de 28 dias de verter el hormigdn para las cimentaciones.



Para obtener la duracion por dias de las actividades se ha considerado que un dia trabajado consta de 8 horas.

Se estima una duracion de 39 dias.
Contando solamente los dias laborales la construccion de la obra sera de unas 8 semanas.
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