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1	OBJETO	

En	el	presente	anejo	se	establece	el	proceso	constructivo	de	la	obra,	así	como	las	partes	en	las	que	se	ha	dividido	
y	el	tiempo	necesario	para	su	ejecución,	pudiendo	estimar	finalmente	el	tiempo	de	finalización	de	la	pasarela	
mediante	el	diagrama	de	gant.	

El	objetivo	del	plan	de	obra	es	determinar	como	se	va	a	prever	el	desarrollo	del	proyecto,	asignando	tanto	
tiempo	como	recursos	para	cada	actividad	y	conocer	con	cierta	precisión	cualquier	problema	que	pueda	surgir	
durante	las	obras.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2	ACTIVIDADES	Y	TIEMPOS	

A	continuación	se	define	el	listado	de	actividades	a	realizar	y	el	tiempo	estimado	para	cada	una	de	ellas	en	
función	del	rendimiento	medido	por	unidad/hora:	

	

2.1	MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	Y	CIMENTACIÓN	

	

UNIDAD	 RENDIMIENTO	 HORAS	

1-Desbroce	y	limpieza	del	terreno	(m2)	 150	 66,667	 2,25	

2-Excavación	en	zanjas	y	pozos	(m3)	 58,05	 4,12	 14,09	

3-Pilote	(m)	 60	 9,5	 6,31579	

4-Descabezado	pilote	 1,5	 1,25	 1,2		

5-Encofrado	encepados	(m2)	 51	 4	 12,75	

6-Hormigón	de	limpieza	(m3)	 3,447	 12,5	 0,27576	

7-	Armadura	encepados	(kg)	 3010	 300	 10,03	

8-Hormigón	encepados	(m3)	 64,01	 15	 4,26733	

	

2.2	ESTRUCTURA	

	

UNIDAD	 RENDIMIENTO	 HORAS	

1-Perfiles	huecos	(kg)	 27804,22	 125	 222,43	

2-	Colocación	estructura	(ud)	 		 		 8	



2.3	PAVIMENTO	

	
UNIDAD	 RENDIMIENTO	 HORAS	

2-Pavimento	madera	(m2)	 4,25	 160	 37,6	

	

2.4	BARANDILLA	

	
UNIDAD	 RENDIMIENTO	 HORAS	

1-Barandillas	(m)	 141,6	 4	 35,4	

	

2.5	VARIOS	

Durante	toda	la	construcción	estarán	presentes	las	siguiente	actividades:	

§ Seguridad	y	salud	
§ Control	de	calidad	
§ Gestión	de	residuos	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

3	PROCESO	CONSTRUCTIVO	

	

1. MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	
Se	llevará	a	cabo	el	desbroce	y	limpieza	del	terreno	mediante	pala	cargadora	sobre	neumáticos	
	

2. EJECUCIÓN	CIMENTACIONES	
Una	vez	esté	el	terreno	preparado	se	dispondrán	las	siguientes	actividades:	
2.1. Excavación	zanjas	y	pozos:	Comenzará	por	la	cimentación	colocada	al	Oeste,	seguido	de	la	Central	y	por	

último	terminará	en	la	Este	
2.2. Pilote	y	descabezado	posterior	
2.3. Encofrado	de	las	cimentaciones	
2.4. Vertido	hormigón	de	limpieza	
2.5. Colocación	armadura	en	las	cimentaciones	
2.6. Vertido	hormigón	cimentaciones	

	

3. ESTRUCTURA	METÁLICA	
3.1. Montaje	estructura	en	un	margen	del	barranco	

	

4. PAVIMENTO	
4.1. Colocación	lamas	de	madera	de	teca	

	

5. BARANDILLA	
5.1. Montaje	
	

6. COLOCACIÓN	ESTRUCTURA	EN	SU	POSICIÓN	FINAL	
	
	

Las	actividades	2	y	3	comenzarán	a	la	vez.	

La	actividad	6	comenzará	después	de	28	días	de	verter	el	hormigón	para	las	cimentaciones.	

	

	

	

	 	



4	DIAGRAMA	DE	GANT	 	

Para	obtener	la	duración	por	días	de	las	actividades	se	ha	considerado	que	un	día	trabajado	consta	de	8	horas.	
	
Se	estima	una	duración	de	39	días.	
Contando	solamente	los	días	laborales	la	construcción	de	la	obra	será	de	unas	8	semanas.
	 	

	
	


