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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es la elaboración del programa de trabajos para la 

ejecución del proyecto de ampliación del puerto Pobla Marina. El programa se realiza 

atendiendo a la minimización tanto de costes como de plazo.  

Todas las duraciones se han estimado de acuerdo a diferentes proyectos de 

obras portuarias.  

Será necesario estudiar los condicionantes externos que afectarán al calendario 

de la realización de la obra. 

La planificación de todas las actividades descritas posteriormente se plasman en 

el diagrama de Gantt adjuntado al final de este anejo. 
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2. CONDICIONANTES EXTERNOS 

Necesariamente se tendrán en cuenta una serie de condicionantes que 

afectarán de manera directa a la ejecución de la obra proyectada. 

En primer lugar se tendrá en cuenta el comienzo de las obras para que éste no 

afecte al funcionamiento natural del puerto actual. Pobla Marina adquiere 

mayoritariamente sus beneficios económicos del turismo en las estaciones de 

primavera y verano, por lo que se decidirá comenzar las obras al finalizar esta época. 

En cuanto a climatología y clima marítimo se supondrán holguras de trabajo en 

las actividades por los temporales que pueda haber. A favor se tiene que la obra se 

realiza en aguas abrigadas y en una zona con alturas de ola que no son excesivas, por 

lo que se esperarán pocos imprevistos de este tipo. 

Por último, para no ocasionar interferencias con la población, se establecerá una 

limitación del horario de trabajo de 8 a 20 horas en el periodo estival y prohibición de 

trabajo en los días festivos. 
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3. ACTIVIDADES  

3.1.  Actuaciones previas 

Se incluyen en este apartado todas las tareas previas al comienzo de la obra. 

Tales como la realización de estudios previos y ensayos para el reconocimiento del 

suelo. También se incluye el replanteo topográfico, las instalaciones auxiliares, la 

delimitación de accesos y de la zona de acopio de materiales. El plazo estimado para 

estas actividades será de 10 días. 

3.2. Demoliciones 

3.2.1. Demolición obras de fábrica 

Para el acondicionamiento de la explanada se precisará la demolición de las 

obras de fábrica que se encuentran limitando la playa sur que confinará la nueva 

dársena. El plazo estimado será de 5 días. 

3.2.2. Demolición escuela de vela actual 

La escuela de vela actual deberá de ser demolida para evitar la barrera que crea 

entre el puerto actual y la nueva dársena. Más adelante se comentará su nueva 

ubicación. El plazo estimado será de 7 días. 

 

3.3. Dragado 

Es necesario un dragado de primer establecimiento en la bocana para que las 

nuevas embarcaciones de esloras de 24 metros puedan acceder al puerto sin 

problemas.  

 

También, para poder ubicar la nueva dársena donde actualmente se encuentra 

la playa sur es necesario el dragado de toda ella hasta un calado óptimo para las 

embarcaciones.  

 

Las nuevas embarcaciones de gran eslora deben de poder llegar al área de 

carena para su reparación y mantenimiento sin inconvenientes.  

 

Este dragado se realizará con una draga de succión estacionaria cuyo 

rendimiento es de aproximadamente 2500 m3/día. Por ello se prevé un dragado total 

con un plazo estimado de  60 días. 

 

3.4. Ejecución del muelle 

El muelle se ejecutará una vez realizado el dragado de la nueva dársena. Esta 

actividad se diferenciará en las siguientes. 

 

3.4.1. Dragado  

Para poder alcanzar la cota de cimentación se realizará un pequeño dragado en 

toda la alineación del muelle. Se utilizará la draga de pala ya existente en el puerto 

cuyo rendimiento es de 400 m3/día. Su plazo estimado será de 5 días. 
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3.4.2. Banqueta 

Posterior al dragado se enrasará la superficie y se procederá a la colocación de 

la banqueta de escollera. Plazo estimado de 7 días. 

 

3.4.3. Colocación de los bloques 

Los bloques se colocarán sobre la banqueta, los primeros en colocar serán los 

inferiores y sucesivamente se colocarán las hileras superiores. Se deberá comprobar 

todas las correctas posiciones de los bloques. Cuando todos estén colocados se 

procederá al posicionamiento de la losa de protección. El plazo estimado será de 15 

días. 

 

3.4.4. Relleno del trasdós 

Una vez colocados los bloques inferiores se podrá comenzar esta actividad. Se 

hará en consonancia con la colocación de los bloques y una vez finalizada se enrasará 

a la cota final del relleno. Plazo estimado de 15 días. 

 

3.4.5. Relleno general 

El relleno general se efectuará en consonancia con la actividad anterior. El plazo 

estimado será de 10 días. 

 

3.4.6. Superestructura  

La construcción de la viga cantil se comenzará una vez los bloques estén 

estabilizados por los empujes que puedan sufrir por los rellenos. Al realizarse in situ se 

incluirá en esta actividad el encofrado y demás actividades previas necesarias. El 

plazo estimado será de 10 días. 

 

3.5. Ejecución del pantalán 

La ejecución del pantalán comenzará una vez finalizada la construcción del 

muelle. 

 

3.5.1. Banqueta 

Se verterá una banqueta de cimentación donde apoyarán las pilas del pantalán. 

El plazo se estima en 5 días. 

 

3.5.2. Colocación de las pilas 

Se colocarán con medios flotantes sobre la banqueta ya realizada. El plazo 

estimado será de 7 días. 

 

3.5.3. Colocación de las losas alveolares 

Se dispondrán una vez finalizada la actividad anterior. Se incluye en esta 

actividad el macizado de hormigón. El plazo estimado es de 7 días. 
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3.5.4. Acabado 

En este apartado se incluye la colocación de las canalizaciones necesarias, los 

elementos de amarre y la disposición de las torretas de suministro de agua y luz para 

dar servicio a las embarcaciones. Se estima un plazo de 5 días. 

 

3.6.  Servicios 

3.6.1. Ejecución red de abastecimiento 

Una vez finalizada la infraestructura de la nueva dársena se procederá a la 

ejecución de la red de abastecimiento de agua. El plazo estimado será de 20 días. 

 

3.6.2. Ejecución red de saneamiento y alcantarillado 

Se incluye la ejecución de la red diseñada para ser utilizada por la nueva 

escuela de vela. Su plazo estimado es de 5 días. 

 

3.6.3. Ejecución de la red eléctrica y de alumbrado 

Se incluye el tendido de la red hasta la nueva ubicación de la escuela de vela así 

como todos los elementos de iluminación previstos para alumbrar la nueva dársena. El 

plazo estimado será de 20 días. 

 

3.7. Instalación de suministro de combustible 

Esta actividad incluirá la colocación del nuevo surtidor así como de las 

conducciones necesarias para ello. El plazo estimado será de 5 días. 

 

3.8. Firme 

Englobará el vertido del relleno seleccionado en la explanada y la disposición de 

las diferentes capas del paquete de firme dimensionado. Se tendrán en cuenta las 

juntas necesarias. La actividad comenzará una vez dispuestas las redes de servicios 

anteriores. El plazo se estima en 20 días. 

 

3.9. Edificación 

Esta actividad hace referencia a la construcción de la escuela de vela en su 

nueva ubicación y a la colocación de la marquesina para las nuevas plazas de 

aparcamiento. Se realizará una vez dispuestas todas las redes. El plazo estimado será 

de 30 días. 

 

3.10. Balizamiento 

Se dispondrá el nuevo balizamiento previsto para la dársena que consistirá en 

luces blancas en las cercanías del espigón sur. Plazo estimado de 1 día. 
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3.11. Acabados 

Consiste en la realización de todas aquellas actividades que se ejecutarán al 

finalizar todas las anteriores. Tales como la delimitación de la nueva dársena o 

corrección de posibles fallos menores. También se tendrá en cuenta la colocación de 

las marquesinas en el aparcamiento. El plazo estimado será de 10 días. 

 

3.12. Limpieza 

Una vez finalizadas todas las anteriores actividades se procederá a la limpieza y 

al desmantelamiento de las posibles instalaciones auxiliares colocadas. Así como la 

recogida de materiales sobrantes y/o residuos. Plazo estimado de 5 días. 

 

 

 

 

 



 

APÉNDICE 1 

DIAGRAMA DE GANTT 
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