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1. OBJETO

El objeto del presente anejo es la elaboracion del programa de trabajos para la
ejecucion del proyecto de ampliacion del puerto Pobla Marina. El programa se realiza
atendiendo a la minimizacion tanto de costes como de plazo.

Todas las duraciones se han estimado de acuerdo a diferentes proyectos de
obras portuarias.

Ser& necesario estudiar los condicionantes externos que afectaran al calendario
de la realizacién de la obra.

La planificacién de todas las actividades descritas posteriormente se plasman en
el diagrama de Gantt adjuntado al final de este anejo.
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2. CONDICIONANTES EXTERNOS

Necesariamente se tendran en cuenta una serie de condicionantes que
afectaran de manera directa a la ejecucion de la obra proyectada.

En primer lugar se tendra en cuenta el comienzo de las obras para que éste no
afecte al funcionamiento natural del puerto actual. Pobla Marina adquiere
mayoritariamente sus beneficios econdmicos del turismo en las estaciones de
primavera y verano, por lo que se decidird comenzar las obras al finalizar esta época.

En cuanto a climatologia y clima maritimo se supondran holguras de trabajo en
las actividades por los temporales que pueda haber. A favor se tiene que la obra se
realiza en aguas abrigadas y en una zona con alturas de ola que no son excesivas, por
lo que se esperaran pocos imprevistos de este tipo.

Por dltimo, para no ocasionar interferencias con la poblacion, se establecera una
limitacion del horario de trabajo de 8 a 20 horas en el periodo estival y prohibicion de
trabajo en los dias festivos.
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3. ACTIVIDADES
3.1. Actuaciones previas

Se incluyen en este apartado todas las tareas previas al comienzo de la obra.
Tales como la realizacion de estudios previos y ensayos para el reconocimiento del
suelo. También se incluye el replanteo topogréafico, las instalaciones auxiliares, la
delimitacion de accesos y de la zona de acopio de materiales. El plazo estimado para
estas actividades sera de 10 dias.

3.2. Demoliciones
3.2.1. Demolicién obras de fabrica

Para el acondicionamiento de la explanada se precisara la demolicion de las
obras de fabrica que se encuentran limitando la playa sur que confinara la nueva
darsena. El plazo estimado sera de 5 dias.

3.2.2. Demolicién escuela de vela actual

La escuela de vela actual debera de ser demolida para evitar la barrera que crea
entre el puerto actual y la nueva darsena. Mas adelante se comentard su nueva
ubicacién. El plazo estimado sera de 7 dias.

3.3. Dragado

Es necesario un dragado de primer establecimiento en la bocana para que las
nuevas embarcaciones de esloras de 24 metros puedan acceder al puerto sin
problemas.

También, para poder ubicar la nueva darsena donde actualmente se encuentra
la playa sur es necesario el dragado de toda ella hasta un calado 6ptimo para las
embarcaciones.

Las nuevas embarcaciones de gran eslora deben de poder llegar al area de
carena para su reparacion y mantenimiento sin inconvenientes.

Este dragado se realizard con una draga de succion estacionaria cuyo
rendimiento es de aproximadamente 2500 m?/dia. Por ello se prevé un dragado total
con un plazo estimado de 60 dias.

3.4. Ejecucion del muelle

El muelle se ejecutara una vez realizado el dragado de la nueva darsena. Esta
actividad se diferenciara en las siguientes.

3.4.1. Dragado

Para poder alcanzar la cota de cimentacion se realizara un pequefio dragado en
toda la alineacion del muelle. Se utilizara la draga de pala ya existente en el puerto
cuyo rendimiento es de 400 m®/dia. Su plazo estimado sera de 5 dias.
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3.4.2. Banqueta

Posterior al dragado se enrasara la superficie y se procederd a la colocacion de
la banqueta de escollera. Plazo estimado de 7 dias.

3.4.3. Colocacién de los bloques

Los bloques se colocaran sobre la banqueta, los primeros en colocar seran los
inferiores y sucesivamente se colocaran las hileras superiores. Se debera comprobar
todas las correctas posiciones de los bloques. Cuando todos estén colocados se
procederd al posicionamiento de la losa de proteccion. El plazo estimado sera de 15
dias.

3.4.4. Relleno del trasdds

Una vez colocados los bloques inferiores se podra comenzar esta actividad. Se
hara en consonancia con la colocacién de los bloques y una vez finalizada se enrasara
a la cota final del relleno. Plazo estimado de 15 dias.

3.4.5. Relleno general

El relleno general se efectuard en consonancia con la actividad anterior. El plazo
estimado seré de 10 dias.

3.4.6. Superestructura

La construccion de la viga cantil se comenzara una vez los bloques estén
estabilizados por los empujes que puedan sufrir por los rellenos. Al realizarse in situ se
incluira en esta actividad el encofrado y demas actividades previas necesarias. El
plazo estimado sera de 10 dias.

3.5. Ejecucién del pantalan

La ejecucion del pantalan comenzara una vez finalizada la construccién del
muelle.

3.5.1. Banqueta

Se vertera una banqueta de cimentacion donde apoyaran las pilas del pantalan.
El plazo se estima en 5 dias.

3.5.2. Colocacion de las pilas

Se colocaran con medios flotantes sobre la banqueta ya realizada. El plazo
estimado seré de 7 dias.

3.5.3. Colocacion de las losas alveolares

Se dispondran una vez finalizada la actividad anterior. Se incluye en esta
actividad el macizado de hormigén. El plazo estimado es de 7 dias.
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3.5.4. Acabado

En este apartado se incluye la colocacion de las canalizaciones necesarias, los
elementos de amarre y la disposicion de las torretas de suministro de agua y luz para
dar servicio a las embarcaciones. Se estima un plazo de 5 dias.

3.6. Servicios
3.6.1. Ejecucion red de abastecimiento

Una vez finalizada la infraestructura de la nueva darsena se procedera a la
ejecucion de la red de abastecimiento de agua. El plazo estimado sera de 20 dias.

3.6.2. Ejecucion red de saneamiento y alcantarillado

Se incluye la ejecucion de la red disefiada para ser utilizada por la nueva
escuela de vela. Su plazo estimado es de 5 dias.

3.6.3. Ejecucion de lared eléctricay de alumbrado

Se incluye el tendido de la red hasta la nueva ubicacion de la escuela de vela asi
como todos los elementos de iluminacién previstos para alumbrar la nueva darsena. El
plazo estimado sera de 20 dias.

3.7. Instalacion de suministro de combustible

Esta actividad incluird la colocaciéon del nuevo surtidor asi como de las
conducciones necesarias para ello. El plazo estimado sera de 5 dias.

3.8. Firme

Englobara el vertido del relleno seleccionado en la explanada y la disposicion de
las diferentes capas del paquete de firme dimensionado. Se tendran en cuenta las
juntas necesarias. La actividad comenzara una vez dispuestas las redes de servicios
anteriores. El plazo se estima en 20 dias.

3.9. Edificacion

Esta actividad hace referencia a la construccion de la escuela de vela en su
nueva ubicacién y a la colocaciéon de la marquesina para las nuevas plazas de
aparcamiento. Se realizar4 una vez dispuestas todas las redes. El plazo estimado sera
de 30 dias.

3.10. Balizamiento

Se dispondrd el nuevo balizamiento previsto para la darsena que consistir4 en
luces blancas en las cercanias del espigon sur. Plazo estimado de 1 dia.
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3.11. Acabados

Consiste en la realizacion de todas aquellas actividades que se ejecutaran al
finalizar todas las anteriores. Tales como la delimitacion de la nueva darsena o
correccion de posibles fallos menores. También se tendra en cuenta la colocaciéon de
las marguesinas en el aparcamiento. El plazo estimado sera de 10 dias.

3.12. Limpieza

Una vez finalizadas todas las anteriores actividades se procedera a la limpieza y
al desmantelamiento de las posibles instalaciones auxiliares colocadas. Asi como la
recogida de materiales sobrantes y/o residuos. Plazo estimado de 5 dias.
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05/09/2016 25/09/2016 15/10/2016 04/11/2016 24/11/2016 14/12/2016 03/01/2017 23/01/2017 12/02/2017 04/03/2017 24/03/2017 13/04/2017

Actuaciones previas
DEMOLICIONES I
Demolicion escuela de vela
Demolicion obras de fabrica y pavimento
DRAGADO |

EJECUCION DEL MUELLE ]
Dragado para la cimentacion
Banqueta para cimentacion
Disposicién de los bloques
Relleno del trasdds
Relleno general
Superestructura

EJECUCION DEL PANTALAN —
Banqueta para cimentacion
Colocacion de las pilas
Colocacién losas alveolares
Acabados
SERVICIOS ]

Red de saneamiento y alcantarillado
Red de abastecimiento
Red eléctrica y de alumbrado

INSTALACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ]
PAVIMENTACION ]
BALIZAMIENTO 1
EDIFICACIC)N |
OPERACIONES COMPLEMETARIAS —

LIMPIEZA -
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