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OBIJETO DEL PRESENTE ANEJO

EL objeto de este anejo es detallar los procesos seguidos para la construccién final de las estructuras
disefiadas.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Fase 1: Acondicionamiento del terreno.

Para la construccién de la nave industrial, primero serd necesario realizar el acondicionamiento del terreno,
para ello, se realiza el desbroce con medios mecdnicos, los cuales descargan la cobertura vegetal sobre
camiones que transportaran estas tierras a los vertederos pertinentes. Una vez realizado el desbroce, se
procede al extendido de una capa de zahorras para igualar las pendientes en la totalidad de la parcela, tanto
en la zona destinada al aparcamiento como la destinada al edificio. Terminada la actividad del extendido de
zahorras, se realizara su posterior compactacion.

Fase 2: Movimiento de tierras.

Posteriormente al acondicionamiento del terreno, se procede a realizar todas las actuaciones necesarias para
la ejecucion de la subestructura. Por lo que se prosigue con la excavacion a cielo abierto donde se ubicaran
las zapatas de cimentacion y los zunchos perimetrales en los que se apoyaran los paneles de cerramiento,
esta actuacién se realiza con medios mecanicos, los cuales descargan las tierras en camiones para
transportarlas al vertedero mas cercano, para el cdlculo de la cantidad de tierras transportadas, se tendra en
cuenta el esponjamiento del terreno, que estara en torno al 20% de tierras excavadas.

Fase 3: Ejecucion de la red de saneamiento, agua potable y electricidad.

Aunque no es del ambito de este proyecto se dejaran definidas las bases del proceso de construccion de la
red de saneamiento, agua potable y electricidad.

Para ello se realizaran las excavaciones pertinentes, asi como la preparacién de zanjas y la colocacidon de
tuberias. En el caso de las tuberias de agua potable una vez finalizado el proceso de montaje deberan
realizarse pruebas de estanquidad. Finalmente, colocada toda la red eléctrica y construida la estructura se
procederd al enfilado de cables.

Fase 4: Cimentaciones.

Finalizada la excavacion de todas las zapatas, zuncho y zanjas necesarias para el paso de instalaciones, se
procede al vertido de una capa de 12 cm de hormigén de limpieza en la base de las zapatas, para evitar que
el hormigdn de la base de las zapatas se contamine de tierras y para que se cumplan todas las distancias de
los recubrimientos. Cuando se termina el vertido del hormigén de limpieza, se empieza a colocar las
armaduras en las cimentaciones, para ello, se debe tener en cuenta que las zonas que se hormigonan contra
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el terreno tendrdn un recubrimiento de 75 mm, y en las otras, el recubrimiento serd de 25 mm al menos. En
las zapatas que ya tengan el armado colocado, se puede empezar a verter el hormigén junto al zuncho de
cimentacidén, después del vertido, se realiza el vibrado y curado del hormigdn, todo esto se realiza en todas y
cada una de las zapatas. Al finalizar el hormigonado se dejaran 3 dias antes de la colocacién de los pilares
para que el hormigdn adquiera resistencia.

Fase 5: Montaje de estructuras.

Una vez finalizada la cimentacién, se procede a la ejecucion de la superestructura. En este caso, al tener tres
posibilidades de estructuras, se van diferenciar tres apartados, en cada uno de los cuales, se va a desarrollar
una de las superestructuras.

2.1. OPCION A

Como ya se ha explicado anteriormente, la solucidn A es una estructura formada por la sucesién de
tetraedros en toda la superficie superior de la estructura, incluyendo también los elementos que
situdndose en el perimetro, se adaptan a la forma irregular de la planta. El proceso que se ha llevado a
cabo para su construccién se basa en lo siguiente.

Ya se ha detallado la construccion de las cimentaciones, pero hay que afiadir, que previamente al
hormigonado de la misma, se debera colocar los pernos de anclaje que posteriormente se anclaran ala
placa base del pilar.Posteriormente se procederd al vertiendo de hormigdn alrededor del pilar.

Una vez colocados y soldados los pilares, se coloca toda la estructura superior. Esta estructura se
ensamblara en el suelo, por tramos y se colocard en su posicién final también por tramos, sobre apeos
provisionales.La empresa suministradora segln su experiencia y buen hacer, debera definir las
dimensiones de los tramos y la resistencia de los apeos.

Una vez montada sobre los pilares la estructura principal, se sueldan sobre esta los perfiles HEA que
conforman las vigas secundarias y perpendiculares a estas, las correas cada 2 metros.

Al igual que en la solucidn C, el siguiente paso, seria disponer los paneles de cerramiento en todo el
perimetro de la estructura con la ayuda de gruas. Estos paneles quedaran anclados en su parte superior a
la estructura, mediante una conexién al pilar, segun las especificaciones del fabricante; en la parte
inferior quedan apoyados en el zuncho de cimentacién.

Por ultimo se colocaria la cubierta plana, tipo Deck, donde la evacuacion del agua se realiza por la
formacién de puntos altos y puntos bajos que produce la malla, formando limatesas, evacuando el agua
por unos sumideros que desvian el agua hacia las bajantes por medio de conducciones y canaletas que se
aprecian en todo su perimetro.
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2.2. OPCION B

La superestructura de la opcién B, como ya se ha indicado previamente, se trata de un entramado de
vigas en dos direcciones y pilares de hormigdn. Su puesta en obra se describe a continuacién;

Después de que el hormigdn de las zapatas haya adquirido la resistencia, cabe afiadir que las zapatas
tienen una soluciéon geométrica distinta a las otras soluciones, ya que al tratarse de pilares prefabricados,
para poder conectar el pilar con la cimentacion, se van a ejecutar zapatas tipo cdliz. Una vez colocados
los pilares en las zapatas tipo caliz, en el espacio existente entre el pilar y la pared del caliz, se vierte el
mortero sin retraccidn para la buena conexidn estructural entre el pilar y la zapata.

Colocados ya todos los pilares, el siguiente paso es la colocacién de los neoprenos en los lugares donde
apoyan las vigas. Una vez estén correctamente colocados, se dispondran las vigas principales ancladas en
sus extremos. Posteriormente, se posicionaran las vigas secundarias apoyadas a media madera vy
ancladas en sus extremos a las vigas principales segun el fabricante, para impedir los desplazamientos
horizontales.

A continuacién de la colocacidon de las vigas, se dispondran los paneles de cerramiento en todo el
perimetro de la estructura con la ayuda de gruas. Estos paneles quedaran anclados en su parte superior a
la estructura, mediante una conexidn al pilar, segin las especificaciones del fabricante; en la parte
inferior quedan apoyados en el zuncho de cimentacién.

Finalmente se procede a la colocacién de la cubierta la cual tiene una pendiente transversal producida
por las vigas principales para la evacuacidon de aguas. Las cuales se recogen en unos canalones,
dispuestos longitudinalmente después de la colocacidn de la cubierta. En estos canalones se realizaran
perforaciones para la posterior colocacién de las tuberias de PVC. Estas tuberias se montan por tramos,
las cuales se unen entre si mediante procesos de encolado.

2.3. OPCIONC

La superestructura de la opciéon C, como ya se ha indicado previamente, se trata de una sucesién de
poérticos en cerchas tipo Pratt arriostrados entre si. Su puesta en obra se describe a continuacién;

Debido a la tipologia estructural, antes del hormigonado de las zapatas, debe colocarse en cada una de
ellas una placa base para la correcta conexion estructural entre la zapata y el pilar. Seguidamente, se
colocaran los pilares, los cuales deberdn soldarse en su base, posteriormente se hormigonard el
perimetro el pilar hasta una altura de metros, resultando, en la base del pilar, una seccidon cuadrada de
0.3x0.3 metros.

Una vez los pilares estén correctamente colocados, se procede al montaje alternado de cerchas vy
arriostramientos. Debido a la dimisidn de las cerchas, se suministran en 4 tramos montados en taller, los
cuales, al llegar a obra se sueldan entre si en el suelo. Finalizada la soldadura de todos los elementos que
componen una cercha, esta se iza y se posiciona sobre los pilares con la ayuda de gruas. Este proceso, se
realizard tantas veces como cerchas haya. Para evitar desestabilizaciones en la estructura, montadas dos
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cerchas consecutivas, se empiezan a disponer los arriostramientos entre estas, dispuestos en cubierta y
lateralmente.

Concluido el montaje de todas las cerchas, se procede a la colocacién de las correas de cubierta, las
cuales van soldadas a los nudos de las cerchas.

El siguiente paso, seria disponer los paneles de cerramiento en todo el perimetro de la estructura con la
ayuda de gruas. Estos paneles quedaran anclados en su parte superior a la estructura, mediante una
conexién al pilar, segun las especificaciones del fabricante; en la parte inferior quedan apoyados en el
zuncho de cimentacion.

Finalmente se procede a la colocacion de la cubierta la cual tiene una pendiente del 10% para la
evacuacion de aguas. Las cuales se recogen en unos canalones, dispuestos longitudinalmente después de
la colocacion de la cubierta. En estos canalones se realizaran perforaciones para la posterior colocacion
de las tuberias de PVC. Estas tuberias se montan por tramos, las cuales se unen entre si mediante
procesos de encolado.
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