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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

El objeto del presente anejo es definir la programación de los trabajos proyectados. A continuación se 

describen las principales unidades de obra a realizar, y finalmente se adjunta un diagrama de Gantt para 

cada una de las soluciones estructurales proyectadas. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

El proyecto consiste en el diseño de tres soluciones estructurales distintas desarrolladas en otros anejos. Las 

obras necesarias para la construcción de las distintas soluciones comprenden unidades de obra comunes y 

unidades de obra individuales caracterizadas por cada estructura, las cuales se desarrollan en el apartado 3 

del presente anejo. 

A continuación se realizara una breve descripción de cada estructura diseñada; 

-Solución A. 

La estructura diseñada se trata de una malla espacial de acero, con barras conectadas entre sí, formando un 

conjunto de tetraedros. La malla se encuentra apoya en una serie de pilares distribuidos de forma más o 

menos regular en el perímetro del edificio, dando paso a un espacio completamente diáfano. 

Sobre la malla descansan unas vigas secundarias que sirven de apoyo a las correas, elementos que conectan 

la estructura con la cubierta. 

-Solución B. 

La estructura proyectada se trata de una solución de hormigón armado conformada por un entramado de 

vigas en dos direcciones. Este entramado consta de vigas principales las cuales tienen dos apoyos, situados 

en los extremos, de este modo transmiten las cargas a los pilares. Sobre las vigas principales descansan unas 

vigas secundarias que apoyan a media madera. 

Tras la breve descripción de la tipología estructural, en planta la estructura queda definida por tres filas de 

pilares. Estas tres filas se sitúan en la dirección más larga de la estructura, y se distribuyen en dos franjas 

laterales y una franja central.  

-Solución C. 

La estructura dimensionada se trata de un conjunto de cercha tipo Pratt de acero. La estructura cuenta con 

dos tipos de cerchas unas cerchas intermedias y unas exteriores, ambas apoyan en sus extremos, en un 

conjunto de pilares distribuidos más o menos regularmente en el perímetro del edificio, de este modo crean 

un espacio  totalmente diáfano. 

Para la estabilidad de la estructura frente a cargas horizontales se han dispuesto una serie de 

arriostramientos distribuidos en cubierta y en los pórticos laterales y de fachada. 

Para la correcta conexión entre la estructura y la cubierta, se han dispuesto correas distribuidas 

regularmente, en dirección perpendicular a las cerchas. 
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3. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA  

 

3.1. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN FABRICA 

 

Todas las soluciones estructurales se construyen en fábrica y se suministran a obra en tramos, cuyas 

dimensiones definirá la empresa suministradora según su experiencia y buen hacer. 

El proceso de ejecución en fábrica se considerará en todos los casos de seis semanas. 

 

3.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

-Desbroce y despeje del terreno 

Esta actividad consiste en el despeje y desbroce de la superficie afectada por la obra, tanto en la zona en 

la cual se dispone el parking y el edificio. La eliminación de la capa vegetal en esta superficie se realizará 

a una profundidad media de 20 cm. 

-Relleno, extendido y compactación de zahorras 

Este tajo consiste en la extensión y compactación de las zahorras procedentes de cantera o de las propias 

excavaciones, para moldear el terreno conforme lo definido en proyecto. 

-Excavación a cielo abierto de zapatas  

En el caso de este proyecto, únicamente se realizaran excavaciones para la posterior ejecución de las 

zapatas. Esta actividad consiste en excavar las tierras conforme el proyecto, con medios mecánicos. 

3.3. CIMENTACIONES 

-Hormigón de limpieza en zapatas 

Esta actividad consiste en disponer en la base de todas las zapatas una capa de hormigón en masa para 

tener una superficie regular donde poder apoyar la armadura. 

-Colocación de armadura en las zapatas 

Esta actividad consiste en la colocación de las jaulas de armado calculadas en el anejo nº5. 

-Hormigonado de las zapatas 

Esta actividad consiste en el vertido, vibrado y curado del hormigón especificado en proyecto para las 

cimentaciones. 

 

3.4. ESTRUCTURA 

-Solución A. 

Debido a la tipología estructural citada anteriormente, el montaje de la estructura consistirá en primer 

lugar, en la colocación de las placas base sobre las cimentaciones donde se soldaran los perfiles que 

conforman los pilares. Una vez dispuestos todos los pilares se iniciará el montaje de la malla espacial, con 

todos los elementos que conforman el tetraedro. Finalizado este proceso se colocarán todas las vigas 

secundarias y apoyadas en ellas las correas diseñadas. 

-Solución B. 

Debido a la tipología estructural diseñada, el montaje de la estructura consistirá en la colocación de los 

pilares prefabricados así como la correcta conexión entre pilar-zapata con un mortero resistente, una vez 

colocados los pilares se dispondrán los apoyos elastomericos en las ménsulas, donde apoyan las vigas 

pretensadas correspondiendo estas con las vigas principales citadas anteriormente, una vez dispuestas 

estas vigas, se colocaran las vigas secundarias con apoyos a media madera.  

-Solución C. 

Por la tipología estructural que presenta esta solución, el montaje de la estructura consistirá en la 

colocación de las placas base sobre las cimentaciones donde se soldaran los perfiles que conforman los 

pilares. Una vez dispuestos todos los pilares se iniciará el montaje de cada una de las cerchas 

conjuntamente con el arriostramiento de las mismas. Finalizado este proceso se dispondrán todas las 

correas diseñadas. 

3.5. CERRAMIENTOS 

Esta unidad de obra comprende la colocación de los paneles prefabricados de hormigón anclados a las 

correas o vigas de fachada, conectadas en ambos casos con los pilares, y las cubiertas prefabricadas, 

distintas en cada estructura, se encuentran ancladas en cada caso a correas de cubierta o a vigas 

secundarias. 

3.6. ACABADOS 

 

Dentro de esta unidad de obra se incluye la colocación de los canalones, dispuestos linealmente en la 

dimensión mayor de la nave. Y la correcta instalación de las bajantes. Cabe añadir que cada solución 

estructural resuelve la disposición de canalones y bajantes de una forma distinta, la cual puede verse en 

los planos de cubierta. 

  

4. DIAGRAMA DE GANTT 

 

El diagrama de Gantt es el método que se ha usado para calcular con un valor estimado cuánto tiempo se 

tardará en finalizar la opción A mediante el programa Project. Se han ido definiendo las unidades de obra y el 

tiempo que se tarda en realizar cada una de ellas, obteniendo al final el tiempo total.  

 

- Solución A: La construcción de la obra tardará desde su inicio a su fin, un total de tres meses y 8 días. 

 

- Solución B: La construcción de la obra tardará desde su inicio a su fin, un total de tres meses y 14 días. 

 

- Solución C: La construcción de la obra tardará desde su inicio a su fin, un total de tres meses y 12 días. 
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