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PLAN DE OBRA 

El plazo de ejecución de las obras, se fija en ciento cuarenta días (140 
días), contados a partir de la fecha de adjudicación de las mismas.  

En el cuadro adjunto se expresa el plan propuesto de trabajo, en tiempo 
óptimo para cada una de las tareas y que justifica el plazo de ejecución que se 
propone. 

Los resultados han sido obtenidos mediante el programa Project con la 
herramienta gráfica diagrama de Gantt, el cual nos permite modelar la 
planificación de las tareas necesarias para la realización del proyecto.  



Id Nombre de tarea
1 INSTALACIÓN DE OBRA Y ACCESOS

2 PETICIÓN DE PERMISOS

3 DESBROCE

4 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

5 EXCAVACIÓN EN ZANJA

6 CIMENTACIONES Y MUROS

7 RELLENO, EXTENDIDO Y APISONADO

8 PAVIMENTOS

9 INSTALACIONES

10 CASETA DE CONTROL

11 CERRAMIENTOS Y VALLADOS

12 JARDINERIA Y SEÑALIZACIÓN

13 ACABADOS Y LIMPIEZA
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