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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se expone mediante una tabla la planificación del Estudio técnico.  

Mediante la complementación de un gráfico se representa por orden cronológico el desarrollo de la 

obra, teniendo en cuenta la estimación de la duración de cada uno de los diferentes trabajos, 

instalaciones u elementos a ejecutar. 

Por otra parte, se expone la clasificación del contratista, según el Real Decreto legislativo 3/2011, del 24 

de noviembre. 

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011). Con 

corrección de errores en el BOE del 3 de febrero de 2012.  

El contratista deberá cumplir con el artículo 65 de la ley citada, en que se anuncia lo siguiente: 

1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual 

o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios 

comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.  

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas 

especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación 

en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el 

compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que 

dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte 

que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.  

2. La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido 

requerida al cedente. 

3. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos de 

contratos de obras y de servicios en los que este requisito sea exigible o acordar su exigencia para tipos 

de contratos de obras y servicios en los que no lo sea, teniendo en cuenta las circunstancias especiales 

concurrentes en los mismos. 

4. Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicación de un 

contrato para el que se requiera clasificación, el órgano de contratación podrá excluir la necesidad de 

cumplir este requisito en el siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicación del mismo 

contrato, precisando en el pliego de cláusulas y en el anuncio, en su caso, los medios de acreditación de 

la solvencia que deban ser utilizados de entre los especificados en los artículos 75, 76 y 78. 

5. Las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración Pública podrán exigir 

una determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para 

celebrar el correspondiente contrato. 

Según el Real Decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en concreto en el Artículo 25, “Grupos y subgrupos 

en la clasificación de contratistas de obras”, podemos encontrar la clasificación que debe cumplir el 

contratista en la obra.  

Grupo G, Viales y pistas. 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

Según el Artículo 26. “Categorías de clasificación en los contratos de obras.” Las categorías de los 

contratos de obras se determinan por su anualidad media. 

Siendo para esta obra la categoría “E” cuando la anualidad media excede de 840.000 euros y no 

sobrepasa los 2.400.000 euros. 

En definitiva, el CONTRATISTA deberá poseer la siguiente clasificación. 

GRUPO G, VIALES Y PISTAS.  

SUBGRUPO 4. CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS. 

CATEGORÍA E. 

3. PLAN DE OBRA 

El resultado de las estimaciones de duración temporal de las distintas partes, elementos o instalaciones 

de las que se compone la obra se muestra a continuación sobre un diagrama de barras horizontales.   

En global, la obra, desde su comienzo con el replanteo y revisión del estado de las parcelas, hasta su 

finalización completa y recepción por parte del Promotor, se estima que se pueda ejecutar en 76 días. 



Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

1 TRABAJOS PREVIOS 24 días

2 Demoliciones 12 días

3 Retirada señalización 1 día

4 Tala árboles 15 días

5 Destoconado 9 días

6 MOVIMIENTO DE
TIERRAS

9 días

7 Limpieza y desbroce 2 días

8 Cajeo de aceras y
calzados

7 días

9 PAVIMENTOS 36 días

10 Zahorra artificial 5 días

11 Encintado de bordillos
y rigolas

11 días

12 Pavimentado aceras 3 días

13 Pavimentado carril bici 3 días

14 Pavimentado y
cerramiento paso de
pluviales

6 días

15 Asfaltado de calzada 13 días

16 INSTALACIONES 36 días

17 OBRA CIVIL 36 días

18 Excavación de zanjas 12 días

19 Relleno de zanjas 12 días

20 Reposición asfalto 4 días

21 INSTALACIONES 8 días

22 Drenajo y
saneamiento

8 días

23 Alumbrado público 8 días

24 Red de riego 8 días

25 Semaforización 8 días

26 SEÑALIZACIÓN 2 días

27 Señalización vertical 2 días

28 Pintura señalización 2 días

29 JARDINERÍA 4 días

30 Árboles 2 días

31 Zona verde 4 días

32 SEGURIDAD Y SALUD 76 días

33 CONTROL DE CALIDAD 76 días

34 GESTIÓN DE RESIDUOS 76 días
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso
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