
Actividad Duración
Septiembre 2016 Octubre 2016 Noviembre 2016 Diciembre 2016 Enero 2017
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Excavación cond. Exis. 14 horas

Excavación zanja 392 horas

Entibación 902 horas

Excavación pozos 21 horas

Instalación Pozos 449 horas

Cama de arena 41 horas

Instalación cond. 408 horas

Comprobación pendiente 18 horas

Prueba estanqueidad 25 horas

Inspección juntas 31 horas

Conexión 84 horas

Relleno arena 178 horas

Relleno zanja 460 horas

Pruebas compactación 100 horas

Arquetas 114 horas

Sumideros 239 horas

Acometidas 190 horas

Prueba funcionamiento 392 horas

Seguridad y salud 27 semanas
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UBICACIÓN
Sector residencial Horta Baixa, al noroeste del casco urbano de 
Turís, circundado por las carreteras CV-415 y CV-50.

OBJETO
A partir del análisis estadístico de las precipitaciones, realizar el 
diseño y valoración económica de la red de saneamiento unitaria 
para el Sector residencial Horta Baixa de Turís. Dicha red 
establecerá conexión con el colector de aguas residuales 
proveniente del casco urbano de Turís y recogerá las aguas 
residuales y pluviales del sector.

CARACTERÍSTICAS
- Tipología de la red: Unitaria.
- Funcionamiento hidráulico: Por gravedad.
- Tipología de los colectores: PE 80 liso con Ø nominal exterior 

de 400 a 1.600 mm.
- Longitud: 2.147,50 m.
- Pozos de registro: 82 con Ø1.000, 1 con Ø1.200 y 2 con Ø1.600

VALORACIÓN ECONÓMICA

PLAN DE TRABAJO
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SITUACIÓN

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

In
te

ns
id

ad
 (

m
m

/h
)

Intervalos (minutos)

Periodo de retorno de 2 años Periodo de retorno de 25 años
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Precipitación diária (mm/día)

Representación gráfica de la comparativa

empírica
Gumbel MOM
SQRT MOM
GEV MOM
T 25 años
T 2 años

EMPLAZAMIENTO

TURÍS

Capítulo 01 – Movimiento de tierras 158,372.61 €
Capítulo 02 – Materiales 275,072.17 €
Capítulo 03 – Accesorios 103,867.85 €
Capítulo 04 – Control de calidad 56,274.53 €
Capítulo 05 – Seguridad y salud 16,620.44 €

Valoración total 610,207.60 €
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