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PROYECTO BASICO DE RED DE SANEAMIENTO PARA EL SECTOR HORTA BAIXA DE TURIS (VALENCIA)

1. Introduccién

Este anejo, tiene como objeto establecer una propuesta de planificacién de las obras que se han de realizar en el
presente proyecto.

2. Software

Para la elaboracion del plan de trabajo se ha utilizado el software comercial Microsoft Project 2016, desarrollado
por la empresa estadounidense Microsoft Corporation. Dicho programa permite la administracion de los proyectos,
analizar los recursos, los presupuestos y las escalas de tiempo. Ademas, de medir facilmente los progresos y
anticiparse a las necesidades de recursos mediante los informes incorporados, muy detallados y facilmente
personalizables.

3. Descripcién de las obras

Las actividades a realizar en la obra se llevaran a término en cinco fases diferenciadas, para favorecer la
simultaneidad de actividades en una correcta asignacién de los grupos de trabajo. En la siguiente figura se
representa que zonas de la corresponden a cada una de las cinco fases.

=

==

»»»»

llustracion 1 Fases del proyecto

La denominada fase 1, obviamente sera la que dé inicio a las obras, cuyo objetivo es la puesta en servicio del nuevo
colector 15 que da continuidad a la red de saneamiento existente. Se procedera descubriendo el tramo de colector
para su demolicién, simultaneamente se iniciaran los trabajos de la fase 1.

Se comenzara con la excavacion de la zanja y conforme avanza ésta se procedera a su entibacion. Al término de
la excavacion de zanjas se procede a la excavacion de los pozos de registro y la instalacion de estos. Mientras se

procede a entibacion de la zanja se realiza el vertido de la cama de apoyo de la conduccion y una vez completada
su compactacién se continla instalando los colectores. Se realizan comprobaciones de la pendiente de los
colectores tras su instalacion, al completar dicha tarea, se procede a realizar las pruebas de estanqueidad e
inspeccion visual de juntas y tras estas se establece la conexion a la red. A continuacion se procede a verter el
relleno de arena y consecutivamente el relleno de zanja, durante los cuales se realizan ensayos de grado de
compactacion Proctor modificado. Paralelamente tras la instalacién de los pozos se realizan las instalaciones de
los sumideros, arquetas y acometidas de forma secuencial por el mismo equipo. Finalmente se realiza una prueba
de funcionamiento de las arquetas. Una vez completada dicha fase se establecera conexiéon a la conduccién
existente.

Trasladandose los equipos de trabajo a la zona noroeste para proseguir con la fase 2 conforme vayan finalizando
las actividades correspondientes a la fase 1. Y asi sucesivamente hasta completar la quinta y Ultima fase del
proyecto. La cronologia de dichas fases se aprecia en el diagrama de Gantt.

4. Plan de trabajo

Para realizar el programa de trabajo se han considerado las siguientes actividades y sus rendimientos
considerados, son los siguientes:

Excavacion en zanja: 0,062 m3/hora

Entibacién de la excavacion: 0,2 m?/hora

Excavacion de pozos: 0,065 m® hora

Extraccion colector existente: 0,05 m%hora

Instalacién de pozos de registro: Variable segun diametro y profundidad util
Vertido de la cama de arena para el apoyo de la tuberia: 0,086 m%/hora
Instalacién de la conduccién: Variable segun diametro

Pruebas de estanqueidad: 2,5 horas/2.000m/tramo

Conexion a la red: 1 hora/ud

Relleno con material de préstamo: 0,086 m%/hora

Relleno de zanja con material de préstamo: 0,12 m%hora

Construccién de arquetas: 0,91 ud/hora

Instalacion de sumideros: 0,5 ud/hora

Instalacion de acometidas: 0,5 ud/hora

Inspeccion visual de juntas: 0,167 horas/ud

Comprobacién de pendiente: 0,25 horas/100m/tramo

Prueba de compactacion: 0,12 horas/ud/100m/tongada 15cm

Prueba funcionamiento hidraulico arquetas: 1,5 horas/ud

Las mediciones y duraciones estimadas para cada actividad en cada una de las fases del proyecto, se adjuntan en
el “Apéndice 2 Tablas”.

El plan de trabajo de obra propuesto se muestra a continuacién en un diagrama de Gantt. La duracién total de la
ejecucion de las obras es de 27 semanas, cuya equivalencia en meses es de 6 meses.

Es importante recalcar que lo siguiente es una simple propuesta.
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Apéndice 1
DIAGRAMA DE GANTT
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Actividad

Excavacién
cond. Exis.

Duracioén

14 horas

Octubre Noviembre Diciembre Enero 2017 Febrero

Septiembre 2016

10 15 20 25 30 15 20 25 30 04 09 14 19 24 29 04 09 14 19 24 29 03 08 13 18 23 28 02 Or 12 22 27 04 09

Excavacioén
zanja

392 horas

||||||||||||||||||||||||||

||||||||

|||||||||||||||||||||||||

Entibacion

902 horas

Excavacién
pozos

21 horas

.......

FASE 1

Instalacion
Pozos

449 horas

FASE 2
FASE 3

ARRNE (] 1_

H_ AL AR RRAT

Cama de arena

41 horas

FASE 4
FASE 5

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Instalacion
cond.

408 horas
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Comprobacion
pendiente

18 horas

||||||||||||||

Prueba
estanqueidad

25 horas
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Inspeccion
juntas

31 horas

Conexion

84 horas

TN
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Relleno arena

178 horas

Ty R R RN R ENNNEAY

Relleno zanja

460 horas

..............

Pruebas
compactacion

100 horas
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Arquetas

114 horas

Sumideros

239 horas

[ _ Y N DY ili-

...... Y

Acometidas

190 horas

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Prueba
funcionamiento

392 horas

Phiiiaifiinina i (AR RN CERR

Seguridad y
salud

27
semanas
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Apéndice 2
TABLAS
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[Astd UNIDADES RENDIMIENTO MEDICION - DURACION FASE 2 UNIDADES RENDIMIENTO MEDICION DURACION
ACTIVIDADES Dias Horas ACTIVIDADES DIETS Horas
Excavacion cond. Exis. m? 0.05 265.04 2 14 Excavacién zanja m? 0.062 1107.60 9 69
Excavacion zanja m?3 0.062 1547.15 12 96 Entibacion m?2 0.2 941.55 24 189
Entibacién m? 0.2 920.57 24 185 Excavacion pozos m3 0.065 60.16 1 4
Excavacion pozos m3 0.065 56.08 1 4 Instalacion Pozos ud VARIABLE 21 14 101
Instalaciéon Pozos ud VARIABLE 15 15 82 Prof.til 1.7 4.66 5 3 24
Prof.atii 1.8 472 2 2 10 1.8 4.72 11 52
1.9 4.84 1 1 5 2.0 4.92 5 25
2.0 4.92 2 2 10 Cama de arena m? 0.086 90.29 1 8
2.1 5 2 2 10 Instalacion cond. m VARIABLE 514.50 11 84
2.4 5.34 2 2 11 @ 400 0.15 394.50 8 60
2.6 5.48 2 2 11 @ 630 0.2 120.00 3 24
2.7 5.56 2 2 12 Comprobacién pendiente ud 0.25 13 1 4
2.9 5.7 1 1 6 Conexién ud 1 21 3 21
3.7 6.69 1 1 7 Prueba estanqueidad ud 25 3 1 8
Cama de arena m? 0.086 101.92 2 Inspeccién juntas ud 0.167 42 1 8
Instalacién cond. m VARIABLE 406.81 17 102 Relleno arena m? 0.086 373.02 5 33
@ 400 0.15 73.64 2 12 el zenk m? 0.12 644.29 10 78
@ 500 0.15 57.45 2 9 Pruebas compactacion | ud/100/0.15 0.333 66 3 22
@ 630 0.2 84.60 8 17 Arquetas ud 091 83 10 76
@ 800 0.25 57.86 2 15 Sumideros ud 05 60 4 30
@ 1000 0.25 66.32 5 17 AaaTatEs ud 0.5 109 7 55
9 1200 0.4 2116 2 ) Prueba funcionamiento ud 1.5 83 16 125
@ 1600 0.5 45.79 S 23
Comprobacion pendiente ud 0.25 12 1 3
Conexion ud 1 14 2 14
Prueba estanqueidad ud 25 1 1 3
Inspeccién juntas ud 0.167 28 1 5
Relleno arena m? 0.086 543.56 6 47
Relleno zanja m3 0.12 901.68 14 109
Pruebas compactacion ud/100/0.15 0.333 56 3 19
Arquetas ud 0.91 25 3 23
Sumideros ud 0.5 37 3 19
Acometidas ud 0.5 50 4 25
Prueba funcionamiento ud 15 25 5 38
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. DURACION . DURACION
UNIDADES RENDIMIENTO MEDICION > UNIDADES A RENDIMIENTO MEDICION >
ACTIVIDADES Dias Horas ACTIVIDADES Dias Horas
Excavacion zanja m?3 0.062 1812.39 15 113 Excavacion zanja m?3 0.062 1072.03 9 67
Entibacién m? 0.2 1196.93 30 240 Entibacién m? 0.2 822.79 21 165
Excavacién pozos m? 0.065 78.70 1 6 Excavacién pozos m? 0.065 57.02 1 4
Instalacién Pozos ud VARIABLE 19 19 111 Instalacién Pozos ud VARIABLE 16 13 86
Prof.atil 1.7 4.66 2 2 10 Prof.atil 1.7 4.66 3 2 14
1.8 4.72 2 2 10 1.8 4.72 1 1 5
1.9 4.84 1 1 5 2.0 4.92 7 5 35
2.0 4.92 2 2 10 2.5 54 1 1 6
2.2 5.11 1 1 6 3.1 5.91 1 1 6
2.3 5.23 2 2 11 3.2 6.05 2 2 13
2.4 5.34 1 1 6 34 6.34 1 1
2.5 5.4 2 2 11 Cama de arena m?3 0.086 75.18 1
3.7 6.69 3 3 2L Instalacion cond. m VARIABLE 393.79 11 72
3.9 6.7 1 1 U @ 400 0.15 227.05 5 35
4.0 6.72 2 2 14 @ 630 0.2 94.74 3 19
Cama de arena m? 0.086 116.99 2 11 @ 800 0.25 72.00 3 18
Instalacién cond. m VARIABLE 511.87 14 95 Comprobacion pendiente ud 0.25 10 1 3
@ 400 0.15 200.00 4 30 Conexion ud 1 15 2 15
@ 500 0.15 120.00 3 18 Prueba estanqueidad ud 2.5 1 1 3
@ 630 0.2 30.00 1 6 Inspeccién juntas ud 0.167 32 1 6
@ 1000 0.25 161.87 6 41 Relleno arena m? 0.086 334.61 4 29
Comprobacion pendiente ud 0.25 18 1 5 Relleno zanja m3 0.12 662.25 10 80
Conexion ud 1 20 3 20 Pruebas compactacion ud/100/0.15 0.333 52 3 18
Prueba estanqueidad ud 2.5 3 1 8 Arquetas ud 0.91 a7 6 43
Inspeccidn juntas ud 0.167 38 1 7 SIS ud 05 51 4 26
Relleno arena m’ 0.086 536.42 6 47 Acometidas ud 0.5 81 6 41
Relleno zanja m?* 0.12 1158.98 18 140 Prueba funcionamiento ud 1.5 47 9 71
Pruebas compactacion ud/100/0.15 0.333 76 4 26
Arquetas ud 0.91 65 8 60
Sumideros ud 0.5 45 3 23
Acometidas ud 0.5 83 6 42
Prueba funcionamiento ud 1.5 65 13 98

ANEJO 7. PLAN DE TRABAJO Pag. 8
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UNIDADES RENDIMIENTO MEDICION > DURACION
ACTIVIDADES Dias Horas
Excavacion zanja m?3 0.062 747.71 6 47
Entibacidn m? 0.2 613.51 16 123
Excavacién pozos m3 0.065 40.84 1 3
Instalacién Pozos ud VARIABLE 14 11 69
Prof.atil 1.7 4.66 4 3 19
1.8 4.72 3 2 15
1.9 4.84 2 2 10
2.0 4.92 5 4 25
Cama de arena m3 0.086 58.42 1 6
Instalacién cond. m VARIABLE 320.52 8 55
@ 400 0.15 168.00 4 26
@ 500 0.15 44.17 1 7
@ 630 0.2 108.36 3 22
Comprobacién pendiente ud 0.25 10 1 3
Conexion ud 1 14 2 14
Prueba estanqueidad ud 2.5 1 1 3
Inspeccidn juntas ud 0.167 28 1 5
Relleno arena m3 0.086 249.28 3 22
Relleno zanja m? 0.12 440.01 7 53
Pruebas compactacion ud/100/0.15 0.333 43 2 15
Arquetas ud 0.91 40 5 37
Sumideros ud 0.5 32 2 16
Acometidas ud 0.5 53 4 27
Prueba funcionamiento ud 1.5 40 8 60
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