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1. Introducción 
Este anejo, tiene como objeto establecer una propuesta de planificación de las obras que se han de realizar en el 
presente proyecto. 

2. Software 
Para la elaboración del plan de trabajo se ha utilizado el software comercial Microsoft Project 2016, desarrollado 
por la empresa estadounidense Microsoft Corporation. Dicho programa permite la administración de los proyectos, 
analizar los recursos, los presupuestos y las escalas de tiempo. Además, de medir fácilmente los progresos y 
anticiparse a las necesidades de recursos mediante los informes incorporados, muy detallados y fácilmente 
personalizables. 

3. Descripción de las obras 
Las actividades a realizar en la obra se llevarán a término en cinco fases diferenciadas, para favorecer la 
simultaneidad de actividades en una correcta asignación de los grupos de trabajo. En la siguiente figura se 
representa que zonas de la corresponden a cada una de las cinco fases. 

 
Ilustración 1 Fases del proyecto 

La denominada fase 1, obviamente será la que dé inicio a las obras, cuyo objetivo es la puesta en servicio del nuevo 
colector 15 que da continuidad a la red de saneamiento existente. Se procederá descubriendo el tramo de colector 
para su demolición, simultáneamente se iniciarán los trabajos de la fase 1. 

Se comenzará con la excavación de la zanja y conforme avanza ésta se procederá a su entibación. Al término de 
la excavación de zanjas se procede a la excavación de los pozos de registro y la instalación de estos. Mientras se 

procede a entibación de la zanja se realiza el vertido de la cama de apoyo de la conducción y una vez completada 
su compactación se continúa instalando los colectores. Se realizan comprobaciones de la pendiente de los 
colectores tras su instalación, al completar dicha tarea, se procede a realizar las pruebas de estanqueidad e 
inspección visual de juntas y tras estas se establece la conexión a la red. A continuación se procede a verter el 
relleno de arena y consecutivamente el relleno de zanja, durante los cuales se realizan ensayos de grado de 
compactación Proctor modificado. Paralelamente tras la instalación de los pozos se realizan las instalaciones de 
los sumideros, arquetas y acometidas de forma secuencial por el mismo equipo. Finalmente se realiza una prueba 
de funcionamiento de las arquetas. Una vez completada dicha fase se establecerá conexión a la conducción 
existente. 

Trasladándose los equipos de trabajo a la zona noroeste para proseguir con la fase 2 conforme vayan finalizando 
las actividades correspondientes a la fase 1. Y así sucesivamente hasta completar la quinta y última fase del 
proyecto. La cronología de dichas fases se aprecia en el diagrama de Gantt. 

4. Plan de trabajo 
Para realizar el programa de trabajo se han considerado las siguientes actividades y sus rendimientos 
considerados, son los siguientes: 

Excavación en zanja: 0,062 m3/hora 

Entibación de la excavación: 0,2 m2/hora 

Excavación de pozos: 0,065 m3/ hora 

Extracción colector existente: 0,05 m3/hora 

Instalación de pozos de registro: Variable según diámetro y profundidad útil 

Vertido de la cama de arena para el apoyo de la tubería: 0,086 m3/hora 

Instalación de la conducción: Variable según diámetro 

Pruebas de estanqueidad: 2,5 horas/2.000m/tramo 

Conexión a la red: 1 hora/ud 

Relleno con material de préstamo: 0,086 m3/hora 

Relleno de zanja con material de préstamo: 0,12 m3/hora 

Construcción de arquetas: 0,91 ud/hora 

Instalación de sumideros: 0,5 ud/hora 

Instalación de acometidas: 0,5 ud/hora 

Inspección visual de juntas: 0,167 horas/ud 

Comprobación de pendiente: 0,25 horas/100m/tramo 

Prueba de compactación: 0,12 horas/ud/100m/tongada 15cm 

Prueba funcionamiento hidráulico arquetas: 1,5 horas/ud 

Las mediciones y duraciones estimadas para cada actividad en cada una de las fases del proyecto, se adjuntan en 
el “Apéndice 2 Tablas”. 

El plan de trabajo de obra propuesto se muestra a continuación en un diagrama de Gantt. La duración total de la 
ejecución de las obras es de 27 semanas, cuya equivalencia en meses es de 6 meses. 

Es importante recalcar que lo siguiente es una simple propuesta. 

FASE 1
FASE 2

FASE 3
FASE 4

FASE 5
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1. DIAGRAMA DE GANTT 

  

Apéndice 1 
DIAGRAMA DE GANTT 
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Actividad Duración 
Septiembre 2016 Octubre Noviembre Diciembre Enero 2017 Febrero Marzo 

05 10 15 20 25 30 05 10 15 20 25 30 04 09 14 19 24 29 04 09 14 19 24 29 03 08 13 18 23 28 02 07 12 22 27 04 09 

Excavación 
cond. Exis. 14 horas                 

 
                    

Excavación 
zanja 392 horas                                      

Entibación 902 horas                                      

Excavación 
pozos 21 horas                                      

Instalación 
Pozos 449 horas                                      

Cama de arena 41 horas                                     
 

Instalación 
cond. 408 horas                                      

Comprobación 
pendiente 18 horas                                      

Prueba 
estanqueidad 25 horas                                      

Inspección 
juntas 31 horas                                      

Conexión 84 horas                                      

Relleno arena 178 horas                                      

Relleno zanja 460 horas                                      

Pruebas 
compactación 100 horas                                      

Arquetas 114 horas                                      

Sumideros 239 horas                                      

Acometidas 190 horas                                      

Prueba 
funcionamiento 392 horas                                      

Seguridad y 
salud 

27 
semanas                                      
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2. TABLAS 

Apéndice 2 
TABLAS 
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FASE 2 

UNIDADES RENDIMIENTO MEDICIÓN 
DURACIÓN 

ACTIVIDADES Días Horas 

Excavación zanja m3 0.062 1107.60 9 69 

Entibación m2 0.2 941.55 24 189 

Excavación pozos m3 0.065 60.16 1 4 

Instalación Pozos ud VARIABLE 21 14 101 

Prof.útil 1.7  4.66 5 3 24 

 1.8  4.72 11 7 52 

 2.0  4.92 5 4 25 

Cama de arena m3 0.086 90.29 1 8 

Instalación cond. m VARIABLE 514.50 11 84 
Ø 400  0.15 394.50 8 60 
Ø 630  0.2 120.00 3 24 

Comprobación pendiente ud 0.25 13 1 4 

Conexión ud 1 21 3 21 

Prueba estanqueidad ud 2.5 3 1 8 

Inspección juntas ud 0.167 42 1 8 

Relleno arena m3 0.086 373.02 5 33 

Relleno zanja m3 0.12 644.29 10 78 

Pruebas compactación ud/100/0.15 0.333 66 3 22 

Arquetas ud 0.91 83 10 76 

Sumideros ud 0.5 60 4 30 

Acometidas ud 0.5 109 7 55 

Prueba funcionamiento ud 1.5 83 16 125 
  

FASE 1 
UNIDADES RENDIMIENTO MEDICIÓN 

DURACIÓN 
ACTIVIDADES Días Horas 

Excavación cond. Exis. m3 0.05 265.04 2 14 

Excavación zanja m3 0.062 1547.15 12 96 

Entibación m2 0.2 920.57 24 185 

Excavación pozos m3 0.065 56.08 1 4 

Instalación Pozos ud VARIABLE 15 15 82 

Prof.útil 1.8  4.72 2 2 10 

 1.9  4.84 1 1 5 

 2.0  4.92 2 2 10 

 2.1  5 2 2 10 

 2.4  5.34 2 2 11 

 2.6  5.48 2 2 11 

 2.7  5.56 2 2 12 

 2.9  5.7 1 1 6 

 3.7  6.69 1 1 7 

Cama de arena m3 0.086 101.92 2 9 

Instalación cond. m VARIABLE 406.81 17 102 
Ø 400  0.15 73.64 2 12 
Ø 500  0.15 57.45 2 9 
Ø 630  0.2 84.60 3 17 
Ø 800  0.25 57.86 2 15 
Ø 1000  0.25 66.32 3 17 
Ø 1200  0.4 21.16 2 9 
Ø 1600  0.5 45.79 3 23 

Comprobación pendiente ud 0.25 12 1 3 

Conexión ud 1 14 2 14 

Prueba estanqueidad ud 2.5 1 1 3 

Inspección juntas ud 0.167 28 1 5 

Relleno arena m3 0.086 543.56 6 47 

Relleno zanja m3 0.12 901.68 14 109 

Pruebas compactación ud/100/0.15 0.333 56 3 19 

Arquetas ud 0.91 25 3 23 

Sumideros ud 0.5 37 3 19 

Acometidas ud 0.5 50 4 25 

Prueba funcionamiento ud 1.5 25 5 38 
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FASE 3 
UNIDADES RENDIMIENTO MEDICIÓN 

DURACIÓN 
ACTIVIDADES Días Horas 

Excavación zanja  m3  0.062  1812.39  15  113 

Entibación  m2  0.2  1196.93  30  240 

Excavación pozos  m3  0.065  78.70  1  6 

Instalación Pozos  ud  VARIABLE  19  19  111 
Prof.útil  1.7    4.66  2  2  10 

 1.8    4.72  2  2  10 
 1.9    4.84  1  1  5 
 2.0    4.92  2  2  10 
 2.2    5.11  1  1  6 
 2.3    5.23  2  2  11 
 2.4    5.34  1  1  6 
 2.5    5.4  2  2  11 
 3.7    6.69  3  3  21 
 3.9    6.7  1  1  7 
 4.0    6.72  2  2  14 

Cama de arena  m3  0.086  116.99  2  11 

Instalación cond.  m  VARIABLE  511.87  14  95 
Ø  400    0.15  200.00  4  30 
Ø  500    0.15  120.00  3  18 
Ø  630    0.2  30.00  1  6 
Ø  1000    0.25  161.87  6  41 

Comprobación pendiente  ud  0.25  18  1  5 
Conexión  ud  1  20  3  20 
Prueba estanqueidad  ud  2.5  3  1  8 
Inspección juntas  ud  0.167  38  1  7 

Relleno arena  m3  0.086  536.42  6  47 

Relleno zanja  m3  0.12  1158.98  18  140 

Pruebas compactacion  ud/100/0.15  0.333  76  4  26 
Arquetas  ud  0.91  65  8  60 
Sumideros  ud  0.5  45  3  23 
Acometidas  ud  0.5  83  6  42 
Prueba funcionamiento  ud  1.5  65  13  98 

 

FASE 4 
UNIDADES RENDIMIENTO MEDICIÓN 

DURACIÓN 
ACTIVIDADES Días Horas 

Excavación zanja  m3  0.062  1072.03  9  67 

Entibación  m2  0.2  822.79  21  165 

Excavación pozos  m3  0.065  57.02  1  4 

Instalación Pozos  ud  VARIABLE  16  13  86 
Prof.útil  1.7    4.66  3  2  14 

 1.8    4.72  1  1  5 
 2.0    4.92  7  5  35 
 2.5    5.4  1  1  6 
 3.1    5.91  1  1  6 
 3.2    6.05  2  2  13 
 3.4    6.34  1  1  7 

Cama de arena  m3  0.086  75.18  1  7 

Instalación cond.  m  VARIABLE  393.79  11  72 
Ø 400    0.15  227.05  5  35 
Ø 630    0.2  94.74  3  19 
Ø 800    0.25  72.00  3  18 

Comprobación pendiente ud  0.25  10  1  3 
Conexión  ud  1  15  2  15 
Prueba estanqueidad  ud  2.5  1  1  3 
Inspección juntas  ud  0.167  32  1  6 

Relleno arena  m3  0.086  334.61  4  29 

Relleno zanja  m3  0.12  662.25  10  80 

Pruebas compactacion  ud/100/0.15 0.333  52  3  18 
Arquetas  ud  0.91  47  6  43 
Sumideros  ud  0.5  51  4  26 
Acometidas  ud  0.5  81  6  41 
Prueba funcionamiento  ud  1.5  47  9  71 

 

  



PROYECTO BÁSICO DE RED DE SANEAMIENTO PARA EL SECTOR HORTA BAIXA DE TURÍS (VALENCIA) 

ANEJO 7. PLAN DE TRABAJO  Pág. 9 

 

FASE 5 
UNIDADES RENDIMIENTO MEDICIÓN 

DURACIÓN 
ACTIVIDADES Días Horas 

Excavación zanja  m3  0.062  747.71  6  47 

Entibación  m2  0.2  613.51  16  123 

Excavación pozos  m3  0.065  40.84  1  3 

Instalación Pozos  ud  VARIABLE  14  11  69 
Prof.útil  1.7    4.66  4  3  19 

 1.8    4.72  3  2  15 
 1.9    4.84  2  2  10 
 2.0    4.92  5  4  25 

Cama de arena  m3  0.086  58.42  1  6 

Instalación cond.  m  VARIABLE  320.52  8  55 
Ø  400    0.15  168.00  4  26 
Ø  500    0.15  44.17  1  7 
Ø  630    0.2  108.36  3  22 

Comprobación pendiente  ud  0.25  10  1  3 
Conexión  ud  1  14  2  14 
Prueba estanqueidad  ud  2.5  1  1  3 
Inspección juntas  ud  0.167  28  1  5 

Relleno arena  m3  0.086  249.28  3  22 

Relleno zanja  m3  0.12  440.01  7  53 

Pruebas compactacion  ud/100/0.15  0.333  43  2  15 
Arquetas  ud  0.91  40  5  37 
Sumideros  ud  0.5  32  2  16 
Acometidas  ud  0.5  53  4  27 
Prueba funcionamiento  ud  1.5  40  8  60 

 


