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1. Objeto 
 

El objeto de este anejo es el de plantear el proceso constructivo propuesto, determinando los plazos de 

ejecución de manera orientativa.  

 

2. Descripción del proceso constructivo 
 

El proceso que se va a elaborar para la construcción de esta obra es el que viene brevemente descrito a 

continuación: 

Para empezar, se procederá al vallado perimetral de la obra, colocación de las instalaciones de obras, 

limpieza del solar, replanteo y señalización. A continuación, se procederá a la eliminación del pavimento y 

bordillos existentes, los muretes de hormigón y ladrillo salientes de la superficie, así como la eliminación del 

cerramiento existente situado en la ubicación de la calle Fuencaliente. 

A su vez, se retirarán los servicios existentes en el interior de la parcela (depósito de combustible 

enterrado) y el arbolado afectante. También se preparará una zona de acopio de materiales aprovechando la 

existencia del cerramiento. 

Una vez finalizadas estas labores se procederá a la construcción del murete guía. Una semana después de 

comenzar esta actividad se procederá a la construcción en paralelo de las pantallas por bataches y la posterior 

demolición del murete guía. Para su ejecución se contará con dos equipos de trabajo. 

Por último, se demolerá un tramo de pantalla de todo el perímetro para la construcción de vigas de 

atado. 

Para comenzar con la descripción del proceso de movimiento de tierras, anclajes y construcción de la 

estructura, debe entenderse primero que la parcela se dividirá en tres zonas (A, B y C) y se realizará en dos fases, 

tal y como se indica en las siguientes figuras: 

 

Todo el proceso elaborado a continuación seguirá el orden marcado por las zonas y fases estipuladas. 

Se comenzará a la excavación por la esquina Noroeste y se utilizarán dos equipos con capacidad de carga 

de 1m3. La fase 1 consistirá en la excavación hasta la cota -3m, completando la fase 2 hasta la cota -7.6m: 

 

Coincidiendo con la finalización de la excavación se procederá a la colocación de los pozos drenantes y la 

instalación de la grúa torre, la cual se retirará una vez se finalice la estructura. 

Durante la fase 1, finalizada la zona A y antes de empezar a perforar, se realizarán ensayos previos para 

comprobar si los anclajes diseñados funcionan en la realidad. Una vez se haya verificado su efectividad, se 

procederá a la perforación de los muros pantalla para la inyección de los cables, y posterior colocación de un 

mortero de cemento de alta resistencia. Se dejará en reposo 7 días naturales desde la perforación y colocación 

del cable para la activación del mismo. Se contará con 2 equipos para la ejecución de los anclajes. 

Para la construcción de la losa de cimentación, una vez alcanzada la cota de la solera, estando colocados 

los anclajes en esta zona e instalados los pozos drenantes, se procederá al armado y hormigonado de la losa de 

cimentación “in situ” siguiendo el mismo orden indicado anteriormente. A su vez, se irán instalando sistemas de 

impermeabilización en las juntas losa-pantalla. 
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Se procederá a la ejecución de los soportes paralelamente a la construcción de la losa de cimentación 

una vez haya fraguado el hormigón y se puedan encofrar los mismos. 

Siguiendo con el mismo proceso, se procederá a la colocación del encofrado para el forjado reticular una 

vez haya fraguado el hormigón de los soportes, y a su vez se repetirá el proceso para los soportes de la siguiente 

planta. 

Para finalizar con el sistema estructural, una vez hayan fraguado los soportes, se procederá a la ejecución 

de la losa de cubierta hasta la finalización total. 

Paralelamente a la finalización de la losa de cubierta se ejecutarán los tramos de escalera y las rampas de 

acceso para vehículos. 

Finalizada la parte estructural, se procederá a la construcción de los elementos divisorios, cerramientos 

exteriores y colocación del pavimento. Así pues, una vez finalizados los cerramientos, se procederá a la 

instalación de las conducciones, cuadros de bombas, ascensor, ventilación, fontanería, drenaje, etc. 

Paralelamente a las instalaciones se comenzarán los trabajos de impermeabilización de la cubierta. 

 

Una vez finalizadas las instalaciones y paralelamente a la instalación eléctrica se comenzarán los trabajos 

de instalación del sistema de drenaje de la urbanización. Seguidamente a estos trabajos, se procederá a la 

pintura del pavimento y señalización, así como los acabados en aseos y accesos, pintura de paredes, soportes y 

techos, incluyendo todas las zonas accesibles. 

Por último, se procederá al acondicionamiento de la urbanización mediante relleno de tierras en sus 

correspondientes zonas e instalación de canalizaciones enterradas y colocación de pavimentos acorde con la 

distribución diseñada de la urbanización de la plaza. A continuación, se terminarán de colocar instalaciones 

exteriores como puntos de luz, fuentes, aspersores, etc. Finalmente se procederá a la instalación del mobiliario 

urbano, jardinería y remates. Se aprovechará también para la retirada de instalaciones de obra, zona de acopio y 

limpieza de toda superficie utilizada para la construcción de esta obra. 

A su vez, se acondicionará la calle Fuencaliente realizando los procesos de urbanización para su apertura 

al tráfico. 

 

3. Plazo obtenido 
 

El plazo total previsto para la construcción del aparcamiento subterráneo se estima que será de 15 meses 

desde el comienzo de las operaciones constructivas. 

A continuación, se muestra en un diagrama de Gantt la sucesión de tareas propuestas en el plazo de 

tiempo estimado. 

 

4. Diagrama de Gant 
 

 
 



1 INSTALACIÓN DE OBRA, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN. TRABAJOS PREVIOS
2 DEMOLICIÓN CERRAMIENTO. ACONDICIONAMIENTO ZONA ACOPIO
3 RETIRADA DEPÓSITO Y OTROS SERVICIOS
4 MURETE GUÍA
5 PANTALLAS, VIGA DE ATADO Y DEMOLICIÓN MURETES GUÍA
6 EXCAVACIÓN FASE 1
7 ANCLAJES
8 EXCAVACIÓN FASE 2
9 INSTALACIÓN GRÚA TORRE
10 LOSA CIMENTACIÓN
11 SOPORTES 2º SÓTANO
12 FORJADO RETICULAR
13 SOPORTES 1er SÓTANO
14 LOSA DE CUBIERTA
15 RETIRADA CABEZAS DE ANCLAJE
16 ESCALERAS
17 RAMPAS
18 RETIRADA GRÚA TORRE
19 CERRAMIENTOS EXTERIORES
20 CONDUCCIONES E INSTALACIONES
21 PAVIMENTOS Y ELEMENTOS DIVISORIOS
22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
23 PINTURA PAVIMENTO Y SEÑALIZACIÓN
24 ACABADOS ASEOS Y ACCESOS
25 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA
26 INSTALACIÓN DRENAJE URBANIZACIÓN
27 PINTURA PAREDES, SOPORTES Y TECHOS
28 RELLENO DE TIERRAS
29 ACABADOS URBANIZACIÓN
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