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El objeto de este anejo es el de plantear el proceso constructivo propuesto, determinando los plazos de

ejecucién de manera orientativa.

2. Descripcion del proceso constructivo

El proceso que se va a elaborar para la construccidon de esta obra es el que viene brevemente descrito a

continuacion:

Para empezar, se procedera al vallado perimetral de la obra, colocacion de las instalaciones de obras,
limpieza del solar, replanteo y sefializacién. A continuacidn, se procederd a la eliminacién del pavimento y
bordillos existentes, los muretes de hormigén y ladrillo salientes de la superficie, asi como la eliminacion del

cerramiento existente situado en la ubicacién de la calle Fuencaliente.

A su vez, se retirardn los servicios existentes en el interior de la parcela (depdsito de combustible
enterrado) y el arbolado afectante. También se preparara una zona de acopio de materiales aprovechando la

existencia del cerramiento.

Una vez finalizadas estas labores se procedera a la construccion del murete guia. Una semana después de
comenzar esta actividad se procedera a la construccién en paralelo de las pantallas por bataches y la posterior

demolicion del murete guia. Para su ejecucidn se contara con dos equipos de trabajo.

Por ultimo, se demolerd un tramo de pantalla de todo el perimetro para la construccién de vigas de

atado.

Para comenzar con la descripcién del proceso de movimiento de tierras, anclajes y construccion de la
estructura, debe entenderse primero que la parcela se dividira en tres zonas (A, By C) y se realizara en dos fases,

tal y como se indica en las siguientes figuras:

]

®
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Todo el proceso elaborado a continuacion seguira el orden marcado por las zonas y fases estipuladas.

Se comenzara a la excavacién por la esquina Noroeste y se utilizardn dos equipos con capacidad de carga

de 1m3. La fase 1 consistira en la excavacion hasta la cota -3m, completando la fase 2 hasta la cota -7.6m:

3m FASE 1

7.6m

46m FASE 2

Coincidiendo con la finalizacién de la excavacidn se procedera a la colocacion de los pozos drenantes y la

instalacion de la grua torre, la cual se retirara una vez se finalice la estructura.

Durante la fase 1, finalizada la zona A y antes de empezar a perforar, se realizaran ensayos previos para
comprobar si los anclajes disefiados funcionan en la realidad. Una vez se haya verificado su efectividad, se
procedera a la perforacion de los muros pantalla para la inyeccion de los cables, y posterior colocacion de un
mortero de cemento de alta resistencia. Se dejara en reposo 7 dias naturales desde la perforacién y colocacién

del cable para la activacién del mismo. Se contara con 2 equipos para la ejecucion de los anclajes.

Para la construccion de la losa de cimentacidn, una vez alcanzada la cota de la solera, estando colocados
los anclajes en esta zona e instalados los pozos drenantes, se procederd al armado y hormigonado de la losa de
cimentacién “in situ” siguiendo el mismo orden indicado anteriormente. A su vez, se iran instalando sistemas de

impermeabilizacidn en las juntas losa-pantalla.
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Se procederd a la ejecucidén de los soportes paralelamente a la construccidén de la losa de cimentacién

una vez haya fraguado el hormigén y se puedan encofrar los mismos.

Siguiendo con el mismo proceso, se procederd a la colocacidn del encofrado para el forjado reticular una
vez haya fraguado el hormigdn de los soportes, y a su vez se repetira el proceso para los soportes de la siguiente

planta.

Para finalizar con el sistema estructural, una vez hayan fraguado los soportes, se procedera a la ejecucién

de la losa de cubierta hasta la finalizacion total.

Paralelamente a la finalizacién de la losa de cubierta se ejecutaran los tramos de escalera y las rampas de

acceso para vehiculos.

Finalizada la parte estructural, se procederd a la construccion de los elementos divisorios, cerramientos
exteriores y colocacién del pavimento. Asi pues, una vez finalizados los cerramientos, se procederda a la
instalacion de las conducciones, cuadros de bombas, ascensor, ventilacidon, fontaneria, drenaje, etc.

Paralelamente a las instalaciones se comenzaran los trabajos de impermeabilizacion de la cubierta.

Una vez finalizadas las instalaciones y paralelamente a la instalacion eléctrica se comenzaran los trabajos
de instalacion del sistema de drenaje de la urbanizacidn. Seguidamente a estos trabajos, se procederd a la
pintura del pavimento y sefializacion, asi como los acabados en aseos y accesos, pintura de paredes, soportes y

techos, incluyendo todas las zonas accesibles.

Por ultimo, se procederd al acondicionamiento de la urbanizacién mediante relleno de tierras en sus
correspondientes zonas e instalacién de canalizaciones enterradas y colocacidon de pavimentos acorde con la
distribucion disefiada de la urbanizacién de la plaza. A continuacidn, se terminardn de colocar instalaciones
exteriores como puntos de luz, fuentes, aspersores, etc. Finalmente se procedera a la instalaciéon del mobiliario
urbano, jardineria y remates. Se aprovechard también para la retirada de instalaciones de obra, zona de acopio y

limpieza de toda superficie utilizada para la construccién de esta obra.

A su vez, se acondicionara la calle Fuencaliente realizando los procesos de urbanizacién para su apertura

al tréfico.

3. Plazo obtenido

El plazo total previsto para la construccién del aparcamiento subterrdneo se estima que serd de 15 meses

desde el comienzo de las operaciones constructivas.

A continuacion, se muestra en un diagrama de Gantt la sucesidon de tareas propuestas en el plazo de

tiempo estimado.

4. Diagrama de Gant
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