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1. INTRODUCCIÓN 

La duración total de las obras se estima en 3 meses según se describe en este plan de obra, 

cada semana consta de 5 días laborables trabajando 8 horas al día. 

Se han considerado las actividades correspondientes a las unidades de obra más importantes, 

los equipos más adecuados para su ejecución y sus rendimientos previsibles, así como la lógica 

del proceso de construcción de las obras.  

Por tanto se adjunta un diagrama de Gantt del desarrollo de las obras, justificativo del plazo 

total estimado para la terminación de las mismas, con indicación de las inversiones previstas 

en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecución. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

2.1. Actuaciones previas 
 
Se procederá al desvío y protección de los servicios existentes que pudieran verse afectados 

durante las obras. Antes del comienzo de las demoliciones, y de la ejecución de las obras se 

deberán identificar todas las acometidas e instalaciones afectadas. 

Para el buen desarrollo de las obras, es necesario acometer los siguientes trabajos antes de 

comenzar la ejecución del resto de las obras: 

- Acondicionamiento de zona de casetas. Se instalarán casetas de obra, como oficinas de 

obra, vestuario, duchas y servicios, almacén de pequeños materiales. El espacio para el 

centro de trabajo no debe interferir con el futuro desarrollo de la obra. 

- Acondicionamiento de zonas de acopios. El acopio de materiales se realizará en las 

zonas libres, dentro de la superficie ocupada por las obras, y su ubicación será 

posterior a la aprobación de la Dirección de Obra. 

- Colocación de vallado de obra en donde sea conveniente. 

- Ejecución de accesos peatonales y desvíos del tráfico. 

- Replanteo 

2.2. Demoliciones 
 
Una vez replanteados los ejes de la estructura metálica, comienzan las labores de las 

demoliciones del firme existente de aglomerado asfáltico previo al inicio del movimiento de 

tierras.  

2.3. Excavación 
 

Una vez demolido el firme existente correspondiente al área de la cimentación, se procede a la 

excavación en zanjas y pozos, para ejecutar la cimentación de la nave industrial. 

2.4. Ferrallado y hormigonado cimentación 
 
Una vez ejecutada la excavación de la cimentación, se procede a verter una pequeña capa de 

hormigón de limpieza de 10 cm de espesor en el fondo de la excavación para la nivelación, y 
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seguidamente se procede al ferrallado y hormigonado tanto de las zapatas aisladas como de 

las vigas de atado.  

2.5. Colocación y nivelación de placas de anclaje 
 
Antes del vertido de hormigón de las zapatas y después de colocada la ferralla, se procederá a 

la colocación y la nivelación de las placas de anclaje sobre las cuales arrancarán los pilares de la 

estructura metálica. 

2.6. Estructura metálica 
 

A continuación se procede a la ejecución de la estructura metálica. Todos los elementos de la 

estructura metálica tendrán uniones soldadas. 

Como ya se ha comentado en el correspondiente anejo de estudio de soluciones y cálculo de 

estructura, la estructura metálica estará formada por pilares HEB, pórticos de cerchas 

formados con perfil rectangular hueco, correas en cubierta a base de perfiles IPE y unos 

arriostramientos en cubierta y fachada a modo de cruces de San Andrés formados por tirantes 

redondos en cubierta y angulares en fachada.  Todo ello se detalla mejor en el anejo de cálculo 

de estructura. Todos los elementos estructurales irán unidos mediante soldadura, la cual 

tendrá que controlarse en obra mediante los ensayos correspondientes al ser un 

procedimiento que depende mucho de la habilidad de montador. 

Después de la colocación de la estructura metálica se procederá a la pintura de la misma para 

cumplir con el R-30 necesario en este tipo de estructuras. Como ya se ha visto en el Anejo nº1 

de Pliego de necesidades, los elementos estructurales principales han de tener una resistencia 

al fuego de R-30 y tratándose de una estructura metálica esto se consigue mediante una 

imprimación de la misma y luego una capa de pintura intumescente. 

2.7. Cerramientos de cubierta y fachada 
 
Como ya se ha comentado en el anejo de estudio de soluciones, el cerramiento tanto de 

cubierta como de fachada consistirá en chapa simple grecada prelacada sujetada a las correas 

tanto de cubierta como de fachada mediante tornillo rosca-chapa. Dicha chapa se colocará una 

vez haya finalizado el montaje de la estructura metálica. El cerramiento de fachada descansará 

sobre un murete de 1 metro de altura de bloques de hormigón que se colocará previamente. 

2.8. Canalones y bajantes 
 
Por último y una vez colocada la chapa de cubierta, se procederá a colocar los canalones de 

chapa en el extremo de la cubierta para recoger el agua que se vierta sobre la misma. Para 

conectar dicha agua de recogida de los canalones con los imbornales existentes en el exterior 

de la nave se dispondrán unas bajantes de PVC (3 por lado) justo pegadas a los pilares. 
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3. DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

Para realizar todos los trabajos antes mencionados se dispondrán una serie de equipos con 

unos rendimientos para el desarrollo de los mismos con los cuales se obtendrán los días 

necesarios para cada actividad. Dichos días por actividad se introducirán en el diagrama de 

Gantt del anexo 1 de este documento. Se puede observar en las tablas siguientes: 

ACTIVIDADES PREVIAS 

ACTIVIDAD UNIDADES VOLÚMEN RENDIMIENTO 
Nº 

EQUIPOS 

PLAZO 
NECESARIO 

(DÍAS) 

PLAZO 
ADOPTADO 

(DÍAS) 

VALLADO PERIMETRAL DE 
2M DE ALTURA 

ML 102,00 ML 110,00  ML/día 1,00 0,93 1,00 

INSTALACIÓN CASETAS UD 1,00 UD 1,00  UD/día 1,00 1,00 1,00 

REPLANTEO UD 1,00 UD 1,00  UD/día 1,00 1,00 1,00 

Tabla 1: Rendimientos y días necesarios actividades previas 

DEMOLICIONES 

ACTIVIDAD UNIDADES VOLÚMEN RENDIMIENTO 
Nº 

EQUIPOS 

PLAZO 
NECESARIO 

(DÍAS) 

PLAZO 
ADOPTADO 

(DÍAS) 

DEMOLICIÓN CAPA 10 CM 
FIRME EXISTENTE  

M2 160,20 M2 175,00  M2/día 1,00 0,92 1,00 

Tabla 2: Rendimientos y días necesarios demoliciones 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ACTIVIDAD UNIDADES VOLÚMEN RENDIMIENTO 
Nº 

EQUIPOS 

PLAZO 
NECESARIO 

(DÍAS) 

PLAZO 
ADOPTADO 

(DÍAS) 

EXCAVACIÓN ZAPATAS Y 
VIGAS DE ATADO 

M3 126,57 M3 65,00  M3/día 1,00 1,95 2,00 

Tabla 3: Rendimientos y días necesarios movimiento de tierras 

CIMENTACIÓN 

ACTIVIDAD UNIDADES VOLÚMEN RENDIMIENTO 
Nº 

EQUIPOS 

PLAZO 
NECESARIO 

(DÍAS) 

PLAZO 
ADOPTADO 

(DÍAS) 

HORMIGONADO DE 
LIMPIEZA DE 10 CM DE 

ESPESOR 
M2 16,02 M2 20,00  M2/día 1,00 0,80 1,00 

FERRALLADO 
CIMENTACIÓN 

Kg 4.008,06 Kg 1.250,00  Kg/día 2,00 1,60 2,00 

COLOCACIÓN PLACAS DE 
ANCLAJE 

UD 16,00 UD 12,00  UD/día 1,00 1,33 2,00 

HORMIGONADO ZAPATAS 
Y VIGAS DE ATADO 

M3 126,57 M3 60,00  M3/día 1,00 2,11 3,00 

Tabla 4: Rendimientos y días necesarios cimentación 
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ESTRUCTURA 

ACTIVIDAD UNIDADES VOLÚMEN RENDIMIENTO 
Nº 

EQUIPOS 

PLAZO 
NECESARIO 

(DÍAS) 

PLAZO 
ADOPTADO 

(DÍAS) 

FABRICACIÓN Kg 20.921,02 Kg 1.000,00  Kg/día 2,00 10,46 11,00 

TRANSPORTE Kg 20.921,02 Kg 9.000,00  Kg/día 2,00 1,16 2,00 

MONTAJE Kg 20.921,02 Kg 1.250,00  Kg/día 2,00 8,37 9,00 

PINTURA M2 575,79 M2 150,00  M2/día 2,00 1,92 2,00 

Tabla 5: Rendimientos y días necesarios estructura 

CERRAMIENTOS 

ACTIVIDAD UNIDADES VOLÚMEN RENDIMIENTO 
Nº 

EQUIPOS 

PLAZO 
NECESARIO 

(DÍAS) 

PLAZO 
ADOPTADO 

(DÍAS) 

MURETE DE BLOQUE M2 83,00 M2 25,00  M2/día 1,00 3,32 4,00 

CUBIERTA M2 510,00 M2 300,00  M2/día 1,00 1,70 2,00 

FACHADA M2 1.048,50 M2 300,00  M2/día 1,00 3,50 4,00 

PUERTAS METÁLICAS UD 2,00 UD 1,00  UD/día 1,00 2,00 2,00 

CANALONES ML 60,00 ML 75,00  ML/día 1,00 0,80 1,00 

BAJANTES ML 75,00 ML 80,00  ML/día 1,00 0,94 1,00 

Tabla 6: Rendimientos y días necesarios cerramiento 

 

4. EQUIPOS 

Los equipos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades se muestran en las 

fichas siguientes: 

Figura  1: Equipos excavación cimentación 
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Figura  2: Equipos hormigonado cimentación 

Figura  3: Equipos estructura metálica 

Figura  4: Equipos cerramiento fachada y cubierta 
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ANEXO 1: DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID Nombre de tarea Duration Start Finish Predecessors

1 NAVE INDUSTRIAL NUEVA LÍNEA 
EXTRACCIÓN DE CHATARRA

53 days? Mon 05/09/16 Wed 16/11/16

2 REDACCIÓN Y VISADO DE PROYECTO 6 days Mon 05/09/16 Mon 12/09/16

3 LICENCIA DE OBRA 12 days Tue 13/09/16 Wed 28/09/16 2

4 Inicio de obra 0 days Thu 29/09/16 Thu 29/09/16

5 ACTIVIDADES PREVIAS 1 day Thu 29/09/16 Thu 29/09/16

6   Vallado de la parcela 1 day Thu 29/09/16 Thu 29/09/16 4

7   Instalación casetas de obra 1 day Thu 29/09/16 Thu 29/09/16 4

8   Replanteo 1 day Thu 29/09/16 Thu 29/09/16 4

9 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 days Fri 30/09/16 Wed 05/10/16

10 Demolición firme y transporte a vertedero 2 days Fri 30/09/16 Mon 03/10/16 8

11  Excavación cimentación 2 days Tue 04/10/16 Wed 05/10/16 10

12 ARMADO CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN 
PLACAS DE ANCLAJE

9 days? Thu 06/10/16 Tue 18/10/16

13  Hormigón de limpieza 1 day? Thu 06/10/16 Thu 06/10/16 11

14  Armado de la cimentación 2 days Fri 07/10/16 Mon 10/10/16 13

15  Montaje placas de anclaje 2 days Tue 11/10/16 Wed 12/10/16 14

16  Hormigonado de la zapata 4 days Thu 13/10/16 Tue 18/10/16 15

17 ESTRUCTURA METÁLICA 25 days Thu 29/09/16 Wed 02/11/16

18  Fabricación en taller 11 days Thu 29/09/16 Thu 13/10/16 4

19  Transporte a obra 2 days Fri 14/10/16 Mon 17/10/16 18

20  Montaje estructura 9 days Wed 19/10/16 Mon 31/10/16 16;19

21  Pintura 2 days Tue 01/11/16 Wed 02/11/16 20

22 CERRAMIENTOS DE FACHADA Y 
CUBIERTA

10 days Thu 03/11/16 Wed 16/11/16

23  Cubierta de chapa 2 days Fri 04/11/16 Mon 07/11/16 21

24  Murete de bloque 4 days Thu 03/11/16 Tue 08/11/16 21

25  Fachada de chapa 4 days Wed 09/11/16 Mon 14/11/16 24

26  Puertas metálicas 2 days Tue 15/11/16 Wed 16/11/16 25

27  Canalones en cubierta 2 days Tue 08/11/16 Wed 09/11/16 23

28  Bajantes en fachada 1 day Thu 10/11/16 Thu 10/11/16 27

29 Fin obra 0 days Wed 16/11/16 Wed 16/11/16

30 GESTIÓN DE RESIDUOS 35 days Thu 29/09/16 Wed 16/11/16 4SS

31 SEGURIDAD Y SALUD 35 days Thu 29/09/16 Wed 16/11/16 4SS

32 CONTROL DE CALIDAD 35 days? Thu 29/09/16 Wed 16/11/16 4SS

29/09

16/11

T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F
29 Aug '16 12 Sep '16 26 Sep '16 10 Oct '16 24 Oct '16 07 Nov '16 21 Nov '16

Critical Split

Tarea

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Progreso

Fecha límite

Critical

DIAGRAMA DE GANTT

Página 1

Proyecto: NAVE CHATARRA              

Fecha: Thu 25/08/16
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE PERT 

 

 

 

 

 

 

 



LICENCIA DE OBRA

Start:  Tue 13/09/16ID:   3

Finish: Wed 28/09/16Dur: 12 days

Res:    

Inicio de obra

Fecha de hito: 01/01/84

Id: 4

ACTIVIDADES PREVIAS
Comienzo:  01/01/84 Id:   5

Fin: 01/01/84 Dur.: 1 day

Comp.: 0%

  Vallado de la parcela

Start:  Thu 29/09/16ID:   6

Finish: Thu 29/09/16Dur: 1 day

Res:    

  Replanteo

Start:  Thu 29/09/16ID:   8

Finish: Thu 29/09/16Dur: 1 day

Res:    

Demolición firme y transporte a vertedero

Start:  Fri 30/09/16 ID:   10

Finish: Mon 03/10/16Dur: 2 days

Res:    

ARMADO CIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN PLACAS DE ANCLAJE
Comienzo:  01/01/84 Id:   12

Fin: 01/01/84 Dur.: 9 days?

Comp.: 0%

NAVE INDUSTRIAL NUEVA LÍNEA EXTRACCIÓN DE CHATARRA
Comienzo:  01/01/84 Id:   1

Fin: 01/01/84 Dur.: 53 days?

Comp.: 0%

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Comienzo:  01/01/84 Id:   9

Fin: 01/01/84 Dur.: 4 days

Comp.: 0%

 Hormigón de limpieza

Start:  Thu 06/10/16ID:   13

Finish: Thu 06/10/16Dur: 1 day?

Res:    

 Armado de la cimentación

Start:  Fri 07/10/16 ID:   14

Finish: Mon 10/10/16Dur: 2 days

Res:    

 Montaje placas de anclaje

Start:  Tue 11/10/16ID:   15

Finish: Wed 12/10/16Dur: 2 days

Res:    

ESTRUCTURA METÁLICA
Comienzo:  01/01/84 Id:   17

Fin: 01/01/84 Dur.: 25 days

Comp.: 0%

 Fabricación en taller 

Start:  Thu 29/09/16ID:   18

Finish: Thu 13/10/16Dur: 11 days

Res:    

 Transporte a obra

Start:  Fri 14/10/16 ID:   19

Finish: Mon 17/10/16Dur: 2 days

Res:    

 Montaje estructura 

Start:  Wed 19/10/16ID:   20

Finish: Mon 31/10/16Dur: 9 days

Res:    

 Pintura

Start:  Tue 01/11/16ID:   21

Finish: Wed 02/11/16Dur: 2 days

Res:    

CERRAMIENTOS DE FACHADA Y CUBIERTA
Comienzo:  01/01/84 Id:   22

Fin: 01/01/84 Dur.: 10 days

Comp.: 0%

 Cubierta de chapa

Start:  Fri 04/11/16 ID:   23

Finish: Mon 07/11/16Dur: 2 days

Res:    

 Murete de bloque

Start:  Thu 03/11/16ID:   24

Finish: Tue 08/11/16Dur: 4 days

Res:    

 Fachada de chapa

Start:  Wed 09/11/16ID:   25

Finish: Mon 14/11/16Dur: 4 days

Res:    

 Puertas metálicas

Start:  Tue 15/11/16 ID:   26

Finish: Wed 16/11/16Dur: 2 days

Res:    

 Canalones en cubierta

Start:  Tue 08/11/16 ID:   27

Finish: Wed 09/11/16Dur: 2 days

Res:    

 Bajantes en fachada

Start:  Thu 10/11/16ID:   28

Finish: Thu 10/11/16Dur: 1 day

Res:    

Fin obra

Fecha de hito: 01/01/84

Id: 29

GESTIÓN DE RESIDUOS

Start:  Thu 29/09/16ID:   30

Finish: Wed 16/11/16Dur: 35 days

Res:    

SEGURIDAD Y SALUD

Start:  Thu 29/09/16ID:   31

Finish: Wed 16/11/16Dur: 35 days

Res:    

  Instalación casetas de obra

Start:  Thu 29/09/16ID:   7

Finish: Thu 29/09/16Dur: 1 day

Res:    

 Hormigonado de la zapata

Start:  Thu 13/10/16ID:   16

Finish: Tue 18/10/16Dur: 4 days

Res:    

CONTROL DE CALIDAD

Start:  Thu 29/09/16ID:   32

Finish: Wed 16/11/16Dur: 35 days?

Res:    

REDACCIÓN Y VISADO DE PROYECTO

Start:  Mon 05/09/16ID:   2

Finish: Mon 12/09/16Dur: 6 days

Res:    

 Excavación cimentación

Start:  Tue 04/10/16ID:   11

Finish: Wed 05/10/16Dur: 2 days

Res:    




