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1. INTRODUCCION

La duracidn total de las obras se estima en 3 meses segln se describe en este plan de obra,

cada semana consta de 5 dias laborables trabajando 8 horas al dia.

Se han considerado las actividades correspondientes a las unidades de obra mas importantes,
los equipos mas adecuados para su ejecucion y sus rendimientos previsibles, asi como la légica
del proceso de construccion de las obras.

Por tanto se adjunta un diagrama de Gantt del desarrollo de las obras, justificativo del plazo
total estimado para la terminacién de las mismas, con indicacion de las inversiones previstas
en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecucion.

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

2.1. Actuaciones previas

Se procederd al desvio y proteccion de los servicios existentes que pudieran verse afectados
durante las obras. Antes del comienzo de las demoliciones, y de la ejecucion de las obras se
deberan identificar todas las acometidas e instalaciones afectadas.

Para el buen desarrollo de las obras, es necesario acometer los siguientes trabajos antes de
comenzar la ejecucion del resto de las obras:

- Acondicionamiento de zona de casetas. Se instalaran casetas de obra, como oficinas de
obra, vestuario, duchas y servicios, almacén de pequenos materiales. El espacio para el
centro de trabajo no debe interferir con el futuro desarrollo de la obra.

- Acondicionamiento de zonas de acopios. El acopio de materiales se realizara en las
zonas libres, dentro de la superficie ocupada por las obras, y su ubicacidn serd
posterior a la aprobacion de la Direccion de Obra.

- Colocacidn de vallado de obra en donde sea conveniente.

- Ejecucién de accesos peatonales y desvios del trafico.

- Replanteo

2.2. Demoliciones

Una vez replanteados los ejes de la estructura metalica, comienzan las labores de las
demoliciones del firme existente de aglomerado asfaltico previo al inicio del movimiento de
tierras.

2.3. Excavacion

Una vez demolido el firme existente correspondiente al drea de la cimentacion, se procede a la
excavacién en zanjas y pozos, para ejecutar la cimentacién de la nave industrial.

2.4. Ferrallado y hormigonado cimentacion

Una vez ejecutada la excavacidn de la cimentacidn, se procede a verter una pequefia capa de
hormigdn de limpieza de 10 cm de espesor en el fondo de la excavacion para la nivelacién, y
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seguidamente se procede al ferrallado y hormigonado tanto de las zapatas aisladas como de
las vigas de atado.

2.5. Colocacion y nivelacion de placas de anclaje

Antes del vertido de hormigdn de las zapatas y después de colocada la ferralla, se procedera a
la colocacidn y la nivelacién de las placas de anclaje sobre las cuales arrancaran los pilares de la
estructura metilica.

2.6. Estructura metalica

A continuacién se procede a la ejecucidn de la estructura metalica. Todos los elementos de la
estructura metdlica tendran uniones soldadas.

Como ya se ha comentado en el correspondiente anejo de estudio de soluciones y célculo de
estructura, la estructura metdlica estara formada por pilares HEB, podrticos de cerchas
formados con perfil rectangular hueco, correas en cubierta a base de perfiles IPE y unos
arriostramientos en cubierta y fachada a modo de cruces de San Andrés formados por tirantes
redondos en cubierta y angulares en fachada. Todo ello se detalla mejor en el anejo de calculo
de estructura. Todos los elementos estructurales irdn unidos mediante soldadura, la cual
tendra que controlarse en obra mediante los ensayos correspondientes al ser un
procedimiento que depende mucho de la habilidad de montador.

Después de la colocaciéon de la estructura metalica se procederd a la pintura de la misma para
cumplir con el R-30 necesario en este tipo de estructuras. Como ya se ha visto en el Anejo n21
de Pliego de necesidades, los elementos estructurales principales han de tener una resistencia
al fuego de R-30 y tratandose de una estructura metdlica esto se consigue mediante una
imprimacién de la misma y luego una capa de pintura intumescente.

2.7. Cerramientos de cubierta y fachada

Como ya se ha comentado en el anejo de estudio de soluciones, el cerramiento tanto de
cubierta como de fachada consistira en chapa simple grecada prelacada sujetada a las correas
tanto de cubierta como de fachada mediante tornillo rosca-chapa. Dicha chapa se colocara una
vez haya finalizado el montaje de la estructura metalica. El cerramiento de fachada descansara
sobre un murete de 1 metro de altura de bloques de hormigdn que se colocara previamente.

2.8. Canalones y bajantes

Por ultimo y una vez colocada la chapa de cubierta, se procedera a colocar los canalones de
chapa en el extremo de la cubierta para recoger el agua que se vierta sobre la misma. Para
conectar dicha agua de recogida de los canalones con los imbornales existentes en el exterior
de la nave se dispondrdn unas bajantes de PVC (3 por lado) justo pegadas a los pilares.
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Para realizar todos los trabajos antes mencionados se dispondrdn una serie de equipos con
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unos rendimientos para el desarrollo de los mismos con los cuales se obtendrdn los dias

necesarios para cada actividad. Dichos dias por actividad se introduciran en el diagrama de

Gantt del anexo 1 de este documento. Se puede observar en las tablas siguientes:

ACTIVIDADES PREVIAS

No PLAZO PLAZO
ACTIVIDAD UNIDADES VOLUMEN RENDIMIENTO EQUIPOS NECESARIO ADOPTADO
(DIAS) (DIAS)
VALLADO PERIMETRAL DE .
M DE ALTURA ML 102,00 ML| 110,00 ML/dia 1,00 0,93 1,00
INSTALACION CASETAS ubD 1,00 UD 1,00 UD/dia 1,00 1,00 1,00
REPLANTEO ub 1,00 UD 1,00 UD/dia 1,00 1,00 1,00
Tabla 1: Rendimientos y dias necesarios actividades previas
DEMOLICIONES
NO PLAZO PLAZO
ACTIVIDAD UNIDADES VOLUMEN RENDIMIENTO EQUI;’OS NECESARIO ADOPTADO
(DIAS) (DIAS)
DEMOLICION CAPA 10 CM .
EIRME EXISTENTE M2 160,20 M2 | 175,00 M2/dia 1,00 0,92 1,00
Tabla 2: Rendimientos y dias necesarios demoliciones
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Ne PLAZO PLAZO
ACTIVIDAD UNIDADES VOLUMEN RENDIMIENTO EQUIPOS NECESARIO ADOPTADO
(DIAS) (DIAS)
EXCAVACION ZAPATAS Y ,
VIGAS DE ATADO M3 126,57 M3 65,00 M3/dia 1,00 1,95 2,00
Tabla 3: Rendimientos y dias necesarios movimiento de tierras
CIMENTACION
No PLAZO PLAZO
ACTIVIDAD UNIDADES VOLUMEN RENDIMIENTO EQUIPOS NECESARIO ADOPTADO
(DIAS) (DIAS)
HORMIGONADO DE
LIMPIEZA DE 10 CM DE M2 16,02 M2 20,00 M2/dia 1,00 0,80 1,00
ESPESOR
FERRALLADO .
CIMENTACION Kg 4.008,06 Kg | 1.250,00 Kg/dia 2,00 1,60 2,00
COLOCACION PLACAS DE .
ANCLAJE ubD 16,00 UD 12,00 UD/dia 1,00 1,33 2,00
HORMIGONADO ZAPATAS M3 126,57 M3 60,00 M3/dia 1,00 2,11 3,00

Y VIGAS DE ATADO

Tabla 4: Rendimientos y dias necesarios cimentacion
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ESTRUCTURA

Ne PLAZO PLAZO

ACTIVIDAD UNIDADES | VOLUMEN RENDIMIENTO EQUIPOS NECESARIO | ADOPTADO
(DIAS) (DIAS)
FABRICACION Kg 20.921,02 Kg | 1.000,00 Kg/dia 2,00 10,46 11,00
TRANSPORTE Kg 20.921,02 Kg | 9.000,00 Kg/dia 2,00 1,16 2,00
MONTAIJE Kg 20.921,02 Kg | 1.250,00 Kg/dia 2,00 8,37 9,00
PINTURA M2 575,79 M2| 150,00 M2/dia 2,00 1,92 2,00

Tabla 5: Rendimientos y dias necesarios estructura
CERRAMIENTOS

Ne PLAZO PLAZO

ACTIVIDAD UNIDADES | VOLUMEN RENDIMIENTO EQUI_POS NECESARIO | ADOPTADO
(DIAS) (DIAS)
MURETE DE BLOQUE M2 83,00 M2 2500 M2/dia | 1,00 3,32 4,00
CUBIERTA M2 510,00 M2| 300,00 M2/dia | 1,00 1,70 2,00
FACHADA M2 1.048,50 M2 | 300,00 M2/dia | 1,00 3,50 4,00
PUERTAS METALICAS uD 2,00 UD 1,00 UD/dia 1,00 2,00 2,00
CANALONES ML 60,00 ML 75,00 ML/dia 1,00 0,80 1,00
BAJANTES ML 75,00 ML 80,00 ML/dia 1,00 0,94 1,00

Tabla 6: Rendimientos y dias necesarios cerramiento

4. EQUIPOS

Los equipos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades se muestran en las
fichas siguientes:

EQUIPO N° 1 ACTIVIDAD: EXCAVACION CIMENTACION
MAQUINARIA PRINCIPAL MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
1 RETROEXCAVADORA GRANDE NEUMATICOS PRINCIPAL

O&KMH6 DE 1.3 m3Y 178 CV

E
Q

u

]

p | 2 CAMION BASCULANTE (BARNERA)

o SECUNDARIA

B PMA DE 26 T, Y CAPACIDAD DE 13.5 m3. 1 PEON ORDINARIO
A

s

]

c

o

Figura 1: Equipos excavacién cimentacion
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MAQUINARIA PRINCIPAL

MAQUINARIA SECUNDARIA

MANO DE OBRA

1 CAMION HORMIGONERA

CAPACIDADES DE 12/10/7

PRINCIPAL
1 ENCARGADO

Cv=—=com

cCo—-ur»w

SECUNDARIA
2 PEON ORDINARIO

Figura 2: Equipos hormigonado cimentacion

EQUIPO N° 3 ACTIVIDAD: ESTRUCTURA METALICA
MAQUINARIA PRINCIPAL MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
2 GRUA AUTOPROPULSADA DE 50 T AT @SSR PRINCIPAL

1 ENCARGADO
1 OFICIAL 12 SOLDADO
2 OFICIAL 22 SOLDADO

Ov=—coOom

(o7 ELEVADORA
o
4 —-l'l
& ."\‘ "rml!!l.'-"“’
GRUPO ELECTROGEN: I’ . 5

SECUNDARIA
2 PEON ORDINARIO

cCo-urw

EQUIPOS DE SOLDADURA
SEGUN NECESIDADES

Figura 3: Equipos estructura metalica

EQUIPO N° 4 ACTIVIDAD:

CERRAMIENTOS FACHADA Y CUBIERTA

Ov—=cpom

OCO—-uv>»w

MAQUINARIA PRINCIPAL MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
ELEVADORA
L AUTOPROPULSADA PRINCIPAL
1 ENCARGADO
SIERRA DE DISCO
SECUNDARIA

2 PEON ORDINARIO

Figura 4: Equipos cerramiento fachada y cubierta
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ANEXO 1: DIAGRAMA DE GANTT
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IAGRAMA DE GANTT

ID  |Nombre de tarea ‘ Duration Start ‘ Finish Predecessors 29 Aug '16 12 Sep '16 26 Sep '16 110 Oct '16 24 Oct '16 07 Nov "1 21 Nov '16
] T/ M FlTr . slwls| 1t/ m[lFlTls wls|lt MIFlTlslwls| T|[mMI/ F

1 NAVE INDUSTRIAL NUEVA LINEA 53 days? Mon 05/09/16 Wed 16/11/16 ‘ ‘ . v |
EXTRACCION DE CHATARRA : : : :
2 REDACCION Y VISADO DE PROYECTO 6 days Mon 05/09/16 Mon 12/09/16 : : :
3 LICENCIA DE OBRA 12 days Tue 13/09/16 Wed 28/09/16 2 : : :
4 Inicio de obra 0days Thu 29/09/16 Thu 29/09/16 | | |
5 ACTIVIDADES PREVIAS lday Thu29/09/16 Thu 29/09/16 | | |
6 Vallado de la parcela lday Thu29/09/16 Thu 29/09/16 4 | | |
7 Instalacion casetas de obra l1day Thu29/09/16 Thu 29/09/16 4 : : :
8 Replanteo lday Thu29/09/16 Thu 29/09/16 4 | | |
9 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4days  Fri 30/09/16 Wed 05/10/16 | | |
10 Demolicién firme y transporte a vertedero 2days  Fri 30/09/16 Mon 03/10/16 8 | | |
11 Excavacion cimente}cién ) 2 days Tue 04/10/16 Wed 05/10/16 10 : : :
12 ARMADO CIMENTACION Y COLOCACION 9 days? Thu 06/10/16 Tue 18/10/16 | | |
PLACAS DE ANCLAJE : : :
13 Hormigén de limpieza 1day? Thu06/10/16 Thu 06/10/16 11 : : :
14 Armado de la cimentacién 2 days Fri 07/10/16 Mon 10/10/16 13 I I I
15 Montaje placas de anclaje 2 days Tue 11/10/16 Wed 12/10/16 14 : : :
16 Hormigonado de la zapata 4days Thu13/10/16 Tue 18/10/16 15 | | |
17 ESTRUCTURA METALICA 25days Thu 29/09/16 Wed 02/11/16 : : :
18 Fabricacion en taller 11days Thu 29/09/16 Thu 13/10/16 4 | | |
19 Transporte a obra 2days  Fri 14/10/16 Mon 17/10/16 18 | | |
20 Montaje estructura 9 days Wed 19/10/16 Mon 31/10/16 16;19 | | |
21 Pintura 2 days Tue 01/11/16 Wed 02/11/16 20 : : :
22 CERRAMIENTOS DE FACHADA Y 10days Thu 03/11/16 Wed 16/11/16 | |
CUBIERTA : :
23 Cubierta de chapa 2 days  Fri 04/11/16 Mon 07/11/16 21 : :
24 Murete de blogue 4 days Thu03/11/16 Tue 08/11/16 21 I |
25 Fachada de chapa 4days Wed 09/11/16 Mon 14/11/16 24 | |
26 Puertas metalicas 2days Tue 15/11/16 Wed 16/11/16 25 | |
27 Canalones en cubierta 2 days Tue 08/11/16 Wed 09/11/16 23 : :
28 Bajantes en fachada lday Thu10/11/16 Thu 10/11/16 27 | |
29 Fin obra 0days Wed 16/11/16 Wed 16/11/16 | 1
30 |GESTION DE RESIDUOS 35days Thu 29/09/16 Wed 16/11/16 4SS : :
31 |SEGURIDAD Y SALUD 35days Thu 29/09/16 Wed 16/11/16 4SS I |
32 |CONTROL DE CALIDAD 35days? Thu 29/09/16 Wed 16/11/16 4SS : :

Proyecto: NAVE CHATARRA
Fecha: Thu 25/08/16

Critical Split
Tarea

Hito

Resumen
Tarea resumida
Hito resumido

Progreso resumido

Divisién

Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por sintesis
Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

[e

Pr—————=y  Duration-only
PE—— Manual Summary Rollup @
—— Manual Summary L 4

Start-only I
[ 1 Finish-only PE—

External Tasks <&

External Milestone ]
Progreso

Fecha limite <

Critical

Pagina 1
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE PERT
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