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1. METODOLOGÍA DEL PLAN DE OBRA 
Para el diseño del plan de obra de la red de abastecimiento en la urbanización Gran 
Godella se ha seguido la siguiente metodología. 

1. Tras un análisis del proyecto se realiza una selección de aquellas actividades 
relevantes para el desarrollo de la obra. 

2. Se obtienen los rendimientos de los equipos de trabajo y con ello se calcula la 
duración de cada actividad. 

3. Se definen las relaciones de precedencia entre las diferentes actividades y se 
diseña la red de precedencias. 

4. Se realiza un análisis por el método PERT para obtener una estimación de la 
duración total de la obra y de las probabilidades de cumplimiento de plazos. 

5. Se realiza una representación gráfica de la programación en un diagrama de 
Gantt. 

6. Se efectúa un ajuste de la asignación de recursos a cada actividad. 
7. Se obtiene una estimación de las certificaciones mensuales de la obra. 

 

2. SELECCIÓN DE ACTIVIDADES 
Del análisis del proyecto se ha obtenido la siguiente relación de actividades relevantes: 

 

A. Replanteo 
B. Excavaciones (incluye carga y transporte) 
C. Hincas 
D. Tendido de tubería (incluye extendido de cama de arena) 
E. Instalación de Acometidas 
F. Instalación de Codos y T (incluye macizos de anclaje) 
G. Instalación de Valvulería (incluye macizos de anclaje) 
H. Ejecución de arquetas 
I. Caseta de Bombeo (edificación de la caseta) 
J. Montaje grupo de presión 
K. Pruebas de la instalación 
L. Relleno de zanjas (y compactación) 

 

La selección de estas actividades se ha realizado tomando en cuenta el consumo de 
tiempo y recursos y cada una de ellas agrupa una o varias unidades de obra del 
presupuesto, excepto el replanteo, que no se toma como un coste directo de obra pero sí 
necesita de tiempo y recursos. 

 

3. RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Para la obtención de los rendimientos de los equipos se han considerado las siguientes 
fuentes: 

• Base de datos del Instituto Valenciano de la Edificación. Base de precios 2016. 
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• Experiencia previa del autor del proyecto. 

 

Para cada actividad se han considerado tres rendimientos: optimista, medio y pesimista. 

Con ellos se calcula un rendimiento “teórico” mediante la siguiente fórmula, que asume 
una distribución normal de probabilidad de rendimiento: 

 

𝑟𝑡 =
𝑟𝑝 + 4 ∙ 𝑟𝑚 + 𝑟𝑜

6
 

 

Siendo: 

• rt: rendimiento teórico 
• rp: rendimiento pesimista 
• rm: rendimiento medio 
• ro: rendimiento optimista 

 

Al rendimiento teórico se le aplica además un coeficiente de seguridad específico para 
cada actividad, en prevención de la aparición de imprevistos, averías, etc. 

Con el rendimiento de cada actividad, su coeficiente de seguridad y su medición se 
obtiene finalmente una duración prevista para cada una de las actividades. A 
continuación se muestra una tabla con los resultados. 
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Rendimiento (uds/día) 

  
 ACTIVIDADES Medición Unidades Optimista Media Pesimista Teórico Coef. 

Seguridad Corregido Duración 
(días) 

Redondeo 
(días) 

A Replanteo 505,00 ud 101,00 50,50 25,25 54,71 0,9 49,24 10,26 11 

B Excavaciones 4.516,33 m3 83,57 47,75 37,79 52,06 0,8 41,65 104,34 105 

C Hincas 2,00 ud 0,25 0,20 0,13 0,20 0,75 0,15 13,62 14 

D Tendido de tubería 5.198,72 m 99,98 44,06 39,99 52,70 0,85 44,79 116,06 117 

E Instalación de Acometidas 318,00 ud 3,98 2,29 2,00 2,52 0,85 2,14 148,40 149 

F Instalación de Codos y T 68,00 ud 2,96 1,89 1,48 2,00 0,85 1,70 40,03 41 

G Instalación de Valvulería 116,00 ud 4,14 2,64 2,11 2,80 0,85 2,38 48,75 49 

H Ejecución de arquetas 96,00 ud 2,00 1,41 1,00 1,44 0,85 1,23 78,37 79 

I Caseta Bombeo 1,00 ud 0,07 0,05 0,03 0,05 0,85 0,04 25,55 26 

J Montaje grupo de presión 1,00 ud 0,50 0,33 0,17 0,33 0,75 0,25 4,00 4 

K Pruebas de la instalación 13,00 ud 1,86 1,00 0,50 1,06 0,85 0,90 14,43 15 

L Relleno zanjas 3.600,74 m3 34,95 31,89 25,07 31,26 0,85 26,57 136,80 137 

Tabla 1: Rendimientos y duración de las actividades. 
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4. RED DE PRECEDENCIAS: CAMINO CRÍTICO Y HOLGURAS 
El siguiente paso en la programación de la obra es el establecimiento de las relaciones 
de precedencia entre las distintas actividades de la obra. 

Para este proyecto en concreto se han tomado en cuenta dos tipos de relación de 
precedencia. 

• Relación principio-principio (PP+x): El principio de la actividad j no puede ser 
anterior al principio de la actividad i más x días. 

• Relación final-principio (FP+x): El principio de la actividad j no puede ser anterior 
al final de la actividad i más x días. 

 

La tabla de precedencias resultante es la siguiente: 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN PRECEDE A RELACIÓN 

A Replanteo 11 B Excavación de zanjas PP+1 

B Excavaciones 105 
C Hincas FP+0 

D Tendido de tubería PP+1 

C Hincas 14 
D Tendido de tubería FF+1 

I Caseta Bombeo FP+0 

D Tendido de tubería 117 

E Instalación de Acometidas PP+1 

F Instalación de Codos y T PP+1 

L Relleno zanjas FF+1 

E Instalación de Acometidas 149 L Relleno zanjas FF+1 

F Instalación de Codos y T 41 
G Instalación de Valvulería FP+0 

H Ejecución de arquetas PP+1 

G Instalación de Valvulería 49 
H Ejecución de arquetas FF+1 

K Pruebas de la instalación FP+0 

H Ejecución de arquetas 79 L Relleno zanjas PP+1 

I Caseta Bombeo 26 J Montaje grupo de presión FP+0 

J Montaje grupo de presión 4 K Pruebas de la instalación FP+0 

K Pruebas de la instalación 15 L Relleno zanjas FF+1 

L Relleno zanjas 137       

Tabla 2: Rendimientos y duración de las actividades. 
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Con la tabla anterior ya se puede grafiar una red de precedencias que mostrará la 
relación entre las actividades de la obra. En dicha red, cada actividad está representada 
por una “caja” que contiene los siguientes valores: 

 

 

 

CE t FE 

CL n FL 

 

Siendo: 

• CE: comienzo más temprano 
• CL: comienzo más tardío 
• FE: final más temprano 
• FL: final más tardío 
• n: código de la actividad 
• t: duración de la actividad 

 

 

Las precedencias se representan por flechas orientadas en las que la parte izquierda de 
la actividad representa el inicio y la parte derecha representa el final. 

La red de precedencias de la obra queda de la siguiente forma: 
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Imagen 1: Red de precedencias de la obra. 

 

0 11 11
0 A 166

1 105 106 106 14 120 120 26 146 146 4 150 150 15 165
1 B 106 106 C 120 120 I 146 146 J 150 150 K 165

2 117 121
15 D 165

3 149 152
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3 41 44 44 49 93
27 F 101 101 G 150

4 79 94
28 H 166

5 137 166
29 L 166
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La red de precedencias permite establecer el tiempo disponible para la realización de 
cada actividad, y con ello sus holguras. También sirve para conocer el camino crítico, que 
es la relación de actividades que no puede demorarse sin afectar a la finalización de la 
obra (actividades con holgura nula). 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN CE CL FE FL Holgura 
total 

Holgura 
libre 

Holgura 
independiente 

Holgura 
interferente 

A Replanteo 11 0 0 11 166 155 0 0 155 

B Excavaciones 105 1 1 106 106 0 0 0 0 

C Hincas 14 106 106 120 120 0 0 0 0 

D Tendido de tubería 117 2 15 121 165 46 2 -11 44 

E Instalación de Acometidas 149 3 16 152 165 13 0 -13 13 

F Instalación de Codos y T 41 3 27 44 101 57 0 -24 57 

G Instalación de Valvulería 49 44 101 93 150 57 0 -57 57 

H Ejecución de arquetas 79 4 28 94 166 83 11 -13 72 

I Caseta Bombeo 26 120 120 146 146 0 0 0 0 

J Montaje grupo de presión 4 146 146 150 150 0 0 0 0 

K Pruebas de la instalación 15 150 150 165 165 0 0 0 0 

L Relleno zanjas 137 5 29 166 166 24 24 0 0 

Tabla 3: Cálculo de las holguras y el camino crítico. 

 

Las actividades que forman el camino crítico se han destacado en color rojo tanto en la 
red de precedencias como en el cálculo de las holguras. 

La duración calculada de la obra es de 166 días laborables. 

 

5. ANÁLISIS POR EL MÉTODO PERT 
El método PERT es un método estadístico que permite una aproximación a la 
probabilidad de finalización de una obra en un período de tiempo dado. 

Está basado en la suposición de una distribución normal de las duraciones 
independientes de cada una de las actividades que componen el camino crítico y en el 
teorema central del límite, que supone que la suma de dichas actividades también sigue 
una distribución normal. 

Para cada actividad, se tienen tres duraciones: optimista, probable y pesimista, que se 
han obtenido de los respectivos rendimientos. De dichas duraciones se obtiene la media 
y la desviación típica con las siguientes fórmulas: 

 

𝜇 =
𝑡1 + 4 ∙ 𝑡𝑝 + 𝑡2

6
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𝜎 =
𝑡2 − 𝑡1

6
 

 

Siendo: 

• μ: duración media 
• σ: desviación estándar 
• t1: duración pesimista 
• tp: duración más probable 
• t2: duración optimista 

 

La duración final de toda la obra seguirá una función cuya media y desviación típica 
serán: 

𝜇 = �𝜇𝑖 

 

𝜎2 = �𝜎𝑖2 

 

Por lo que para conocer la probabilidad de finalización de la obra en un plazo 
determinado de x días se deberá realizar el cálculo de la normal tipificada para dicho 
plazo: 

Prob (x) = Φ�
𝑥 − 𝜇
𝜎

� 

 

A continuación se muestran los resultados del análisis PERT de la obra y las duraciones 
con probabilidad de finalización comprendida entre un 40% y un 65%, que se considera 
un riesgo normal. 

 

  DURACIONES (días)    
ACTIVID. CAMINO CRÍTICO optimista probable pesimista μ σ σ2 

B Excavaciones 65,00 104,34 143,75 104,35 13,13 172,27 

C Hincas 10,67 13,62 21,33 14,41 1,78 3,16 

I Caseta Bombeo 17,65 25,55 42,35 27,03 4,12 16,96 

J Montaje grupo de presión 2,67 4,00 8,00 4,44 0,89 0,79 

K Pruebas de la instalación 8,24 14,43 30,59 16,09 3,73 13,88 

TODA LA OBRA 166,33 14,39 207,05 

Tabla 4: Duraciones medias y desviación estándar de las actividades del camino crítico. 
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DURACIÓN 
(días) ϕ Probabilidad 

163 -0,23165864 40,84% 

164 -0,16216232 43,56% 

165 -0,092666 46,31% 

166 -0,02316968 49,08% 

167 0,04632665 51,85% 

168 0,11582297 54,61% 

169 0,18531929 57,35% 

170 0,25481561 60,06% 

171 0,32431193 62,71% 

172 0,39380826 65,31% 

Tabla 5: Probabilidad de finalización de la obra en una duración determinada. 
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6. DIAGRAMA DE GANTT 
Con los resultados del cálculo de fechas y las precedencias es posible construir un 
diagrama de Gantt donde se muestra gráficamente la programación de la obra. 

 





Id Nombre de tarea Duración

1 RED ABASTECIMIENTO GRAN GODELLA 166 días

2 Replanteo 11 días

3 Excavaciones 105 días

4 Hincas 14 días

5 Tendido de tubería 117 días

6 Instalación de Acometidas 149 días

7 Instalación de Codos y T 41 días

8 Instalación de Valvulería 49 días

9 Ejecución de arquetas 79 días

10 Caseta Bombeo 26 días

11 Montaje grupo de presión 4 días

12 Pruebas de la instalación 15 días

13 Relleno zanjas 137 días

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
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LEYENDA
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7. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
El siguiente paso en la programación de la obra es el ajuste fino de los recursos 
disponibles en función del calendario de las actividades. 

El listado de recursos de mano de obra y maquinaria a utilizar en la obra es el siguiente: 

• Mano de obra 
o Oficial 1ª construcción #1 
o Oficial 1ª construcción #2 
o Peón especializado construcción #1 
o Peón ordinario construcción #1 
o Peón ordinario construcción #2 
o Peón ordinario construcción #3 
o Peón ordinario construcción #4 
o Peón ordinario construcción #5 
o Oficial 1ª fontanería #1 
o Oficial 1ª fontanería #2 
o Especialista fontanería 
o Peón fontanería 
o Oficial 1ª metal 

 

• Maquinaria 
o Bandeja vibratoria 
o Retroexcavadora neumáticos 
o Pala cargadora 
o Camión 2 ejes 
o Camión 3 ejes 
o Camión grúa 
o Equipo hinca 

 

A continuación se muestra la distribución de dichos recursos en el calendario de la obra, 
con tablas de asignación de recursos y asignación de tareas. 
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7.1. RESUMEN SEMANAL DE RECURSOS 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 
Oficial 1ª construcción #1 40 horas 40 horas 8 horas 24 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Oficial 1ª construcción #2  32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 
Peón especializado construcción #1  12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 
Peón ordinario construcción #1 32 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Peón ordinario construcción #2  40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Peón ordinario construcción #3  12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 
Peón ordinario construcción #4    24 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Peón ordinario construcción #5      8 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Oficial 1ª fontanería #1 4 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Oficial 1ª fontanería #2  30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 
Especialista fontanería 2 horas 38 horas 38 horas 38 horas 38 horas 38 horas 38 horas 38 horas 38 horas 
Peón fontanería 1,6 horas 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 
Oficial 1ª metal  4 horas 4 horas 5,2 horas 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 
Bandeja vibratoria      3,2 horas 16 horas 16 horas 16 horas 
Retroexcavadora  neumáticos 25,6 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 
Pala cargadora 3,2 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4,8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 
Camión 2 ejes 0,4 horas 2 horas 2 horas 3,2 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 
Camión 3 ejes 3,2 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 
Camión grúa 0,8 horas 8 horas 8 horas 9,2 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 
Equipo hinca          
Total 112,8 horas 374 horas 342 horas 385,6 horas 420 horas 432 horas 480 horas 480 horas 480 horas 
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 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 
Oficial 1ª construcción #1 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Oficial 1ª construcción #2 28,8 horas 28 horas 28 horas 28 horas 28 horas 28 horas 28 horas 28 horas 28 horas 
Peón especializado construcción #1 8,8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 
Peón ordinario construcción #1 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Peón ordinario construcción #2 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Peón ordinario construcción #3 8,8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 
Peón ordinario construcción #4 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Peón ordinario construcción #5 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Oficial 1ª fontanería #1 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Oficial 1ª fontanería #2 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 
Especialista fontanería 38 horas 38 horas 38 horas 38 horas 38 horas 38 horas 38 horas 38 horas 38 horas 
Peón fontanería 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 36 horas 
Oficial 1ª metal 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 
Bandeja vibratoria 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 
Retroexcavadora  neumáticos 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 32 horas 
Pala cargadora 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 
Camión 2 ejes 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 
Camión 3 ejes 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 
Camión grúa 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 
Equipo hinca          
Total 470,4 horas 468 horas 468 horas 468 horas 468 horas 468 horas 468 horas 468 horas 468 horas 
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 SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23 SEMANA 24 SEMANA 25 SEMANA 26 SEMANA 27 
Oficial 1ª construcción #1 40 horas 8 horas     40 horas 40 horas 40 horas 
Oficial 1ª construcción #2 28 horas 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas 
Peón especializado construcción #1 8 horas         
Peón ordinario construcción #1 40 horas 40 horas 40 horas 8 horas   40 horas 40 horas 40 horas 
Peón ordinario construcción #2 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Peón ordinario construcción #3 8 horas      40 horas 40 horas 40 horas 
Peón ordinario construcción #4 40 horas 8 horas        
Peón ordinario construcción #5 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 
Oficial 1ª fontanería #1 40 horas 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas 20 horas 4 horas   
Oficial 1ª fontanería #2 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 30 horas 
Especialista fontanería 38 horas 18 horas 18 horas 18 horas 18 horas 18 horas 10 horas 8 horas 8 horas 
Peón fontanería 36 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 9,6 horas 8 horas 8 horas 
Oficial 1ª metal 6 horas 0,4 horas     4 horas 4 horas 4 horas 
Bandeja vibratoria 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 
Retroexcavadora  neumáticos 32 horas 32 horas 32 horas 12,8 horas 8 horas 8 horas    
Pala cargadora 8 horas 8 horas 8 horas 4,8 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 
Camión 2 ejes 4 horas 2,4 horas 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 4,4 horas 4 horas 4 horas 
Camión 3 ejes 4 horas 0,13 horas        
Camión grúa 10 horas 4,4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 2,8 horas 2 horas 2 horas 
Equipo hinca    0,29 0,36 0,36    
Total 468 horas 303,33 

h  
286 horas 231,6 horas 218 horas 218 horas 304,8 horas 296 horas 296 horas 
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 SEMANA 28 SEMANA 29 SEMANA 30 SEMANA 31 SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 Total 
Oficial 1ª construcción #1 40 horas 40 horas 8 horas     928 horas 
Oficial 1ª construcción #2 20 horas 20 horas 20 horas 16 horas    772,8 horas 
Peón especializado construcción #1    10 horas 10 horas 10 horas  206,8 horas 
Peón ordinario construcción #1 40 horas 40 horas 8 horas     1.048 horas 
Peón ordinario construcción #2 40 horas 40 horas 40 horas 32 horas    1.192 horas 
Peón ordinario construcción #3 40 horas 40 horas 8 horas     384,8 horas 
Peón ordinario construcción #4        632 horas 
Peón ordinario construcción #5 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 40 horas 8 horas 1.096 horas 
Oficial 1ª fontanería #1   32 horas 40 horas 40 horas 40 horas  980 horas 
Oficial 1ª fontanería #2 30 horas 30 horas 30 horas 24 horas    894 horas 
Especialista fontanería 8 horas 8 horas 24 horas 16,4 horas 10 horas 10 horas  878,4 horas 
Peón fontanería 8 horas 8 horas 8 horas 6,4 horas    785,6 horas 
Oficial 1ª metal 4 horas 4 horas 0,8 horas     124,4 horas 
Bandeja vibratoria 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 3,2 horas 438,4 horas 
Retroexcavadora  neumáticos        694,4 horas 
Pala cargadora 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 0,8 horas 193,6 horas 
Camión 2 ejes 4 horas 4 horas 0,8 horas     99,2 horas 
Camión 3 ejes        75,33 horas 
Camión grúa 2 horas 2 horas 2 horas     209,2 horas 
Equipo hinca         
Total 296 horas 296 horas 241,6 horas 204,8 horas 120 horas 120 horas 12 horas 11.632,93 horas 

 



Id Nombre del recurso Trabajo

1 Oficial 1ª construcción #1 928 horas
Replanteo 88 horas
Ejecución de arquetas 632 horas
Caseta Bombeo 208 horas

2 Oficial 1ª construcción #2 772,8 horas
Instalación de Acometidas 596 horas
Instalación de Codos y T 98,4 horas
Instalación de Valvulería 78,4 horas

3 Peón especializado construcción #1 206,8 horas
Instalación de Codos y T 98,4 horas
Instalación de Valvulería 78,4 horas
Pruebas de la instalación 30 horas

4 Peón ordinario construcción #1 1.048 horas
Excavaciones 840 horas
Caseta Bombeo 208 horas

5 Peón ordinario construcción #2 1.192 horas
Instalación de Acometidas 1.192 horas

6 Peón ordinario construcción #3 384,8 horas
Instalación de Codos y T 98,4 horas
Instalación de Valvulería 78,4 horas
Caseta Bombeo 208 horas

7 Peón ordinario construcción #4 632 horas
Ejecución de arquetas 632 horas

8 Peón ordinario construcción #5 1.096 horas
Relleno zanjas 1.096 horas

9 Oficial 1ª fontanería #1 980 horas
Tendido de tubería 468 horas
Instalación de Codos y T 164 horas
Instalación de Valvulería 196 horas
Montaje grupo de presión 32 horas
Pruebas de la instalación 120 horas

10 Oficial 1ª fontanería #2 894 horas
Instalación de Acometidas 894 horas

11 Especialista fontanería 878,4 horas
Tendido de tubería 234 horas
Instalación de Acometidas 238,4 horas
Instalación de Codos y T 164 horas
Instalación de Valvulería 196 horas
Montaje grupo de presión 16 horas
Pruebas de la instalación 30 horas

12 Peón fontanería 785,6 horas
Tendido de tubería 187,2 horas
Instalación de Acometidas 238,4 horas
Instalación de Codos y T 164 horas
Instalación de Valvulería 196 horas

13 Oficial 1ª metal 124,4 horas
Instalación de Codos y T 32,8 horas
Instalación de Valvulería 39,2 horas
Ejecución de arquetas 31,6 horas
Caseta Bombeo 20,8 horas

14 Bandeja vibratoria 438,4 horas
Relleno zanjas 438,4 horas

15 Retroexcavadora neumáticos 694,4 horas
Excavaciones 672 horas
Hincas 22,4 horas

16 Pala cargadora 193,6 horas
Excavaciones 84 horas
Relleno zanjas 109,6 horas

17 Camión 2 ejes 99,2 horas
Tendido de tubería 46,8 horas
Ejecución de arquetas 31,6 horas
Caseta Bombeo 20,8 horas

18 Camión 3 ejes 75,33 horas
Excavaciones 75,33 horas

19 Camión grúa 209,2 horas
Tendido de tubería 93,6 horas
Instalación de Codos y T 32,8 horas
Instalación de Valvulería 39,2 horas
Ejecución de arquetas 31,6 horas
Caseta Bombeo 10,4 horas
Montaje grupo de presión 1,6 horas

20 Equipo hinca 1
Hincas 1

Detalles

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8

40h 40h 8h 24h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 8h 40h 40h 40h 40h 40h 8h
40h 40h 8h

24h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 8h
40h 40h 40h 40h 40h 8h

32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 28,8h 28h 28h 28h 28h 28h 28h 28h 28h 28h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 16h
20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 16h
12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 2,4h

6,4h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 8,8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 10h 10h 10h
12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 2,4h

6,4h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
10h 10h 10h

32h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 8h 40h 40h 40h 40h 40h 8h
32h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 8h

40h 40h 40h 40h 40h 8h
40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 32h
40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 32h
12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 8,8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 40h 40h 40h 40h 40h 8h
12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 2,4h

6,4h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
40h 40h 40h 40h 40h 8h

24h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 8h
24h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 8h

8h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 8h
8h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 8h

4h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 20h 20h 20h 20h 20h 4h 32h 40h 40h 40h
4h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 4h

20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 4h
16h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h

32h
40h 40h 40h

30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 24h
30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 24h

2h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 38h 18h 18h 18h 18h 18h 10h 8h 8h 8h 8h 24h 16,4h 10h 10h
2h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 2h

8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 6,4h
20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 4h

16h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h
16h

10h 10h 10h
1,6h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 36h 16h 16h 16h 16h 16h 9,6h 8h 8h 8h 8h 8h 6,4h
1,6h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 1,6h

8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 6,4h
20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 4h

16h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h
4h 4h 5,2h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 0,4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,8h
4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,8h

3,2h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h
1,2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 0,4h

4h 4h 4h 4h 4h 0,8h
3,2h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 3,2h
3,2h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 3,2h

25,6h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 12,8h 8h 8h
25,6h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 6,4h

6,4h 8h 8h
3,2h 4h 4h 4h 4h 4,8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 4,8h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,8h
3,2h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,8h

0,8h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,8h
0,4h 2h 2h 3,2h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 2,4h 2h 2h 2h 2h 4,4h 4h 4h 4h 4h 0,8h
0,4h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 0,4h

1,2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 0,4h
4h 4h 4h 4h 4h 0,8h

3,2h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,13h
3,2h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,13h
0,8h 8h 8h 9,2h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 4,4h 4h 4h 4h 4h 2,8h 2h 2h 2h 2h 2h
0,8h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,8h

4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,8h
3,2h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h

1,2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 0,4h
2h 2h 2h 2h 2h 0,4h

1,6h
0,29 0,36 0,36
0,29 0,36 0,36

Proyecto básico de infraestructuras hidráulicas urbanas en la Urbanización Gran Godella, Godella (Valencia):

Red de abastecimiento

Asignación de Recursos





Id Nombre de tarea Trabajo

1 RED ABASTECIMIENTO GRAN GODELLA 11.632,93 horas
2 Replanteo 88 horas

Oficial 1ª construcción #1 88 horas
3 Excavaciones 1.671,33 horas

Peón ordinario construcción #1 840 horas
Retroexcavadora neumáticos 672 horas
Pala cargadora 84 horas
Camión 3 ejes 75,33 horas

4 Hincas 22,4 horas
Retroexcavadora neumáticos 22,4 horas
Equipo hinca 1

5 Tendido de tubería 1.029,6 horas
Oficial 1ª fontanería #1 468 horas
Especialista fontanería 234 horas
Peón fontanería 187,2 horas
Camión 2 ejes 46,8 horas
Camión grúa 93,6 horas

6 Instalación de Acometidas 3.158,8 horas
Oficial 1ª construcción #2 596 horas
Peón ordinario construcción #2 1.192 horas
Oficial 1ª fontanería #2 894 horas
Especialista fontanería 238,4 horas
Peón fontanería 238,4 horas

7 Instalación de Codos y T 852,8 horas
Oficial 1ª construcción #2 98,4 horas
Peón especializado construcción #1 98,4 horas
Peón ordinario construcción #3 98,4 horas
Oficial 1ª fontanería #1 164 horas
Especialista fontanería 164 horas
Peón fontanería 164 horas
Oficial 1ª metal 32,8 horas
Camión grúa 32,8 horas

8 Instalación de Valvulería 901,6 horas
Oficial 1ª construcción #2 78,4 horas
Peón especializado construcción #1 78,4 horas
Peón ordinario construcción #3 78,4 horas
Oficial 1ª fontanería #1 196 horas
Especialista fontanería 196 horas
Peón fontanería 196 horas
Oficial 1ª metal 39,2 horas
Camión grúa 39,2 horas

9 Ejecución de arquetas 1.358,8 horas
Oficial 1ª construcción #1 632 horas
Peón ordinario construcción #4 632 horas
Oficial 1ª metal 31,6 horas
Camión 2 ejes 31,6 horas
Camión grúa 31,6 horas

10 Caseta Bombeo 676 horas
Oficial 1ª construcción #1 208 horas
Peón ordinario construcción #1 208 horas
Peón ordinario construcción #3 208 horas
Oficial 1ª metal 20,8 horas
Camión 2 ejes 20,8 horas
Camión grúa 10,4 horas

11 Montaje grupo de presión 49,6 horas
Oficial 1ª fontanería #1 32 horas
Especialista fontanería 16 horas
Camión grúa 1,6 horas

12 Pruebas de la instalación 180 horas
Peón especializado construcción #1 30 horas
Oficial 1ª fontanería #1 120 horas
Especialista fontanería 30 horas

13 Relleno zanjas 1.644 horas
Peón ordinario construcción #5 1.096 horas
Bandeja vibratoria 438,4 horas
Pala cargadora 109,6 horas

Detalles

Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

112,8h 374h 342h 385,6h 420h 432h 480h 480h 480h 470,4h 468h 468h 468h 468h 468h 468h 468h 468h 468h 303,33h
40h 40h 8h
40h 40h 8h
64h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 76,13h
32h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h

25,6h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h 32h
3,2h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h
3,2h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,13h

8,8h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h 44h
4h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h
2h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h 10h

1,6h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
0,4h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h
0,8h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h

106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h
20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h
40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h
30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h
8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h

104h 104h 104h 104h 104h 104h 104h 104h 20,8h
12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 2,4h
12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 2,4h
12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 2,4h
20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 4h
20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 4h
20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 4h
4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,8h
4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,8h

73,6h 92h 92h 92h 92h 92h 92h 92h 92h 92h
6,4h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
6,4h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
6,4h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h
16h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h
16h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h
16h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h
3,2h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h
3,2h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h

51,6h 86h 86h 86h 86h 86h 86h 86h 86h 86h 86h 86h 86h 86h 86h 86h 17,2h
24h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 8h
24h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 8h
1,2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 0,4h
1,2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 0,4h
1,2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 0,4h

12h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h
8h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h

3,2h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h
0,8h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h

Proyecto básico de infraestructuras hidráulicas urbanas en la Urbanización Gran Godella, Godella (Valencia):

Red de abastecimiento

Asignación de tareas



Id Nombre de tarea Trabajo

1 RED ABASTECIMIENTO GRAN GODELLA 11.632,93 horas
2 Replanteo 88 horas

Oficial 1ª construcción #1 88 horas
3 Excavaciones 1.671,33 horas

Peón ordinario construcción #1 840 horas
Retroexcavadora neumáticos 672 horas
Pala cargadora 84 horas
Camión 3 ejes 75,33 horas

4 Hincas 22,4 horas
Retroexcavadora neumáticos 22,4 horas
Equipo hinca 1

5 Tendido de tubería 1.029,6 horas
Oficial 1ª fontanería #1 468 horas
Especialista fontanería 234 horas
Peón fontanería 187,2 horas
Camión 2 ejes 46,8 horas
Camión grúa 93,6 horas

6 Instalación de Acometidas 3.158,8 horas
Oficial 1ª construcción #2 596 horas
Peón ordinario construcción #2 1.192 horas
Oficial 1ª fontanería #2 894 horas
Especialista fontanería 238,4 horas
Peón fontanería 238,4 horas

7 Instalación de Codos y T 852,8 horas
Oficial 1ª construcción #2 98,4 horas
Peón especializado construcción #1 98,4 horas
Peón ordinario construcción #3 98,4 horas
Oficial 1ª fontanería #1 164 horas
Especialista fontanería 164 horas
Peón fontanería 164 horas
Oficial 1ª metal 32,8 horas
Camión grúa 32,8 horas

8 Instalación de Valvulería 901,6 horas
Oficial 1ª construcción #2 78,4 horas
Peón especializado construcción #1 78,4 horas
Peón ordinario construcción #3 78,4 horas
Oficial 1ª fontanería #1 196 horas
Especialista fontanería 196 horas
Peón fontanería 196 horas
Oficial 1ª metal 39,2 horas
Camión grúa 39,2 horas

9 Ejecución de arquetas 1.358,8 horas
Oficial 1ª construcción #1 632 horas
Peón ordinario construcción #4 632 horas
Oficial 1ª metal 31,6 horas
Camión 2 ejes 31,6 horas
Camión grúa 31,6 horas

10 Caseta Bombeo 676 horas
Oficial 1ª construcción #1 208 horas
Peón ordinario construcción #1 208 horas
Peón ordinario construcción #3 208 horas
Oficial 1ª metal 20,8 horas
Camión 2 ejes 20,8 horas
Camión grúa 10,4 horas

11 Montaje grupo de presión 49,6 horas
Oficial 1ª fontanería #1 32 horas
Especialista fontanería 16 horas
Camión grúa 1,6 horas

12 Pruebas de la instalación 180 horas
Peón especializado construcción #1 30 horas
Oficial 1ª fontanería #1 120 horas
Especialista fontanería 30 horas

13 Relleno zanjas 1.644 horas
Peón ordinario construcción #5 1.096 horas
Bandeja vibratoria 438,4 horas
Pala cargadora 109,6 horas

Detalles

Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.
Trab.

S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39
mes 6 mes 7 mes 8 mes 9

303,33h 286h 231,6h 218h 218h 304,8h 296h 296h 296h 296h 241,6h 204,8h 120h 120h 12h

76,13h 76h 15,2h
40h 40h 8h
32h 32h 6,4h
4h 4h 0,8h

0,13h
6,4h 8h 8h
6,4h 8h 8h
0,29 0,36 0,36

44h 44h 44h 44h 44h 8,8h
20h 20h 20h 20h 20h 4h
10h 10h 10h 10h 10h 2h
8h 8h 8h 8h 8h 1,6h
2h 2h 2h 2h 2h 0,4h
4h 4h 4h 4h 4h 0,8h

106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 106h 84,8h
20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h 16h
40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 32h
30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 24h
8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 6,4h
8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 6,4h

17,2h
8h
8h

0,4h
0,4h
0,4h

130h 130h 130h 130h 130h 26h
40h 40h 40h 40h 40h 8h
40h 40h 40h 40h 40h 8h
40h 40h 40h 40h 40h 8h
4h 4h 4h 4h 4h 0,8h
4h 4h 4h 4h 4h 0,8h
2h 2h 2h 2h 2h 0,4h

49,6h
32h
16h
1,6h

60h 60h 60h
10h 10h 10h
40h 40h 40h
10h 10h 10h

60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 12h
40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 40h 8h
16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 16h 3,2h
4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 0,8h
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8. PREVISIÓN DE CERTIFICACIONES 
 

 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 Total 

RED ABASTECIMIENTO GRAN GODELLA          

Replanteo          

Excavaciones 10.330,76 € 10.330,76 € 9.861,18 € 10.800,33 € 7.982,86 €    49.305,89 € 

Hincas     3.415,67 € 8.539,18 €   11.954,85 € 

Tendido de tubería 36.094,04 € 41.793,10 € 39.893,41 € 43.692,79 € 39.893,41 € 20.896,55 €   222.263,30 € 

Instalación de Acometidas 14.648,54 € 17.903,77 € 17.089,96 € 18.717,58 € 17.089,96 € 17.903,77 € 17.903,77 €  121.257,35 € 

Instalación de Codos y T 10.920,58 € 13.347,37 € 606,70 €      24.874,65 € 

Instalación de Valvulería   35.187,92 € 40.466,11 € 10.556,38 €    86.210,41 € 

Ejecución de arquetas 4.108,04 € 15.062,82 € 14.378,15 € 15.747,50 € 4.792,72 €    54.089,23 € 

Caseta Bombeo      1.302,92 € 1.520,08 €  2.823,00 € 

Montaje grupo de presión       25.227,20 €  25.227,20 € 

Pruebas de la instalación       1.886,83 € 5.188,78 € 7.075,61 € 

Relleno zanjas  3.017,89 € 3.960,98 € 4.338,22 € 3.960,98 € 4.149,60 € 4.149,60 € 2.263,42 € 25.840,69 € 

Total 76.101,96 € 101.455,71 € 120.978,30 € 133.762,53 € 87.691,98 € 52.792,02 € 50.687,48 € 7.452,20 € 630.922,18 € 
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