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1. OBJETO 

 

En este Anejo se pretende describir el proceso constructivo y establecer un programa de 
ejecución de las obras que permita fijar el plazo de ejecución aproximado de las mismas. 

El programa propuesto está íntimamente relacionado con la evaluación estructural de la 
pasarela en su fase de montaje. Por ello, las variaciones que puedan producirse conllevarán a 
incertidumbres en los esfuerzos y sobre todo en las deformaciones de los elementos durante 
su fase de montaje. 

El trabajo total se va a dividir en una serie de actividades elementales, a las que se les va 
asignar un determinado plazo de ejecución, en función de unos rendimientos aproximados. 
Con ello, se elaborará un diagrama de Gantt considerando meses de cuatro semanas, semanas 
de cinco días y días de ocho horas. 

Con todo esto se pretende ayudar a la correcta planificación de la obra sirviendo de ayuda o 
indicación a la Administración. 

 

 

2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

 2.1. PRIMERA FASE: EXCAVACIÓN 

 

En primer lugar se realiza limpieza y el desbroce de la zona de trabajos y la retirada de la capa 
de tierra vegetal que acopiaremos en la explanada anexa al estribo de Campolivar para su 
utilización posterior en la re vegetación de la zona afectada. 

Posteriormente realizaremos la excavación de los pozos y zanjas de cimentación definidos en 
proyecto para la cimentación de las pilas y el estribo. Para ello se precisa el uso de 
retroexcavadoras. 

Toda la maquinaria empleada en la obra descansará en la explanada que queda al lado del 
acceso desde Campolivar.  

Primero se hace la excavación de las zapatas y as vigas centradoras del estribo, y 
seguidamente las excavaciones correspondientes a las zapatas y vigas de pilas de escalera y 
rampas. Mientras que se están realizando las segundas excavaciones comenzaremos la 
segunda fase en el estribo.  
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También ejecutaremos las canalizaciones que posteriormente utilizaremos para suministrar 
energía a la iluminación así como las zapatas de cimentación que requieran los postes de 
luminaria proyectados. 

 

 

 2.2. SEGUNDA FASE: CIMENTACIÓN DE ACCESOS Y ESTRIBOS 

 

En esta fase e ejecutaran las cimentaciones de los estribos y las pilas de las rampas y escaleras, 
comenzaremos por la cimentación de los estribos y continuaremos ejecutando la cimentación 
de las pilas. 

Una finalizada la excavación  de la cimentación de los estribos, se iniciara su ejecución. 
Comenzaremos el proceso con el vertido de una capa de hormigón de limpieza, para regular la 
superficie de trabajo y facilitar la posterior colocación de la ferralla y hormigón estructural. 

A continuación colocaremos la ferralla y el encofrado da la cimentación y realizaremos el 
hormigonado con la ayuda de un camión grúa que nos ayudara a accede a todos los puntos del 
tajo.  

Hay que tener en cuenta que se dejan colocadas las placas de anclaje donde uniremos los 
alzados de los estivos. 

Relazaremos el proceso de curado necesario utilizando los medios que nos recomienda la EHE 
y alargando el proceso el tiempo recomendado en l norma. 

Continuaremos con las cimentaciones de los accesos y la luminaria siguiendo el proceso 
descrito anteriormente. 

 

 

 2.3.TERCERA FASE: ESTRIBO Y ESTRUCTURA ACCESOS 

 

Esta fase se iniciara con l montaje en taller de los elementos que conforman las estructuras en 
taller y su posterior traslado a obra, intentaremos no tener una elevada cantidad de piezas 
acopiadas en la obra para evitar problemas de espacio y hurto en la obra. 

Comenzaremos el montaje por los estribos, ayudándonos de un camión grúa, y continuaremos 
con las estructuras de los accesos. Dejaremos sin colocar las placas alveolares para facilitar la 
colocación de los elementos que conforman la pasarela. 
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 2.4.CUARTA FASE: TABLERO 

 

Las vigas n arco serán prefabricadas en taller , y transportadas a la zona de espera para su 
colocación en la explanada que queda en el lado del acceso de Campolivar de la pasarela, que 
es donde se encuentra acumulado cualquier tipo de maquinaria necesaria en todo el proceso 
constructivo, el transporte será realizado por un vehículo especial por el peso, altura y longitud 
del mismo, y requerirá la autorización pertinente y un estudio del itinerario adecuado, la altura 
aproximada del vehículo cargado será de unos 4,5 metros, permitiendo el paso de este 
vehículo todos los puentes de las carreteras secundarias, que conectan con las vías principales 
de acceso a la obra, como son CV-35 y A-7. 

La colocación de las vigas y las losas que conforman el tablero, se realizar por la noche para 
interferir lo menos posible el tráfico en la CV-31. Para la colocación de las vigas utilizaremos 
dos grúas sustentando las por los extremos, para la colocación de las losas utilizaremos una 
única grúa. 

Una vez finalizara la colocación del las losas procederemos a colocar la armadura de reparto  
verte la capa de hormigón que nos servirá de pavimento en la pasarela. 

 

 

 2.5.QUINTA FASE: ACCESOS 

 

La construcción de los accesos comenzara colocando las pilas que sustentaran las placas 
alveolares y peldaños de rampa y escalera, estas pilas metálicas se prefabricaran en taller y se 
transportaran mediante vehículos adecuados en las piezas necesarias para evitar transportes 
especiales y  se almacenaran en la zona de acopios. 

Las pilas de las rampas se transportaran en dos partes la primera estará formada por el fuste 
de la pila y la segunda por la coronación, soldaremos el fuste y la coronación de todas las pilas 
y luego colocaremos las placas alveolares. 

Con la estructura de las escaleras y plataformas de acceso seguiremos el mismo sistema de 
ejecución transportando por partes la estructura y una vez montada colocando las placas 
alveolares. 

Una vez tengamos todas las placas alveolares colocadas procederemos a                                                                               
ejecutar la capa de compresión colocando la armadura de reparto y vertiendo el hormigón, 
desde las cotas inferiores y que nos servirá en este caso también como pavimento. 
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 2.6.SEXTA FASE: ACABADOS Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

En esta fase ejecutaremos los trabajos de iluminación, colocación de barandillas, señalización y 
jardinearía. 

Con respecto a la iluminación colocaremos los postes e luminaria y cablearemos el sistema, al 
mismo tiempo repondremos los servicios e luminaria pública afectados por   las obras en la 
acera de la calle Manuel Oliag montaremos y colocaremos la barandilla y el pasamanos 
comprobando que cumplimos las alturas establecidas en la normativa. 

Pintaremos la señalización horizontal necesaria i colocaremos la señalización, tanto para 
facilitar la circulación de los usuarios como de información de los itinerarios más rápidos. Por 
últimos terminaremos con los trabajos de jardinera. 

 

 

 2.7.MAQUINARIA UTILIZADA 

 

Los medios mecánicos utilizados durante la construcción del presente trabajo serán los 
siguientes, también se describirá las características principales que deben cumplir los la 
maquinaria utilizada. 

 

 Retroexcavadora (movimientos de tierras) 
 
Tipo: Retroexcavadora cargadora 420F/420F 
IT | Caterpillar 
 
 
Potencia neta:  70,0 kW 
Peso en orden de trabajo: 11000 kg 
Profundidad de excavación: 4360,0 mm 
Capacidad de cucharon: 0,96 m³ 
 
 
 
 

 Camión volquete (movimiento de tierras)  
 
Tipo: Volvo FMX 440 
 
Mas total: 25 Tn 
Carga útil: 12,5 Tn 
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 Camión hormigonera (cimentaciones, estribos) 

 
Tipo: Liebherr HTM 905 
 
Volumen nominal: 9 m³ 
 
 
 
 
 

 Camión grúa medio tonelaje (cimentación, estribos, acabados) 
 
Tipo: Fassi (F 36) 
 
Momento de carga maxima: 36 Tn/m 
Altura elevación máxima: 23 m 
Radio máximo: 20m 
 
 
 
 
 

 Vehículos para transportes especiales (tablero, 
accesos) 
 
Tipo: TerexDemag AC 100 
 
Peso máximo autorizado: 34 Tn 
Largo total: cerrado 19 m/ abierto 33 m 
 
 
 
 
 
 

 Grúa de gran tonelaje (tablero, accesos) 
 
Tipo: LTM 1130-51 
 
Carga máxima: 130 Tn 
Pluma telescópica: 60 m 
Plumieres adicionales: 91 m 
N® ejes: 5 
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3. PLAN DE OBRAS 

 

 3.1.ESTUDIO DE TAREAS A REALIZAR 

 3.1.1. LISTADO DE TAREAS 

 

 TAREAS PREVIAS 

Acta de replanteo 

Limpieza y desbroce del terreno 

Instalación de las casetas de obra 

Desvío de servicios afectados 

 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavación 

 

 CIMENTACIÓN  Y ESTRIBOS 

Encofrado cimentación accesos 

Ferrallado cimentación accesos 

Hormigonado cimentación accesos 

Encofrado cimentación estribos 

Ferrallado cimentación estribos 

Hormigonado cimentación estribos 

Prefabricación  de estribos  

Transporte estribos  

Montaje estribo  

Hormigonado estribos 

 

 ESTRIBOS 

Encofrado 

Ferrallado 

Hormigonado 

Colocación aparatos de apoyo 
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 PREFABRICACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA 

Prefabricación vigas metálicas 

Prefabricación estructura accesos 

 

 TABLERO 

Colocación aparatos de apoyo 

Transporte estructura metálica 

Colocación viga metálica 1 

Colocación  viga metálica 2 

Colocación placas alveolares 

Ferrallado armadura de reparto 

Hormigonado capa de compresión 

 

 EQUIPAMIENTOS Y ACABADOS 

Señalización 

Barandilla 

Instalaciones 

Colocación alumbrado 

 

 LIMPIEZA FINAL Y RECOGIDA DE OBRA 
 

 SEGURIDAD Y SALUD 
 

 CONTROL DE CALIDAD 
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 3.1.2. PERIODOS ESTIMADOS 

 

LISTADO DE TAREAS DURACIÓN (días) 

TAREAS PREVIAS  

Acta de replanteo 1 

Limpieza y desbroce del terreno 8 

Instalación de las casetas de obra 1 

Desvío de servicios afectados 2 

SUBTOTAL 9 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Excavación estribos 2 

Excavación pilas accesos 3 

Excavación iluminación 2 

SUBTOTAL 7 

CIMENTACIÓN  

Encofrado cimentación accesos 3 

Ferrallado cimentación accesos 4 

Hormigonado cimentación accesos 2 

Encofrado cimentación estribos 2 

Ferrallado cimentación estribos 3 

Hormigonado cimentación estribos 1 

SUBTOTAL 15 

ESTRIBOS  

Prefabricación  de estribos 4 

Transporte estribos 2 

Montaje estribo Godella 3 

Montaje estribo Campolivar 3 

Colocación de aparatos de apoyo 1 

SUBTOTAL 19 

PASARELA  

Prefabricación de las vigas 25 
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Transporte estructura metálica 2 

Colocación  viga metálica 1 1 

Colocación  viga metálica 2 1 

Colocación placas alveolares 2 

Ferrallado armadura de reparto 2 

Hormigonado capa de compresión 1 

SUBTOTAL 34 

ACCESOS  

Prefabricación estructura accesos 20 

Transporte estructura accesos 3 

Montaje estructura accesos 3 

Colocación placas descansillos 2 

Colocación de las juntas de placas 2 

Colocación placas rampa 3 

Ferrallado capa de compresión 2 

Hormigonado capa de compresión 2 

SUBTOTAL 37 

EQUIPAMIENTOS Y ACABADOS  

Señalización 4 

Barandilla 5 

Instalaciones alumbrado 6 

Jardinera 8 

SUBTOTAL 16 

LIMPIEZA FINAL Y RECOGIDA DE OBRA 3 

SEGURIDAD Y SALUD Toda la obra 

CONTROL DE CALIDAD Toda la obra 
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 3.2. DIAGRAMA DE GANTT 

 

A continuación se muestra la representación del programa de trabajos mediante un diagrama 
de Gantt donde aparecen las distintas relaciones de precedencia entre actividades. Como se 
puede ver en dicho diagrama, los trabajos previstos para la ejecución de la pasarela peatonal 
tendrán una duración total aproximada de 26semanas. 
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226 
 

Carles A. Durán Giner 
GRADO EN INGENIERO OBRAS PÚBLICAS 
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4. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 4.1. MEDICIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CODIGO UNIDAD Nº UNIDADES LONGITUD AREA PARCIAL TOTAL

Zapata pasarela m² 4 9 72

m² 6 3,24 38,88

m² 12 4 96

m² 5 2,56 25,6

m² 7 4 56

m² 1 5,44 10,88

Vigas m² 13 1,49*2

Zapata estribo m³ 4 1,2 9 43,20

m³ 6 1,4 3,24 27,22

m³ 12 1 4 48,00

m³ 5 1,5 2,56 19,20

m³ 7 1,1 4 30,80

m³ 1 0,9 5,44 4,90

Vigas m³ 13 0,8 13,28

1619,49

186,59

CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

MT01

MT02

DESCRIPCIÓM 

Zapata acceso godella

Zapata acceso campolivar

Desbroce del terreno por medios mecanicos y carga 
sobre camion

Zapata acceso campolivar

Zapata acceso godella

Excavavcion de zapata de cimentación  por medios mecánicos
 de terreno compacto hasta una profundida de 2 metros, con 
retroexcavadora y carga en camión de matreial excavado

CODIGO UNIDAD Nº UNIDADES LONGITUD AREA PARCIAL TOTAL

Zapata pasarela m² 4 9 36

m² 6 3,24 19,44

m² 12 4 48

m² 5 2,56 12,8

m² 7 4 28

m² 1 5,44 5,44

Vigas m² 13 1,49

Zapata pasarela m³ 4 0,6 9 21,6

m³ 6 0,65 3,24 12,636

m³ 12 0,65 4 31,2

m³ 5 0,6 2,56 7,68

m³ 7 0,65 4 18,2

m³ 1 0,6 5,44 3,264

Vigas m³ 13 6,64

Zapata pasarela kg 4
2232,28

kg 6 1039,92

kg 12 2469,96

kg 5 660,55

kg 7 1440,81

kg 1 271,39

Vigas kg 13 766,25

Zapata acceso godella

Hormigonde limpieza de 10 cm de espesor, tranporte, vertido
 y con acabado horiontal y plano

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras 
pasivas,incluso el corte y doblado, colocación, solapes y despuntes, 
para cimentaciones

8881,16

CAP. 2 CIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓM 

151,17

101,22

Zapata acceso godella

Hormigón HA-30/20/B/I para cimentaciones, vertido, vibrado y 
curado, incluso el transportey fabricación

CM02

Zapata acceso campolivar

CM01

CM03

Zapata acceso godella

Zapata acceso campolivar

Zapata acceso campolivar
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CODIGO UNIDAD Nº UNIDADES LONGITUD AREA PARCIAL TOTAL

PA01 kg 2 58,39 25850,43

51700,85
PA02 kg 2 6 817,22

1634,44
PA03 kg 6 6 918,05

5508,3
PA05 kg 83,02 0,06 460,63

460,63
PA06 m² 24 7,2 7,2

172,8
PA07 m³ 0,05 174 8,7

8,7
PA08 m 2 6 6

12
PA09 Ud 4 1,1 0,9 1

4

Junta de dilatación de calzada entre el tablero y estribo, del tipo Transflex de elastómero 
reforzado con acero modelo 150 o similar, de 100 mm de recorrido máximo, incluso mortero de 
nivelación, totalmente colocada, según planos y especificaciones técnicas del fabricante.

Aparato de apoyo de neopreno zunchado standard, sustituible, totalmente colocado,
incluso nivelación del apoyo con mortero especial de alta resistencia y autonivelante.

Hormigón HA-30/20/B/I para capa de compresión con armado 6Ø9,3 mm² por metro, vertido, 
vibrado y curado, incluso el transportey fabricación

CAP. 3 PASARELA

DESCRIPCIÓM 

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 500x500 mm y un 
espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación 
en obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 6 m de
 longitud máxima, acabado en hormigón gris, para formación de cerramiento. Según 
UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación 

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 250x10.0, laminado en caliente, con 
recubrimiento galvanizado, para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en 
obra.

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 100x10.0, laminado en caliente, con 
recubrimiento galvanizado, para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en 
obra.

Acero especial Y 1860 S3 en cordones para pretensar, incluyendo vainas y todos los
accesorios necesarios, los anclajes activo y pasivo, acopladores, todas las operaciones
y equipos de tesado, las operaciones y equipos de inyección y el sellado de cajetines

CODIGO UNIDAD Nº UNIDADES LONGITUD AREA PARCIAL TOTAL

AR01 kg 47,08 10845,54

10845,54
AR02 kg 89,51 17143,54

17143,54
AR03 kg 14,17 3336,95

3336,95
AR04 kg 1,5 416,83

416,83
AR05 kg 2 5,07 1389,44

2778,88
AR06 m² 4 7,2 7,2

28,8
AR07 m² 24 1,2 1,2

28,8
AR08 m³ 0,05 337,5 16,875

16,88
AR09 m² 1 48 48

48

CAP. 4 ACCESO CAMPOLIVAR

DESCRIPCIÓM 

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 400x400 mm y un 
espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación 
en obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 250x400 mm y un 
espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación 
en obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B , Con platabandas laterales de un 
espesor de 30 mm,  incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación 
en obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 250x400 mm y un 
espesor de 25 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación 
en obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 250x400 mm y un 
espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación 
en obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 m de anchura y 4 m de
 longitud máxima, acabado en hormigón gris. Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación, 
para formacion de escalones 

Hormigón HA-30/20/B/I para capa de compresión con armado 6Ø12,5 mm² por metro, vertido, 
vibrado y curado, incluso el transportey fabricación

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 4 m de
 longitud máxima, acabado en hormigón gris. Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación, 
para descansillos escalera

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 8 m de
 longitud máxima, acabado en hormigón gris. Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación, 
para plataforma accesos
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CODIGO UNIDAD Nº UNIDADES LONGITUD AREA PARCIAL TOTAL

AA01 kg 59,1 13777,55

13777,55
AA02 kg 123,3 21136,08

21136,08
AA03 kg 2 5,1 1400,42

2800,84
AA04 m² 6 7,2 7,2

43,2
AA05 m² 30 1,2 1,2

36
AA06 m³ 0,05 398 19,9

19,9
AA07 m² 1 52,5 52,5

52,5

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 m de anchura y 4 m de
 longitud máxima, acabado en hormigón gris. Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación, 
para formacion de escalones 

Hormigón HA-30/20/B/I para capa de compresión con armado 6Ø12,5 mm² por metro, vertido, 
vibrado y curado, incluso el transportey fabricación

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 8 m de
 longitud máxima, acabado en hormigón gris. Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación, 
para plataforma accesos

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 4 m de
 longitud máxima, acabado en hormigón gris. Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocació, 
para descansillos escalera

CAP. 5 ACCESO GODELLA

DESCRIPCIÓM 

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 400x400 mm y un 
espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación 
en obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 200x400 mm y un 
espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación 
en obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B , Con platabandas laterales de un 
espesor de 30 mm,  incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación 
en obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

CODIGO UNIDAD Nº UNIDADES LONGITUD AREA PARCIAL TOTAL

AC01 ud 49 49

49
AC02 m 449

449
AC03 m² 929,5 929,5

929,5
AC04 m² 1 1691,49 1691,49

1691,49
AC05 m² 1 1691,49 1691,49

1691,49

Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo 
acumulado en paramentos, eliminación de manchas y restos de hormigóm adheridos en suelos y 
otros elementos, recogida y retirada de plásticos, todo ello junto con los demás restos de fin de 
obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Revegetación desuperficie con especie autóctona, aportando tierra vegetal procedente de la 
excavación, y plantación de arbustos autóctonos.

CAP. 6 ACABADOS

DESCRIPCIÓM 

Colocación de los puntos de luminaria incluso la compra, transporte y conexión a la
red de alumbado público mediante conducción subterranea

Adquisición y colocación de soporte para pasamanos en acero inoxidable para tubo redondo de 
48,3 mm. con montantes y barrotes a 10 cm de separación,de 100 a 120 cm de altura

Mortero de resinas epoxi para capa de acabado, para pavimento continuo
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓM PRECIO

MT01 m² 0,72 €

MT02 m³ 8,21 €

Desbroce del terreno por medios mecanicos y carga sobre camion

Excavavcion de zapata de cimentación  por medios mecánicos
 de terreno compacto hasta una profundida de 2 metros, con 
retroexcavadora y carga en camión de matreial excavado

CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CODIGO UNIDAD PRECIO

CM01 m² 58,91 €

CM02 m³ 104,56 €

CM03 kg 1,11 €

Hormigonde limpieza de 10 cm de espesor, tranporte, vertido y con 
acabado horiontal y plano

Hormigón HA-30/20/B/I para cimentaciones, vertido, vibrado y 
curado, incluso el transportey fabricación

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras 
pasivas,incluso el corte y doblado, colocación, solapes y despuntes, 
para cimentaciones

CAP. 2 CIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓM 
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓM PRECIO

PA01 kg 2,85 €

PA02 kg 2,31 €

PA03 kg 2,31 €

PA04 kg 7,68 €

PA05 kg 5,24 €

PA06 m² 58,64 €

PA07 m³ 104,56 €

PA08 m 237,56 €

PA09 Ud 3.017,41 €

Junta de dilatación de calzada entre el tablero y estribo, del tipo 
Transflex de elastómero reforzado con acero modelo 150 o similar, 
de 100 mm de recorrido máximo, incluso mortero de nivelación, 
totalmente colocada, según planos y especificaciones técnicas del 
fabricante.

Aparato de apoyo de neopreno zunchado standard, sustituible, 
totalmente colocado, incluso nivelación del apoyo con mortero 
especial de alta resistencia y autonivelante

Hormigón HA-30/20/B/I para capa de compresión con armado 
6Ø9,3 mm² por metro, vertido, vibrado y curado, incluso el 
transportey fabricación

CAP. 3 PASARELA

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 
sección 500x500 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de 
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación en 
obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

Acero especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar, incluyendo 
vainas y todos los accesorios necesarios, los anclajes activo y 
pasivo, acopladores, todas las operaciones y equipos de tesado, las 
operaciones y equipos de inyección y el sellado de cajetines

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 
m de anchura y 6 m de longitud máxima, acabado en hormigón 
gris. Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación para 
formación de tablero.

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 250x10.0, 
laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, para 
aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en obra.

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 100x10.0, 
laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, para 
aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en obra.

Acero especial Y 1860 S3 en cordones para pretensar, incluyendo 
vainas y todos los accesorios necesarios, los anclajes activo y 
pasivo, acopladores, todas las operaciones y equipos de tesado, las 
operaciones y equipos de inyección y el sellado de cajetines
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓM PRECIO

AR01 kg 2,85 €

AR02 kg 2,85 €

AR03 kg 2,85 €

AR04 kg 2,85 €

AR05 kg 2,54 €

AR06 m² 58,64 €

AR07 m² 61,49 €

AR08 m³ 106,72 €

AR09 m² 58,64 €

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 
m de anchura y 4 m de longitud máxima, acabado en hormigón 
gris. Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para 
formacion de escalones 

Hormigón HA-30/20/B/I para capa de compresión con armado 
6Ø12,5 mm² por metro, vertido, vibrado y curado, incluso el 
transportey fabricación

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 
m de anchura y 4 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris 
Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para 
descansillos escalera

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 
m de anchura y 8 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris 
Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para 
plataforma accesos

CAP. 4 ACCESO CAMPOLIVAR

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 
sección 400x400 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de 
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación en 
obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 
sección 250x400 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de 
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación en 
obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B , Con platabandas 
laterales de un espesor de 30 mm,  incluso p.p. de despuntes, 
corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación en obra, 
protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 
sección 250x400 mm y un espesor de 25 mm, incluso p.p. de 
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación en 
obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 
sección 250x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de 
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación en 
obra, protección anti-corrosión totalmente montado.
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓM PRECIOS

AA01 kg 2,85 €

AA02 kg 2,85 €

AA03 kg 2,54 €

AA04 m² 58,64 €

AA05 m² 61,49 €

AA06 m³ 106,72 €

AA07 m² 58,64 €

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 
m de anchura y 4 m de longitud máxima, acabado en hormigón 
gris. Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para 
formacion de escalones 

Hormigón HA-30/20/B/I para capa de compresión con armado 
6Ø12,5 mm² por metro, vertido, vibrado y curado, incluso el 
transportey fabricación

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 
m de anchura y 8 m de longitud máxima, acabado en hormigón 
gris. Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para 
plataforma accesos

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 
m de anchura y 4 m de longitud máxima, acabado en hormigón 
gris. Según UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para 
descansillos escalera

CAP. 5 ACCESO GODELLA

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 
sección 400x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de 
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación en 
obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 
sección 200x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de 
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación en 
obra, protección anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B , Con platabandas 
laterales de un espesor de 30 mm,  incluso p.p. de despuntes, 
corte, doblado, soldaduras, transporte, colocación en obra, 
protección anti-corrosión totalmente montado.
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓM PRECIO

AC01 ud 184,21 €

AC02 m 175,24 €

AC03 m² 21,47 €

AC04 m² 3,54 €

AC05 m² 1,45 €Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la 
suciedad y el polvo acumulado en paramentos, eliminación de 
manchas y restos de hormigóm adheridos en suelos y otros 
elementos, recogida y retirada de plásticos, todo ello junto con los 
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de 
residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Revegetación de superficie con especie autóctona, aportando 
tierra vegetal procedente de la excavación, y plantación de 
arbustos autóctonos.

CAP. 6 ACABADOS

Colocación de los puntos de luminaria incluso la compra, 
transporte y conexión a la red de alumbado público mediante 
conducción subterranea

Adquisición y colocación de soporte para pasamanos en acero 
inoxidable para tubo redondo de 48,3 mm. con montantes y 
barrotes a 10 cm de separación,de 100 a 120 cm de altura

Mortero de resinas epoxi para capa de acabado, para pavimento continuo
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 4.3. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

 
 
 
 

 
 

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓM MEDICIÓN PRECIO PARCIAL

MT01 m² 1619,49 0,72 €

1.166,03 €
MT02 m³ 186,59 9,21 €

1.718,49 €

Desbroce del terreno por medios mecanicos y carga sobre camion

Excavavcion de zapata de cimentación  por medios mecánicos
 de terreno compacto hasta una profundida de 2 metros, con 
retroexcavadora y carga en camión de matreial excavado

CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

SUBTOTAL 2.884,53 €

CODIGO UNIDAD MEDICIÓN PRECIO PARCIALES

CM01 m² 151,17 58,91 €

8.905,42 €
CM02 m³ 101,22 104,56 €

10.583,56 €
CM03 kg 8881,16 1,11 €

9.858,09 €

CAP. 2 CIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓM 

SUBTOTAL 29.347,08 €

Hormigonde limpieza de 10 cm de espesor, tranporte, vertido y con 
acabado horiontal y plano

Hormigón HA-30/20/B/I para cimentaciones, vertido, vibrado y 
curado, incluso el transportey fabricación

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras 
pasivas,incluso el corte y doblado, colocación, solapes y despuntes, 
para cimentaciones
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓM MEDICIÓN PRECIO PARCIAL

PA01 kg 51700,87 2,85 € 147.347,48 €

PA02 kg 1634,44 2,31 € 3.775,56 €

PA03 kg 5508,3 2,31 € 12.724,17 €

PA04 kg 2743,83 9,68 € 26.560,27 €

PA05 kg 460,63 6,24 € 2.874,33 €

PA06 m² 172,8 58,64 € 10.132,99 €

PA07 m³ 8,7 104,56 € 909,67 €

PA08 m 12 237,56 € 2.850,72 €

PA09 Ud 4 3.017,41 € 12.069,64 €

SUBTOTAL 219.244,84 €

Junta de dilatación de calzada entre el tablero y estribo, del tipo Transflex de 
elastómero reforzado con acero modelo 150 o similar, de 100 mm de 
recorrido máximo, incluso mortero de nivelación, totalmente colocada, 
según planos y especificaciones técnicas del fabricante.

Aparato de apoyo de neopreno zunchado standard, sustituible, totalmente 
colocado,
incluso nivelación del apoyo con mortero especial de alta resistencia y 

Hormigón HA-30/20/B/I para capa de compresión con armado 6Ø9,3 mm² por 
metro, vertido, vibrado y curado, incluso el transportey fabricación

CAP. 3 PASARELA

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 
500x500 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, 
doblado, soldaduras, transporte, colocación en obra, protección 
anti-corrosión totalmente montado.

Acero especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar, incluyendo vainas y 
todos los accesorios necesarios, los anclajes activo y pasivo, acopladores, 
todas las operaciones y equipos de tesado, las operaciones y equipos de 
inyección y el sellado de cajetines

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de 
anchura y 6 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris. Según UNE-EN 
1168. Incluso tranporte y colocación para formación de tablero.

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 250x10.0, laminado en 
caliente, con recubrimiento galvanizado, para aplicaciones estructurales. 
Elaborado en taller y colocado en obra.

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 100x10.0, laminado en 
caliente, con recubrimiento galvanizado, para aplicaciones estructurales. 
Elaborado en taller y colocado en obra.

Acero especial Y 1860 S3 en cordones para pretensar, incluyendo vainas y 
todos los accesorios necesarios, los anclajes activo y pasivo, acopladores, 
todas las operaciones y equipos de tesado, las operaciones y equipos de 
inyección y el sellado de cajetines
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓM MEDICIÓN PRECIO PARCIAL

AR01 kg 10845,54 2,85 €

30.909,79 €
AR02 kg 17143,54 2,85 €

48.859,09 €
AR03 kg 3336,95 2,85 €

9.510,31 €
AR04 kg 416,83 2,85 €

1.187,97 €
AR05 kg 2778,88 2,54 €

7.058,36 €
AR06 m² 28,8 58,64 €

1.688,83 €
AR07 m² 28,8 61,49 €

1.770,91 €
AR08 m³ 16,88 106,72 €

1.801,43 €
AR09 m² 48 58,64 €

2.814,72 €

105.601,40 €

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 m de 
anchura y 4 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris. Según UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para formacion de escalones 

Hormigón HA-30/20/B/I para capa de compresión con armado 6Ø12,5 
mm² por metro, vertido, vibrado y curado, incluso el transportey 
fabricación

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de 
anchura y 4 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris Según UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para descansillos escalera

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de 
anchura y 8 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris Según UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para plataforma accesos

SUBTOTAL

CAP. 4 ACCESO CAMPOLIVAR

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 
400x400 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, 
doblado, soldaduras, transporte, colocación en obra, protección 
anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 
250x400 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, 
doblado, soldaduras, transporte, colocación en obra, protección 
anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B , Con platabandas 
laterales de un espesor de 30 mm,  incluso p.p. de despuntes, corte, 
doblado, soldaduras, transporte, colocación en obra, protección 
anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 
250x400 mm y un espesor de 25 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, 
doblado, soldaduras, transporte, colocación en obra, protección 
anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 
250x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, 
doblado, soldaduras, transporte, colocación en obra, protección 
anti-corrosión totalmente montado.
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓM MEDICIÓN PRECIOS PARCIAL

AA01 kg 13777,55 2,85 €

39.266,02 €
AA02 kg 21136,08 2,85 €

60.237,83 €
AA03 kg 2800,84 2,54 €

7.114,13 €
AA04 m² 43,2 58,64 €

2.533,25 €
AA05 m² 36 61,49 €

2.213,64 €
AA06 m³ 19,9 106,72 €

2.123,73 €
AA07 m² 52,5 58,64 €

3.078,60 €

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 m de 
anchura y 4 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris. Según UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para formacion de escalones 

Hormigón HA-30/20/B/I para capa de compresión con armado 6Ø12,5 mm² 
por metro, vertido, vibrado y curado, incluso el transportey fabricación

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de 
anchura y 8 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris. Según UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para plataforma accesos

SUBTOTAL 116.567,20 €

Placa alveolar de hormigón pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de 
anchura y 4 m de longitud máxima, acabado en hormigón gris. Según UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocación, para descansillos escalera

CAP. 5 ACCESO GODELLA

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 
400x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, 
doblado, soldaduras, transporte, colocación en obra, protección 
anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con sección 
200x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, 
doblado, soldaduras, transporte, colocación en obra, protección 
anti-corrosión totalmente montado.

 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B , Con platabandas laterales 
de un espesor de 30 mm,  incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, 
soldaduras, transporte, colocación en obra, protección anti-corrosión 
totalmente montado.

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓM MEDICIÓN PRECIO MEDICIÓN

AC01 ud 49 184,21 €

9.026,29 €
AC02 m 449 105,24 €

47.252,76 €
AC03 m² 929,5 21,47 €

19.956,37 €
AC04 m² 1619,49 3,54 €

5.732,99 €
AC05 m² 1619,49 1,45 €

2.348,26 €

Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad 
y el polvo acumulado en paramentos, eliminación de manchas y restos de 
hormigóm adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de 
plásticos, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en 
el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

SUBTOTAL 84.316,67 €

Revegetación de superficie con especie autóctona, aportando tierra vegetal 
procedente de la excavación, y plantación de arbustos autóctonos.

CAP. 6 ACABADOS

Colocación de los puntos de luminaria incluso la compra, transporte y 
conexión a la red de alumbado público mediante conducción subterranea

Adquisición y colocación de soporte para pasamanos en acero inoxidable 
para tubo redondo de 48,3 mm. con montantes y barrotes a 10 cm de 
separación,de 100 a 120 cm de altura

Mortero de resinas epoxi para capa de acabado, para pavimento continuo
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 

CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.884,53 € 

CAP. 2 CIMENTACIÓN 29.347,08 € 

CAP. 3 PASARELA 219.244,84 € 

CAP. 4 ACCESO CAMPOLIVAR 105.601,40 € 

CAP. 5 ACCESO GODELLA 105.601,40 € 

CAP. 6 ACABADOS 84.316,67 € 

  TOTAL (PEM) 546.995,92 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA (PC) 

TOTAL (PEM) 546.995,92 € 

GASTOS GENERALES 13% 71.109,47 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 32.819,76 € 

  TOTAL (PC) 650.925,14 € 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (PTO) 

TOTAL (PC) 650.925,14 € 

IMPUESTO VALOR AÑADIDO (IVA) 21% 136.694,28 € 

  TOTAL (PTO) 787.619,42 € 
 
 


