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1. OBIJETO

En este Anejo se pretende describir el proceso constructivo y establecer un programa de
ejecucion de las obras que permita fijar el plazo de ejecucidn aproximado de las mismas.

El programa propuesto estd intimamente relacionado con la evaluacién estructural de la
pasarela en su fase de montaje. Por ello, las variaciones que puedan producirse conllevaran a
incertidumbres en los esfuerzos y sobre todo en las deformaciones de los elementos durante
su fase de montaje.

El trabajo total se va a dividir en una serie de actividades elementales, a las que se les va
asignar un determinado plazo de ejecucién, en funcién de unos rendimientos aproximados.
Con ello, se elaborarad un diagrama de Gantt considerando meses de cuatro semanas, semanas
de cinco dias y dias de ocho horas.

Con todo esto se pretende ayudar a la correcta planificacién de la obra sirviendo de ayuda o
indicacién a la Administracion.

2. PROCESO CONSTRUCTIVO

2.1. PRIMERA FASE: EXCAVACION

En primer lugar se realiza limpieza y el desbroce de la zona de trabajos vy la retirada de la capa
de tierra vegetal que acopiaremos en la explanada anexa al estribo de Campolivar para su
utilizacion posterior en la re vegetacion de la zona afectada.

Posteriormente realizaremos la excavacion de los pozos y zanjas de cimentacion definidos en
proyecto para la cimentacion de las pilas y el estribo. Para ello se precisa el uso de
retroexcavadoras.

Toda la maquinaria empleada en la obra descansara en la explanada que queda al lado del
acceso desde Campolivar.

Primero se hace la excavaciéon de las zapatas y as vigas centradoras del estribo, y
seguidamente las excavaciones correspondientes a las zapatas y vigas de pilas de escalera y
rampas. Mientras que se estan realizando las segundas excavaciones comenzaremos la
segunda fase en el estribo.
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También ejecutaremos las canalizaciones que posteriormente utilizaremos para suministrar
energia a la iluminacion asi como las zapatas de cimentacién que requieran los postes de
luminaria proyectados.

2.2. SEGUNDA FASE: CIMENTACION DE ACCESOS Y ESTRIBOS

En esta fase e ejecutaran las cimentaciones de los estribos y las pilas de las rampas y escaleras,
comenzaremos por la cimentacidn de los estribos y continuaremos ejecutando la cimentacion
de las pilas.

Una finalizada la excavacion de la cimentacion de los estribos, se iniciara su ejecucion.
Comenzaremos el proceso con el vertido de una capa de hormigdn de limpieza, para regular la
superficie de trabajo y facilitar la posterior colocacion de la ferralla y hormigdn estructural.

A continuacién colocaremos la ferralla y el encofrado da la cimentacién y realizaremos el
hormigonado con la ayuda de un camidn grua que nos ayudara a accede a todos los puntos del
tajo.

Hay que tener en cuenta que se dejan colocadas las placas de anclaje donde uniremos los

alzados de los estivos.

Relazaremos el proceso de curado necesario utilizando los medios que nos recomienda la EHE
y alargando el proceso el tiempo recomendado en | norma.

Continuaremos con las cimentaciones de los accesos y la luminaria siguiendo el proceso
descrito anteriormente.

2.3.TERCERA FASE: ESTRIBO Y ESTRUCTURA ACCESOS

Esta fase se iniciara con | montaje en taller de los elementos que conforman las estructuras en
taller y su posterior traslado a obra, intentaremos no tener una elevada cantidad de piezas
acopiadas en la obra para evitar problemas de espacio y hurto en la obra.

Comenzaremos el montaje por los estribos, ayudandonos de un camidn grua, y continuaremos
con las estructuras de los accesos. Dejaremos sin colocar las placas alveolares para facilitar la
colocacién de los elementos que conforman la pasarela.
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2.4.CUARTA FASE: TABLERO

Las vigas n arco seran prefabricadas en taller , y transportadas a la zona de espera para su
colocacion en la explanada que queda en el lado del acceso de Campolivar de la pasarela, que
es donde se encuentra acumulado cualquier tipo de maquinaria necesaria en todo el proceso
constructivo, el transporte sera realizado por un vehiculo especial por el peso, altura y longitud
del mismo, y requerira la autorizacidn pertinente y un estudio del itinerario adecuado, la altura
aproximada del vehiculo cargado serd de unos 4,5 metros, permitiendo el paso de este
vehiculo todos los puentes de las carreteras secundarias, que conectan con las vias principales
de acceso a la obra, como son CV-35 y A-7.

La colocacidn de las vigas y las losas que conforman el tablero, se realizar por la noche para
interferir lo menos posible el trafico en la CV-31. Para la colocacién de las vigas utilizaremos
dos gruas sustentando las por los extremos, para la colocacién de las losas utilizaremos una
Unica grua.

Una vez finalizara la colocaciéon del las losas procederemos a colocar la armadura de reparto
verte la capa de hormigdn que nos servira de pavimento en la pasarela.

2.5.QUINTA FASE: ACCESOS

La construccion de los accesos comenzara colocando las pilas que sustentaran las placas
alveolares y peldafios de rampa y escalera, estas pilas metadlicas se prefabricaran en taller y se
transportaran mediante vehiculos adecuados en las piezas necesarias para evitar transportes
especiales y se almacenaran en la zona de acopios.

Las pilas de las rampas se transportaran en dos partes la primera estara formada por el fuste
de la pila y la segunda por la coronacidn, soldaremos el fuste y la coronacion de todas las pilas
y luego colocaremos las placas alveolares.

Con la estructura de las escaleras y plataformas de acceso seguiremos el mismo sistema de
ejecucién transportando por partes la estructura y una vez montada colocando las placas
alveolares.

Una vez tengamos todas las placas alveolares colocadas procederemos a
ejecutar la capa de compresidn colocando la armadura de reparto y vertiendo el hormigdn,
desde las cotas inferiores y que nos servira en este caso también como pavimento.
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2.6.SEXTA FASE: ACABADOS Y REPOSICION DE SERVICIOS

En esta fase ejecutaremos los trabajos de iluminacién, colocacién de barandillas, sefializacion y
jardinearia.

Con respecto a la iluminacidn colocaremos los postes e luminaria y cablearemos el sistema, al
mismo tiempo repondremos los servicios e luminaria publica afectados por las obras en la
acera de la calle Manuel Oliag montaremos y colocaremos la barandilla y el pasamanos
comprobando que cumplimos las alturas establecidas en la normativa.

Pintaremos la sefalizacién horizontal necesaria i colocaremos la seializacién, tanto para
facilitar la circulacién de los usuarios como de informacién de los itinerarios mas rapidos. Por
ultimos terminaremos con los trabajos de jardinera.

2.7.MAQUINARIA UTILIZADA

Los medios mecanicos utilizados durante la construccidon del presente trabajo seran los
siguientes, también se describird las caracteristicas principales que deben cumplir los la
magquinaria utilizada.

e Retroexcavadora (movimientos de tierras)

Tipo: Retroexcavadora cargadora 420F/420F
IT | Caterpillar

Potencia neta: 70,0 kW

Peso en orden de trabajo: 11000 kg
Profundidad de excavacion: 4360,0 mm
Capacidad de cucharon: 0,96 m3

e Camidn volquete (movimiento de tierras)

Tipo: Volvo FMX 440

Mas total: 25 Tn
Carga util: 12,5 Tn
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Camion hormigonera (cimentaciones, estribos)

Tipo: Liebherr HTM 905

Volumen nominal: 9 m3

Camidn grua medio tonelaje (cimentacidn, estribos, acabados)
Tipo: Fassi (F 36)
Momento de carga maxima: 36 Tn/m

Altura elevacion maxima: 23 m
Radio maximo: 20m

Vehiculos para transportes especiales (tablero,
accesos)

Tipo: TerexDemag AC 100

Peso maximo autorizado: 34 Tn
Largo total: cerrado 19 m/ abierto 33 m

Grua de gran tonelaje (tablero, accesos)

Tipo: LTM 1130-51

Carga maxima: 130 Tn
Pluma telescopica: 60 m
Plumieres adicionales: 91 m
N® ejes: 5
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3. PLAN DE OBRAS

3.1.ESTUDIO DE TAREAS A REALIZAR
3.1.1. LISTADO DE TAREAS

e TAREAS PREVIAS
Acta de replanteo
Limpieza y desbroce del terreno
Instalacién de las casetas de obra

Desvio de servicios afectados

e MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavacion

e CIMENTACION Y ESTRIBOS
Encofrado cimentacidn accesos
Ferrallado cimentacién accesos
Hormigonado cimentacién accesos
Encofrado cimentacidn estribos
Ferrallado cimentacion estribos
Hormigonado cimentacién estribos
Prefabricacion de estribos
Transporte estribos
Montaje estribo

Hormigonado estribos

e ESTRIBOS
Encofrado
Ferrallado
Hormigonado

Colocacién aparatos de apoyo

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
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e PREFABRICACION ESTRUCTURA METALICA
Prefabricacion vigas metalicas

Prefabricacién estructura accesos

e TABLERO
Colocacién aparatos de apoyo
Transporte estructura metalica
Colocacion viga metalica 1
Colocaciéon viga metalica 2
Colocacioén placas alveolares
Ferrallado armadura de reparto

Hormigonado capa de compresion

e EQUIPAMIENTOS Y ACABADOS
Sefializacién
Barandilla
Instalaciones

Colocacién alumbrado

e LIMPIEZA FINALY RECOGIDA DE OBRA

e SEGURIDAD Y SALUD

e CONTROL DE CALIDAD

Carles A. Duran Giner
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3.1.2. PERIODOS ESTIMADOS

LISTADO DE TAREAS DURACION (dias)

TAREAS PREVIAS

Acta de replanteo 1
Limpieza y desbroce del terreno 8
Instalacién de las casetas de obra 1
Desvio de servicios afectados 2
SUBTOTAL 9

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavacidn estribos 2
Excavacion pilas accesos 3
Excavacidn iluminacién 2
SUBTOTAL 7

CIMENTACION

Encofrado cimentacidn accesos 3

Ferrallado cimentacién accesos 4

Hormigonado cimentacién accesos 2

Encofrado cimentacidn estribos 2

Ferrallado cimentacion estribos 3

Hormigonado cimentacién estribos 1

SUBTOTAL 15
ESTRIBOS

Prefabricacién de estribos 4

Transporte estribos 2

Montaje estribo Godella 3

Montaje estribo Campolivar 3

Colocacién de aparatos de apoyo 1

SUBTOTAL 19
PASARELA

Prefabricacion de las vigas 25

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
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Transporte estructura metdlica
Colocaciéon viga metalica 1
Colocaciéon viga metalica 2
Colocacioén placas alveolares
Ferrallado armadura de reparto
Hormigonado capa de compresion
SUBTOTAL

ACCESOS
Prefabricacion estructura accesos
Transporte estructura accesos
Montaje estructura accesos
Colocacioén placas descansillos
Colocacioén de las juntas de placas
Colocacioén placas rampa
Ferrallado capa de compresién
Hormigonado capa de compresion

SUBTOTAL

EQUIPAMIENTOS Y ACABADOS

Sefializaciéon

Barandilla

Instalaciones alumbrado
Jardinera

SUBTOTAL

LIMPIEZA FINALY RECOGIDA DE OBRA

SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD
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3.2. DIAGRAMA DE GANTT

A continuacién se muestra la representacion del programa de trabajos mediante un diagrama
de Gantt donde aparecen las distintas relaciones de precedencia entre actividades. Como se
puede ver en dicho diagrama, los trabajos previstos para la ejecucion de la pasarela peatonal
tendrdn una duracién total aproximada de 26semanas.

id [Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin [ [11ene 16 [18 ene 16 [25ene]
L] ‘ X[JIVISTDILIMIXTJVISID[LIMIX[JIVISID[LIM
1 1. TAREAS PREVIAS 11 dias jue 07/01/16 jue 21/01/16| § 7
|2 | 1.1 Acta de replanteo 1 dial jue 07/01/16 jue 0701116 -
3 | 1.2 Limpieza y desbroge del terreno & dias| vie 0801116 mar 18/01/1§]
4 1.3 Instalacién de las casetas de obra 1 dial mié 20/01/16 mié 20/01/16|
5 | 1.4 Desvio de servicios afectados 2 dias| mié 20/01/16 jue 21/01/1§]
6 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 dias mié 20/01/16 jue 28/01/16
7 2.1 Excavacion estribos 2 dias| mié 20/01/16 Jue 21/01116)
| 2.2 Excavacién pilas accesos 3 dias| vie 22/01/16 mar 26/01/18
| 9 | 2.3 Excavacién lluminacion 2dias mis 27/01/18 Jue 28/0116)
0 3. CIMENTACION 15 dias. vie 22/01/16 jue 11/02/16
| 3.1 Encofrado cimentacion accesos 3dias| lun 01/02/16 mié 03/02/18)
3.2 Ferrallado cimentacion accesos 4 dias| jue 04/02116 mar 09/02/16|
3.3 Hormigonado cimentacion accesos. 2dias mié 10/02/16 Jue 11/02116
3.4 Encofrade cimentacion estribos 2 dias| vie 22/01/16 lun 25/01/18|
3.5 Ferrallado cimentacion estribos 3 dias| mar 26/01/16 jue 28/01/16
16 3.6 Hormigonada cimentacion estribos. 1dia vie 29/01/186 vie 29/01/18)
7 4 ESTRIBOS 40 dias| mar 09/02116 Iun 04/04/16]
18 | 4.1 Ferrallado alzado estribos 1 CAMP 3 dias| mar 09/02/16 jue 11/02/16
19 4.2 Encofrade alzado estribos 1 CAMP 2 dias| vie 12/02/16 lun 15/02/18)
20 | 4.3 Hormigonado alzado estribos 1 CAMP 1 dial mar 16/02/16 mar 16/02/16
21 I 4.4 Ferrailado alzado estribos 2 CAMP 3 dias jue 25/02/16 lun 29/02/18
22 4.5 Encofrade alzado estribos 2 CAMP 2 dias| mar 01/03/16 mié 02/03/16|
23 | 4.6 Hormigonada alzado estribos 2 CAMP 1dia jue 0310316 Jue 03/03/18)
| 24 | 4.7 Ferrallado alzado estribos 3 CAMP ddias lun 14/03/16 mié 16/03/16
25 4.8 Encofrado alzado estribos 3 CAMP 2 dias jue 17/03116 vie 18/03116
26 | 4.9 Hormigonado alzado estribos 3 CAMP 1dig lun 21/03/18 lun 21/0318]
27 4.10 Ferrallado alzado estribos 1 GOD 3 dias| mié 17/02116 vie 19/02/16)
28 | 411 Encolrado alzado estribos 1 GOD 2 diag| lun 22/02/16 mar 23/02/1§]
25 | 412 Hormigonado alzado estribos 1 GOD 1dia mié 24102116 mié 24/02118
30 | 413 Ferrallado alzado estrioos 2 GOD 3dias vie 04/03/16 mar 08/03/16
31 | 414 Encofrado alzado estribos 2 GOD 2 dias| mié 09/03/16 Jue 10/03/18|
| 32 | 4.15 Hormigonado alzado estribos 2 GOD 1 dial vie 11/03/16 vie 11/03/18|
33 | 418 Ferrallado alzado estribos 3 GOD 3 dias| mar 22/03/16 jue 24/03/16
EN 4.17 Encofrado alzado estribos 3 GOD 2 dias vie 25/03/16 lun 28/03/16
35 I 4.18 Hormigonado alzado estribos 3 GOD 1 dial mar 29/03/16 mar 29/03/16|
36 | 418 Colocacion de aparatos de apoyo 1 dia lun 04/04/16 lun 04/04/16
a7 5. PASARELA 86 dias vie 08/01/16 vie 06/05/16 =
Tarea —— Hilo & Tareas extemas [——]
Fochat ue 071011 Diisin Vi Resumen Pe—  Hio extemo o
Progreso . Resumen del proyecto TRy Fecha limite
Pagina 1
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i [01 feb ‘18 [08 feb 16 [15 feb 18 [221eb 16 [28 1eb 16 [07 mar 16 [14 mar"1
X[JIvISTDILIMIXTJIVISID[LIM[XTJIVISID[LIMIXTJIVISIDILIMIX[JIVISTIDILIMIX[JTVISIDILIMIXTJIVISID[LIM]

i

Terea ] L4 Tareas externas [
;::!:wf;ept;‘;?’(}eﬁfss Divisian oo Resumen PSSy Hito externo @
Progrese s Resumen del proyecto T Fecha limite
Pagina 3

16 [21 mar 16 [28 mar ‘16 [ 04 abr 16 11 abr16 [18 abr 16 [25 abr 16 [02 may ‘1
X[JIVI[SID[LIMIX[J[VISID[LI[MIX[JIVISIDILIM[X[JIV[SIDILIMIX[J[VISIDI[LIMIX[JI[VISID|[LIMIX[JIVIS[D[LI[MI
=
1

Tarea [ ] & Tareas externas —————
i;ﬁ:ﬁlﬂe"ggggme Divisién v Resumen == Hitoexterno v

Progrese e Resumen del proyecte 5 ¥ Fecha limite
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Id |Nnmbra de tarea | Duracian Comianzo Fin 3 [11 ene 16 [18ene'16 [25 ene ]
[:] i [dfvisiplLImMIxX[J[vis|D[LIM[X[J[V[SID[LIM
38 5.1 Prefabricacion las vigas 25 dias/ vie 0801116 Jue 11/02/16]
a9 5.2 Transparie estruciura metalica 2dias mie 30/03/16 jue 31/03/16]
40 | 5.3 Colocacion viga metélica 1 | 1dia| jue 28/04/16 jue 28/04/16)
41 I 5.4 Colocacion viga metalica 2 I 1dia vie 28/04/16 vie 29/04/16}
42 5.5 Colocacion placas alveolares 2 dias lun 02705116 mar 03/05/16)
43 5.6 Ferallado armadura de reparlo | 2dias mié 04/05/16 jue 05/05/18|
44 5.7 Hormigonado capa de compresion 1dia vie 06/05/16 vie 06/05/16]
45 6. ACCESOS | 88dias vie 08/01/16 mar 10/05/16/ =
46 | 6.1 Prefabricacion estructura accesos I 20 dias vie 08/01/16 jue 04/02/18] ﬁ
a7 6.2 Transporte eslruclura accesos 3 dias vie 12102116 mar 16/02/16)
|4 | | 8.3 Montaje estructura accesos | adias vie 04/03/16 mar 08/03/1§)
49 6.4 Colocacion placas descansillos 2 dias| mié 08/0316 jue 10/03/16]
50 6.5 Colocacién de [as juntas de placas 2 dias| jue 10/03/16 vie 11/03/18|
51 | 6.6 Colocacion placas rampa I 3dias jue 28/04/16 lun D2/05/18)
52 | 6.7 Montaje plataforma acceso I 2dias mar 03/05/16 mié 04/05/16/
53 6.8 Ferrallado capa de compresion 2 dias jue 05/05/16 vie 06/05/16|
54 | 6.9 Hormigonado capa de compresion I 2 dias| lun 09/05/16 mar 10/05/16,
55 7. EQUIPANIENTOS Y ACABADOS 20 dias vie 20/05/16 jue 16/06/16)
56 7.1 Senalizacion I 5 dias| vie 20/05/16 jue 16/06/16]
57 7.2 Barandilia | 5dias vie 20/05/16 jue 26/05/16
58 7.3 Instalaciones alumbrado & dias| vie 27/05/16 vie 03/06/16|
59 | 7.4 Jardinera | &dias lun 08/06/16 mié 15/06/16
60 & LIMPIEZA FINAL ¥ RECOGIDA DE OBRA 3 dias, Jue 16701 lun 20/06/16]
6 9. SEGURIDAD ¥ SALUD | 118 dias jue 07/0116 lun 200616 4
S 10.coNROL OE GALIDAD Hedes  eoroiie i 20061e] | e

Tarea EESNEES  Hik L4 Tareas externas —_—
Proyecto: Proyect1 R — o
Fecha: jue 07/01/16 Division TR RL i Resumen Hito externo 3
Prograsa . Resumen dal proyecto ==l Fecha limite
Pagina 2
([ [01teb 16 |08 feb ‘18 [15feb ‘16 |22 feb ‘18 [291eb 16 107 mar 16 [14 mar 1
[XTITVISTO LM X[ J[VISID[LIM[X[J]|VISIDILIMI[X[J[VISID[LIMI[X[J[VISIDILIM[X[J]VISID[LIMIX[J[VIS[D[LIM]

p—

Tarea [ L4 Tareas externas [
E;'g:_‘i‘a’epég}’:ﬁ‘fs Divisién v Resumen Pe—y  Hito externo %
Progreso —  Fosumen del proyecto ===l Facha limite 4
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16 21 mar 16 [28 mar 16 [04 abr 18 [11 abr16 [18 abr ‘16 [25 abr ‘16 [02 may "1
X[JTVvISTD[LIMIX[JIVISID[LIMIXTJTVISID[LIMIXTJ[VISTD|LIMIXTJTVIS[D[LIMIXTJTVIS[D|[LIMIX[JI[VISID[LTM]
'ﬁ&
Tarea ——  Hito & Tareas externas ES————
b e Divisién Resumen Pe—y  Hito externo v
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4. VALORACION ECONOMICA

4.1. MEDICION

CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CoDIGO DESCRIPCIOM INIDAI IDADES LONGITUD AREA TOTAI
MT01 Desbroce del terreno por medios mecanicos y carga Zapata pasarela m? 4 9 72
sobre camion Zapata acceso godella m? 6 3,24 38,88
m? 12 4 96
Zapata acceso campolivar m? 5 2,56 25,6
m? 7 4 56
m? 1 5,44 10,88
Vigas m? 13 1,49%2 1619,49
MT02 Excavavcion de zapata de cimentacion por medios mecéanicos Zapata estribo m? 4 12 9 43,20
Ryttt S S SV IR C S
m? 12 1 4 48,00
Zapata acceso campolivar m? 5 1,5 2,56 19,20
m? 7 11 4 30,80
m? 1 0,9 544 4,90
Vigas m3 13 0,8 13,28 186,59
CAP. 2 CIMENTACION
CoDIGO DESCRIPCIOM DES LONGITUD AREA PARCIAL TOTAI
Ccmo1 Hormigonde limpieza de 10 cm de espesor, tranporte, vertido Zapata pasarela m? 4 9 36
y con acabado horiontal y plano Zapata acceso godella m? 6 3,24 19,44
m? 12 4 48
Zapata acceso campolivar m? 5 2,56 12,8
m? 7 4 28
m? 1 5,44 5,44
Vigas m? 13 1,49 151,17
CMO02 Hormigén HA-30/20/B/I para cimentaciones, vertido, vibrado y Zapata pasarela m? 4 0,6 9 21,6
curado, incluso el transportey fabricacion Zapata acceso godella m 5 0,65 3,24 12,636
m? 12 0,65 4 31,2
Zapata acceso campolivar m? 5 0,6 2,56 7,68
m? 7 0,65 4 18,2
m? 1 0,6 5,44 3,264
Vigas m? 13 6,64 101,22
CMmo03 Ace.ro et| barras corrugadas B 500 S coloca}i'o en armaduras Zapata pasarela kg 4 232,28
s::lav:is’;:::‘lésg;:::rte y doblado, colocacién, solapes y despuntes, Zapata acceso godella P 6 1039,92
kg 12 2469,96
Zapata acceso campolivar kg 5 660,55
kg 7 1440,81
kg 1 271,39
Vigas ke B 766,25 8881,16

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
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CoDIGO

PAO1

CAP. 3 PASARELA
DESCRIPCIOM
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccion 500x500 mm y un

espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacion
en obra, proteccién anti-corrosidn totalmente montado.

INIDAD

kg

N2 UNII

ES LONGITUD AREA

2 58,39

PARCIAL  TOTAL

25850,43

51700,85

PAO2

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 250x10.0, laminado en caliente, con
recubrimiento galvanizado, para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en
obra.

817,22

1634,44

PAO3

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 100x10.0, laminado en caliente, con
recubrimiento galvanizado, para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en
obra.

918,05

5508,3

PAOS

Acero especial Y 1860 S3 en cordones para pretensar, incluyendo vainas y todos los
accesorios necesarios, los anclajes activo y pasivo, acopladores, todas las operaciones
y equipos de tesado, las operaciones y equipos de inyeccion y el sellado de cajetines

83,02 0,06

460,63

460,63

PAO6

Placa alveolar de hormigdn pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de anchuray 6 m de
longitud maxima, acabado en hormigén gris, para formacion de cerramiento. Segun
UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacién

24 72

72

172,8

PAO7

Hormigén HA-30/20/B/| para capa de compresién con armado 6#9,3 mm? por metro, vertido,
vibrado y curado, incluso el transportey fabricacion

m

8,7

PAO8

Junta de dilatacion de calzada entre el tablero y estribo, del tipo Transflex de elastémero
reforzado con acero modelo 150 o similar, de 100 mm de recorrido maximo, incluso mortero de
nivelacién, totalmente colocada, seguin planos y especificaciones técnicas del fabricante.

12

PAD9

Aparato de apoyo de neopreno zunchado standard, sustituible, totalmente colocado,
incluso nivelacion del apoyo con mortero especial de alta resistencia y autonivelante.

ud

CODIGO

ARO1

CAP. 4 ACCESO CAMPOLIVAR
DESCRIPCIOM
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccién 400x400 mm y un

espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacion
en obra, proteccion anti-corrosion totalmente montado.

NIDAD

kg

N2 UNIDADES LONGITUD AREA

47,08

PARCIAL

10845,54

TOTAL

10845,54

AR02

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccion 250x400 mm y un
espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacion
en obra, proteccién anti-corrosion totalmente montado.

kg

89,51

17143,54

17143,54

ARO3

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccién 250x400 mm y un
espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocaciéon
en obra, proteccién anti-corrosion totalmente montado.

kg

14,17

3336,95

3336,95

AR04

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccién 250x400 mm y un
espesor de 25 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacion
en obra, proteccion anti-corrosién totalmente montado.

kg

15

416,83

416,83

AROS

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B, Con platabandas laterales de un
espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacion
en obra, proteccién anti-corrosion totalmente montado.

kg

1389,44

2778,88

AR06

Placa alveolar de hormigén pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 4 m de
longitud maxima, acabado en hormigén gris. Segun UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacion,
para descansillos escalera

7,2

28,8

ARO7

Placa alveolar de hormigén pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 m de anchuray 4 m de
longitud maxima, acabado en hormigén gris. Segun UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacién,
para formacion de escalones

m

12

AR08

Hormigdn HA-30/20/B/| para capa de compresién con armado 6@#12,5 mm? por metro, vertido,
vibrado y curado, incluso el transportey fabricacion

m

0,05 337,5

16,875

AR09

Placa alveolar de hormigén pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de anchuray 8 m de
longitud maxima, acabado en hormigén gris. Segun UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacién,
para plataforma accesos

m

48
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COoDIGO DESCRIPCIOM ES LONGITUD AREA PARCI, TOTAL
AAO1 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccién 400x400 mm y un kg 59,1 13777,55
espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacién
en obra, proteccion anti-corrosion totalmente montado.
13777,55
AA02 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccién 200x400 mm y un kg 1233 21136,08
espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacién
en obra, proteccion anti-corrosion totalmente montado.
21136,08
AAO3 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B, Con platabandas laterales de un kg 2 51 1400,42
espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacién
en obra, proteccion anti-corrosién totalmente montado.
2800,84
AAO4 Placa alveolar de hormigén pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de anchuray 4 m de m? 6 7,2 7,2
longitud maxima, acabado en hormigon gris. Segiin UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacid,
para descansillos escalera
43,2
AAO5 Placa alveolar de hormigon pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 m de anchuray 4 m de m? 30 1,2 1,2
longitud maxima, acabado en hormigén gris. Segiin UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacion,
para formacion de escalones
36
AAO6 Hormigén HA-30/20/B/| para capa de compresién con armado 6@12,5 mm? por metro, vertido, m?3 0,05 398 19,9
vibrado y curado, incluso el transportey fabricacion
19,9
AAO7 Placa alveolar de hormigén pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de anchuray 8 m de m? 1 52,5 52,5
longitud maxima, acabado en hormigén gris. Segiin UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacion,
para plataforma accesos
52,5
CAP. 6 ACABADOS
CODIGO DESCRIPCIOM ES LONGITUD AREA PARCIAL TOTAL
ACO1 Colocacion de los puntos de luminaria incluso la compra, transporte y conexién a la ud 49 49
red de alumbado publico mediante conduccién subterranea
49
AC02 Adquisicion y colocacion de soporte para pasamanos en acero inoxidable para tubo redondo de m 449
48,3 mm. con montantes y barrotes a 10 cm de separacion,de 100 a 120 cm de altura
449
AC03 Mortero de resinas epoxi para capa de acabado, para pavimento continuo m? 929,5 929,5
929,5
ACO4 Revegetacion desuperficie con especie autdctona, aportando tierra vegetal procedente de la m? 1 1691,49 1691,49
excavacion, y plantacién de arbustos autéctonos.
1691,49
ACO5 Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo m? 1 1691,49 1691,49
acumulado en paramentos, eliminacién de manchas y restos de hormigém adheridos en suelos y
otros elementos, recogida y retirada de plasticos, todo ello junto con los demas restos de fin de
obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
1691,49

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
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4.2. CUADRO DE PRECIOS N°1

CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIOM PRECIO
MTO01 m? Desbroce del terreno por medios mecanicos y carga sobre camion 0,72 €
MTO02 m3 Excavavcion de zapata de cimentacién por medios mecdnicos 8,21€

de terreno compacto hasta una profundida de 2 metros, con
retroexcavadora y carga en camidn de matreial excavado

CAP. 2 CIMENTACION

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIOM PRECIO

CMO01 m? Hormigonde limpieza de 10 cm de espesor, tranporte, vertido y con 58,91 €
acabado horiontal y plano

CMO02 m3 Hormigdn HA-30/20/B/| para cimentaciones, vertido, vibrado y 104,56 €
curado, incluso el transportey fabricacién

CMO03 kg Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras 1,11€
pasivas,incluso el corte y doblado, colocacidn, solapes y despuntes,
para cimentaciones

Carles A. Duran Giner
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CAP. 3 PASARELA

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIOM PRECIO

PAO1 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 2,85 €
seccion 500x500 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacién en
obra, proteccidn anti-corrosion totalmente montado.

PAO2 kg Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 250x10.0, 2,31€
laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en obra.

PAO3 kg Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 100x10.0, 2,31€
laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en obra.

PAO4 kg Acero especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar, incluyendo 7,68 €
vainas y todos los accesorios necesarios, los anclajes activo y
pasivo, acopladores, todas las operaciones y equipos de tesado, las
operaciones y equipos de inyeccidn y el sellado de cajetines

PAO5 kg Acero especial Y 1860 S3 en cordones para pretensar, incluyendo 5,24 €
vainas y todos los accesorios necesarios, los anclajes activo y
pasivo, acopladores, todas las operaciones y equipos de tesado, las
operaciones y equipos de inyeccion y el sellado de cajetines

PAO6 m? Placa alveolar de hormigén pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 58,64 €
m de anchura y 6 m de longitud maxima, acabado en hormigén
gris. Segliin UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacién para
formacion de tablero.

PAO7 m3 Hormigdn HA-30/20/B/| para capa de compresion con armado 104,56 €
609,3 mm? por metro, vertido, vibrado y curado, incluso el
transportey fabricacion

PAO8 m Junta de dilatacidn de calzada entre el tablero y estribo, del tipo 237,56 €
Transflex de elastdmero reforzado con acero modelo 150 o similar,
de 100 mm de recorrido maximo, incluso mortero de nivelacion,
totalmente colocada, segln planos y especificaciones técnicas del
fabricante.

PAO9 ud Aparato de apoyo de neopreno zunchado standard, sustituible, 3.017,41 €
totalmente colocado, incluso nivelacion del apoyo con mortero
especial de alta resistencia y autonivelante

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
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CAP. 4 ACCESO CAMPOLIVAR

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIOM PRECIO

ARO1 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 2,85 €
seccion 400x400 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacién en
obra, proteccidn anti-corrosion totalmente montado.

ARO02 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 2,85 €
seccion 250x400 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacién en
obra, proteccidn anti-corrosion totalmente montado.

ARO3 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 2,85€
seccion 250x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacién en
obra, proteccion anti-corrosion totalmente montado.

ARO4 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 2,85€
seccion 250x400 mm y un espesor de 25 mm, incluso p.p. de
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacion en
obra, proteccion anti-corrosion totalmente montado.

ARO5 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B, Con platabandas 2,54 €
laterales de un espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes,
corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacion en obra,
proteccion anti-corrosién totalmente montado.

ARO6 m? Placa alveolar de hormigén pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 58,64 €
m de anchura y 4 m de longitud maxima, acabado en hormigon gris
Segun UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacion, para
descansillos escalera

ARO7 m? Placa alveolar de hormigén pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 61,49 €
m de anchura y 4 m de longitud maxima, acabado en hormigén
gris. Segin UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacién, para
formacion de escalones

AROS m3 Hormigdn HA-30/20/B/1 para capa de compresion con armado 106,72 €
6@012,5 mm? por metro, vertido, vibrado y curado, incluso el
transportey fabricacion

ARO9 m? Placa alveolar de hormigdn pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 58,64 €
m de anchura y 8 m de longitud maxima, acabado en hormigon gris
Segun UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacion, para
plataforma accesos

Carles A. Duran Giner
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CAP. 5 ACCESO GODELLA

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIOM PRECIOS

AAO01 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 2,85 €
seccion 400x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacién en
obra, proteccidn anti-corrosidn totalmente montado.

AA02 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con 2,85€
seccion 200x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacion en
obra, proteccion anti-corrosion totalmente montado.

AAO03 kg 2,54 €
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B, Con platabandas

laterales de un espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes,
corte, doblado, soldaduras, transporte, colocacion en obra,
proteccion anti-corrosion totalmente montado.

AAO4 m? Placa alveolar de hormigdn pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 58,64 €
m de anchura y 4 m de longitud maxima, acabado en hormigén
gris. Segun UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacién, para
descansillos escalera

AAO05 m? Placa alveolar de hormigdn pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 61,49 €
m de anchura y 4 m de longitud maxima, acabado en hormigén
gris. Segun UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacién, para
formacion de escalones

AA06 m3 Hormigdn HA-30/20/B/1 para capa de compresion con armado 106,72 €
6012,5 mm? por metro, vertido, vibrado y curado, incluso el
transportey fabricacion

AAO07 m? Placa alveolar de hormigdn pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 58,64 €
m de anchura y 8 m de longitud maxima, acabado en hormigon
gris. Segun UNE-EN 1168. Incluso tranporte y colocacién, para
plataforma accesos
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CAP. 6 ACABADOS
CODIGO UNIDAD DESCRIPCIOM PRECIO
ACO1 ud Colocacion de los puntos de luminaria incluso la compra, 184,21 €

transporte y conexion a la red de alumbado publico mediante
conduccidn subterranea

ACO02 m Adquisicion y colocacién de soporte para pasamanos en acero 175,24 €
inoxidable para tubo redondo de 48,3 mm. con montantes y
barrotes a 10 cm de separacién,de 100 a 120 cm de altura

ACO03 m? Mortero de resinas epoxi para capa de acabado, para pavimento cor 21,47 €

ACO04 m? Revegetacidn de superficie con especie autéctona, aportando 3,54 €
tierra vegetal procedente de la excavacion, y plantacién de
arbustos autdctonos.

AC05 m? Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminacion de la 145€
suciedad y el polvo acumulado en paramentos, eliminacién de
manchas y restos de hormigdm adheridos en suelos y otros
elementos, recogida y retirada de plasticos, todo ello junto con los
demas restos de fin de obra depositados en el contenedor de
residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Carles A. Duran Giner
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4.3. VALORACION ECONOMICA

CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIOM MEDICION PRECIO PARCIAL
MTO1 m? Desbroce del terreno por medios mecanicos y carga sobre camion 1619,49 0,72 €
1.166,03 €
MT02 m? Excavavcion de zapata de cimentacién por medios mecanicos 186,59 9,21€
de terreno compacto hasta una profundida de 2 metros, con
retroexcavadora y carga en camién de matreial excavado
1.718,49 €

SUBTOTAL 2.884,53 €

CAP. 2 CIMENTACION
CODIGO UNIDAD DESCRIPCIOM MEDICION  PRECIO PARCIALES
CMO01 m? Hormigonde limpieza de 10 cm de espesor, tranporte, vertido y con 151,17 58,91 €
acabado horiontal y plano
8.905,42 €
CMO02 m?3 Hormigdn HA-30/20/B/I para cimentaciones, vertido, vibrado y 101,22 104,56 €
curado, incluso el transportey fabricacion
10.583,56 €
CM03 kg Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras 8881,16 1,11€
pasivas,incluso el corte y doblado, colocacidn, solapes y despuntes,
para cimentaciones
9.858,09 €

SUBTOTAL 29.347,08 €
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CAP. 3 PASARELA

CoDIGO NI DESCRIPCIOM MEDICION PRECIO PARCIAL

PAO1 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccion 51700,87 2,85 € 147.347,48 €
500x500 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, colocacion en obra, proteccion

anti-corrosion totalmente montado.

PAO2 kg Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 250x10.0, laminado en 1634,44 231€ 3.775,56 €
caliente, con recubrimiento galvanizado, para aplicaciones estructurales.
Elaborado en taller y colocado en obra.

PAO3 kg Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie SHS 100x10.0, laminado en 5508,3 231€ 12.724,17 €
caliente, con recubrimiento galvanizado, para aplicaciones estructurales.
Elaborado en taller y colocado en obra.

PAO4 kg Acero especial Y 1860 S7 en cordones para pretensar, incluyendo vainas y 2743,83 9,68 € 26.560,27 €
todos los accesorios necesarios, los anclajes activo y pasivo, acopladores,
todas las operaciones y equipos de tesado, las operaciones y equipos de
inyeccion y el sellado de cajetines

PAO5 kg Acero especial Y 1860 S3 en cordones para pretensar, incluyendo vainas y 460,63 6,24 € 2.874,33 €
todos los accesorios necesarios, los anclajes activo y pasivo, acopladores,
todas las operaciones y equipos de tesado, las operaciones y equipos de
inyeccion y el sellado de cajetines

PAO6 m? Placa alveolar de hormigdn pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de 172,8 58,64 € 10.132,99 €
anchura y 6 m de longitud maxima, acabado en hormigdn gris. Segtin UNE-EN
1168. Incluso tranporte y colocacién para formacién de tablero.

PAQ7 m?3 Hormigén HA-30/20/B/I para capa de compresién con armado 6@9,3 mm? por 8,7 104,56 € 909,67 €
metro, vertido, vibrado y curado, incluso el transportey fabricacion

PAO8 m Junta de dilatacién de calzada entre el tablero y estribo, del tipo Transflex de 12 237,56 € 2.850,72 €
elastémero reforzado con acero modelo 150 o similar, de 100 mm de
recorrido maximo, incluso mortero de nivelacidn, totalmente colocada,
segun planos y especificaciones técnicas del fabricante.

PAQ9 ud Aparato de apoyo de neopreno zunchado standard, sustituible, totalmente 4 3.017,41€ 12.069,64 €
colocado,
incluso nivelacion del apoyo con mortero especial de alta resistencia

SUBTOTAL 219.244,84 €
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CAP. 4 ACCESO CAMPOLIVAR

CoDIGO UNIDAD DESCRIPCIOM MEDICION PRECIO PARCIAL

ARO1 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccion 10845,54 2,85 €
400x400 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, colocacién en obra, proteccién
anti-corrosién totalmente montado.
30.909,79 €

AR02 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccién 17143,54 2,85 €
250x400 mm y un espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, colocacidn en obra, proteccién
anti-corrosién totalmente montado.
48.859,09 €

ARO3 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccion 3336,95 2,85 €
250x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, colocacion en obra, proteccion
anti-corrosién totalmente montado.
9.510,31 €

AR04 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccién 416,83 2,85 €
250x400 mm y un espesor de 25 mm, incluso p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, colocacién en obra, proteccién
anti-corrosién totalmente montado.
1.187,97 €

ARO5 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B , Con platabandas 2778,88 2,54 €
laterales de un espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, colocacion en obra, proteccion
anti-corrosion totalmente montado.
7.058,36 €

AR06 m? Placa alveolar de hormigén pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de 28,8 58,64 €
anchuray 4 m de longitud maxima, acabado en hormigén gris Segiin UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocacion, para descansillos escalera

1.688,83 €

ARO7 m? Placa alveolar de hormigén pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 m de 28,8 61,49 €
anchura y 4 m de longitud maxima, acabado en hormigén gris. Segun UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocacién, para formacion de escalones

1.770,91 €

AR08 m? Hormigdn HA-30/20/B/| para capa de compresién con armado 6312,5 16,88 106,72 €
mm? por metro, vertido, vibrado y curado, incluso el transportey
fabricacion
1.801,43 €

ARO9 m? Placa alveolar de hormigdn pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de 48 58,64 €
anchura y 8 m de longitud maxima, acabado en hormigén gris Segin UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocacidn, para plataforma accesos

2.814,72 €

SUBTOTAL 105.601,40 €

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GODELLA.
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CODIGO

AAO1

kg

CAP. 5 ACCESO GODELLA
UNIDAD

DESCRIPCIOM

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccién
400x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, colocacion en obra, proteccion
anti-corrosion totalmente montado.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR §
DE INGENIEROS DE CAMINOS, §
CANALES Y PUERTOS

MEDICION PRECIOS PARCIAL

13777,55 2,85€

39.266,02 €

AA02

kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, conformado en taller con seccién
200x400 mm y un espesor de 20 mm, incluso p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, colocacion en obra, proteccion
anti-corrosion totalmente montado.

21136,08 2,85€

60.237,83 €

AAO3

kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HE 400 B, Con platabandas laterales
de un espesor de 30 mm, incluso p.p. de despuntes, corte, doblado,
soldaduras, transporte, colocacion en obra, proteccion anti-corrosion
totalmente montado.

2800,84 2,54 €

7.114,13 €

AAO4

Placa alveolar de hormigdn pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de
anchura y 4 m de longitud maxima, acabado en hormigdn gris. Segun UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocacion, para descansillos escalera

43,2 58,64 €

2.533,25 €

AAOS5

m?

Placa alveolar de hormigén pretensado, de 25 cm de espesor, 0,30 m de
anchura y 4 m de longitud méaxima, acabado en hormigén gris. Segiin UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocacion, para formacion de escalones

36 61,49 €

2.213,64 €

AAO6

Hormigdn HA-30/20/B/| para capa de compresién con armado 6@12,5 mm?
por metro, vertido, vibrado y curado, incluso el transportey fabricacion

19,9 106,72 €

2.123,73 €

AAQ7

Placa alveolar de hormigdn pretensado, de 25 cm de espesor, 1,2 m de
anchura y 8 m de longitud méxima, acabado en hormigdn gris. Segun UNE-
EN 1168. Incluso tranporte y colocacidn, para plataforma accesos

COoDIGO

AC01

ud

CAP. 6 ACABADOS

DESCRIPCIOM

Colocacion de los puntos de luminaria incluso la compra, transporte y
conexion a la red de alumbado publico mediante conduccién subterranea

52,5 58,64 €

3.078,60 €

116.567,20 €

MEDICION PRECIO MEDICION

49 184,21 €

9.026,29 €

AC02

Adquisicion y colocacion de soporte para pasamanos en acero inoxidable
para tubo redondo de 48,3 mm. con montantes y barrotes a 10 cm de
separacion,de 100 a 120 cm de altura

449 105,24 €

47.252,76 €

AC03

m?

Mortero de resinas epoxi para capa de acabado, para pavimento continuo

929,5 21,47€
19.956,37 €

AC04

m2

Revegetacion de superficie con especie autdctona, aportando tierra vegetal
procedente de la excavacion, y plantacion de arbustos autéctonos.

1619,49 3,54 €

5.732,99 €

ACO5

Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad
y el polvo acumulado en paramentos, eliminacién de manchas y restos de
hormigém adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de
plasticos, todo ello junto con los demds restos de fin de obra depositados en
el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Carles A. Duran Giner
GRADO EN INGENIERO OBRAS PUBLICAS

1619,49 145€

2.348,26 €

84.316,67 €
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P p 0D 0 A AL (P
CAP. 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.884,53 €
CAP. 2 CIMENTACION 29.347,08 €
CAP. 3 PASARELA 219.244,84 €
CAP. 4 ACCESO CAMPOLIVAR 105.601,40 €
CAP. 5 ACCESO GODELLA 105.601,40 €
CAP. 6 ACABADOS 84.316,67 €

TOTAL (PEM) 546.995,92 €

P p D DE CO ATA (P
TOTAL (PEM) 546.995,92 €
GASTOS GENERALES 13% 71.109,47 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 32.819,76 €

TOTAL (PC) 650.925,14 €

» » D TOTAL D A OBRA (P10
‘ TOTAL (PC) 650.925,14 €
IMPUESTO VALOR ANADIDO (IVA) 21% 136.694,28 €

TOTAL (PTO) 787.619,42 €

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GODELLA.



