ANEJO V. PROGRAMA DE TRABAJO




PROYECTO BASICO DE RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES PARA LA
URBANIZACION SANTA BARBARA (22 FASE) EN GODELLA (VALENCIA)

Documento N.2 1: MEMORIA ANEJO V. PROGRAMA DE TRABAJO

1. OBJETO DEL ANEJO

A continuacién, se muestra la planificacién de los trabajos de la obra. Dada la envergadura
de la obra, se estima que esta tendra una duracidn de 7 meses aproximadamente.

Se incluye en esta planificacién, la construccién de las acometidas de las viviendas a las
redes de saneamiento.

Cabe destacar que los resultados aqui mostrados son meramente orientativos, ya que
no se han tenido en cuenta posibles imprevistos por cuestiones meteorolégicas o de otra
indole. Del mismo modo, tampoco se han tenido en cuenta las festividades correspondientes a
las fechas en las que se realizan los trabajos.
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Excavacidn en zanja
Relleno de cama granular
Relleno con suelo seleccionado

Tuberia PVC corrugada doble pared teja DN
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Pozo de registro prefabricado de PVC
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Acometida general de saneamiento

Excavacidn en zanja
Relleno de cama granular
Relleno con suelo seleccionado

Tuberia PVC corrugada doble pared teja DN
420

Tuberia PVC corrugada doble pared teja DN
520

Tuberia PVC corrugada doble pared teja DN
620

Tuberia PVC corrugada doble pared teja DN
736

Tuberia PVC corrugada doble pared teja DN
836

Tuberia PVYC corrugada doble pared teja DM
936

Tuberia PVC corrugada doble pared teja DN
1036

Tuberia PVC corrugada doble pared teja DM
1144

Tuberia PVC corrugada doble pared teja DN
1236

Tuberia PVC corrugada doble pared teja DN
1344

Duraci -

28 dias
30 dias
28 dias
30 dias

10 dias

16 dias

39 dias

wDoEAGUASPLVAES e

B0 dias
87 dias
103 dias
17 dias

10 dias

10 dias

7 dias

10 dias

11 dias

5 dias

5 dias

7 dias

3 dias

Co = | Fin

01/09 18/12
01/09 10/10
04/09 13/10
18/09 25/10
04/09 13/10

02/10 13/10

27/11 18/12

25/10 18/12

16/10 23/03
16/10 02/02
19/10 16/02
30/10 21/03
23/10 14/11

15/11 28/11
29/11 12/12
13/12 21/12
22/12 04/01
05/01 19/01
22/01 26/01
29/01 02/02
05/02 13/02

14/02 16/02

sep 17

oct 17 nov 17 dic 17

ene 18

feb 18

mar 13

abr '1f

2% 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 O
| '

-
I




24

25

26

27

28

29

20

31
32

33

24

35

36
37

38

29

40

41

42

sep '17 oct '17 nov '17 dic '17

ene '15

feb '13

mar ‘18

abr '1i

Mombre de tarea + Duraci+ Co - | Fin 26 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02
Pozo de registro prefabricado de PVC 10dias 08/12 21/12 -J :
corrugado DM 800
Pozo de registro prefabricado de PVC gdias  10/01 159/01
corrugado DN 1000
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Conexidn de la acometida con la red 20dias  22/02 21/03
general

I, -
Mezcla bituminosa continua en caliente 7dias  13/03 21/03
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