
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 comienzo de 
proyecto

0 días lun 30/04/18 lun 30/04/18

2 Limpieza y 
movimiento de 
tierras

15 días lun 
30/04/18

vie 
18/05/18

1

3 Desbroce y 
movimiento de 
tierras

15 días lun 30/04/18 vie 18/05/18

4 Cimentaciones y 
estribos

118 días lun 
21/05/18

mié 
31/10/18

3

5 excavación y 
nivelación

15 días lun 21/05/18 vie 08/06/18

6 Ejecución de 
pilotes

103 días lun 
11/06/18

mié 
31/10/18

7 excavación 5 días lun 11/06/18 vie 15/06/18 5

8 Armado 10 días lun 18/06/18 vie 29/06/18 7
9 Hormigonado 28 días lun 02/07/18 mié 08/08/188
10 Descabezado y 

excavación 
hasta la cota de 
cimentación

10 días jue 09/08/18 mié 
22/08/18

9

11 Ejecución de 
encepados

28 días jue 23/08/18 lun 01/10/18 10

12 Ejecución de 
rampas y 
estribos

22 días mar 
02/10/18

mié 
31/10/18

11

13 Estructura 42 días jue 11/10/18vie 07/12/18
14 ingeniería y 

prefabricación en 
taller

15 días jue 11/10/18 mié 
31/10/18

12FF

15 transporte 5 días jue 01/11/18 mié 07/11/1814
16 Montaje del arco 5 días jue 08/11/18 mié 14/11/1815;12
17 Montaje de 

soportes y vigas 
armadas

10 días jue 15/11/18 mié 
28/11/18

16

18 Acabados 5 días jue 29/11/18 mié 05/12/1817
19 Prueba de carga 2 días jue 06/12/18 vie 07/12/18 18
20 Pavimento 20 días jue 06/12/18 mié 02/01/1918
21 Equipamientos 20 días jue 06/12/18 mié 02/01/1918
22 Estudio de SS 178 días lun 30/04/18 mié 02/01/1921FF
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