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Anejo n? 7: Programa de trabajos

1. DESCRIPCION

Para la realizacién del programa de trabajos hemos considerado las principales fases constructivas del
proyecto.

La duracién de las distintas fases se ha estimado a partir del peso de las tareas a realizar dentro de cada
una de ellas.

Los materiales utilizados los hemos obtenido de la asignatura de Materiales de Construccion.

La obra comienza el dia 30 abril de 2018 aprovechando los meses con menor indice de lluvias, con una
duracion total de 8 meses.

La obra finalizara el dia 2 de enero de 2019.
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