


ANEJO V. PROGRAMA DE TRABAJO

1. OBJETO DEL ANEJO

A continuación, se muestra la planificación de los trabajos de la obra. Dada la envergadura de la obra, se estima que esta tendrá una duración de 7 meses aproximadamente.

Se incluye en esta planificación, la construcción de las acometidas de las viviendas a las redes de saneamiento.

Cabe destacar que los resultados aquí mostrados son meramente orientativos, ya que no se han tenido en cuenta posibles imprevistos por cuestiones meteorológicas o de otra índole. Del mismo modo, tampoco se han tenido en cuenta las festividades correspondientes a las fechas en las que se realizan los trabajos.



[illegible]

	Nombre de tarea	Duraci	Co	Fin	sep '17				oct '17				nov '17				dic '17				ene '18				feb '18				mar '18				abr '18			
					28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09			
43	Válvula de compuerta	0 días	26/03	26/03																																
44	Válvula de retención	0 días	26/03	26/03																																
45	Arqueta de hormigón	0 días	26/03	26/03																																
46	Cruceta especial	0 días	26/03	26/03																																
47	Codo 90º	0 días	26/03	26/03																																
48																																				
49	BOMBEO AGUAS PLUVIALES	5 días	23/03	29/03																																
50	Excavación en zanja	2 días	23/03	25/03																																
51	Excavación de pozo	2 días	26/03	27/03																																
52	Pozo de bombeo prefabricado, de PRFV	0 días	28/03	28/03																																
53	Tubería de impulsión	1 día	26/03	26/03																																
54	Relleno de zanja con tierras propias	1 día	27/03	27/03																																
55	Válvula de compuerta	0 días	29/03	29/03																																
56	Válvula de retención	0 días	29/03	29/03																																
57	Arqueta de hormigón	0 días	29/03	29/03																																
58	Cruceta especial	0 días	29/03	29/03																																
59	Codo 90º	0 días	29/03	29/03																																
60																																				
61	GESTIÓN DE RESIDUOS	156 días	01/09	06/04																																
62																																				
63	SEGURIDAD Y SALUD	156 días	01/09	06/04																																