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1. Objeto

El objetivo de este anejo es definir el proceso constructivo de la obra dividiéndola en las
diferentes actividades mas importantes por el que estara compuesto. Para cada actividad
se le asignara un tiempo estimado de modo que ordenandolas mediante un diagrama de
Grant obtendremos el plazo total estimado de la obra.

El Programa de trabajos expuesto no sera riguroso, si no que podria ser modificado en
funcion de los equipos destinados a cada una de las actividades y rendimiento que estime
oportuno por parte del contratista.

2. Listado de actividades y rendimientos.

Se supone la construccion de los dos vanos de forma simultanea. Por lo que basta con
calcular el tiempo de las actividades para la construccidon de una pasarela con la posterior
construccidn de la losa de hormigdn que une a los dos vanos en la isla.

Desbroce y acondicionamiento

m2 | Rendimiento(ud/h) Horas Dias
200 50 4| 0,5
Excavacion
m3 | Rendimiento(ud/h) Horas |Dias
42 4 10,5 1,3125
Encofrado encepados
m2 | Rendimiento(ud/h) Horas |Dias
4,5 3 15| 0,1875

Encofrado zapatas

m?2 Rendimiento(ud/h) Horas Dias
1,44 3 0,48| 0,06
Armadura zapata
kg Rendimiento(ud/h) Horas Dias
128 10 12,8 1,6
Armadura encepado
kg Rendimiento(ud/h) Horas |Dias
151 10 15,1 1,8875
Hormigonado zapata
m3 Rendimiento(ud/h) Horas | Dias
0,432 2 0,216 0,027
Hormigonado encepado
m3 | Rendimiento(ud/h) Horas Dias
1,5 2 3 0,125
Colocacién estructura
kg Rendimiento(ud/h) | Horas Dias
3671 30| 122,3666667 | 15,29583333
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Plataforma

m2 |Rendimiento(ud/h) Horas | Dias

28 5 5,6 0,7

Pavimento de madera

m2 | Rendimiento(ud/h) Horas | Dias
73,5 5 14,7| 1,8375
rampas
m2 | Rendimiento(ud/h) Horas | Dias
21 2 10,5 0,4375
Barandillas
m | Rendimiento(ud/h) Horas |Dias
50 4 12,5 1,5625

3. Diagrama de Gantt

A continuacion de adjunta un diagrama de Gantt con el plan de la obra en el que se refleja

el orden de las actividades y su duracidn.
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Diagrama de Gantt
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