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1. Objeto 

El objetivo de este anejo es definir el proceso constructivo de la obra dividiéndola en las 

diferentes actividades más importantes por el que estará compuesto. Para cada actividad 

se le asignará un tiempo estimado de modo que ordenándolas mediante un diagrama de 

Grant obtendremos el plazo total estimado de la obra. 

El Programa de trabajos expuesto no será riguroso, si no que podría ser modificado en 

función de los equipos destinados a cada una de las actividades y rendimiento que estime 

oportuno por parte del contratista. 

 

2. Listado de actividades y rendimientos. 

Se supone la construcción de los dos vanos de forma simultánea. Por lo que basta con 

calcular el tiempo de las actividades para la construcción de una pasarela con la posterior 

construcción de la losa de hormigón que une a los dos vanos en la isla. 

Desbroce y acondicionamiento 

m2 Rendimiento(ud/h) Horas Días 

200 50 4 0,5 

 

Excavación 

m3 Rendimiento(ud/h) Horas Días 

42 4 10,5 1,3125 

 

Encofrado encepados 

m2 Rendimiento(ud/h) Horas Días 

4,5 3 1,5 0,1875 

 

 

 

 

Encofrado zapatas 

m2 Rendimiento(ud/h) Horas Días 

1,44 3 0,48 0,06 

Armadura zapata 

kg Rendimiento(ud/h) Horas Días 

128 10 12,8 1,6 

 

Armadura encepado 

kg Rendimiento(ud/h) Horas Días 

151 10 15,1 1,8875 

 

Hormigonado zapata 

m3 Rendimiento(ud/h) Horas Días 

0,432 2 0,216 0,027 

 

Hormigonado encepado 

m3 Rendimiento(ud/h) Horas Días 

1,5 2 3 0,125 

 

Colocación estructura 

kg Rendimiento(ud/h) Horas Días 

3671 30 122,3666667 15,29583333 
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Plataforma  

m2 Rendimiento(ud/h) Horas Días 

28 5 5,6 0,7 

 

Pavimento de madera 

m2 Rendimiento(ud/h) Horas Días 

73,5 5 14,7 1,8375 

 

 

rampas 

m2 Rendimiento(ud/h) Horas Días 

21 2 10,5 0,4375 

 

Barandillas 

m Rendimiento(ud/h) Horas Días 

50 4 12,5 1,5625 

 

3. Diagrama de Gantt 

A continuación de adjunta un diagrama de Gantt con el plan de la obra en el que se refleja 

el orden de las actividades y su duración.  
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Diagrama de Gantt 

 



                                                                                                                                                                                                                     MEMORIA. Anejo nº4.Programa de trabajo. 
 ________________________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________________ 
  

5 
 

 

 

Se tardaría un total de 20 días aproximadamente.
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