Duracion

Id Modo |Nombre de tarea Comienzo | diciembre 2017 | enero 2018 | febrero 2018 marzo 2018 | abril 2018
de Lo04lo7 /1013161192201 25 2813103 060912151821 242730 020508111417/ 20/23 2601 04al07 101316/ 19][22]25[28/31/03]06!09
1 | Construccion y rehabilitacion 90 dias vie
de la via 01/12/17
2 |y LOCALIZACION Y 3 dias vie 01/12/17
REPLANTEO
3 |mg EXCAVACION Y RETIRO DE 20 dias mié
MATERIAL 06/12/17
4 |y LIMPIEZA DE LA RASANTE 4 dias vie 05/01/18 N
5 |mg TOPOGRAFIAY 70 dias vie 01/12/17 —
LOCALIZACION DE COTAS
6 |w CONSTRUCCION DE LA 16dias  jue 11/01/18 ) -
EXPLANADA (SUBRASANTE)
7 ey CONTROL DE LA 0 dias jue 01/02/18 ¢ 01/02
COMPACTACION
8 |y OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 8 dias vie 02/02/18
9 |mg CONSTRUCCION DEL FIRME 20 dias mié
( SUBBASE, BASE Y CAPA DE 14/02/18
RODADURA)
10 g CONTROL DE LA 0 dias mar 13/03
COMPACTACION 13/03/18
11 g DEMARCACION Y 8 dias mié —
SENALIZACION 14/03/18
12 |y ILUMINACION 15 dias mié 14/03/1¢
13 |mm BARRERAS DE SEGURIDAD  10dias  lun 26/03/18 ) l
14 |wy FIN 0 dias vie 06/04/18 o 06/C
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| mayo 2018 | junio 2018 | julio 2018 agosto 2018 | septiembre 2018 | octubre 2018
09 |12 1518 21124127130 03 06 091215181211 24/27 /30 02 05081114/ 17/20/23/26/29 020508/ 1114 17 20/23/ 262901 0407101316/ 192225/ 2831 03 0609121518 21/24!27/30]03]/06]
=

06/04
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