
$0,00
$500.000.000,00

$1.000.000.000,00
$1.500.000.000,00
$2.000.000.000,00
$2.500.000.000,00
$3.000.000.000,00
$3.500.000.000,00
$4.000.000.000,00
$4.500.000.000,00

Construccion y rehabilitacion de la via

Costo restante Costo real Costo de línea base

$0,00
$1.000.000.000,00
$2.000.000.000,00
$3.000.000.000,00
$4.000.000.000,00
$5.000.000.000,00

PR
ES

U
PU

ES
TO

FECHA DE EJECUCIÓN

Costo acumulado

Costo acumulado

Nombre Costo 
real

Costo restante Costo de 
línea base

Costo Variación de costo

Construccion y 
rehabilitacion de la 
via 

$0,00 $3.864.571.915,00 $0,00 $3.864.571.915,00 $3.864.571.915,00

PROGRESO FRENTE A COSTO
Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % 
completado está por debajo de la línea de coste acumulado, 

ESTADO DEL COSTO

VIE 01/12/17 LUN 09/04/18

% COMPLETADO

0%

COSTO

$3.864.571.915,00
COSTO RESTANTE

$3.864.571.915,00

-

ESTADO DE COSTO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL 
COSTOS DIRECTOS

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior.  
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