INFORMACION GENERAL
COSTOS DIRECTOS

VIE 01/12/17 - LUN 09/04/18

COSTO

$3.864.571.915,00

COSTO RESTANTE

$3.864.571.915,00

% COMPLETADO

0%

ESTADO DEL COSTO
Estado de costo de tareas de nivel superior.

Costo de Costo

linea base

Nombre Costo Costo restante

real

Construccion y $0,00 $3.864.571.915,00 $0,00 $3.864.571.915,00

rehabilitacion de la
via

PROGRESO FRENTE A COSTO
Progreso realizado en comparacion con el coste durante el proceso. Si el valor de la linea %
completado esta por debajo de la linea de coste acumulado,

Costo acumulado

$5.000.000.000,00
$4.000.000.000,00
$3.000.000.000,00
$2.000.000.000,00
$1.000.000.000,00

$0,00
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ESTADO DE COSTO DE OBRA
Estado de costo de todas las tareas de nivel superior.

$4.500.000.000,00
$4.000.000.000,00
$3.500.000.000,00
$3.000.000.000,00
$2.500.000.000,00
$2.000.000.000,00
$1.500.000.000,00
$1.000.000.000,00
$500.000.000,00
$0,00

Variacion de costo

$3.864.571.915,00

Construccion y rehabilitacion de la via

I Costo restante B Costo real  ==e==Costo de linea base
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