
Id Modo 
de 

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 Construccion y rehabilitacion 
de la via 

90 días vie 
01/12/17

2 LOCALIZACION Y 
REPLANTEO 

3 días vie 01/12/17

3 EXCAVACION Y RETIRO DE 
MATERIAL

20 días mié 
06/12/17

4 LIMPIEZA DE LA RASANTE 4 días vie 05/01/18

5 TOPOGRAFIA Y 
LOCALIZACION DE COTAS

70 días vie 01/12/17

6 CONSTRUCCION DE LA 
EXPLANADA (SUBRASANTE)

16 días jue 11/01/18

7 CONTROL DE LA 
COMPACTACION

0 días jue 01/02/18

8 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 8 días vie 02/02/18

9 CONSTRUCCION DEL FIRME 
( SUBBASE, BASE Y CAPA DE 
RODADURA) 

20 días mié 
14/02/18

10 CONTROL DE LA 
COMPACTACION 

0 días mar 
13/03/18

11 DEMARCACION Y 
SEÑALIZACION 

8 días mié 
14/03/18

12 ILUMINACION 15 días mié 14/03/18

13 BARRERAS DE SEGURIDAD 10 días lun 26/03/18

14 FIN 0 días vie 06/04/18
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