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1 INTRODUCCION.

El presente anejo tiene como objeto definir la programacién de la obra recogida en el “Proyecto

de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia)”

2 PLAN DE OBRA

Para realizar un Plan de Obra con garantias de viabilidad se han tenido en cuenta las siguientes

consideraciones:

e Optimizacién de procedimientos constructivos asociados a la seleccién de soluciones.

e Mediciones de las unidades mds significativas por su repercusion en el plazo de ejecucion.

e Estudios de rendimiento de los posibles medios a emplear en dichas unidades,
contemplando tipos de maquinaria, distancias de transporte, localizacidn de vertederos
y préstamos, etc.

e Proteccion de las propias unidades de obra en funcion de factores climaticos.

La combinacién de los distintos aspectos ha dado lugar a un Programa de Trabajos cuyo plazo
total se estima en cinco (5) meses, con la distribucidon temporal que se incluye en el Diagrama de Gantt
presentado a continuacion.

Debe significarse especialmente el cardcter de mera propuesta que tiene esta programacion y

este plazo.

3 DIAGRAMA DE GANTT.

Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia) 3






1d Nombre de tarea Duracién  [30dic'19  |06ene'20  |13ene'20  |20ene'20  |27ene'20  |03feb'20  |10feb'20  [17feb'20  |24feb'20 |02 [09 (16 [23 130 (06 abr '20 br 20 br'20  [27abr'20 |04 (11 [18may'20  [25may'20 |
L\M\x\ svislp| L\MMJ Wv/s[ol L\M\xh lvls/pl L\M\x\ Jlv[slp] L\M\xh lvlslol L\M\xh Ivis/p/Limx[s]v[s/D|LmIx]s \v\s\D\ Lmxyvis[p| L\MMJ \v\s\D\ L\M\ﬂj \V\S\D\ L\MMJ \V\S\D\ L\M\ﬂj \v\s\D\ L\M\ﬂj \V\S\D\ L\M\X\J \v\s\D\ L\MTX\J \V\S\D\ L\MTX\ slvlslp] L\M\x\ J \V\S\D\ L\M\xh \V\S\D\ L\M\xh \v\s\D\ L\M\x\ slvlslp] L\M\X\J lvslol
1 L 4
2 1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 93 dias v v
3 |E 1.1.1 Demolicién firme existente 3 dias
4 1.1.2 Desbroce y adecuacion accesos 3 dias
5 1.1.3 Retirada elementos vial 1dia
6 1.1.4 Demolicién obra drenaje existente 7 dias
7 1.1.5 Demolicién cerramientos afectados 4 dias
8 1.1.6 Excavacion nueva obra de drenaje 4 dias
9 1.1.7 Extendido "todo-uno" cimentacién 2 dias
10 1.1.8 Relleno terraplén trasdés 6 dias
11 1.1.9 Rasanteo cauce para montaje escollera 10 dias
12 1.2 ESTRUCTURA 85 dias v
13 1.2.1 Extendido hormigdn de limpieza 1dia
14 1.2.2 Ferrallado y encofrado solera 3 dias
15 1.2.3 Hormigonado solera 1dia
16 1.2.4 Desencofrado solera 1dia
17 1.2.5 Ferrallado y encofrado alzados 5 dias
18 1.2.6 Hormigonado alzados 1dia
19 1.2.7 Desencofrado alzados 2 dias
20 1.2.8 Ferrallado y encofrado losa cubricion 8 dias
21 1.2.9 Hormigonado losa cubricién 1dia
22 1.2.10 Desencofrado losa cubricién 2 dias
23 1.2.11 Labores de impermeabilizacion 1dia
24 1.2.12 Ferrallado y encofrado zapatas aletas 4 dias
25 1.2.13 Hormigonado zapatas arquetas 1dia
26 1.2.14 Ferrallado y encofrado alzados aletas 8 dias
27 1.2.15 Hormigonado alzados aletas 1dia
28 1.2.16 Desencofrado aletas 2 dias
29 1.2.17 Impermeabilizacién aletas 1dia
30 1.2.18 Ejecucion dren trasdos 5 dias
31 1.2.19 Montaje escollera en cauce 8 dias =
32 1.3 REPOSICION DE SERVICIOS 23 dias
33 1.3.1 Excavaciones reposiciones 2 dias
34 1.3.2 Montaje estructura metalica tuberia riego 3 dias
35 1.3.3 Reposicion conduccion riego 5 dias
36 1.3.4 Reposiciones cerramientos 10 dias
37 1.4 FIRMES Y SENALIZACION 7 dias
38 1.4.1 Extendido y compactacién zahorras 3 dias = .
39 1.4.2 Instalacién biondas 2 dias
40 1.4.3 Instalacion sefializacién vertical 2 dias .!
41 1.4.4 Extendido imprimacion y MBC 2 dias -
42 1.5 GESTION DE RESIDUOS 108 dias
43 1.6 SEGURIDAD Y SALUD 108 dias
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