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1 INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo tiene como objeto definir la programación de la obra recogida en el “Proyecto 

de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia)” 

 

2 PLAN DE OBRA 

Para realizar un Plan de Obra con garantías de viabilidad se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Optimización de procedimientos constructivos asociados a la selección de soluciones. 

• Mediciones de las unidades más significativas por su repercusión en el plazo de ejecución. 

• Estudios de rendimiento de los posibles medios a emplear en dichas unidades, 

contemplando tipos de maquinaria, distancias de transporte, localización de vertederos 

y préstamos, etc. 

• Protección de las propias unidades de obra en función de factores climáticos. 

La combinación de los distintos aspectos ha dado lugar a un Programa de Trabajos cuyo plazo 

total se estima en cinco (5) meses, con la distribución temporal que se incluye en el Diagrama de Gantt 

presentado a continuación. 

Debe significarse especialmente el carácter de mera propuesta que tiene esta programación y 

este plazo. 

 

3 DIAGRAMA DE GANTT. 

 





Id Nombre de tarea Duración

1 1 PROYECTO DE DRENAJE DEL BARRANCO DE PEDROS EN EL
T.M. DE TOUS (VALENCIA)

108 días

2 1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 93 días

3 1.1.1 Demolición firme existente 3 días

4 1.1.2 Desbroce y adecuación accesos 3 días

5 1.1.3 Retirada elementos vial 1 día

6 1.1.4 Demolición obra drenaje existente 7 días

7 1.1.5 Demolición cerramientos afectados 4 días

8 1.1.6 Excavación nueva obra de drenaje 4 días

9 1.1.7 Extendido "todo‐uno" cimentación 2 días

10 1.1.8 Relleno terraplén trasdós  6 días

11 1.1.9 Rasanteo cauce para montaje escollera 10 días

12 1.2 ESTRUCTURA 85 días

13 1.2.1 Extendido hormigón de limpieza 1 día

14 1.2.2 Ferrallado y encofrado solera 3 días

15 1.2.3 Hormigonado solera 1 día

16 1.2.4 Desencofrado solera 1 día

17 1.2.5 Ferrallado y encofrado alzados 5 días

18 1.2.6 Hormigonado alzados 1 día

19 1.2.7 Desencofrado alzados 2 días

20 1.2.8 Ferrallado y encofrado losa cubrición 8 días

21 1.2.9 Hormigonado losa cubrición 1 día

22 1.2.10 Desencofrado losa cubrición 2 días

23 1.2.11 Labores de impermeabilización 1 día

24 1.2.12 Ferrallado y encofrado zapatas aletas 4 días

25 1.2.13 Hormigonado zapatas arquetas 1 día

26 1.2.14 Ferrallado y encofrado alzados aletas 8 días

27 1.2.15 Hormigonado alzados aletas 1 día

28 1.2.16 Desencofrado aletas 2 días

29 1.2.17 Impermeabilización aletas 1 día

30 1.2.18 Ejecución dren trasdós 5 días

31 1.2.19 Montaje escollera en cauce 8 días

32 1.3 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 23 días

33 1.3.1 Excavaciones reposiciones 2 días

34 1.3.2 Montaje estructura metálica tubería riego 3 días

35 1.3.3 Reposición conducción riego 5 días

36 1.3.4 Reposiciones cerramientos 10 días

37 1.4 FIRMES Y SEÑALIZACIÓN  7 días

38 1.4.1 Extendido y compactación zahorras 3 días

39 1.4.2 Instalación biondas 2 días

40 1.4.3 Instalación señalización vertical 2 días

41 1.4.4 Extendido imprimacion y MBC 2 días

42 1.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 108 días

43 1.6 SEGURIDAD Y SALUD 108 días
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