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Se redacta el presente documento con el fin de llevar a cabo 

un estudio de la problemática de la vía y encontrar la opción 

idónea para mitigar o eliminar los inconvenientes presentes, 

valorando las distintas opciones y justificando técnica, 

administrativa y económicamente. Este trabajo tiene como 

objetivo la obtención del título de Grado en Ingeniería de 

Obras Públicas. 

 

 

 PROPUESTA DE MEJORA 

Con el fin de realizar la actuación de mejora de la seguridad y comodidad 

de los usuarios de infraestructura viaria es necesario llevar a cabo una serie 

de estudios 

 Estudio de Climatología, Hidrología y Drenaje. 

 Estudio de Tráfico. 

 Estudio de Geología y Geotecnia. 

 Estudio de la Seguridad Vial. 

 Señalización y Balizamiento. 

Considerar unas premisas, 

 Criterios de diseño de la Norma 3.1-IC. 

 Impacto Ambiental. 

o Movimiento de Tierras. 

 Economía. 

 Funcionalidad. 

Finalmente estudiar las posibilidades y justificar la opción más adecuada, 

 Estudio de Alternativas. 

 Matriz Multicriterio. 

 

 

 DISEÑO DEL FIRME 

Desde un punto de vista técnico, económico y tratando de 

generar el menor impacto ambiental y visual, se estudiarán 

las distintas alternativas para el paquete de firme de las obras 

de acondicionamiento y de las variaciones de trazado que se 

propongan con el fin de asegurar una rodadura segura, 

cómoda y permitir el drenaje de la plataforma. 

En primer lugar, se estudia la explanada a disponer en 

limitada por la capacidad portante del terreno que sirve de 

base. En función del tipo de explanada y de la categoría de 

tráfico determinada en el Estudio de Tráfico se elige el 

paquete de firme según las disponibilidades de la Norma 6.1-

IC. 

 

 PROGRAMA DE TRABAJOS Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

MESES

4 5 8ACTIVIDADES 

1. Replanteo y Señalización.

2. Desbroce y Demoliciones.

1

14. Control de calidad.

2 3 6 7

3. Movimiento de Tierras.

4.Gestión de Residuos.

5. Drenaje.

6. Explanada.

7. Firme.

8. Señalización Vertical y Balizamiento.

9. Señalización Horizontal.

10. Reposición de Servicios.

11. Remates, Limpieza y Varios.

12. Medidas de Impacto Ambiental.

13. Seguridad y Salud.

En base a las actividades a llevar a cabo para completar la ejecución 

de las obras correspondientes al acondicionamiento de la carretera 

se ha estimado la duración total de la obra en 8 meses. 

 El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se ha estimado 

en 19097451.85 € 

  

 

 Incumplimiento de la norma. 

o Planta 

o Alzado 

o Sección transversal 

 Inseguridad vial. 

 Daño estructural de las capas del firme. 

 Funcionalidad. 

 

 DEFICIENCIAS DE TRAZADO 


