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1. OBIJETO

En el presente apartado, se busca completar el proyecto definiendo los trabajos que
se deben desarrollar para hacer realidad lo proyectado en los planos. En un programa
de trabajos se describen las actividades a desarrollar debidamente programadas y con
sus respectivos recursos.

El programa de trabajos es fundamental en todo proyecto con el objetivo de
planificar, organizar y controlar la buena marcha del desarrollo de las obras. Los
objetivos que este plantee deben ser facilmente cuantificables y se deben poder
contrastar con los resultados del estudio y disefio de la carretera una vez finalizados.

Cabe resaltar que se pretende hacer una estimacidon aproximada del tiempo de
duracion de las obras necesarias para formalizar la alternativa mejor valorada, y por
tanto la que se ejecutaria, del anejo 7 “"Estudio de Alternativas y disefio del firme”’.

La alternativa a desarrollar incluye una modificacion de trazado respecto de la traza
existente de la CV-345 entre los P.K. 23+900 y el P.K. 40+000. La parte no incluida en la
modificacién de trazado también forma parte de los trabajos al sufrir actuaciones con el
fin de ampliar la seccion transversal.

Todas las actividades comenzaran en el momento que sea posible desarrollarlas ya
sea porque se dispone de los medios disponibles para ejecutarlas o por las condiciones
de la obra, tratando de solapar las actividades que asi lo permitan con el fin de disminuir
el tiempo de ejecucion de las obras y con ello el coste de las mismas, sin comprometer
en ningun momento la calidad de acabado de estas.

Antes del inicio de las obras, sera obligacién del Contratista elaborar un detallado
plan de trabajo que incluya la disponibilidad de los medios materiales y humanos, asi
como su rendimiento desarrollando dicho plan conforme a la normativa vigente.

2. TRABAJOS DESARROLLADOS

A continuacidn, se detalla un listado de las actividades que se van a desarrollar con
el fin de ejecutar las obras de la alternativa planteada.

Replanteo y sefializacién.

Desbroce y demoliciones.

Movimiento de tierras.

Gestion de residuos.

Drenaje.

Formacidn de la explanada.

Construccion del firme (Zahorra artificial compactada y mezcla bituminosa
base y rodadura)

No ok wNpe
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8. Sefalizacion vertical y Balizamiento.
9. Seializacién horizontal

10. Reposicion de servicios.

11. Remates, limpieza y varios.

12. Medias de impacto ambiental.

13. Seguridad y salud.

14. Control de calidad.

Todo proyecto de carreteras debe comenzar por un primer paso el que se
replantee la obra y se sefialice segln la normativa indica para obras. Por replanteo se
entiende al proceso por el que se marcan en el terreno los puntos o lindes topograficos
de un proyecto.

El segundo paso a seguir para llevar a cabo el proyecto de una carretera seria
desbrozar y limpiar la zona en la que se pretende proyectar la carretera, es decir,
eliminar toda la vegetacion y sobrantes de la zona donde se pretenda ubicar el proyecto,
respetando siempre lo maximo posible en medio ambiente y por tanto generando el
menor impacto ambiental.

Siguiendo con el desarrollo natural de las obras, el siguiente paso es el que se
refiere al movimiento de tierras y gestion de residuos. En el caso de las obras planteadas
en la CV-345, se deben llevar a cabo una serie de desmontes y terraplenes, con el fin de
conseguir el nivel de la rasante de la carretera. Tal y como se comento el material
obtenido de desmontes no es apto para rellenos, por tanto, serd necesario determinar
un vertedero legal al que vaciar estos sobrantes, y encontrar un préstamo del que
conseguir el materia necesario para formalizar estos terraplenes.

El vertedero mas préximo a la ciudad de Higueruelas es el vertedero de Pedralba,
a unos 30 km de Higueruelas, se tiene otro vertedero en Paterna, a unos 60 km de
Higueruelas. Se pretende llevar los residuos al vertedero de Pedralba, y se ha calculado
el precio de la valoracién econdmica en base a esta distancia.

En cuanto al préstamo del que obtener el material para formalizar los rellenos,
en el propio término municipal de Higueruelas se dispone de una cantera de la que se
podran obtener los materiales seleccionados para los terraplenes y la zahorra artificial
para el paquete de firmes.

Siguiendo con el drenaje, en funcién de caudal de escorrentia se dimensionara
el drenaje transversal y longitudinal para el correcto funcionamiento de la obra,
evitando al maximo posible la interrupcién del cauce natural del agua.
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Una vez dimensionado el firme se debe pasar al desarrollo de la explanada y de
las capas que forman el paquete de firme, para la explanada serd necesario la compra
de hormigdn en masa de la planta de fabricacion de hormigdén mds cercana, en concreto,
Hormigones Beli en Bétera, que reparten hormigdn en el centro y norte de la Comunidad
Valenciana. El paquete de firmes, compuesto por una capa de zahorra artificial y dos
capas de mezcla bituminosa se ejecutara una vez terminada la explanada y para ello, la
zahorra artificial se obtendra de la cantera situada en Higueruelas y la mezcla bituminosa
de la misma planta de hormigdn que para el caso de la explanada.

Por ultimo, se ejecutaran las unidades de obra correspondiente a la sefializacidn,
reposicion de los servicios afectados durante la ejecucidn de las obras y dejando la obra
lista para la ejecucion.

Las unidades de obra de impacto ambiental, seguridad y salud y control de
calidad estan presentes en la totalidad de la obra.

2.1. DESVIOS DE TRAFICO

El ultimo apartado a tratar en el programa de trabajos son los posibles desvios
de trafico que se pueden contemplar para el periodo de duracién de las obras con el fin
de no imposibilitar el transito en la zona y de crear las menores interrupciones posibles.

El primer desvié contemplado, tiene su punto de origen en el municipio de
Higueruelas, seria el que utilizarian los usuarios que se dispusieran a hacer la ruta
Higueruelas-La Yesa por la CV-345 en sentido ascendente de P.K. mientras se estén
llevando a cabo las obras.

La ruta a seguir por estos usuarios es la siguiente,

1. Tomar la parte sureste de la CV-345 (parte no contemplada en este estudio)
direccion hacia la CV-341.

Seguir la CV-341 hasta el municipio de Villar del Arzobispo.

Tomar la CV-347 a la salida de este municipio que se enlaza con la CV-35
Siguiendo la CV-35 se llega al termino municipal de Chelva.

Desde Chelva tomar la CV-346 hacia Ahillas.

Una vez en Ahillas tomar la CV-346 hacia La Yesa.

Llegada a La Yesa.

Ny wnN

El segundo de los desvios planteados es el que corresponde a los usuarios que
vengan desde La Yesa.

La ruta a seguir en este desvio con el fin de llegar a Higueruelas o tomar algun otro
destino que corresponda a la CV-345 es la siguiente,
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1. Salida desde La Yesa a través de la carretera convencional CV-346 en direccion al

municipio de Ahillas.

Una vez en Abhillas, seguir la CV-346 hacia Chelva.

Con el fin de ir hacia Higueruelas, tomar la CV-35 que se enlaza con la CV-347.

Tomar la CV-347 hacia Villar del Arzobispo.

Para salir de Villar del Arzobispo tomar la CV-341, situada al norte de esta

poblacién.

6. Seguirla CV-341 hacia la CV-345, parte sureste de esta respecto del municipio de
La Yesa, la cual no estd en obras.

7. Llegada a La Yesa desde la CV-345.

vk wnN

De esta manera quedan definidos dos desvios de trafico posibles durante el
desarrollo de las obras. Cabria la necesidad de estudiar la capacidad de estas vias y
la preparacién de las mismas, pero debido a las limitaciones del presente
documento, se va a tomar como adecuadas, pendientes del correspondiente estudio
en el caso de llevar a cabo las obras.
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llustracion 1. Prevision de desvios de trdfico (Fuente: Elaboracion propia)
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En la ilustracion 1, se adjunta un mapa en el que se representan los desvios
previstos durante la ejecucién de las obras. En color azul se ha representado el primer
desvid y en color rojo el segundo de los planteados previamente.

8. DIAGRAMA DE GANTT

El diagrama de Gantt es una herramienta grafica cuyo objetivo es exponer el tiempo
de dedicacion previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total
determinado.

Se adjunta el diagrama de Gantt previsto para la ejecucion de la alternativa 5 de las
planteadas en el anejo 7, apartado 3.4.2. de dicho anejo.

El tiempo total de duraciéon de las obras se ha programo en 8 meses. Algunas
unidades de obra estan presentes desde el principio hasta el final del proyecto, tal y
como se refleja en el diagrama de Gantt.
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MESES
1 2 3 4 5 6 7

1. Replanteo y Senalizacion.

2. Desbroce y Demoliciones.

3. Movimiento de Tierras.

4.Gestion de Residuos.

5. Drenaje.

6. Explanada.

7. Firme.

8. Sefializacion Vertical y Balizamiento.

9. Sefializacion Horizontal.

10. Reposicion de Servicios.

11. Remates, Limpieza y Varios.

12. Medidas de Impacto Ambiental.

13. Seguridad y Salud.

14. Control de calidad.

llustracion 1. Diagrama de Gantt para la programacion de los trabajos (Fuente: Elaboracion propia)
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Desglosado en dos partes, en este diagrama se muestra del primer al cuarto mes inclusive.

MESES

1. Replanteo y Sefializacion.

2. Desbroce y Demoliciones.

3. Movimiento de Tierras.

4.Gestion de Residuos.

5. Drenaje.

6. Explanada.

7. Firme.

8. Sefializacion Vertical y Balizamiento.

9. Sefializacién Horizontal.

10. Reposicidn de Servicios.

11. Remates, Limpieza y Varios.

12. Medidas de Impacto Ambiental.

13. Seguridad y Salud.

14. Control de calidad.

llustracion 2. Primera parte diagrama de Gantt para la programacion de los trabajos (Fuente: Elaboracion propia)
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En esta segunda parte del diagrama se representa del quinto al octavo mes inclusive.

MESES

1. Replanteo y Sefializacion.

2. Desbroce y Demoliciones.

3. Movimiento de Tierras.

4.Gestion de Residuos.

5. Drenaje.

6. Explanada.

7. Firme.

8. Sefializacion Vertical y Balizamiento.

9. Sefializacién Horizontal.

10. Reposicidn de Servicios.

11. Remates, Limpieza y Varios.

12. Medidas de Impacto Ambiental.

13. Seguridad y Salud.

14. Control de calidad.

llustracion3. Segunda parte diagrama de Gantt para la programacion de los trabajos (Fuente: Elaboracidn propia)
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